
                       GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

                       Secretaría del Agua y Obra Pública

                       Subsecretaría del Agua y Obra Pública

                       Dirección General de Construcción de Obra Pública

REAL

1.12015.12

TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (COMEDOR)

Y CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS, PASILLOS, ESPERA Y

CABINA DEL CENTRO DE CONTROL, TECHUMBRE EN

PASILLOS DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA

DE ESTACIONAMIENTO, EN CENTRO DE CONTROL DE

CONFIANZA DE LA SSC EN EL MUNICIPIO DE LERMA, 

LERMA OP-12-0140
VARUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V.
1,412,912.15 1,344,572.33 95.16% 100.00

EMPRESAMUNICIPIO CONTRATO ASIGNADO
AVANCE FÍSICO

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA
AVANCE  

FINAN.
EJERCIDONOMBRE DE LA OBRA
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GLOBAL

100.00

AVANCE FÍSICO

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.
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