



07 ✓



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Promover una economía que genere condiciones de competitividad  
**ESTRATEGIA:** Desarrollar infraestructura.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 - Desarrollo urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010102 - Normatividad y control de la obra pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 22900 Secretaría de Infraestructura  
**UNIDAD EJECUTORA:** 22922 Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [92] Número de obras terminadas  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de obras terminadas / Número de obras contratadas e iniciadas ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Representa el total de obras terminadas respecto a las obras contratadas  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**ABERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras terminadas	Obra	Suma	25	8	32	3	12	25	10	59	23
Número de obras contratadas e iniciadas	Obra	Suma	25	8	32	31	12	25	10	86	34

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 5% el total de obras terminadas respecto a las obras contratadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	9.68	9.68	ROJO	100.00	68.60	68.60	NARANJA

#### DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Arq. Blanca Piña Moreno

Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos

Mtro. Homero Navarrete Martínez

Director General de Administración y Construcción de Obra Pública