



**ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SALUD ANIMAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y AL MES DE JUNIO DE 2012.**

<b>LUGAR, HORA Y FECHA:</b>	Sala de Juntas de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 9:35 horas del 10 de julio de 2012.
<b>PARTICIPANTES:</b>	Integrantes de la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Estado de México: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luíz Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: el Ing. Octavio Baray Terrazas, Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal y Secretario Técnico de esta Comisión; así como los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Mario Álvarez Salgado, Subdirector de Fomento y Servicios Técnicos Agrícolas, suplente del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura y el MVZ. Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria, suplente del MVZ. Eduardo Pio V Ángeles Ortiz, Director General Pecuario; por la SAGARPA, el M.V.Z. Fernando Vergara Domínguez, Jefe de Fomento Pesquero de la Subdelegación de Pesca, el MVZ. Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal; Así como el Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez, suplente del invitado permanente Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México el MVZ. Camilo Gerardo Pérez Colín en su carácter de Gerente.
<b>OBJETIVO:</b>	Analizar y validar los avances físicos y financieros del mes de junio de 2012, del Concepto de Apoyo de Salud Animal así como tomar los acuerdos correspondientes.
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.</li> <li>2.- Seguimiento de Acuerdos.</li> <li>3.- Avance Físico y Financiero</li> <li>4.- Análisis y Dictamen.</li> <li>5.- Propuesta de Acuerdos.</li> <li>6.- Asuntos Generales.</li> </ol>

**1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.**

Existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

## 2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Avance
<b>ACUERDO CTSIEM-SA-01-ORD02/12</b> Se instruye al CFPPEM integrar carpeta para "Cambio de Fase a Libre" en la Campaña contra la Enfermedad de Aujeszky y entregarla completa en la próxima reunión de la Comisión.	<b>CFPPEM</b>	<b>CUMPLIDO</b>

### 3.- Avance Físico y Financiero.

#### Campaña: Tuberculosis Bovina

##### Concentrado Físico.

Acciones	Unidad de medida	Meta programada			Del mes		Acumulado final	
		Anual	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	% de avance	Realizado	% de avance
CED	Pruebas	463	50	155	39	78.00	187	40.39
	Lotes	8	1	3	1	100.00	4	50.00
Zona de amortiguamiento	Pruebas	537	53	53	76	143.40	144	26.82
	Hatos	141	6	6	7	116.67	20	14.18
Cuarentenas Precautorias	Pruebas	448	0	440	27		166	37.05
Cuarentenas Definitivas	Pruebas	552	0	224	98		427	77.36
Inspección en rastros	Cabezas sacrificadas	8,130	870	2,610	901	103.56	2,734	33.63
	Cabezas inspeccionadas	7,886	844	2,532	891	105.57	2,698	34.21
	Porcentaje de inspección	97%	97%		99%		99%	
Muestreo en rastros	Muestras	30	3	7	3	100.00	7	23.33
Eliminación de animales	Cabezas	20	3	6	1	33.33	1	5.00

##### Nota:

- Lo realizado en las pruebas del corral designado fue menor debido a que el propietario ingresó menos ganado.
- Lo realizado en las pruebas de la zona de amortiguamiento fue mayor debido a que se dio de alta un hato más.
- Lo realizado en las pruebas de seguimiento en cuarentenas precautorias y definitivas es mayor debido a que se han encontrado casos reinfectados y de matanza regular que se requiere probar a hatos colindantes. Así como pruebas de seguimiento a hatos que han sido despoblados en años anteriores y han ingresado nuevo ganado.
- Lo realizado en eliminación de animales es menor debido a que continúan los productores posponiendo el sacrificio.

Inspección en rastros y mataderos			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Inspeccionado del mes	
Tejupilco	292	292	100
Santo Tomas	54	54	100
Zacazonapan	51	47	92.16
Temascaltepec	122	116	95.08
Luvianos	67	67	100
Sultepec	29	29	100
Amatepec	31	31	100.00
Valle de Bravo	255	255	100
<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>891</b>	<b>98.89</b>

##### Avance Financiero.

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	2,611,411.00	285,829.00	857,097.00	255,452.36	742,726.62	89.37%	28.44%
RECURSOS MATERIALES	1,321,215.00	78,022.53	154,797.20	68,835.67	132,838.47	88.23%	10.05%
SERVICIOS	482,646.00	116,400.00	193,801.00	115,836.60	189,217.62	99.52%	39.20%
<b>TOTAL</b>	<b>4,415,272.00</b>	<b>480,251.53</b>	<b>1,205,695.20</b>	<b>440,124.63</b>	<b>1,064,782.71</b>	<b>91.64%</b>	<b>24.12%</b>

## Campaña: Brucelosis de los Animales

### Concentrado Físico.

Acciones	Unidad de medida	Meta programada			Del mes		Acumulado final	
		Anual	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	% de avance	Realizado	% de avance
Barrido	Hatos	4,286	550	1,522	0	-	0	-
	Cabezas	60,000	7,700	21,308	0	-	0	-
Muestreo brucelosis ovinos machos	Cabezas	1,050	56	133	0	-	0	-
Seguimiento	Cabezas	1,500	210	420	0	-	0	-
Eliminación de positivos	Cabezas	42	5	10	0	-	0	-
Muestreo en rastros	Cabezas sacrificadas	4,200	467	1,400	363	77.79	1,146	27.28
	Cabezas inspeccionadas	4,074	453	1,358	360	79.53	1,128	27.69
	Porcentaje de inspección	97%	97%	2.91	99%	-	98%	-

**Notas:**

- Lo realizado en muestras de barrido, ovinos machos, seguimiento y eliminación de positivos es menor ya que no se ha sido posible ejercer los recursos.
- El muestreo en rastros fue menor a lo programado debido a que ingreso a sacrificio un menor número de animales mayores o igual a 24 meses

Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Tejupilco	165	165	100
Santo Tomas	35	35	100
Zacazonapan	41	41	100.00
Temascaltepec	23	23	100.00
Luvianos	49	48	97.96
Sultepec	22	21	95.45
Amatepec	28	27	96.43
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>360</b>	<b>99.17</b>

### Avance Financiero.

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	837,400.00	104,675.00	290,763.89	0.00	0.00	0.00%	0.00%
RECURSOS MATERIALES	1,432,172.00	18,363.33	70,356.20	24,459.78	58,089.31	133.20%	4.06%
SERVICIOS	193,400.00	12,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,462,972.00</b>	<b>135,538.33</b>	<b>376,120.09</b>	<b>24,459.78</b>	<b>58,089.31</b>	<b>18.05%</b>	<b>2.36%</b>

**Nota:**

- Lo ejercido en Recursos Materiales es mayor debido a que se adquirió combustible proyectado en periodos pasados.

## Campaña: Rabia Paralítica Bovina

### Concentrado Físico.

Acciones	Unidad de medida	Meta programada			Del mes		Acumulado final	
		Anual	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	% de avance	Realizado	% de avance
Vacunación	Cabezas	36,500	3,900	13,000	4,325	116.60	11,989	33.30
Operativos de captura	Evento	40	4	10	5	133.33	13	32.50
Muestras	Quirópteros enviados	50	5	23	1	20.00	12	24.00

**Nota:**

- Lo realizado en muestras es menor ya que en solamente en un operativo se capturaron murciélagos hematófagos

### Eventos de Captura:

Municipio	Operativos de captura	
	Realizado del mes	Acumulado al mes
Tlatlaya	0	1
Tejupilco	1	4
Luvianos	4	7
Otzoloapan	0	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

### Avance Financiero.

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	471,900.00	52,433.33	157,299.99	44,455.95	142,629.64	84.79%	30.22%
RECURSOS MATERIALES	495,093.00	63,590.00	129,970.00	59,615.12	117,805.12	93.75%	23.79%
SERVICIOS	66,000.00	20,600.00	28,560.96	23,381.20	30,798.16	113.50%	46.66%
<b>TOTAL</b>	<b>1,032,993.00</b>	<b>136,623.33</b>	<b>315,830.95</b>	<b>127,452.27</b>	<b>291,232.92</b>	<b>93.29%</b>	<b>28.19%</b>

**Nota:**

- Lo ejercido en Recursos Humanos fue menor debido a que esta pendiente la aplicación de cuotas de seguridad social.

## Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

### Concentrado Físico.

ENFERMEDAD DE AUJESZKY			PROGRAMADO POR PT		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROGRAMA DE TRABAJO (PT)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	
ENFERMEDAD DE AUJESZKY	VIGILANCIA	CABEZAS EN UNIDADES DE PRODUCCION	300	30	30	100.00	150	50.00	150
		UNIDAD DE PRODUCCION	10	1	1	100.00	5	50.00	5
		CABEZAS DE PREDIOS DE TRASPATIO	150	20	20	100.00	55	36.66	95
		PREDIOS DE TRASPATIO	30	4	5	125.00	13	43.33	17
		CABEZAS INSPECCIONADAS	480	55	55	100.00	178	37.08	302
	CAPACITACIÓN	EVENTO	8	1	1	100.00	3	37.50	5

FIEBRE PORCINA CLÁSICA			PROGRAMADO POR PT		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROGRAMA DE TRABAJO (PT)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	
FIEBRE PORCINA CLÁSICA	MONITOREO SUEROS	CABEZAS DE UNIDADES DE PRODUCCION	126	-	42	100.00	84	66.66	42
		UNIDADES DE PRODUCCION	3	-	1	100.00	2	66.66	1
		CABEZAS DE PREDIOS DE TRASPATIO	150	20	20	100.00	55	36.66	95
		PREDIOS DE TRASPATIO	30	4	5	125.00	13	43.33	17
		CABEZAS DE UNIDADES UMAS	15	-	0	-	0	-	15
		UMAS	3	-	0	-	0	-	3
	MONITOREO ORGANOS RASTROS TIF	CABEZAS SACRIFICADAS	180	22	22	100.00	70	38.88	110
	MONITOREO ORGANOS RASTROS MUNICIPALES	CABEZAS SACRIFICADAS	240	27	30	111.11	84	35.00	156

**Nota:**

- Lo realizado en muestreo de UMAS es menor ya que no existen jabalíes en las UMAS de la entidad, situación que ya fue informado a la DIVE SENASICA.

Rastro	Tipo	Muestras del mes	Muestras acumuladas
Huixquilucan	Municipal	15	45
Temamatla	Municipal	15	52
Tlanepantla	Municipal	15	46
La Paz	Municipal	10	35
		<b>55</b>	<b>178</b>

Rastro	Tipo	Muestras del mes	Muestras acumuladas
Huixquilucan	Municipal	15	53
Tlanepantla	Municipal	15	31
Cuautitlán	TIF	8	24
Muñora	TIF	6	22
Ayapango	TIF	8	24
		<b>52</b>	<b>154</b>

### Avance Financiero. Fiebre Porcina Clásica

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	180,000.00	20,000.00	60,000.00	12,000.00	58,000.00	60.00%	32.22%
RECURSOS MATERIALES	29,602.00	2,524.67	8,154.52	5,049.34	8,154.52	200.00%	27.55%
SERVICIOS	23,598.00	5,910.00	7,540.00	6,779.60	8,278.60	114.71%	35.08%
<b>TOTAL</b>	<b>233,200.00</b>	<b>28,434.67</b>	<b>75,694.52</b>	<b>23,828.94</b>	<b>74,433.12</b>	<b>83.80%</b>	<b>31.92%</b>

**Nota:**

- Lo ejercido en Recursos Humanos es menor a lo programado debido a que esta pendiente la aplicación de un recibo de pago del personal.
- Lo ejercido en Recursos Materiales es mayor debido a que se adquirió combustible proyectado en periodos pasados.

Eventos de capacitación			
Fecha	Lugar	Tema	No. de asistentes
28 junio 2010	CBTA Zumpahuacán	Campañas Porcinas y Bioseguridad	51

### Avance Financiero. Enfermedad de Aujeszky

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	552,800.00	60,533.33	178,599.99	45,009.70	161,309.27	74.36%	29.18%
RECURSOS MATERIALES	423,350.00	17,400.00	40,610.00	16,850.00	31,647.50	96.84%	7.48%
SERVICIOS	173,350.00	41,758.00	66,758.00	37,864.44	61,156.88	90.68%	35.28%
<b>TOTAL</b>	<b>1,149,500.00</b>	<b>119,691.33</b>	<b>285,967.99</b>	<b>99,724.14</b>	<b>254,113.65</b>	<b>83.32%</b>	<b>22.11%</b>

**Nota:**

- Lo ejercido en Recursos Humanos fue menor debido a que esta pendiente la aplicación de cuotas de seguridad social.

## Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

### Concentrado Físico.

INFLUENZA AVIAR		PROGRAMADO POR PT		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR	
PROGRAMA DE TRABAJO (PT)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO		% DE AVANCE ACUMULADO
INFLUENZA AVIAR	VIGILANCIA	AVES MUESTREADAS EN UNIDAD DE PRODUCCION	270	30	90	300.00	120	44.44	150
		UNIDAD DE PRODUCCION	9	1	3	300.00	4	44.44	5
		AVES MUESTREADAS EN PREDIOS DE TRASPATIO	380	50	50	100.00	130	34.21	250
		PREDIOS DE TRASPATIO	76	10	10	100.00	26	34.21	50
	CAPACITACION	EVENTO	8	1	1	100.00	3	37.50	5

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE			PROGRAMADO POR PT		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROGRAMA DE TRABAJO (PT)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE	VIGILANCIA	AVES MUESTREADAS EN UNIDAD DE PRODUCCION	270	30	90	300.00	120	44.44	150
		UNIDADES DE PRODUCCION	9	1	3	300.00	4	44.44	5
		AVES MUESTREADAS EN PREDIOS DE TRASPATIO	380	50	50	100.00	130	34.21	250
		PREDIOS DE TRASPATIO	76	10	10	100.00	26	34.21	50
	VACUNACIÓN	AVES VACUNADAS EN PREDIOS DE TRASPATIO	40,000	5,500	4,465	81.18	11,050	27.62	28,950

**Nota:**

- El avance del mes en muestreo aves y unidades de producción es mayor, debido a que se realizaron muestreos pendientes del mes pasado.
- Lo realizado en vacunación es menor ya que los predios participantes tienen pocas aves

**AVANCE FINANCIERO. Influenza Aviar**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	617,970.00	67,663.33	204,398.00	46,247.18	168,180.78	68.35%	27.22%
RECURSOS MATERIALES	145,481.00	15,390.00	23,580.00	16,380.00	24,570.00	106.43%	16.89%
SERVICIOS	126,900.00	26,800.00	43,000.00	30,284.85	49,083.57	113.00%	38.68%
<b>TOTAL</b>	<b>890,351.00</b>	<b>109,853.33</b>	<b>270,978.00</b>	<b>92,912.03</b>	<b>241,834.35</b>	<b>84.58%</b>	<b>27.16%</b>

**Nota:**

- Lo ejercido en Recursos Humanos fue menor debido a que esta pendiente la aplicación de cuotas de seguridad social.

**AVANCE FINANCIERO. Enfermedad de Newcastle**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	255,600.00	28,600.00	86,235.00	15,288.88	72,537.46	53.46%	28.38%
RECURSOS MATERIALES	157,200.00	11,973.00	23,359.00	10,546.00	15,819.00	88.08%	10.06%
SERVICIOS	47,200.00	4,100.00	10,300.00	3,948.12	10,057.84	96.30%	21.31%
<b>TOTAL</b>	<b>460,000.00</b>	<b>44,673.00</b>	<b>119,894.00</b>	<b>29,783.00</b>	<b>98,414.30</b>	<b>66.67%</b>	<b>21.39%</b>

**Nota:**

- Lo ejercido en Recursos Humanos es menor, debido a que están pendientes cuotas de impuesto bimestrales.

**AVANCE FINANCIERO, Despoblación**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	#iDIV/0!
RECURSOS MATERIALES	240,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00%
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	#iDIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>240,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0.00%</b>

#### 4.- Análisis y Dictamen.

**Análisis:**

Se hace notar que el informe presentado por el CFPPEM corresponde al mes de Junio de 2012 y al ejercicio presupuestal 2012 del Concepto de Apoyo de Salud Animal.

**Dictamen:**

Los integrantes de esta Subcomisión, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros, los cuales fueron presentados por el Gerente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria

#### 5.- Propuesta de Acuerdos.

**Solicitud:**

1.- Se solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad, gestione para su aprobación al SENASICA, el aprobar que el Programa de Trabajo de Brucelosis Ovina y Caprina se extienda para su cumplimiento físico – financiero hasta el mes de marzo de 2013, lo anterior debido a que a la fecha, este Comité no cuenta con lo correspondiente a la aportación complementaria estatal de la cual depende la adquisición de vehículos necesarios para llevar a cabo la campaña de barrido de muestras y esta campaña requiere de un mínimo de 8 meses de trabajo para poder cumplir con las metas programadas.

Acuerdo	Responsable
<b>ACUERDO CTSIEM-SA-01-ORD03/12</b> Se autoriza, gestionar ante el SENASICA, el aprobar que el Programa de Trabajo de Brucelosis Ovina y Caprina se extienda para su cumplimiento físico-financiero hasta el mes de marzo de 2013, lo anterior debido a que a la fecha, este Comité no cuenta con lo correspondiente a la aportación complementaria estatal de la cual depende la adquisición de vehículos necesarios para llevar a cabo la campaña de barrido de muestras y esta campaña requiere de un mínimo de 8 meses de trabajo para poder cumplir con las metas programadas.	<b>CTSIEM</b>

#### 6.- Asuntos Generales.

No hay asuntos generales.

Siendo las 10:30 hrs. del 10 de Julio de 2012 se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Salud Animal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes Junio de 2012.

**FIRMAS**

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA  
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS  
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO  
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**

**VOCALES**

**POR LA SEDAGRO**



**ING. MARIO ÁLVAREZ SALGADO  
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y SERVICIOS  
TÉCNICOS AGRÍCOLAS, SUPLENTE DEL  
ING. JOSÉ RUBÉN DÁVILA MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

**POR LA SAGARPA**



**M.V.Z. FERNANDO VERGARA DOMÍNGUEZ  
JEFE DE FOMENTO PESQUERO DE LA  
SUBDELEGACIÓN DE PESCA**



**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA  
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V  
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL  
PECUARIO**




**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES  
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

**POR EL COMITÉ**



**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN  
GERENTE DEL COMITÉ DE FOMENTO Y  
PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE  
MÉXICO**

**INVITADO PERMANENTE**



**LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMÉNEZ  
SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ  
SÁNCHEZ JEFE DE LA UNIDAD DE  
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

**ASISTENTES A LA REUNION (APOYO TÉCNICO).**

NOMBRE/CARGO	FIRMA
MVZ Javier Pedraza Serrano. Personal de apoyo Dirección de Sanidad Agropecuaria. SEDAGRO.	
MVZ. Jesús Andrés Monteagudo Hernández. Personal de apoyo Dirección de Sanidad Agropecuaria SEDAGRO.	