



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN OPERATIVA

Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, que se lleva a cabo el día 14 de Septiembre del 2015 a las 11:00 Hrs. en las instalaciones del Edificio de Juzgados Penales de Toluca Torre I, Estado de México, correspondiente a los trabajos de "IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA DE LA TORRE I DE JUZGADOS PENALES DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO", bajo el amparo del Contrato No. PJ-AD-02-ALMJP-2015, entregando la empresa PROYECTOS CONSTRUCTIVOS NOVA, S.A. DE C.V. a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México, y en particular al Área operativa del inmueble.

Se realiza el recorrido de las Áreas las cuales fueron concluidas y que son requeridas por el área operativa, con el fin de poder ser integrada al funcionamiento del mismo. Se procede a la entrega-recepción de las siguientes áreas:

a) AZOTEA

- Retiro de impermeabilizante existente.
- Impermeabilización aparente con SIKA modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m² de 4.5 mm de espesor.
- Impermeabilización con igol denso en canales de agua pluvial.
- Colocación de botaguas bajo cubiertas de multipanel.
- Construcción de domo tipo piramidal, en lado oriente entre ejes E-F y 1-2.
- Aplicación de pintura vinílica en muros de vacío oriente entre ejes E-F y 1-2.
- Desvió de agua pluvial en azotea entre eje E entre 1-2.

Los principales materiales empleados para la Impermeabilización de la azotea del Edificio de Juzgados Penales de Toluca Torre I son: Impermeabilizante prefabricado marca sika de 4.5 mm de espesor, producto igol denso, estructura metálica, lamina pinto calibre 18, policarbonato, pintura vinílica, mortero, cemento y tabique, entre otros.

Después de que se hizo la revisión física de las Áreas, correspondientes a los trabajos realizados del Edificio de Juzgados Penales de Toluca Torre I, por parte de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y del Encargado del Edificio Juzgados, se hace entrega de la misma.

Se le recuerda a la contratista que esta Entrega- Recepción Operativa no la exime de su responsabilidad en la solución de defectos y vicios ocultos que pudieran surgir al entrar en



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

función estos espacios. Así también se le recuerda al Área Operativa que los desperfectos que ocurran por el mal uso que se haga de las instalaciones y equipamientos son de su responsabilidad.

Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran, se entrega los trabajos motivo del contrato referentes a: "IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA DE LA TORRE I DE JUZGADOS PENALES DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO", siendo las 13:00 hrs. del día 14 de Septiembre de 2015, firmando de común acuerdo las partes involucradas.

ENTREGA

[Handwritten signature of Alejandro Taurino Pérez Servín]

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PÉREZ SERVÍN
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS NOVA, S.A. DE C.V.

RECIBE

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

[Handwritten signature of Alfonso Márquez Ron]
ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL

[Handwritten signature of Enrique García Nava]
ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DEL PODER JUDICIAL

[Handwritten signature of Héctor Arellano Albarrán]
ING. HÉCTOR ARELLANO ALBARRÁN
SUPERVISOR DE OBRA DEL PODER JUDICIAL

RECIBE
POR EL ÁREA OPERATIVA

[Handwritten signature of Ciro Martínez Munguía]
LIC. CIRO MARTINEZ MUNGUÍA
ADMINISTRADOR DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA
ESTADO DE MÉXICO

