

Recibí original.



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN OPERATIVA

Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, que se lleva a cabo el día 21 de Diciembre de 2016 a las 12:00 Hrs. en las instalaciones del Edificio de Juzgados Penales de Almoloya, México, correspondiente a los trabajos de "Impermeabilización de Losa Azotea en el Edificio de Juzgados Penales de Almoloya (Torre I), México", al amparo del Contrato No. PJ-AD-21-ALMIA-2016, entregando la empresa Proyectos Constructivos Nova, S. A. de C. V., a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y en particular al Área operativa del inmueble.

Se realiza el recorrido de las Áreas las cuales fueron concluidas y que son requeridas por el área operativa, con el fin de poder ser integradas al funcionamiento del mismo. Se procede a la entrega-recepción de las siguientes áreas:

a) AZOTEA


1. Retiro de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor.
2. Limpieza general del área de trabajo para la aplicación de impermeabilizante.
3. Aplicación de impermeabilizante base solvente permalastic en pretiles de fachada principal.
4. Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm. de espesor.
5. Suministro y colocación de coladera para bajada de agua pluvial.
6. Construcción de andamio a base de P.T.R. de 1", tubo negro de 1" y lámina antiderrapante calibre 14.

b) INTERIORES

1. Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros.

Después de realizada la revisión física de las áreas, correspondientes a los trabajos de mantenimiento en el Edificio, por parte de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y de la Encargada del Edificio de Juzgados Penales de Almoloya, México, se hace entrega de las mismas.

Se recuerda a la contratista que esta Entrega - Recepción Operativa no la exime de su responsabilidad en la solución de defectos y vicios ocultos que pudieran surgir. Así también se le recuerda al Poder Judicial del Estado de México, que los desperfectos que ocurran por el mal uso que se haga de las instalaciones y equipamientos, serán su responsabilidad.



21



Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran, se entrega los trabajos motivo del contrato PJ-AD-21-ALMIA-2016, referentes a: "Impermeabilización de Losa Azotea en el Edificio de Juzgados Penales de Almoloya (Torre I), México", siendo las 13:00 hrs. del día 21 de Diciembre de 2016, firmando de común acuerdo las partes que intervienen.

ENTREGA

C. MÓNICA ROMERO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS NOVA, S. A. DE C. V.

RECIBE

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

M. EN VAL. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA PÚBLICA

ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE SUPERVISIÓN



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

ING. CARLOS GERARDO HARO VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
POR EL ÁREA OPERATIVA

LIC. MARÍA ELENA FLORES MILLÁN
JUEZA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TOLUCA
Y ENCARGADA DEL EDIFICIO

2+