



**ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMYM".**

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 7 de junio de 2013; siendo las 17:00 horas del día 4 de agosto de 2015, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, colonia La Merced, Toluca, México; se reunieron los C.C. Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente; L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; José Luis Bautista López, Subdirector de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; C.P. José Antonio Becerril Ramírez, Jefe del Departamento de Contabilidad, como Suplente de la Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; Mtro. Jesús Romero Sánchez, Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitado Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente; P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Mireles, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor y la Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Segunda Reunión Ordinaria del Ejercicio 2015 del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Se inició la reunión con la participación del Lic. Delfino Reyes Paredes, quien dio la bienvenida y cedió la palabra al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitándole dar inicio a los puntos del Orden del Día.

**1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**

José Luis Bautista López, después de revisar el registro de asistencia, informó al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo la reunión, por lo que se dio continuidad a los puntos del Orden del Día.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS 2014 Y PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.
4. AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA 2014.
5. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2015.
6. ASUNTOS GENERALES.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**



### 3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS 2014 Y PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó a José Luis Bautista López, informar el seguimiento de acuerdos de la Primera y Segunda Reuniones Ordinarias 2014 y Primera Reunión Ordinaria 2015, quien da lectura, de acuerdo a lo siguiente:

#### ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	Derivado de las reuniones de trabajo entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento y la Unidad Jurídica y Consultiva, ésta última señala que se ha perfeccionado el citatorio de Garantía de Audiencia a la empresa, para que se lleve a cabo la debida notificación en breve.	En proceso.

#### ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/2aO/14	El Lic. Delfino Reyes Paredes solicitará a la Secretaría de Finanzas predios para la construcción de las clínicas de Cuautitlán Izcalli y el Hospital Regional Nezahualcóyotl. Asimismo, la Coordinación de Administración deberá dar continuidad a la obtención de predios en Atizapán de Zaragoza y Tultitlán por parte de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y el representante de la Coordinación de Servicios de Salud.	En lo que se refiere al predio para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl.- La Dirección General de Recursos Materiales tuvo a bien otorgar al Instituto una fracción del lote 2B-1A, del polígono IV de los terrenos del Ex Vaso del Lago de Texcoco, ubicado en Prolongación de la Avenida Adolfo López Mateos sin número, Municipio de Nezahualcóyotl, para la construcción de un Hospital Regional, quien da continuidad a los trámites para la acreditación del inmueble a favor del ISSEMYM.	En proceso.
		Respecto al predio de Cuautitlán Izcalli.- Se publicó en Gaceta del Gobierno el Decreto número 446, por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, México a donar un predio de propiedad Municipal a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que el H. Ayuntamiento dará continuidad a las gestiones para la acreditación de la propiedad a favor del Instituto, a reserva de que se realice la verificación física y los estudios de factibilidad, riesgos e impacto ambiental.	En proceso.
		Respecto al predio para la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza.- No se localizó predio técnicamente factible para la construcción de la clínica, por lo que se incluirá en el Programa de Obra 2015, la adquisición y modernización de un inmueble para una Clínica de Consulta Externa "A".  Por lo anterior, se consideró en el Programa de Obra 2015, la adquisición de un inmueble y su modernización para la operación de una Clínica de Consulta Externa "A", por 20 millones de pesos.	En proceso.



ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezza Construcciones, S.A. de C.V.	Derivado de las reuniones de trabajo que se han realizado en forma conjunta entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento y la Unidad Jurídica, ésta última señala que ya cuenta con el proyecto de resolución para notificar a la empresa, lo cual se realizara en breve. En cuanto a la invasión del inmueble, la Unidad Jurídica y Consultiva, solicitó el resguardo del mismo al Ministerio Público, toda vez que se está en espera a que la Carpeta de Investigación se judicialice.	En proceso.
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se continúa con los cierres financieros, conciliando de forma mensual en forma conjunta con la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal.	En proceso.

**ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/1aO/15	El titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, se integra al Comité Interno de Obra Pública, como Vocal, por corresponder al área responsable de la programación; por lo que el Secretario Ejecutivo deberá hacer las modificaciones pertinentes al "Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública" publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México" el 7 de junio de 2013, a fin de que se publique su modificación en el periódico oficial.	El Secretario Ejecutivo realizó la modificación al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública, el cual se envió el 31 de julio de 2015 a la Unidad Jurídica y Consultiva mediante oficio número 203F60000/1823/2015, para su revisión y publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.	En proceso.
ACU02/1aO/15	La Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, gestionará la modificación de las Acciones de Gobierno AGM-0505 y AGM-0506, a fin de dar cumplimiento a ambas, con la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl; asimismo, gestionará recurso adicional en el capítulo 6000 del presente ejercicio para dicha obra, así como para la construcción de la Primera Etapa de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza.	La Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, refiere que respecto a la Acción Gubernamental AGM-505, referente a "Construir y equipar la Clínica Regional de Consulta Externa del ISSEMYM de Nezahualcóyotl, se llevan a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría Técnica del Gabinete a fin de prever la viabilidad de la construcción de un Hospital Regional de 90 camas.  Respecto a la Acción Gubernamental Municipal número AGM-506, relativa a la "Modernización del Hospital Regional Nezahualcóyotl", no sufre modificación en su alcance, derivado de que con la conclusión de los Trabajos de Rehabilitación de Áreas Interiores del Área de Hospitalización y Consulta Externa en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, se cumple la acción tal como fue establecida.  En lo que se refiere a la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza, no se localizó predio técnicamente factible para la construcción de la clínica, motivo por el cual, se consideró en el Programa de Obra 2015 la adquisición de un inmueble y su modernización para la operación de una Clínica de Consulta Externa "A", por 20 millones de pesos.	En proceso





ACU03/1aO/15	La Subdirección de Obras y Mantenimiento deberá presentar la proyección financiera del hospital de 40 camas, de acuerdo a tres etapas constructivas, estableciendo en la primera la construcción del área de Consulta Externa del Hospital, a fin de que se proyecte de esta manera el recurso.	Derivado de las gestiones que realiza la UIPPE ante la Secretaría Técnica del Gabinete se propondrá cambiar la Acción de Gobierno, a efecto de determinar que se realizará la construcción de un Hospital Regional Nezahualcóyotl de 90 camas, en vez de una Clínica de Consulta Externa.	En proceso.
ACU04/1aO/15	La Coordinación de Servicios de Salud deberá enviar a la Subdirección de Obras y Mantenimiento el Programa Arquitectónico del hospital, a la brevedad.	La Coordinación de Servicios de Salud envió a la Subdirección de Obras y Mantenimiento el Programa Médico para el Hospital Regional Nezahualcóyotl, sin embargo aún se requiere que se entregue el Programa Arquitectónico.	En proceso.
ACU05/1aO/15	La Subdirección de Obras y Mantenimiento en forma conjunta con la Contraloría Interna, definirán la forma en la que deberán presentarse los reportes mensuales de avances físicos y financieros de las obras, a fin de integrar la información que se requiera.	El día 28 de abril de 2015, se llevó a cabo reunión de trabajo en las oficinas de la Unidad de Contraloría Interna con la participación del Subdirector de Obras y Mantenimiento y los titulares de los Departamentos de Proyectos y Obras, así como el Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, para definir los datos que se requieren incluir en los oficios mediante los que se reportan los avances mensualmente. En los reportes mensuales posteriores a la reunión se han implementado los datos requeridos por la Unidad de Contraloría Interna.	Cumplido.
ACU06/1aO/15	El Presidente del Comité instruye a la Unidad Jurídica y Consultiva a que en forma conjunta con la Subdirección de Obras y Mantenimiento se defina con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., el cierre de las obligaciones contractuales de los contratos de obra que se encuentran en proceso de rescisión administrativa, con el propósito de evitar daños al Instituto, apoyándose de ser necesario de la Unidad de Contraloría Interna.	Derivado de las reuniones de trabajo que se han realizado en forma conjunta entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, y la Unidad Jurídica, ésta última señala que ya cuenta con el proyecto de resolución para notificar a la empresa, lo cual se realizará en breve. Derivado de las reuniones de trabajo entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento y la Unidad Jurídica y Consultiva, ésta última señala que se ha perfeccionado el citatorio de garantía de Audiencia a la empresa, para que se lleve a cabo la debida notificación en breve.	En proceso.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, realizó los siguientes comentarios:

En lo que se refiere al acuerdo número ACU04/1aO/15, solicita a la Coordinación de Servicios de Salud se determine si el Hospital Regional será de 90 camas, en tal caso se haga llegar a la Subdirección de Obras y Mantenimiento el Programa Arquitectónico respectivo.

#### 4. AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA 2014.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, dar lectura a los avances del Programa de Obra 2014, de acuerdo a lo siguiente:



	ACCIÓN / OBRA	MONTO	ESTATUS
1.	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. (ADQUISICIÓN DE TERRENO Y PROYECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO).	\$30'700,000.00	No se localizó un predio que cumpliera con los requerimientos técnicos y normativos para la construcción de la clínica, y la elaboración del proyecto técnico constructivo, se encontraba supeditado a la compra del predio.  Por lo anterior, se consideró en el Programa de Obra 2015 la adquisición de un inmueble y su modernización para la operación de una Clínica de Consulta Externa "A", por 20 millones de pesos.
2.	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCÓYOTL.	\$28'000,000.00	Debido a que el inmueble tiene una antigüedad importante no se consideró viable aplicar el recurso, en virtud de que con recurso del capítulo 3000, se llevan a cabo los trabajos de "Rehabilitación de áreas interiores del área de hospitalización y consulta externa del Hospital Regional Nezahualcóyotl.
3.	CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" TULTITLÁN. AGM-0903	\$50'000,000.00	Se tiene un avance físico del 24% al 31 de julio de 2015. <b>En proceso.</b>
4.	MODERNIZACIÓN DE LA CLÍNICA REGIONAL CUAUTITLÁN IZCALLI. AGM-0259.	\$8'000,000.00	Los trabajos correspondientes del contrato y del convenio tienen un avance del 100%. <b>Concluida.</b>
5.	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EL CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEM YM.	\$8'300,000.00	Se tiene un avance físico del contrato del 95 % al 31 de julio de 2015. <b>En proceso.</b>
6.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL ATLACOMULCO (BARDA PERIMETRAL). (CONSTRUCCIÓN DE 60 CAMAS, PROYECTO DE 90 CAMAS). AGM-0113	\$8'000,000.00	El avance físico es del 99 % al 31 de julio de 2015. <b>En proceso.</b>
7.	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DEL CENTRO MÉDICO TOLUCA.	\$10'000,000.00	<b>Concluida.</b>
8.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO MÉDICO ECATEPEC (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	<b>Concluido.</b>
9.	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO MÉDICO ECATEPEC. (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	<b>Concluido.</b>
10.	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE FARMACIA EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA AMECAMECA.	\$3'000,000.00	Los trabajos correspondientes al contrato tienen un avance del 100 % y los del convenio del 99 %, al 31 de julio de 2015. <b>En proceso.</b>
11.	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL. (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	<b>Concluido.</b>
12.	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENCAMADOS DE LA UNIDAD CORONARIA CON 4 CAMAS ADICIONALES Y REUBICACIÓN DEL ÁREA DE VACUNACIÓN CENTRO MEDICO TOLUCA.	\$10'000,000.00	<b>Concluida.</b>

• Nota: Avances reportados al 31 de julio de 2015.



## 5. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2015.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, presentar los cambios y adiciones realizadas al Programa de Obra 2015, autorizado en la Sesión Ordinaria 1669 de fecha 25 de marzo de 2015, quien presentó la siguiente propuesta, misma que fue aprobada por la totalidad de los miembros:

ACCIÓN / OBRA		MONTO
1	Modernización de Inmueble para la Clínica de Consulta Externa "A" Atizapán de Zaragoza (AGM-107) (Adquisición y Modernización).	\$20'000,000
2	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (AGM-0505) (Barda Perimetral y Proyecto Ejecutivo).	\$17'500,000
3	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec.	\$11'600,000
4	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli (Terminación) (AGM-0259).	\$3'200,000
5	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal (Segunda Etapa).	\$8'000,000
6	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca (Terminación).	\$500,000
7	Trabajos Complementarios y Suministro e Instalación de Tableros Eléctricos, para la puesta en funcionamiento del área de Tococirugía y Encamados de la Clínica de Consulta Externa Amecameca.	\$2'200,000
8	Construcción del Área de Quimioterapia y Aislados en el Hospital Materno Infantil.	\$18'000,000
9	Ampliación de Almacén y Archivo del Hospital Regional Tenancingo.	\$1'000,000
10	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán (Construcción de Barda y Electrificación).	\$5'000,000
11	Demolición de Cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento para el Hospital Regional Valle de Bravo.	\$3'500,000
12	Cambio de Domos Centrales y Rehabilitación de Domos en Pasillos en el Hospital Materno Infantil.	\$5'000,000
<b>SUMA</b>		<b>\$95'500,000</b>





### ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

ACU01/2aO/15.- Se aprueba por unanimidad la modificación al Programa de Obra 2015, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima sesión ordinaria.

### 6. ASUNTOS GENERALES.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo preguntó si alguien tenía algún tema o asunto que requiriera ser tratado en la presente reunión, por lo que al carecerse de alguno por parte de los miembros, informó al Presidente la conclusión de los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día.

Por lo anterior, el Lic. Delfino Reyes Paredes, da por concluida la reunión, siendo las 17:40 del día en que se actúa.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, firman la presente acta los que en ella intervienen.


  
LIC. DELFINO REYES PAREDES  
PRESIDENTE

  
L. EN D. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO  
SECRETARIO EJECUTIVO

  
JOSÉ LUIS BAUTISTA LÓPEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

  
DR. JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA  
VOCAL

  
C.P. JOSÉ ANTONIO BECERRIL  
RAMÍREZ  
VOCAL (SUPLENTE)

  
LIC. MARÍA CAROLINA GÓMEZ OTERC  
AGUIRRE  
VOCAL

  
MTR. JESÚS ROMERO SÁNCHEZ  
INVITADO PERMANENTE

  
ARQ. MARTÍN DE JESÚS PLATA  
JIMÉNEZ  
PONENTE

  
LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO  
INVITADO PERMANENTE

  
P. ARQ. ARTURO ELISEO VELASCO  
MIRELES  
ASESOR

  
MTRA. ALMA ROSA GONZÁLEZ DÍAZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE  
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN