



## ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMYM".

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículo 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 21 de septiembre de 2015. Siendo las 17:00 horas del día 28 de abril de 2016, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, Colonia La Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México; se reunieron los C.C. **Lic. Delfino Reyes Paredes**, Director General del ISSEMYM y Presidente; **L. en D. Luis Ángel Servín Trejo**, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; **Ing. Francisco José Álvarez Blum**, Subdirector de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; **L.A.F. Maura Annette Gutiérrez Cedillo**, Coordinadora de Finanzas y Vocal; **Dr. José Luis Téllez Becerra**, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; **Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre**, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; **Mtra. Alma Rosa González Díaz**, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal; **Lic. Mayra Granados Villeda**, Jefa de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitada Permanente; **Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo**, Contralor Interno e Invitado Permanente; **Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez**, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente y **P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Mireles**, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Segunda Reunión Ordinaria del Ejercicio 2016, del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

### 1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

El Ing. Francisco José Álvarez Blum, después de revisar el registro de asistencia, informó al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, la existencia del Quórum Legal para llevar a cabo la reunión, por lo que se dio continuidad a los puntos del Orden del Día.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, quedando como sigue:

1. Determinación del Quórum Legal.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Informe de Seguimiento de Acuerdos en proceso.
4. Proyección Financiera para la Construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl (40 camas).
5. Cumplimiento de Acuerdos de la Secretaría Técnica del Gabinete (Conclusión de la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte).
6. Reconducción de Acciones de Gobierno.
7. Asuntos Generales.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**



### 3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Ing. Francisco José Álvarez Blum, informar el Seguimiento de Acuerdos en proceso, quien da lectura de acuerdo a lo siguiente:

#### ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	Se celebró reunión de trabajo, entre la Unidad Jurídica y Consultiva y la Subdirección de Obras y Mantenimiento en la que se estableció la necesidad de corregir y actualizar el dictamen técnico, a fin de que la Unidad Jurídica y Consultiva cuente con los elementos para continuar con el procedimiento.  La Subdirección de Obras y Mantenimiento lleva a cabo la actualización de las cifras para su envío a la Unidad Jurídica y Consultiva.	En proceso.

#### ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V.	Considerando que se notificó a la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. la Resolución de la Rescisión Administrativa del contrato CO/062/2010, la Subdirección de Obras y Mantenimiento solicitó a la Unidad Jurídica, informara si hubo impugnación al acto, o si se tiene conocimiento de juicio en contra del Instituto.  En respuesta, la titular de la Unidad Jurídica y Consultiva emitió oficio en el cual menciona que dicho procedimiento ha causado ejecutoria, así como la inexistencia de juicio alguno.  Por lo anterior, la Subdirección de Obras y Mantenimiento se encuentra en proceso de suscribir el Acta de Rescisión correspondiente.	En proceso.
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a la conciliación en forma entre la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal y la Subdirección de Obras y Mantenimiento, misma que se actualiza en forma mensual.  De la Primera conciliación efectuada, se tenían por cerrar 105 contratos, de los cuales únicamente quedan 27, que comprende 13 contratos en proceso, así como los contratos con problemática administrativa.	En proceso.



**ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU03/1aO/15	La Subdirección de Obras y Mantenimiento deberá presentar la proyección financiera del hospital de 40 camas, de acuerdo a tres etapas constructivas, estableciendo en la primera la construcción del área de Consulta Externa del Hospital, a fin de que se proyecte de esta manera el recurso.  Adendum al acuerdo: * Se refiere al Hospital Regional Nezahualcóyotl.	En esta Reunión se presenta la proyección financiera.	Cumplido.

**ACUERDOS DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/4aO/15	Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2015, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo.	Derivado de que la obra que originó el cambio del Programa fue integrada en el Programa de Obra 2016, este acuerdo se da por cumplido.	Cumplido.

**ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2016.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/1aO/16.-	Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2016, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria.	Se aprobó la Modificación del Programa de Obra 2016, mediante Acuerdo ISSSEMYP/1675/007 del H. Consejo Directivo de fecha 3 de febrero de 2016.	Cumplido.

**4. PROYECCIÓN FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCÓYOTL (40 CAMAS).**

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo de Comité número ACU03/1aO/15, el L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, presentó la Proyección Financiera para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl (40 camas).

El monto estimado en base a costos de obra actuales es de 304.15 millones de pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

**Años 1 y 2**

Proyecto ejecutivo (Clínica):	\$ 5,000,000
Construcción de Barda perimetral:	\$ 6,000,000
Construcción de la Clínica, limpieza del terreno y supervisión de la obra:	\$ 98,500,000
<b>Subtotal años 1 y 2 :</b>	<b>\$ 109,500,000</b>

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**



**Año 3**

Proyecto ejecutivo (Hospital):	\$ 7,150,000
Construcción del hospital:	\$ 155,500,000
Supervisión de obra:	\$ 7,500,000
<b>Subtotal año 3 :</b>	<b>\$ 194,650,000</b>

<b>Total:</b>	<b>\$ 304,150,000</b>
---------------	-----------------------

\* Fecha de elaboración, Abril 2016.

**5. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo informó que la obra presenta un avance físico del 33%, el cual corresponde a los trabajos de colocación de tubería de cobre para instalación hidráulica, cableado en el sistema de alumbrado, riego de liga en estacionamiento, relleno y compactación para banquetas y plaza de acceso.

El avance global de la obra es del 89.9 % que se integra por el avance físico del primer contrato (85 %) y el contrato actual en proceso.

Asimismo, derivado del pago tardío del anticipo, se suscribió el convenio de diferimiento al plazo número CV/OB/004/2016, en el cual se establece como nueva fecha de terminación el 30 de mayo de 2016.

**6. RECONDUCCIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO.**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, planteó al comité que atendiendo a la Consideración número 1/2016 establecida en el Dictamen del Comisario de la Sesión Ordinaria número 1676 del H. Consejo Directivo de fecha 30 de marzo de 2016, se valore la reconducción de la Acción Gubernamental AGM-0505, Construir y Equipar la Clínica Regional de Consulta Externa del ISSEMYM, de Nezahualcóyotl, derivado de la imposibilidad de concluir la construcción de dicha unidad médica por la falta de predio.

Una vez analizado por los miembros del comité, se determina la necesidad de implementar las acciones técnicas y presupuestales necesarias, para dar cabal cumplimiento a la Acción de Gobierno.

**7. ASUNTOS GENERALES.**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, presentó al Comité un resumen de los procedimientos que se sometieron a Dictaminación de Procedencia de Adjudicación Directa en el año 2015. El Comité tomó conocimiento.



**ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2016:**

**ACU02/1aO/16.-** El Comité acuerda por unanimidad que se deberán implementarse las acciones técnicas y presupuestales necesarias, para dar cabal atención a la Acción de Gobierno AGM-0505, "Construir y Equipar la Clínica Regional de Consulta Externa del ISSEMVM, de Nezahualcóyotl", a fin de dar cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo.

No habiendo otro tema que tratar por parte de los miembros, el L. en D. Luis Ángel Servín Trejo informó al Presidente la conclusión de los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día.

Por lo anterior, el Lic. Delfino Reyes Paredes, dio por concluida la reunión, siendo las 18:00 horas del día en que se actúa.

  
LIC. DELFINO REYES PAREDES  
PRESIDENTE

  
L. EN D. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO  
SECRETARIO EJECUTIVO

  
ING. FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ BLUM  
SECRETARIO TÉCNICO

  
DR. JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA  
VOCAL

  
L.A.F. MAURA ANNETTE  
GUTIÉRREZ CEDILLO  
VOCAL

  
LIC. MARÍA CAROLINA  
GÓMEZ OTERO AGUIRRE  
VOCAL

  
LIC. MAYRA GRANADOS VILLEDA  
INVITADO PERMANENTE

  
MTRA. ALMA ROSA GONZÁLEZ  
DÍAZ  
VOCAL

  
LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ  
LUGO INVITADO  
PERMANENTE

  
P. ARQ. ARTURO ELISEO VELASCO  
MIRELES  
ASESOR

  
ARQ. MARTÍN DE JESÚS PLATA  
JIMÉNEZ  
PONENTE