



ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2016, DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMUM".

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículo 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 21 de septiembre de 2015. Siendo las 11:00 horas del día 25 de agosto de 2016, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, Colonia La Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México; se reunieron los C.C. **Lic. Angélica Zoraida Puga González**, Secretaria Particular del Director General y Presidente Suplente; **Lic. Luis Ángel Servín Trejo**, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; **Ing. Francisco José Álvarez Blum**, Subdirector de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; **Lic. Maura Annette Gutiérrez Cedillo**, Coordinadora de Finanzas y Vocal; **Dr. Honorio Juan Plaza Monroy**, Secretario Particular del Coordinador de Servicios de Salud y Vocal Suplente; **Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre**, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; **Lic. Karla Ariadna Contreras Mota**, Directora de Información y Estudios Actuariales y Vocal Suplente; **Lic. Mayra Granados Villeda**, Jefa de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitada Permanente; **Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo**, Contralor Interno e Invitado Permanente; **Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez**, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente y **P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Mireles**, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Tercera Reunión Ordinaria del Ejercicio 2016, del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

El Ing. Francisco José Álvarez Blum, después de revisar el registro de asistencia, informó al Lic. Luis Ángel Servín Trejo, la existencia del Quórum Legal para llevar a cabo la reunión, por lo que se dio continuidad a los puntos del Orden del Día.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Lic. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.
4. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).
5. DICTAMINACIÓN DE PROCEDENCIA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISOS, MUROS, CANCELES, PUERTAS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES EN EL HOSPITAL REGIONAL ZUMPANGO Y CLÍNICAS DE: CUAUTITLÁN IZCALLI, NAUCALPAN, COACALCO Y NICOLÁS ROMERO Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACÉN DE ROPERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL ZUMPANGO, REJA EN LÍMITE DE PREDIO EN LA CLÍNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MESAS DE TRABAJO EN LABORATORIO EN LA CLÍNICA NAUCALPAN Y TRANSFORMADOR EN LA CLÍNICA NICOLÁS ROMERO".
6. ASUNTOS GENERALES.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE".

3. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.

El Arq. Martín de Jesús Plata, dio lectura al Seguimiento de Acuerdos en proceso, de conformidad con lo siguiente:

ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	Se encuentra en proceso la elaboración de la Garantía de Audiencia para de Rescisión del Contrato de Obra.	En proceso.

ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V.	El 26 de julio se llevó a cabo la suscripción del Acta de Rescisión Administrativa. Mediante oficio número 203F 60000/2106/2016, se solicitó a la Unidad Jurídica y Consultiva su apoyo para que por su conducto fueran remitidas a la Procuraduría Fiscal las fianzas para que proceda a su cobro. Se notificó a la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. el Acta de Rescisión. Asimismo, se dio inicio a los trámites administrativos correspondientes para el Registro de la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. en el Sistema de Empresas y Personas Físicas Objetadas y Sancionadas del Gobierno del Estado de México.	En proceso.
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a la conciliación con la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, misma que se actualiza en forma mensual. En la conciliación realizada que contempla cifras al 31 de mayo de 2016, se tienen 12 contratos en proceso, 5 en proceso de finiquito, 9 obras finiquitadas y 2 que continúan sin movimiento por encontrarse en proceso administrativo. En dicha conciliación se adicionaron 2 obras correspondientes a contratos de obra 2016, mismos que se encuentran en proceso (CO/001/2016 y CO/002/2016).	En proceso.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2016.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/1aEO/16	Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2016, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria.	El H. Consejo Directivo aprobó la Modificación del Programa de Obra Pública 2016, mediante Acuerdo ISSEMYM/1678/007, durante la Sesión Ordinaria número 1678, de fecha 10 de agosto de 2016.	Cumplido
ACU02/1aEO/16	Se aprueba por unanimidad el Programa de Obra Pública 2017, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria.	El H. Consejo Directivo aprobó el Programa de Obra Pública 2017, mediante Acuerdo ISSEMYM/1678/006, durante la Sesión Ordinaria número 1678, de fecha 10 de agosto de 2016.	Cumplido

4. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).

El contrato de obra correspondiente a la Conclusión de la Clínica, presenta un avance físico del 44%, continuando con los trabajos de colado de banquetas, guarniciones, así como la conclusión de la plaza de acceso y la pavimentación del estacionamiento.

El avance global de la obra que contempla la primera etapa y los trabajos en proceso se encuentra en un 91.6%.

5. DICTAMINACIÓN DE PROCEDENCIA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISOS, MUROS, CANCELES, PUERTAS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES EN EL HOSPITAL REGIONAL ZUMPANGO Y CLÍNICAS DE: CUAUTITLÁN IZCALLI, NAUCALPAN, COACALCO Y NICOLÁS ROMERO Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACÉN DE ROPERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL ZUMPANGO, REJA EN LÍMITE DE PREDIO EN LA CLÍNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MESAS DE TRABAJO EN LABORATORIO EN LA CLÍNICA NAUCALPAN Y TRANSFORMADOR EN LA CLÍNICA NICOLÁS ROMERO".

ACU01/3AO/16.- SE DICTAMINA LA PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISOS, MUROS, CANCELES, PUERTAS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES EN EL HOSPITAL REGIONAL ZUMPANGO Y CLÍNICAS DE: CUAUTITLÁN IZCALLI, NAUCALPAN, COACALCO Y NICOLÁS ROMERO Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACÉN DE ROPERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL ZUMPANGO, REJA EN LÍMITE DE PREDIO EN LA CLÍNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MESAS DE TRABAJO EN LABORATORIO EN LA CLÍNICA NAUCALPAN Y TRANSFORMADOR EN LA CLÍNICA NICOLÁS ROMERO. ASIMISMO, SE INSTRUYE A LA UNIDAD EJECUTORA, SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE".

No habiendo otro tema que tratar por parte de los miembros, el Lic. Luis Ángel Servín Trejo informó al Presidente la conclusión de los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día.

Por lo anterior, la Lic. Angélica Zoraida Puga González, dio por concluida la reunión, siendo las 12:00 horas del día en que se actúa.


LIC. ANGÉLICA ZORAIDA PUGA GONZÁLEZ
PRESIDENTE (SUPLENTE)


LIC. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO


ING. FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ BLUM
SECRETARIO TÉCNICO


DR. HONORIO JUAN PLAZA
MONROY
VOCAL (SUPLENTE)


LIC. MAURA ANNETTE GUTIÉRREZ
CEDILLO
VOCAL


LIC. MARÍA CAROLINA GÓMEZ
OTERO AGUIRRE
VOCAL


LIC. MAYRA GRANADOS VILLEDA
INVITADO PERMANENTE


P. LIC. KARLA ARIADNA CONTRERAS
MOTA
VOCAL (SUPLENTE)


LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE


P. ARQ. ARTURO ELISEO VELASCO
MIRELES
ASESOR


ARQ. MARTÍN DE JESÚS PLATA
JIMÉNEZ
PONENTE

La presente hoja de firmas pertenece al Acta de la Tercera Reunión Ordinaria 2016 del Comité Interno de Obra Pública.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS