



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Siendo las 17:00 horas del día 25 de mayo del año 2017, estando presentes en la Sala del Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, Colonia La Merced, de la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; se encuentran reunidos los C.C. **M.E. José Luis Téllez Becerra**, Presidente; **Lic. Luis Ángel Servín Trejo**, Secretario Ejecutivo; **Arq. Korina Morales Álvarez**, Secretaria Técnica; **C.P. José Antonio Becerril Ramírez**, Vocal Suplente; **Dr. Juan Plaza Monroy**, Vocal Suplente; **Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre**, Vocal; **Lic. Mariana Leyva Hernández**, Vocal Suplente; **Arq. Adolfo Velasco Reyes**, Ponente; **Lic. Mayra Granados Villeda**, Invitada Permanente; **Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo**, Invitado Permanente; y el **Ing. Nicolás B. Careaga Chantes**, Asesor; todos ellos miembros del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), quienes fueron previamente convocados, con el propósito de participar en el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria del referido Comité, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México ("EL LIBRO"); 21, 22, 23, 24 y 25 de su Reglamento ("EL REGLAMENTO"), así como lo establecido en los incisos IV, V numerales 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10, VI numerales 7 y 8, VII y VIII del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ("EL MANUAL"), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 58, de fecha 21 de septiembre de 2015, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

La Arq. Korina Morales Álvarez, Secretaria Técnica del Comité, revisó el registro de asistencia e informó al Secretario Ejecutivo, Lic. Luis Ángel Servín Trejo, la existencia del Quórum Legal suficiente para llevar a cabo la presente sesión, por lo que en tal virtud, se dio continuidad a los puntos contenidos en el Orden del Día.



2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Lic. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante los integrantes del Comité, el respectivo Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, quedando como sigue:

- 1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA AL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
5. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).
6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2017.
7. ASUNTOS GENERALES.

3. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA AL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.

El M.E. José Luis Téllez Becerra, Presidente del Comité Interno de Obra Pública, presentó y dio la bienvenida al Arq. Adolfo Velasco Reyes, Suplente del Departamento de Proyectos y Obras, como Ponente de este Comité.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

La Arq. Korina Morales Álvarez, dio lectura al Informe de acuerdos resueltos y pendientes por atender, de conformidad con lo siguiente:

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2014, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014.

Table with 4 columns: Número de acuerdo, Acuerdo, Seguimiento, and Estatus. Row 1: ACU04/1aO/14, Dar continuidad a la rescisión administrativa de las obras del sur que se tienen con la empresa 'Gleza Construcciones, S.A. de C.V.', Se radicó el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato de Obra número CO/052/2011., En proceso.



ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2014, CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la "Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte" suscrito con la empresa "Gleza Construcciones, S.A. de C.V".	Se concluyó el procedimiento de Rescisión Administrativa del contrato, con la suscripción del acta correspondiente. Se registró en el Sistema de Empresas y Personas Físicas Objetadas y Sancionadas del Gobierno del Estado de México a la empresa "Gleza Construcciones, S.A. de C.V.", referente al contrato de obra CO/062/2010.	Concluido.
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a las conciliaciones de cifras en forma conjunta entre el personal del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal y el de la Subdirección de Obras y Mantenimiento.	En proceso

5. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).

El avance físico del contrato llegó al 100 %, el avance del convenio de monto y el plazo de los trabajos, se mantiene en un 90%, ambos corresponden a un avance del 97.63 % (contrato y convenio).

El avance global de la obra presenta un avance físico del 99.64 %, contemplando la primera etapa y los trabajos en proceso.

Se continúa con las pruebas del Sistema de Aire Acondicionado y los trabajos de limpieza general del inmueble.

Las pruebas generales de equipos, se llevarán a cabo una vez que la Comisión Federal de Electricidad, realice la conexión de la energía eléctrica.

6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2017.

En relación al presente punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo Lic. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó a la Arq. Korina Morales Álvarez, realizar la exposición del tema a plantear, la servidora pública, en uso de la palabra, procede a exponer las consideraciones y justificaciones para realizar las modificaciones al Programa de Obra Pública aprobado por el H. Consejo Directivo del ISSEMyM, de fecha 9 de febrero de 2017, mediante acuerdo número ISSEMYM/1681/005, en el marco de la Sesión Ordinaria número 1681, argumentando que la

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

modificación al Programa de Obra 2017 que se propone, se integra por obras (12) conservando su importe (\$172'218,510). Se reduce el monto en una obra, se integra con otra de ellas, cambiando su denominación; 2 obras incrementan su monto y se modifica su alcance; 1 obra cambia de denominación y 8 obras permanecen sin cambio de acuerdo a lo siguiente:

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2017.

	ACCIÓN / OBRA	MONTO
1	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (Proyecto ejecutivo, Obra Primera Etapa y Supervisión).	\$23'218,510
2	Construcción del Área de Neonatos en el Hospital Materno Infantil (Primera Etapa).	\$25,000,000
3	Ampliación del Área de Observación de Urgencias y Construcción de Sanitarios públicos en el Centro Médico ISSEMYM Toluca (Proyecto Arquitectónico 4 camas y Obra).	\$6,000,000
4*	Hospital Regional Valle de Bravo, (Terminación de la Demolición de Cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento).	\$1,095,616
5*	Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte (Terminación de obra).	\$17,247,810
6*	Modernización de Inmueble para la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107) (Obra, verificación y Adecuación estructural).	\$32,662,840
7*	Hospital Materno Infantil (Construcción del Área de Quimioterapia).	\$12,292,984
8*	Hospital Materno Infantil (Banco de Leche).	\$2,864,800
9*	Centro Médico Ecatepec (Ampliación del Área de Hemodiálisis).	\$15,670,015
10*	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán (Construcción, Supervisión, Electrificación y Verificación).	\$25,481,490
11*	Centro Oncológico Estatal ISSEMYM (Terminación de la Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea (Primera y Segunda Etapa).	\$699,532
12*	Construcción de Barda Perimetral y medio muro en el predio donde se construirá la Clínica Regional de Consulta Externa Nezahualcóyotl (AGM-0505).	\$9,984,913
	Suma	\$172,218,510

*Nota: El monto establecido será para finiquitar los compromisos contractuales.



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

Una vez expuesto y analizado lo anterior, el Secretario Ejecutivo Lic. Luis Ángel Servín Trejo, solicita al Presidente del Comité, que si es su deseo realice la declaratoria correspondiente, a efecto de aprobar la moción, para lo cual el M.E. José Luis Téllez Becerra exhorta a los integrantes del cuerpo colegiado, manifestar su conformidad levantando la mano, señalando la Arq. Korina Morales, que el punto ha quedado acordado a favor, por unanimidad de votos.

ACUERDOS TOMADOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017.

ACU01/2aO/17.- Se aprueba por unanimidad la modificación al Programa de Obra 2017, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo.

7. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario Ejecutivo, L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, preguntó a los miembros del Comité, si alguien tenía un tema o asunto que requiriera ser tratado en la presente reunión, por lo que al carecer de alguno, informó al Presidente la conclusión de los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día.

8. FIN DE LA SESIÓN.

En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité, M. E. José Luis Téllez Becerra, dio por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas del día en que se actúa.

Una vez realizados los asentamientos respectivos, y corroborando el contenido de la presente acta, se procede a la firma al calce y al margen de todas las fojas que la integran.


M.E. JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA
PRESIDENTE



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

LIC. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

ARQ. KORINA MORALES ALVAREZ
SECRETARIA TÉCNICA

C.P. JOSÉ ANTONIO BECERRIL RAMÍREZ
VOCAL SUPLENTE

DR. JUAN PLAZA MONROY
VOCAL SUPLENTE

LIC. MARÍA CAROLINA GÓMEZ OTERO AGUIRRE
VOCAL

LIC. MARIANA LEYVA HERNÁNDEZ
VOCAL SUPLENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE

LIC. MAYRA GRANADOS VILLEDA
INVITADA PERMANENTE

ARQ. ADOLFO VELASCO REYES
PONENTE

ING. NICOLÁS B. CAREAGA CHANTES
ASESOR

La presente hoja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, del Comité Interno de Obra Pública del ISSEMyM, de fecha veinticinco de mayo del año 2017.