

ACTA FINIQUITO Y CONCLUSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las **13:00** horas del día **06 de abril de 2017**, estando presentes por parte del contratista el **C. CLAUDIO SÁNCHEZ GARCÍA** en su carácter de Administrador único de la empresa **QLASIQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** y por parte de la Subdirección de Obra Pública, la **ARQ. YAEL JUNIOR GALEANA AGUILAR**, Supervisora de Obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 238 de su Reglamento, se procede a elaborar el Finiquito y la Conclusión de Derechos y Obligaciones del contrato No. **HATOP-AD-RPPF-16-008** con número único de obra **106.RPPF.019.16** correspondiente a la obra denominada: **GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 17 DE MAYO, SEMINARIO 2 DE MARZO**, adjudicada a la contratista **QLASIQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

PRELIMINARES: DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR APROX. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, APILE DEL MATERIAL, EXTRACCIÓN Y APILE DEL MATERIAL DEMOLIDO; **GUARNICIONES Y BANQUETAS:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ZONAS URBANAS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR GUARNICIÓN Y BANQUETA EN TERRENOS TIPO "A" Y/O "B" DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F.C.=200 KG/CM2 SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CMS., GUARNICIÓN EN ACCESO DE CONCRETO SIMPLE F.C.=200 KG/CM2 SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X25 CMS., CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F.C.=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, RELLENO EN AREA DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, PINTURA EN GUARNICIONES. DE 15 CMS. DE CORONA Y 15 CMS. DE LUZ DE COLOR AMARILLO TRÁFICO, RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN FORMA DE ABANICO DE 1.80 X 1.00 MTS DE CONCRETO HIDRAULICO F.C.=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR Y TROQUELADO EN RAMPA DE SIMBOLO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y LA LEYENDA 2016-2018 CON SECCION DE 45 X 45 CM. LETRERO: LETRERO PARA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 2.00 X 2.50 MTS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18.

www.toluca.gob.mx

Página 1 de 3



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Relación de estimaciones:

Estimación No.	Periodo de Estimación		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo de lo contratado con I.V.A.
	del	al						
001 AJUSTE	10 de Junio de 2016	21 de Junio de 2016	\$245,201.01	\$284,433.17	\$284,433.17	\$0.00	\$0.00	\$38,111.73
002 NORMAL	21 de Junio de 2016	22 de Junio de 2016	\$20,336.65	\$23,590.51	\$308,023.68	\$0.00	\$0.00	\$14,521.22
003 AJUSTE	22 de Junio de 2016	24 de Junio de 2016	\$12,518.29	\$14,521.22	\$322,544.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
004 FINQUITO	22 de Junio de 2016	24 de Junio de 2016	\$34,602.93	\$40,139.40	\$40,139.40	\$0.00	\$0.00	\$11,888.60

Relación de obligaciones:

CONTRATO	HATOP-AD-RPPF-16-008	09 DE JULIO DE 2016
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	16A17039	
OFICIO DE INICIO DE OBRA	10 DE JUNIO DE 2016	
OFICIO DE NOMBRAMIENTO SUPERINTENDENTE	10 DE JUNIO DE 2016	
OFICIO DE TÉRMINO DE OBRA	24 DE JUNIO DE 2016	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	17A10551	05 DE ABRIL DE 2017
PLANO DE OBRA TERMINADA	INTEGRADO EN LA ESTIMACIÓN 04 FINQUITO	24 DE JUNIO DE 2016
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	17A10551	

Asimismo, se hace constar que el **C. CLAUDIO SÁNCHEZ GARCÍA** en su carácter de Administrador único de la empresa **QLASIQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, entrega la garantía de defectos y vicios ocultos con número de póliza **17A10551** expedida por la compañía afianzadora **FIANZAS DORAMA, S.A.**

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513

En ese tenor, las partes manifiestan que se extiende el más amplio finiquito y que no existen adeudos pendientes de liquidar, dándose por terminados los derechos y obligaciones generados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **HATOP-AD-RPPF-16-008**, por lo que en este momento el contratista el **C. CLAUDIO SÁNCHEZ GARCÍA** en su carácter de Administrador único de la empresa **QLASIQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, extiende el más amplio finiquito y terminación de derechos y obligaciones que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato; quedando únicamente subsistente la mencionada garantía para responder de los defectos y vicios ocultos, conforme a lo ordenado en el artículo 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los numerales 120, 121 y 122 de su Reglamento.

Siendo las 13:45 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. CLAUDIO SÁNCHEZ GARCÍA



Administrador único de la empresa
"Clasig Construcciones S.A. de C.V."

ARQ. Yael Junior Galeana
AGUILAR



Supervisora de Obra
Subdirección de Obra Pública

www.toluca.gob.mx

Página 3 de 3

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513