



# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

## ACTA FINIQUITO Y CONCLUSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Construcción de Obras, dependiente de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 13 DE ENERO DE 2017, estando presentes por parte de la contratista el (la) C. ELIZABETH PATRICIA VELEZ OLIVARES en su carácter de contratista, y por parte de la Subdirección de Construcción de Obras, el (ing. Flavio Celaya Reyes, Supervisor de Obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 238 de su Reglamento, se procede a elaborar el Finiquito y la Conclusión de Derechos y Obligaciones del contrato No HATOP-AD-FISM13-16-155 Con numero unico de Obra 106.1.193314.13 Correspondiente a la Obra Denominada CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE LA LUZ, DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A LA CALLE MELCHOR OCAMPO, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, adjudicada a la contratista CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL S.A. DE C.V.

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2 PULGADAS. 424.00 ML.; SUMINISTRO DE COLOCACION DE COMPUERTA DE FOFO BRIDADA DE 64 MM. UNA PIEZA CONSTRCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO-1 CONTRA MARCO DE FOFO Y TAPA CON LOGO DE AGUA POTABLE UNA PIEZA. CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA 5.00 PIEZAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE DIAMETRO 200.00 ML. TOMA DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA CON ABRAZADERA Y POLIDUCTO DE 1/2 PULGADA 35 PIEZAS. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20CM. DE DIAMETRO 25 DESCARGAS.

Relación de obligaciones

CONTRATO	HATOP-AD-FISM13-16-155	09 DE NOVIEMBRE 2016
FIANZA DE ANTICIPO	N/A	N/A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	2059248	09 DE NOVIEMBRE 2016
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO	N/A	
ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO DE INICIO DE OBRA	10 DE NOVIEMBRE DE 2016	
OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTE	10 DE NOVIEMBRE DE 2016	
OFICIO DE TÉRMINO DE OBRA	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2063485	13 ENERO 2017
PLANO DE OBRA TERMINADA	INTEGRADO EN LA ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO	13 ENERO 2017
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	13 DE ENERO DE 2017	



H. AYUNTAMIENTO  
2016 - 2018

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

## DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Así mismo, se hace constar que la contratista CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL S.A. DE C.V. entrega la garantía de defectos y vicios ocultos con número de póliza 2063485, expedida por la compañía afianzadora, SOFIMEX S.A. En ese tenor, las partes manifiestan que se extiende el más amplio finiquito y que no existen adeudos pendientes de liquidar, dándose por terminados los derechos y obligaciones generados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número HATOP-AD-FISM13-16-155, por lo que en este momento la contratista CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL S.A. DE C.V. extiende el más amplio finiquito y terminación de derechos y obligaciones que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato; quedando únicamente subsistente la mencionada garantía para responder de los defectos y vicios ocultos, conforme a lo ordenado en el artículo 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los numerales 120, 121 y 122 de su Reglamento.

Siendo las 11:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. ELIZABETH PATRICIA VELEZ OLIVARES  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FLAVIO CELAYA REYES  
Supervisor de Obra

[www.toluca.gob.mx](http://www.toluca.gob.mx)

Página 2 de 2

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000  
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513