



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Toluca
Capital con valor

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 17:00 horas del día 20 de Enero de 2017 estando presentes por parte de la empresa PLH Construcciones, S. de R.L. de C.V., el Ing. Policarpo Lara Hernández superintendente de la obra, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Yael Junior Galeana Aguilar, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 2ª ETAPA EN LA DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN 36, PROGRAMA DÍA DE BACHEO, SAN PABLO AUTOPAN.** Amparada con número de contrato HATOP-AD-RPPF-16-101, y con número único de obra 106.RPPF.141.16

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN 36, TOLUCA INCLUYE: CORTE, RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DAÑADA, BARRIDO, LIGA CON EMULSION TIPO RR-2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RELLENO CON MEZCLA Y COMPACTACION AL 95% MARSHALL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN LAS SIGUIENTES CALLES:

SAN PABLO AUTOPAN: CALLE BENITO JUÁREZ: 207.13 M2, 31.63 TON; CALLE MIGUEL HIDALGO: 62.58 M2, 9.55 TON

PUEBLO NUEVO AUTOPAN: CALLE PLUTARCO GONZÁLEZ: 49.70 M2, 8.00 TON

**SAN DIEGO LINARES: CALLE IXTLAHUACA: 38.93 M2, 10.28 TON, AV TOLUCA: 339.39 M2, 74.90 TON
COL. GUADALUPE Y CLUB JARDÍN: MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN Y PRIVADA ALFREDO DEL MAZO: 69.28 M2, 10.36 TON; AV. DEL TRABAJO: 82.12 M2, 10.20 TON.**

JICALTEPEC AUTOPAN: CALLE GUADALUPE VICTORIA: 384.24 M2, 86.52 TON.

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513

69



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Hoja 2 de 3

Importe contractual \$700,000.00 Importe convenio N/A Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$699,974.93

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 30 de Septiembre de 2016 Fecha de término Contractual 15 de Noviembre de 2016 Plazo en que se ejecutaron 47 días

Fecha de inicio Real: 30 de septiembre de 2016 Fecha de término Real: 15 de Noviembre de 2016 Plazo en que se ejecutaron 47 días

Relación de las estimaciones

Sumación No.	Periodo del	Fondo del recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente a amortizar
002 Normal	30/09/16	10/11/16	\$642,565.49	\$642,565.49	\$57,434.51	\$276,967.89	\$276,967.89	\$28,717.25
002 Finiquito	10/11/16	15/11/16	\$57,409.44	\$699,974.93	\$25.07	\$24,756.25	\$301,724.14	\$0.00

Saldo a cancelar : \$25.07

Total: \$700,000.00

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Datos de la estimación final

Estimación No.	Periodo	Fecha del recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente a amortizar
001 Normal	del 30/09/16 al 10/11/16	Contrato	\$642,565.49	\$642,565.49	\$57,434.51	\$276,967.89	\$276,967.89	\$28,717.25
002 Fideicomiso	10/11/16 al 15/11/16		\$57,409.44	\$699,974.93	\$25.07	\$24,756.25	\$301,724.14	\$0.00
Monto de contrato con I.V.A.			\$700,000.00	Monto de convenio con I.V.A.		Monto total contratado con I.V.A.		\$700,000.00

Siendo las 17:30 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ING. POLICARPO LARA HERNÁNDEZ.

Superintendente de la Obra

ARQ. YAEL JUNIOR GALEANA AGUILAR

Supervisor de obra

PLH Construcciones S. de R.L. de C.V.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773,5000 - 276,1900 Ext. 513