



ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DESARROLLO RURAL, PESCA Y SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

LUGAR, HORA Y FECHA:

En el Centro Estatal de Capacitación Agropecuaria del Estado de México (CECAEM), ubicado en Ex-Rancho Guadalupe S/N, Metepec, Estado de México, siendo las 9:30 horas del 09 de junio de 2017, dio inicio la sesión con los:

PARTICIPANTES:

Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Subcomisión y Director de Sanidad Agropecuaria; por el Ejecutivo Federal, Octavio Baray Terrazas; de la Representación Estatal Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en el Estado de México y Secretario Técnico de la Subcomisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Auner Tapia Rincón, jefe de Departamento de Supervisión y por la SAGARPA, MVZ Víctor Ernesto García Torres, jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal y suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario; por el Área Ejecutora el Ing. Alvaro Rodolfo Díaz Andrade, Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México y el invitado permanente por el fideicomiso Fondo Alianza para el Campo del Estado de México (FACEM), Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez, jefe de analistas y suplente del Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Secretario Ejecutivo.

OBJETIVO:

Analizar los avances físicos y financieros del mes de mayo, del ejercicio presupuestal 2017, de los Conceptos de Incentivos: Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios no Controlados, Vigilancia Epidemiológica de Plagas Fitosanitarias Reglamentadas y Prevención de Plagas Fitosanitarias Reglamentadas, que se operan en el Estado de México a través del CESAVEM.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.
2. Seguimiento de Acuerdos.
3. Avance Físico y Financiero.
4. Análisis y Dictamen.
5. Propuesta de Acuerdos.
6. Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se pasó lista de asistencia y existe el quórum legal para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo			Responsable	Estatus
ACUERDO SC3IAEM-SV-ORD04-01/2017 Se autoriza la validación del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles y Plantilla de personal actual del CESAVEM, según anexos.			Subcomisión	Cumplido
ACUERDO SC3IAEM-SV-ORD04-02/2017 Se autoriza realizar sesión extraordinaria de la Subcomisión y llevar a cabo la entrevista a los técnicos que resulten aprobados para ocupar la plaza de Auxiliar de Campo en el Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cultivo del Café, el día 15 de mayo de 2017 a las 11:00 horas, en las instalaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México.			Subcomisión	Cumplido

3.- Avance Físico Financiero.

- Se anexa el informe físico-financiero de los conceptos de incentivos:
- Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios no Controlados
 - Vigilancia Epidemiológica de Plagas Fitosanitarias Reglamentadas y
 - Prevención de Plagas Fitosanitarias Reglamentadas

Correspondiente al mes de mayo, del ejercicio presupuestal 2017, presentado por el CESAVEM.

4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Por parte de los integrantes de la subcomisión, se observó en el informe físico-financiero lo siguiente:
La información presentada corresponde al mes de mayo de 2017.

Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión, aprueban el informe de los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de mayo del ejercicio presupuestal 2017, expuesto por el Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México.

5.- Propuesta de Acuerdos.

El presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, presenta las siguientes propuestas de acuerdo, para su aprobación por los integrantes de la Subcomisión:

1. Solicita autorización para llevar a cabo la entrevista a los técnicos que resultaron aprobados en la convocatoria del día 7 de junio del año actual, para ocupar la plaza de Profesional de Proyecto con recurso programado en la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, el día de hoy a las 14:30 horas.

2. Solicita autorización para dar de baja del inventario de bienes muebles e inmuebles del CESAVEM, los que se enlistan en cuadro anexo, ya que dichos bienes dieron su vida útil y ya no son utilizados para el fin que fueron adquiridos, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, publicados en el diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2016.

6.- Asuntos Generales

Acuerdo		
Responsable	Subcomisión	Subcomisión
	Se autoriza llevar a cabo la entrevista a los técnicos que resultaron aprobados en la convocatoria del día 7 de junio del año actual, para ocupar la plaza de Profesional de Proyecto con recurso programado en la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, el día de hoy a las 14:30 horas. ACUERDO SC5IAEM-SV-ORD05-01/2017	Se autoriza dar de baja del inventario de bienes muebles e inmuebles del CESAVEM, los que se enlistan en cuadro anexo, ya que dichos bienes dieron su vida útil y ya no son utilizados para el fin que fueron adquiridos, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, publicados en el diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2016. ACUERDO SC5IAEM-SV-ORD05-02/2017

El presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, presenta los siguientes informes a los integrantes de la Subcomisión:

1. Que se emitió convocatoria el día 22 de mayo de 2017, para ocupar la plaza de Profesional de Proyecto programado en la campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero, con sueldo mensual de \$14,820.00 menos impuestos correspondientes, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, el examen se efectuará el día 07 de junio del presente año, para que se ocupe el cargo a partir del 16 de junio de 2017, derivado de la renuncia presentada por la Ingeniera Nancy Corral Alanís, a partir del 31 de mayo de 2017

2. Que el FACEM radico recursos al CESAVEM, conforme al siguiente cuadro:

FECHA	COMPONENTE I, II, III y IV	MONTO	FEDERAL Y/O ESTATAL
02-may-17	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS	\$2,340,143.00	FEDERAL
09-may-17	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS FITOSANITARIAS	\$552,044.00	FEDERAL
	PREVENCIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS	\$4,857,813.00	FEDERAL
	REGLEMENTADAS	\$1,700,000.00	FEDERAL
02-may-17	INOCUIDAD AGRÍCOLA	\$1,500,000.00	ESTATAL
TOTAL RADICADO		\$10,950,000.00	

3. Que en seguimiento al oficio No. B00.01.04.03941/2017 CIRCULAR No. 026, asistieron los Ingenieros Cesar Octavio Lechuga Acosta y Luis Fernando Beltrán Hernández, coordinador y auxiliar de campo del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del CESAVEM, al Taller para prevención y manejo ante la detección del Complejo de Escarabajos Ambrosiales, del 29 de mayo al 02 de junio de 2017 en Tijuana, Baja California.

4. Que asistirá al curso de Capacitación para la Certificación del Estándar EC0821 del 05 al 10 de junio de 2017, el siguiente personal del CESAVEM.

Estandar	13 PROFESIONALES	MONICA SANCHEZ QUIROZ	PROFESIONAL EN SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION.
		ADRIANA PIÑA MORALES	PROFESIONAL EN SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION.
		EDGAR DE JESUS MORALES SANCHEZ	PROFESIONAL EN SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION.
		CARLOS GOMEZ RUIZ	PROFESIONAL FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGULAMENTADAS
		ENRIQUE PEREZ RIOS	PROFESIONAL FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA DE MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL.
		ORBED HERNANDEZ LOPEZ	PROFESIONAL FITOSANITARIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
		GUILLERMO LOPEZ ROSAS	PROFESIONAL FITOSANITARIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
		JOANA JULIETA SERRANO GONZALEZ	PROFESIONAL FITOSANITARIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
		EULALIO URIEL OROZCO ALDAMA	PROFESIONAL FITOSANITARIO CONTRA PLAGAS REGULAMENTADAS DEL AGUACATE
		JENARO AGUSTIN VARGAS GUADARRAMA	PROFESIONAL FITOSANITARIO CONTRA PLAGAS REGULAMENTADAS DEL AGUACATE
		MALAQUIAS VARGAS SALINAS	PROFESIONAL FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DEL FRUTA.
		EDGAR GABRIEL MOLINA VENEGAS	PROFESIONAL FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DEL FRUTA.
		JOSE JUAN MANUEL QUINTANAR HUERTA	PROFESIONAL FITOSANITARIO DE MANEJO FITOSANITARIO DEL Jitomate.

5. Que se envío oficio No. REG-03-02-O-MDA-079 a la Dirección General de Sanidad Vegetal, para solicitar que el CESAVEM sea reconocido como Figura Cooperadora entre los productores y el Profesional Fitosanitario Autorizado (PFA), en la Campaña contra Plagas Regulamentadas del Aguacatero, esto en referencia al Artículo 90 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

6. Que derivado de las acciones de monitoreo que se realizan en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, en el municipio de Coatepec Harinas Estado de México, se detectó un espécimen fértil de la especie *Anastrepha ludens*, el 30 de mayo de 2017, implementando el plan de emergencia correspondiente.

7. Que fue contratada la C. Atzintali Martínez Martínez a partir del 16 de mayo de 2017, con el puesto de Auxiliar de Campo en el programa de Vigilancia Fitosanitaria del Cultivo del Café, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Siendo las 10:30 horas del 9 de junio de 2017, se da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en Materia de Sanidad Vegetal, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de México, correspondiente al mes de mayo de 2017.

FIRMAS

SECRETARIO TÉCNICO DE LA SUBCOMISIÓN
POR LA FEDERACION-SAGARPA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN

MVZ. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA

OCTAVIO BARAY TERRAZAS
REPRESENTACIÓN ESTATAL FITOZOOSANITARIA Y DE
INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA
EN EL ESTADO DE MÉXICO

POR LA SAGARPA

MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PECUARIO Y
SALUD ANIMAL Y
SUPLENTE DEL ING VÍCTOR MANUEL ONTIVEROS
ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO

ING. AUNER TAPIA RINCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

POR LA SEDAGRO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ALVARO RODOLFO DÍAZ ANDRADE
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

INVITADO PERMANENTE

LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMENEZ
JEFE DE ANALISTAS Y SUPLENTE DEL
LIC. FEDERICO MARIO RUIZ SÁNCHEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FACEM

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017 INFORME DE AVANCE 2017 FISICO Y FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MÉXICO
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPANA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	1,919,440.00
MES DE INFORME	Informe correspondiente al mes de mayo de 2017

ACCIÓN/SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						PROGRAMADO ANUAL				PALEO				OBSERVACIONES Y ACUMULACIONES
		META ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	ACUMULADO AL MES					
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO					FEDERAL	ESTATAL	% DE AVANCE			
TRABAJO	NÚMERO	236	236	236	236	236	100.00	236	0.00	43,056.20	0.00	90,256.70	0.00	38.26		
1a. TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,272	1,180	1,167	5,192	5,122	41.74	143,000.00	0.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	38.46		
2a. TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	NP	NP	27	NP	52	NC	355,260.00	0.00	42,394.00	0.00	146,874.00	0.00	37.05		
3a. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	NP	NP	27	NP	52	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	4,470.00	400.00	556.00	1,650.00	1,949.50	43.61	231,500.00	0.00	15,750.00	0.00	64,849.00	0.00	28.01		
5a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	2,235	200	288	825	1,061	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80a. MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	174	NP	673	NC	0.00	0.00</							

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017 INFORME DE AVANCE 2017 FISICO Y FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCREMENTO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPANA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	3,787,985.00
MES DE INFORME	Indicar fecha: 09/05/2017
	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
MAPEO															
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	1,346	147	62.23	476	216.37	16.1								Debido a las acciones de control, el mapeo y el muestreo se vieron afectados, además de que los sitios
SITOS MAPEADOS	NÚMERO	2,614	280	122	1,098	491	18.8								Debido a la topografía accidentada de las fincas, la superficie real no se refleja en el sistema; asimismo, se han tenido problemas con el sistema en la captura de información
MUESTREO															
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	6,579.00	583.00	581.42	6,249.00	5,998.60	90.7	3,217,280.00	915,000.00	458,495.67	0.00	1,293,632.66	0.00	31,450.74	Debido a la fatiga del equipo, no se cumplió con la superficie labor (la producción de maíz se ha visto afectada por las altas temperaturas y escasas lluvias durante la floración)
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	20,668.00	1,983.00	1,326.30	8,107.00	7,166.92	34.6								
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	11,289	572	1,535	10,922	10,862	96.1								
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN															No se ha detectado infestación que afecte al número de sitios programados
FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	86	19	4	42	17	19.8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRAMPEO															No se cumplió con la meta de trampas instaladas debido a que la carga de trabajo se incrementó con las acciones de control en predios infestados y a la atención de huertos con requerimiento de cartilla fitosanitaria
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	194	130	109	194	173	89.2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	3,016	217	217	397	397	13.2								
CAPACITACIÓN															
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	112	8	8	43	43	38.4	34,640.00	7,500.00	14,820.00	581.30	29,640.00	681.30	71.716421	
SUPERVISIÓN															
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7	497,070.00	97,500.00	38,305.00	0.00	149,927.39	0.00	25,190.83	
RECORRES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C
EVALUACIÓN															
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.0	323,500.00	0.00	22,000.00	0.00	110,000.00	0.00	34,003.91	
ADMINISTRACIÓN															
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7	TOTAL	4,216,970.00	1,680,000.00	681,620.67	681.30	1,688,200.06	681.30	162.36

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDAÍ CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa


C. MARIA ARMIDA DIAZ PEREZ


Informe correspondiente al mes de mayo 2017


PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017 INFORME DE AVANCE 2017 FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESEV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPAÑA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	455,298.00 Indicador fecha: 09/05/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO										FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL			EJERCIDO EN EL MES			ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL					
MUESTREO	HECTÁREAS	1,370.00	200.00	266.00	720.00	817.40	59.7	177,536.00	97,360.00	3,623.98	0.00	12,286.12	0.00	6.9	La acción sílos muestreados la meta no se cumplió debido a se están muestreando predios con mayor superficie a la programada			
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	7,845.00	720.00	932.00	1,770.00	1,799.40	22.9											
SÍTOS MUESTREADOS	SÍMBO	1,120	100	92	660	310	27.7	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta no se cumplió debido a que las condiciones climáticas no han permitido que la meta se cumpla			
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION	FOCO	201	25	17	65	42	20.9											
FOCOS DE INFESTACION CONTROLADOS	FOCO	210	0	25	20	25	11.9								La meta no se cumplió debido a que las condiciones climáticas no han permitido que la meta se cumpla			
SEGUIMIENTO DE FOCOS DE INFESTACION	FOCO																	
DIAGNÓSTICO															La meta no se cumplió debido a que las condiciones climáticas no han permitido que la meta se cumpla			
ANÁLISIS	MUESTRA	4	0	0	0	3	75.0	362,060.00	62,640.00	30,220.00	0.00	151,100.00	0.00	41.7				
ENTRENAMIENTO	EVENTO	50	8	6	32	27	54.0								La meta no se cumplió debido a que las condiciones climáticas no han permitido que la meta se cumpla			
PLÁTICAS A PRODUCTORES																		
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7								La meta no se cumplió debido a que las condiciones climáticas no han permitido que la meta se cumpla			
ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7											
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7								La meta no se cumplió debido a que las condiciones climáticas no han permitido que la meta se cumpla			
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.7											
TOTAL								690,596.00	160,000.00	33,843.98	0.00	163,386.12	0.00	27.7				

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDAL CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. SIMÓN POLORES VENADERO

Informe correspondiente al mes de mayo 2017

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017 INFORME DE AVANCE 2017 FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCREMENTO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ
PRESUPUESTO LIBERADO POR TOFAE	1,125,000.00
MES DE INFORME	Informe correspondiente al mes de mayo de 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y APLICACIONES
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL	EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			
												% DE AVANCE	% DE AVANCE	
TRAMPEO	HECTÁREA	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	74,100.00	118,560.00	14,820.00	0.00	74,100.00	0.00	100.00	La meta no se cumplió debido a que el clima favoreció para que no se desarrolle el enfermedad carbon de la espiga	
SUPERFICIE TRAMPEADA FISICA	HECTÁREA	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66.7	66.7	66.7	66.7	24,428.80	2,571.16	11.55		
TRAMPAS COLOCADAS	TRAMPA	30	20	20	20	66.7	66.7	66.7	66.7					
TRAMPAS REVISADAS	TRAMPA	120	80	80	80	66.7	66.7	66.7	66.7					
MUESTREO	HECTÁREA	7,200.00	600.00	1,039.60	3,271.45	45.4	221,850.00	228,640.00	8,602.94	1,451.16				
SUPERFICIE MUESTREADA FISICA	HECTÁREA	9,240.00	600.00	602.00	1,680.00	13.8								
SITOS MUESTREADOS	SITO	1,800	150	307	944	52.4								
CONTROL CULTURAL	HECTÁREA	500.00	100.00	0.00	0.00	0.0	74,100.00	118,560.00	14,820.00	0.00	74,100.00	0.00		
SUPERFICIE CONTROLADA FISICA	HECTÁREA	500.00	100.00	0.00	0.00	0.0								
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	HECTÁREA	500.00	100.00	0.00	0.00	0.0								
SITOS CONTROLADOS	SITO	150	30	0	0	0.0								
CONTROL BIOLÓGICO	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUPERFICIE CONTROLADA FISICA	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.0								
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.0								
SITOS CONTROLADOS	SITO	160	0	0	0	0.0	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONTROL QUÍMICO	HECTÁREA	1,000.00	500.00	96.00	648.10	64.8								
SUPERFICIE CONTROLADA FISICA	HECTÁREA	1,000.00	500.00	96.00	648.10	64.8								
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	HECTÁREA	1,000.00	500.00	96.00	648.10	64.8								
SITOS CONTROLADOS	SITO	240	80	46	166	81.7								
CONTROL FÍSICO	HECTÁREA	2,000.00	500	187.20	1,988.20	98.4								
SUPERFICIE CONTROLADA FISICA	HECTÁREA	2,000.00	500	187.20	1,988.20	98.4								
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	HECTÁREA	2,000.00	500	187.20	1,988.20	98.4								
SITOS CONTROLADOS	SITO	640	160	43	550	85.9	343,330.00	234,240.00	36,820.00	0.00	204,540.00	0.00		
ENTRENAMIENTO	NÚMERO	108	12	12	52	48						59.26		
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	12	1	1	5	22.2								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	5	41.7								
ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	12	1	1	5	41.7								
RECURSOS FÍSICOS	NÚMERO	12	1	1	5	41.7								
RECURSOS FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	5	41.7								
TOTAL							850,180.00	700,000.00	75,282.94	1,451.16	377,168.80	44.4		

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDAUI CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. SIMITRO DOLORES VENADERO

Informe correspondiente al mes de marzo 2017

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017 INFORME DE AVANCE 2017 FISICO Y FINANCIERO MENSUAL

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOPAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	1,270,000.00
MES DE INFORME	Indicar fecha: 09/05/2017 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACUMULACIONES	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL	EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL		ESTATAL
MUESTREO															
SUPERFICIE MUESTREADA FISICA	HECTÁREA	6,000.00	500.00	513.00	60,000.00	5,492.00	215,430.00	500,120.00	7,597.86	0.00	18,567.52	0.00	8.6	la meta se ve reflejada en alto porcentaje de avance, debido a la notificación de la DGSV en cambiar la metodología de muestreo	
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREA	7,700.00	500.00	475.00	2,900.00	3,164.00									
SINOS MUESTREADOS	SINO	1,500	125	115	1,500	1,339									
CONTROL CULTURAL	HECTÁREA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,380.00	59,280.00	14,820.00	0.00	74,100.00	0.00	55.6	Estas acciones se programaron a partir del mes de agosto y el recurso ejercido	
SUPERFICIE CONTROLADA FISICA	HECTÁREA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00								corresponde al salario del profesional quien hace actividades de muestreo y capacitación	
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	HECTÁREA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SINOS CONTROLADOS	SINO	20	0	0	0	0									
CONTROL QUIMICO	HECTÁREA	900.00	300.00	0.00	400.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	la meta no se cumplió debido a que el producto está en proceso de adquisición	
SUPERFICIE CONTROLADA FISICA	HECTÁREA	900.00	400.00	0.00	400.00	0.00									
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	HECTÁREA	900.00	400.00	0.00	400.00	0.00									
SINOS CONTROLADOS	SINO	270	90	0	120	0									
ENTRENAMIENTO	EVENTO	36	3	3	15	15	535,990.00	210,600.00	46,260.00	0.00	210,860.00	0.00	21.8		
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NUMERO	12	1	1	5	5									
SUPERVISIÓN	NUMERO	12	1	1	5	5									
ADMINISTRACIÓN	NUMERO	12	1	1	5	5									
INFORMES FISICOS	NUMERO	12	1	1	5	5									
INFORMES FINANCIEROS	NUMERO	12	1	1	5	5									
TOTAL							1,000,000.00	770,000.00	66,677.86	0.00	303,527.52	0.00	30.4		

PRESENTA ANTE LA COMISION
El presidente del Organismo Auxiliar
C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM
C. JOSÉ BIDAÑA CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa
C. SIMITRO DOLORES VENADERO

Informe correspondiente al mes de marzo 2017

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLEMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPAÑA MANEJO FITOSANITARIO DEL Jitomate
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	7,000,000.00
MES DE INFORME	Indicar fecha: 09/05/2017
	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

[illegible]

Nota: Con respecto a nuestro programa metas para paralizar y cancer bacilario, pero por recomendaciones de la DGSV únicamente se considera la superficie muestreada para una sola playa ya que corresponden al mismo sitio y estos ajustes se harán en el programa de trabajo 2017 que actualmente se encuentra en proceso de validación.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO-RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDAÑI CASTILLO-FELIPE

El Responsable del Programa

C. C. ALEXIS MORALES REYES

Informe correspondiente al mes de marzo 2017

ME FÍSICO Y FINA

DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ESTADO DE MÉXICO	
CEVS ESTADO DE MÉXICO	
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CULTIVO DEL CAFÉ	
\$552.04	\$552.04
Indicador fecha:	09/05/2017
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			
PARCELAS FIJAS															
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	662160.00	0.00	19241.66	0.00	63909.66	0.00	9.64	En la acción de parcelas fijas existe retraso en las metas debido a que el personal técnico se contrató en febrero.
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	230.00	20.00	22.00	100.00	72.00	31.30								
PARCELAS MÓVILES															La acción de parcelas móviles no se cumplió con la meta debido a que el personal se contrató aparte del mes de febrero la cual se cumplió en los siguientes meses.
PARCELAS REVISADAS	NÚMERO	450.00	40.00	48.00	200.00	156.00	33.91	293338.00	0.00	424.00	0.00	848.00	0.00	0.29	
ESTACION DE MONITOREO															En la acción de estación de monitoreo existe retraso en las metas debido a que el personal técnico se contrató en febrero.
ESTABLECIMIENTO DE SENSORES CUANTIOS	NÚMERO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00								
REGISTRO DE DATOS	NÚMERO	120.00	10.00	10.00	50.00	30.00	25.00								
ESTABLECIMIENTO DE ESTACION CUANTICA	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00								
REGISTRO DE DATOS	NÚMERO	24.00	2.00	2.00	10.00	4.00	16.67								
FORTALECIMIENTO TÉCNICO															En la actividad estación de monitoreo no se registraron los datos debido a una falla que pasó la estación climática.
EVENIO DE FORTALECIMIENTO TECNICO A TECNICOS	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVENIO DE FORTALECIMIENTO TECNICO A PRODUCTORES SUPERVISION	NÚMERO	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00								
SUPERVISION POR LA OASYS EVALUACION	NÚMERO	5.00	0.00	0.00	2.00	1.00	20.00	93000.00	0.00	0.00	0.00	2985.00	0.00	3.59	
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL								1104088.00	0.00	19655.66	0.00	67942.66	0.00	6.13	

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESEY ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CULTIVO DEL CAFÉ CONAPORTACIÓN ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	Indicar fecha:
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACUMULACIONES	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE
CONTROL QUÍMICO	HECTÁREAS	100.00	10.00	27.50	10.00	27.50	27.50	0.00	193000.00	0.00	5650.00	0.00	5650.00	2.93	
SUPERFICIE CONTROLADA															
CAPACITACIÓN	NÚMERO	6.00	1.00	4.00	1.00	4.00	66.67								
PLÁTICAS A PRODUCTORES															
ADMINISTRACIÓN	NÚMERO														
INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.67								
SUPERVISIÓN															
SUPERVISIÓN POR LA OASIS	NÚMERO	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00								
EVALUACIÓN															
EVALUACIÓN FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL								0.00	193000.00	0.00	5650.00	0.00	5650.00	2.93	

Nota: Los recursos financieros ejercidos al mes, quedan como gastos devengados.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar
C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM
C. JOSÉ BIDAÍ CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa
C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

Informe correspondiente al mes de mayo 2017

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESVESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$576,990 hñicar fecha: 21/04/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y Aclaraciones	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			
													% DE AVANCE		% DE AVANCE
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00								Las revisiones programadas de ruta de trampeo se retrasan, debido al desfase de las revisiones en las semanas por mes.
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	1073420.00	0.00	19760.63	0.00	1700138.63	0.00	153.39	
TRAMPAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	3210.00	300.00	318.00	1230.00	1268.00	39.44								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DEL PVEF	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO TECNICO	NÚMERO	20.00	2.00	0.00	8.00	3.00	15.00	50670.00	0.00	9286.25	0.00	27921.12	0.00	55.10	
EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS A PRODUCTORES	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVALUACION	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVALUACION FINAL	NÚMERO	10.00	1.00	1.00	4.00	2.00	20.00	29890.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	0.00	100.00	
SUPERVISION	NÚMERO							TOTAL	1153980.00	0.00	29046.88	0.00	1737949.75	0.00	152.34
SUPERVISION POR OASV	NÚMERO														

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliat

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

C. JOSÉ BIDAÍ CASTILLO FELIPE


C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA


Informe correspondiente al mes de Mayo de 2017

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
 INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF VIGILANCIA PASIVA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$93,960 Indicar fecha: 21/04/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO		EJERCIDO EN EL		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	% DE AVANCE		
AREA DE EXPLORACION														La area de exploracion no se alcanzo la meta debido a la instalacion de rutas de trapeo y rutas de vigilancia, las cuales se alcanzaran en los meses siguientes.
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	700.00	100.00	3.04	100.00	3.04	0.43	187920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACION	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
EVALUACION FINAL SUPERVISIÓN	NÚMERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUPERVISIÓN POR LA OASV	NÚMERO													
							TOTAL	187920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
 El presidente del Organismo Auxiliar

 C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
 Gerente del CESAVERM

 C. JOSÉ BIDALI CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
 El Responsable del Programa

 C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CEVS ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF Complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus glabratus-Raflaetia lauricola y Elwallacea sp. - Fusarium etlaallicae)
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$219,010
MES DE INFORME	Indicar fecha: 21/04/2017 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	F I S I C O						F I N A N C I E R O						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO EN EL		ACUMULADO AL MES			% DE AVANCE
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
ÁREA DE EXPLORACION															
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	700.00	70.00	9.22	280.00	148.60	21.23	99920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUTA DE VIGILANCIA	NÚMERO	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	100.00								
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	30.00	10.00	10.00	30.00	30.00	100.00								
REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NÚMERO	515.00	50.00	\$4.00	125.00	138.00	26.80								
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00								
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	289080.00	0.00	0.00	0.00	588.40	0.00	0.20	Las revisiones de rutas de trapeo se revasó la meta, debido al desfase de las revisiones semanales por el mes.
TRAMPAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	3910.00	380.00	413.00	1350.00	1426.00	36.47								
FORTALECIMIENTO DEL PVF TÉCNICO	NÚMERO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
EVENITOS DE FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES	NÚMERO	20.00	2.00	0.00	8.00	3.00	15.00	43020.00	0.00	16011.66	0.00	16011.66	0.00	32.66	
EVALUACION FINAL SUPERVISIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN POR LA OASV	NÚMERO	10.00	1.00	1.00	4.00	2.00	20.00								
TOTAL								438020.00	0.00	16011.66	0.00	16580.06	0.00	3.79	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxilia

REVISÓ
Gerente del GESAVEM

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

C. JOSÉ BIDAÑ CASTILLO FELIPE

C. CESAR OGTAVIO LECHUGA ACOSTA

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL COMPONENTO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MÉXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$181,165 Fecha: 21/04/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017


ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACUMULACIONES (previsión de modificaciones y adiciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00								
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	133.33	192410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1700.00	220.00	238.00	220.00	238.00	14.00								
FORTEALECIMIENTO DEL PVF															
EVENITOS DE FORTEALECIMIENTO TECNICO	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVENITOS DE FORTEALECIMIENTO A PRODUCTORES	NÚMERO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACION															
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISION	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISION POR OASV	NÚMERO	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.29								
							TOTAL	367330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDALCASTILLO FELIPE


ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESY ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF GUSANO DE LA MAZORCA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$157,370 haber fecha: 21/04/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACUMULACIONES (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	75.00								
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	80.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	265720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRAMPAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	2100.00	300.00	320.00	600.00	621.00	29.57								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO														
FORTALECIMIENTO DEL PVEF	NÚMERO														
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO TECNICO	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES	NÚMERO	18.00	2.00	0.00	8.00	3.00	16.67	49020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACION	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISION	NÚMERO	9.00	1.00	1.00	4.00	2.00	22.22								
SUPERVISION POR OASV	NÚMERO														
						TOTAL	22.22	314740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDAL CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

Informe correspondiente al mes de Mayo de 2017

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL COMPONENTO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$214,572 <i>Indicar fecha:</i> 21/04/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
TRAMPEO														
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	416894.00	0.00	21403.61	0.00	90857.59	0.00	La meta no es alcanzable debido a las trampas eutaxadas.
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	3900.00	450.00	341.00	1650.00	1533.00	39.31							
FORTALECIMIENTO TÉCNICO														
FORTALECIMIENTO A TÉCNICOS	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO A PRODUCCIONES	NÚMERO	11.00	1.00	0.00	4.00	3.00	27.27							
EVALUACION														
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPERVISION														
SUPERVISION POR OASV	NÚMERO	12.00	1.00	1.00	5.00	4.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL		429144.00	0.00	21403.61	0.00	90857.59	0.00	21.17

Nota: Los recursos financieros ejercidos al mes, quedan como gastos devengados.

Nota: Los recursos liberados al mes, quedan como gastos devengados.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

C. JOSÉ BIDAÑ CASTILLO FELIPE

REVISÓ

C. JOSÉ BIDAÑ CASTILLO FELIPE

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

ELABORÓ
El Responsable del Programa

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

DEL INCENTIVO DE SANDO, SANDO VEGETAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ESTADO DE MEXICO	
CESEY ESTADO DE MEXICO	
VEF GASTO ADMINISTRATIVO	
5114.616	Índice fecha: 21/04/2017
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO										FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ADECUACIONES (Incluye modificaciones y adiciones)
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)					
RECURSOS HUMANOS																		
RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127320.00	0.00	11000.00	0.00	163320.00	0.00	82.72					
RECURSOS MATERIALES																		
RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46912.00	0.00	3891.72	0.00	3891.72	0.00	8.30					
SERVICIOS																		
RECURSO EJERCIDO	PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56000.00	0.00	4112.64	0.00	10219.64	0.00	18.58					
						TOTAL	229332.00	0.00	19004.36	0.00	119431.36	0.00	32.10					

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDLALI CASTILLO FELIPE

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

ELABORÓ
El Responsable del Programa

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
FITOSANITARIA**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL COMPONENTE DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF PALOMILLA DEL NOPAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$184,935
MES DE INFORME	Indicar fecha: 21/04/2017 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO										FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE	PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES		% DE AVANCE					
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL						
ÁREA DE EXPLORACION																			
SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	100.00	10.00	7.54	40.00	26.36	26.36												La meta de exploración no se cumplió debido a la instalación de rutas de trapeo y rutas de vigilancia, las cuales se alcanzarán en los meses siguientes.
PARCELA CENTINELA	NÚMERO	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00												
PARCELAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	77.00	7.00	7.00	28.00	27.00	35.06												
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00												
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00												
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3210.00	300.00	322.00	1230.00	1247.00	38.85	329260.00	0.00	121639.00	0.00	121639.00	0.00	0.00					
FORTALECIMIENTO																			
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
TECHOS																			
EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS A PRODUCTORES	NÚMERO	20.00	2.00	0.00	6.00	3.00	15.00	10720.00	0.00	1624.00	0.00	1624.00	0.00	0.00					
EVALUACION																			
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
SUPERVISION	NÚMERO	10.00	1.00	1.00	4.00	2.00	20.00	28690.00	0.00	0.00	0.00	28690.00	0.00	0.00					
SUPERVISION POR LA OASV	NÚMERO																		
								TOTAL	369870.00	0.00	123263.00	0.00	28690.00	0.00	153163.00	0.00	100.00	41.41	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDALI CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

FITOSANITARIA INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESEV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF QUEMADURA DE LA HOJA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$93,320 Indicar fecha: 21/04/2017
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO					OBSERVACIONES Y ACLARACIONES		
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO		EJERCIDO EN EL		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL		ESTATAL	% DE AVANCE
AREA DE EXPLORACION SUPERFICIE PROGRAMADA	HECTÁREAS	700.00	70.00	3.95	280.00	104.52	14.93	99920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La area de exploración no se alcanzo la meta debido a la instalacion de rulas de trampo y rulas de vigilancia, las cuales se alcanzaran en los meses siguientes.
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	100.00							
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	30.00	10.00	10.00	30.00	30.00	100.00	86720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REVISIONES PROGRAMADAS DE PUNTOS	NÚMERO	515.00	50.00	58.00	125.00	145.00	28.16							
FORTEALECIMIENTO DEL PYEF														Las revisiones de puntos programados se revaso la meta, debido al destace de revisiones de las semanas por el mes.
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO TECNICO	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS A PRODUCTORES	NÚMERO	20.00	2.00	0.00	8.00	3.00	15.00							
EVALUACION														
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUPERVISIÓN POR LA OASV	NÚMERO	10.00	1.00	1.00	4.00	2.00	20.00							
								TOTAL	186540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

ELABORÒ
El Responsable del Programa

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

C. JOSÉ BIDAÑI CASTILLO FELIPE

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, EN SU COMPONENTE DE SANIDAD, SUBCOMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
FITOSANITARIA
INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	ESTADO DE MEXICO
ORGANISMO AUXILIAR	CESV ESTADO DE MEXICO
PROGRAMA DE TRABAJO	VEF PALOMILLA DEL TOMATE
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$123,400
MES DE INFORME	Indicar fecha: 21/04/2017 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROG. ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES				
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		% DE AVANCE
RUTAS DE TRAMPEO	NÚMERO	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00								Las revisiones programadas de ruta de trampa se reasas, debido al deslave de las revisiones en las semanas por ncs.
RUTAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	197780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRAMPAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	3210.00	300.00	334.00	1230.00	1283.00	39.35								
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO														
FORTALECIMIENTO DEL PVF	NÚMERO														
EVENTOS DE FORTALECIMIENTO TECNICO	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS A PRODUCTORES	NÚMERO	20.00	2.00	0.00	8.00	3.00	15.00	49020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACION	NÚMERO														
EVALUACION FINAL	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUPERVISION	NÚMERO	10.00	1.00	1.00	4.00	2.00	20.00								
SUPERVISION POR OASV	NÚMERO							TOTAL	246600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

C. ALVARO RODOLFO DIAZ ANDRADE

REVISÓ
Gerente del CESAVEM

C. JOSÉ BIDA LI CASTILLO FELIPE

ELABORÓ
El Responsable del Programa

C. CESAR OCTAVIO LECHUGA ACOSTA