



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016, DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMYM".

Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México ("EL LIBRO"); 21 al 25 de su Reglamento ("EL REGLAMENTO"), así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ("EL MANUAL"), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 21 de septiembre de 2015, siendo las 17:00 horas del día 30 de noviembre de 2016, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, Colonia La Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México; se reunieron los C.C. M.E. José Luis Téllez Becerra, Director General del ISSEMYM y Presidente; Lic. Luis Ángel Servín Trejo, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; Arq. Korina Morales Álvarez, Suplente de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y Secretaria Técnica; Lic. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. Lino González Huidobro, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Lic. Mayra Granados Villeda, Jefa de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitada Permanente; así como Ing. Nicolás B. Careaga Chantes, Personal Adscrito a la Subdirección de Obras y Mantenimiento; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016, del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

La Arq. Korina Morales Álvarez, después de revisar el registro de asistencia, informó al Lic. Luis Ángel Servín Trejo, la existencia del Quórum Legal para llevar a cabo la sesión, por lo que se dio continuidad a los puntos del Orden del Día.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Lic. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA A LA NUEVA INTEGRANTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
4. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).
5. INFORME DE LOS ACUERDOS RESUELTOS Y LOS PENDIENTES POR ATENDER.
6. ASUNTOS GENERALES.

3. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA A LA NUEVA INTEGRANTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.

El Presidente del Comité Interno de Obra Pública, firmó, presentó y dio la bienvenida a la Arq. Korina Morales Álvarez, Suplente de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, como Secretaria Técnica del Comité

4. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).

La obra presenta un avance físico del 81 %, que corresponde a lo siguiente:

Se concluyeron los trabajos de detallado de jardineras en plaza de acceso, trabajos preliminares de media tensión para alumbrado normal y de emergencia, colocación de marcos metálicos y puertas de madera.

Se continúa con los trabajos de colocación de falso plafón, pisos, lambrín y mamparas en sanitarios, aplanados interiores en la planta de tratamiento, cárcamo de bombeo y cisterna, así como el afinado y fondeo para la aplicación de pintura en muros interiores y fachada.



Se iniciaron los trabajos de alimentación de energía eléctrica a tableros generales de zona, colocación de cancelería en laboratorio y accesos, instalación de lámparas en pasillos de circulación, instalación de muebles sanitarios, colocación de zoclo vinílico, pintura en guarniciones e identificación de cajones de estacionamiento.

El avance global de la obra que contempla la primera etapa y los trabajos en proceso se encuentra en un 97.15 %.

5. INFORME DE LOS ACUERDOS RESUELTOS Y LOS PENDIENTES POR ATENDER.

La Arq. Korina Morales Álvarez, dio lectura al Informe de acuerdos resueltos y pendientes por atender, de conformidad con lo siguiente:

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE EJERCICIOS FINANCIEROS ANTERIORES, QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO.

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2014, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|---|---|-------------|
| ACU04/1aO/14 | Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión. | El 28 de noviembre de 2016, se recibió el oficio número 203 F 12000/UJC/1476/2016, de la Unidad Jurídica y Consultiva en el cual solicita la revisión de datos técnicos para dar continuidad al procedimiento de rescisión administrativa del contrato. | En proceso. |

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2014, CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2014.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|--|--|-------------|
| ACU02/2aO/14 | La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. | Se llevó a cabo el Registro de la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. en el Sistema de Empresas y Personas Físicas Objetadas y Sancionadas del Gobierno del Estado de México, el cual fue validado por el Órgano de Control Interno. Por otro lado, la Unidad Jurídica y Consultiva lleva a cabo el procedimiento de reclamación de las fianzas otorgadas por la empresa. | En proceso. |



"2016, AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE".

| | | | |
|--------------|--|--|-------------|
| ACU04/2aO/14 | Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores. | El estatus de los contratos y sus respectivos convenios de acuerdo a la última conciliación correspondiente al cierre del mes de octubre, es el siguiente: - 6 contratos en proceso. - 7 contratos en proceso de finiquito. - 9 contratos finiquitados. - 4 contratos en procedimiento administrativo. | En proceso. |
|--------------|--|--|-------------|

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL EJERCICIO 2016:

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 2016.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|--|--|-----------|
| ACU01/1aO/16 | Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2016, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria. | Se aprobó la Modificación del Programa de Obra 2016, mediante Acuerdo ISSEMYM/1675/007 del H. Consejo Directivo de fecha 3 de febrero de 2016. | Cumplido. |

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|---|---|----------|
| ACU02/2aO/16 | El Comité acuerda por unanimidad que deberán implementarse las acciones técnicas y presupuestales necesarias, para dar cabal atención a la Acción de Gobierno AGM-0505, "Construir y Equipar la Clínica Regional de Consulta Externa del ISSEMYM, de Nezahualcóyotl", a fin de dar cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo. | Se asignó en los Programas de Obra 2016 y 2017 el recurso necesario para el proyecto, supervisión, limpieza del terreno, construcción de la barda perimetral y construcción de la clínica (Primera etapa). La Unidad Jurídica y Consultiva, da puntual seguimiento a la firma del contrato de donación del terreno, en forma conjunta con la Dirección General de Recursos Materiales. La Subdirección de Obras y Mantenimiento integra la documentación necesaria para el procedimiento de adjudicación. Con fecha 30 de noviembre, se dio inicio al procedimiento de adjudicación. | Cumplido |

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016, CELEBRADA EL 26 DE JULIO DE 2016.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|--|--|----------|
| ACU01/1aEO/16 | Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2016, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria. | El H. Consejo Directivo aprobó la Modificación del Programa de Obra 2016, mediante Acuerdo ISSEMYM/1678/007, durante la Sesión Ordinaria número 1678, de fecha 10 de agosto de 2016. | Cumplido |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



| | | | |
|---------------|---|--|----------|
| ACU02/1aEO/16 | Se aprueba por unanimidad el Programa de Obra Pública 2017, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria. | El H. Consejo Directivo aprobó el Programa de Obra 2017, mediante Acuerdo ISSEM YM/1678/006, durante la Sesión Ordinaria número 1678, de fecha 10 de agosto de 2016. | Cumplido |
|---------------|---|--|----------|

ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016, CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 2016.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|---|--|-----------|
| ACU01/3aO/16 | Se dictamina la procedencia del Procedimiento de Excepción a la Licitación Pública bajo la modalidad de Adjudicación Directa para los trabajos de "Mantenimiento correctivo en pisos, muros, cancelas, puertas y plafones interiores y exteriores en el Hospital Regional Zumpango y clínicas de: Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Coacalco y Nicolás Romero y Acondicionamiento de almacén de ropería en el Hospital Regional Zumpango, reja en límite de predio en la Clínica de Cuautitlán Izcalli, mesas de trabajo en laboratorio en la Clínica Naucalpan y transformador en la Clínica Nicolás Romero". Asimismo, se instruye a la unidad ejecutora, Subdirección de Obras y Mantenimiento, para que inicie el Procedimiento de Adjudicación Directa. | Se instauró el procedimiento de Adjudicación Directa número SOM/DCMBMI/PAD/010/2016, llevándose a cabo la Adjudicación el día 8 de septiembre de 2016. Los trabajos se ejecutan a través del contrato de obra número CO/013/2016. | Cumplido. |

ACUERDO DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 (CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016).

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|---|---|-----------|
| ACU01/2aEO/16 | El Comité dictamina la procedencia del Procedimiento de Excepción a la Licitación Pública bajo la modalidad de Adjudicación Directa para los trabajos de "Mantenimiento Correctivo en pisos, muros, cancelas, puertas plafones, Impermeabilización en los Hospitales Regionales de: Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, Clínicas de: Ozumba, Chalco, Chimalhuacán, y Amecameca, y Acondicionamiento de Almacén en el Hospital Nezahualcóyotl, Cubierta para Ambulancias en el Hospital Valle de Chalco Solidaridad, Muro Colindante en la Clínica Chimalhuacán, Almacén de Ropería en la Clínica Chalco y Domos en la Clínica Amecameca" e instruye a la Unidad Ejecutora, Subdirección de Obras y Mantenimiento, a que inicie el Procedimiento de Adjudicación Directa respectivo. | Se instauró el procedimiento de Adjudicación Directa número SOM/DCMBMI/PAD/015/2016, llevándose a cabo la Adjudicación de los trabajos el día 1º de noviembre. Los trabajos se ejecutan a través del contrato de obra CO/018/2016. | Cumplido. |



6. ASUNTOS GENERALES.

El Lic. Luis Ángel Servín Trejo, Secretario Ejecutivo, informó al Comité que la Licitación Pública Número 44065003-001-2016, correspondiente a los trabajos de "Modernización de inmueble para la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza", se declaró desierta el día 29 de noviembre de 2016, motivo por el cual solicitó la anuencia del Comité para instaurar un nuevo procedimiento de adjudicación, bajo la modalidad de Licitación Pública.

El comité aprobó la moción, por lo que se estableció en la presente sesión, el siguiente acuerdo:

ACU01/4aO/16.- El comité acuerda que los trabajos de "Modernización de inmueble para la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza", se adjudiquen a través de un nuevo procedimiento de Licitación Pública y se instruye a la Subdirección de Obras y Mantenimiento a que instaure a la brevedad el procedimiento correspondiente.

No habiendo otro tema que tratar por el Comité, el Lic. Luis Ángel Servín Trejo, Secretario Ejecutivo, informó al Presidente la conclusión de los puntos contenidos en el Orden del Día.

Por lo anterior, el Presidente del Comité, M. E. José Luis Téllez Becerra, dio por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas del día en que se actúa.


M.E. JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA

PRESIDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



LIC. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

ARQ. KORINA MORALES ÁLVAREZ
SECRETARIA TÉCNICA

DR. LINO GONZÁLEZ
HUIDOBRO
VOCAL

L.A.F. MAURA ANNETTE
GUTIÉRREZ CEDILLO
VOCAL

LIC. MARÍA CAROLINA
GÓMEZ OTERO AGUIRRE
VOCAL

LIC. MAYRA GRANADOS
VILLEDA
INVITADO PERMANENTE

MTRA. ALMA ROSA
GONZÁLEZ DÍAZ
VOCAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE

ING. NICOLÁS B. CAREAGA
CHANTES
ASESOR SUPLENTE

ARQ. MARTÍN DE JESÚS
PLATA JIMÉNEZ
PONENTE

La presente hoja de firmas pertenece al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Interno de Obra Pública.