



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87672.12.3	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE NEZAHUALCÓYOTL Y OBRAS DE SANEAMIENTO PARA LA CLAUSURA DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE	TEXCOCO	OP-12-0263	PADSAN, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	1,499,999.78	100.00%	100.00	100.00