



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.80730.12.8 2	MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA MERCADOS PÚBLICOS. (OBRA EN PROCESO), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (REHABILITACIÓN DEL MERCADO "ADOLFO LOPEZ MATEOS" COL. EVOLUCION, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO)	NEZAHUALCÓYOTL	OP-12-0177	JICALÁN MORENO ARMANDO	200,000.00	198,295.96	99.15%	100.00



FÍSICO
GLOBAL
100.00