



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.80730.12-98	MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA MERCADOS PÚBLICOS. (OBRA EN PROCESO), (REHABILITACION MAYOR MERCADO NEXTLALPAN MUNICIPIO DE NEXTLALPAN), ESTADO DE MÉXICO.	NEXTLALPAN	OP-12-0144	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	257,469.79	257,469.78	100.00%	100.00

FÍSICO
GLOBAL
100.00