



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84709.11	REPAVIMENTACIÓN EN UNA PRIMERA ETAPA DE LA AVENIDA HIDALGO EN EL TRAMO APAXCO-SANTA MARÍA AL PUENTE DE LA COLONIA LA ERMITA (OBRA NUEVA) APAXCO	APAXCO	OP-12-0138	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	8,000,000.00	7,999,999.85	100.00%	100.00	100.00