



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. al 31 de AGOSTO de 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$413,258,819.29

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
9341/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-23	2017-12-31	90,607,046.13	90,607,046.13	0.00	30,018,896.15	30,018,896.15	0.00	81 PAGO	11.00		4 MUNICIPIO	11	664,225	49	33.1		
9343/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	GASTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-23	2017-12-31	82,651,773.16	82,651,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	200.00		4 MUNICIPIO	200	664,225	0	0.0		
9344/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO SERVICIO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-23	2017-12-31	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	664,225	0	0.0		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 3									TOTAL			413,258,819.29	413,258,819.29	0.00	30,018,896.15	30,018,896.15	0.00						49	

LIC. AURORA DENISSE UGAL DE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. RICARDO SANTOS AHREOLA
TESORERO MUNICIPAL.



ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
DIR. GRAL. OBRAS PUBLICAS.



C. P. PABLO NAZARIO NERI JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

