



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.88271.12	REPAVIMENTACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL MORELOS, UBICADO SOBRE LA VIA MORELOS Y LA AV. 30 30 EN ECATEPEC (OBRA NUEVA)	ECATEPEC	OP-12-0291	CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	2,499,487.65	2,499,487.65	100.00%	100.00	100.00