



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84704.12-1	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS EN SAN JUAN LA ISLA Y SANTA MARÍA RAYÓN (OBRA NUEVA)	SANTA MARÍA RAYÓN	OP-12-0143	CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	2,902,508.28	2,902,508.15	100.00%	100.00	100.00