



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA EJECUTORA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO ÚNICO:

106.1.193194.15

No. PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DIF II, SAN LORENZO TEPAL TITLÁN

LOCALIDAD

SAN LORENZO TEPAL TITLÁN

OFICIO APROBACIÓN No.

218001000-FISMDF-M/P019/15

FECHA:

06 de septiembre de 2016

OBRA EJECUTADA POR

☒ CONTRATO

☐ ADMINISTRACIÓN

☐ DIRECTA

NÚMERO DE CONTRATO:

HATOP-AD-FISMDF-R15-16-083

MONTO ADJUDICADO:

\$680,000.00

DE LA OBRA O ACCIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA O ACCIÓN

TOTAL

\$680,000.00

FEDERAL

\$0.00

ESTATAL

\$0.00

MUNICIPAL

\$0.00

DEL FONDO

\$680,000.00

OTROS

\$0.00

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANEXA

No. PROG.	COMPROBANTE No.	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
1	62	MANEJO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$126,478.30

OBSERVACIONES

--	--	--	--

IMPORTE BRUTO:

(A) \$ 252,956.59

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

AMORTIZACIÓN:

(B) \$ 126,478.29

FACTURAS

FOR AMORTIZAR:

\$ -

LISTA DE RAYA

RETENCIONES:

\$ -

RECIPIOS

VIGILANCIA E INSPECCIÓN

\$ -

OTROS

I.C.I.C.

\$ -

ESTIMACIÓN 02 FINQUITO

C.M.I.C.

\$ -

FISMDF 2015

I.S.P.T.

\$ -

VINCULADO AL CONTRATO

OTROS

\$ -

HATOP-AD-FISMDF-R15-16-083

TOTAL RETENCIONES:

(C) \$ -

IMPORTE NETO

\$ 126,478.30

FECHA

28/03/2017