



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

101uca
Capital por todos

FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA EJECUTORA

NÚMERO ÚNICO: 106.1.2491.16

No PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE PUERTO ESCONDIDO

LOCALIDAD

SAN LORENZO TEPALITLÁN

OFICIO APROBACIÓN No.

2016001000-FISMDF-AP/02/16

FECHA:

01 de julio de 2016

OBRA EJECUTADA POR

☒ CONTRATO

☐ ADMINISTRACIÓN

☐ DIRECTA

NÚMERO DE CONTRATO

HATOP-AD-FISMDF-16-049

MONTO ADJUDICADO:

\$685,464.51

DE LA OBRA O ACCIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA O ACCIÓN

TOTAL

\$685,464.51

EJERCIDO ANTERIOR

\$595,652.66

FEDERAL

\$0.00

PRESENTE DOCUMENTO

\$89,811.85

ESTATAL

\$0.00

TOTAL EJERCIDO

\$685,464.51

SALDO POR EJERCER

MUNICIPAL

\$0.00

DE AUTORIZADO

\$25.09

DEL FONDO

\$0.00

DE AUTORIZADO

\$0.00

OTROS

\$0.00

DE AUTORIZADO

100.00%

\$685,464.51

DE AUTORIZADO

100.00%

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANEXA

No. PROG.	COMPROBANTE No.	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
-----------	-----------------	--------------	---------

1 A-55 TVMCO, S.A DE CV

\$89,811.85

OBSERVACIONES

IMPORTE BRUTO. AMORTIZACIÓN POR AMORTIZAR. (A) \$ 89,811.85 (B) \$

RETENCIONES: (C) \$

VIGILANCIA E INSPECCIÓN \$

I.C.I.C. \$

C.M.I.C. \$

I.S.P.T. \$

OTROS \$

TOTAL RETENCIONES. (C) \$

IMPORTE NETO \$ 89,811.85

FECHA 03/02/2017

X

FACTURAS

RECIBOS

LISTA DE RAYA

OTROS

ESTIMACIÓN 02 FINQUITO

FISMDF 2016

VINCULADO AL CONTRATO

HATOP-AD-FISMDF-16-049