



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



## DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

### FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

#### DATOS GENERALES

##### DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA EJECUTORA

NÚMERO ÚNICO:

106 RPPF 021.16

No. PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA OBRA

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN ISIDRO, ENTRE LA CALLE PASEO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y LA CALLE 5 DE MAYO

LOCALIDAD

SAN LORENZO TEPALTITLÁN

OFICIO APROBACIÓN No.

216001000-RPPF-003/16, 216001000-RPPF-AM03/16

FECHA:

01/06/2016, 7/12/2016

OBRA EJECUTADA POR:

☒ CONTRATO

☐ ADMINISTRACIÓN

☐ DIRECTA

NÚMERO DE CONTRATO:

HATOP-AD-RPPF-16-023, HATOP-AD-RPPF-16-023CUMAM-01

MONTO ADJUDICADO:

\$940,882.89

DE LA OBRA O ACCIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA O ACCIÓN

TOTAL

\$940,883.64

FEDERAL

\$0.00

ESTATAL

\$0.00

MUNICIPAL

\$940,883.64

DEL FONDO

\$0.00

OTROS

\$0.00

EJERCIDO ANTERIOR \$699,853.26  
PRESENTE DOCUMENTO \$242,029.63  
TOTAL EJERCIDO \$940,882.89

SALDO POR EJERCER

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DE AUTORIZADO DE CONTRATO \$0.00

DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

#### RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANEXA

| No. PROG. | COMPROBANTE No. | RAZÓN SOCIAL                      | IMPORTE      |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1         | 421             | COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$237,856.71 |

#### OBSERVACIONES

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

IMPORTE BRUTO: (A) \$ 242,029.63 DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

AMORTIZACIÓN: (B) \$ -

POR AMORTIZAR: \$ -

RETENCIONES: \$ -

VIGILANCIA E INSPECCIÓN \$ 4,172.92

I.C.I.C. \$ -

C.M.I.C. \$ -

I.S.P.T. \$ -

OTROS \$ -

TOTAL RETENCIONES: (C) \$ 4,172.92

IMPORTE NETO \$ 237,856.71

ESTIMACIÓN 03 FINIQUITO  
RPPF 2016  
VINCULADO AL CONTRATO  
HATOP-AD-RPPF-16-023, HATOP-AD-RPPF-16-023CUMAM-01

FECHA

17/04/2017