



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 11 de mayo al 31 de octubre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Supervisión externa para la obra denominada: TEATRO QUIMERA (Obra Nueva), Metepec, todo el Municipio.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RECURSO PROPIO 2017	Dicoher S.A de C.V.	MM/DOP/032/RP/IR-2017	\$2,325,570.37	N/A	100	N/A