



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 07 de agosto al 20 de septiembre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Repavimentación de la calle Manzana entre Avenida Manuel J. Clouthier y calle Higo.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FEFOM 2017	Grupo Mogo 7 S.A de C.V.	MM/DOP/006/FEFOM-17/IR-2017	\$1,384,186.51	N/A	100	N/A