



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 23 de octubre al 01 de diciembre de 2017

Municipio de Metepec

| Nombre de la Obra | Tipo de Adjudicación | Nombre del Programa | Contratista | No. de Contrato | Monto Contratado | Monto Ejercido | Avance Físico % | Avance Financiero % |
|--|------------------------|---------------------|---|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Repavimentación de la calle Artesanos entre Avenida Ignacio Comonfort y calle Miguel Hidalgo y Costilla. | INVITACIÓN RESTRINGIDA | PEF 2017 | Construcciones y Caminos Roel S.A de C.V. | MM/DOP/037/PEF-17/IR-2017 | \$ 1,882,174.66 | N/A | 100 | N/A |