



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 23 de octubre al 11 de diciembre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Arcotecho de la Primaria Minerva Metepec (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal y/o Arcotecho y Obras Complementarias de la Primaria Minerva	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión "D" 2017	Grupo Constructor Sommet, S.A de C.V	MM/DOP/079/FOFOFI-17/IR-2017	\$ 996,940.18	N/A	100	N/A