



### 31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Aportación del GEM al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México (FIDAGRO) Programa Integral de Desarrollo Pecuario (Acción Nueva)												
Componente 1: Desarrollo Pecuario	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Componente 2: Acciones Prioritarias Pecuarias	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Componente 3 Proyectos Especiales Pecuarios	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO	26,920,000.00	26,920,000.00	20.00
FEBRERO	26,920,000.00	53,840,000.00	40.00
MARZO	26,920,000.00	80,760,000.00	60.00
ABRIL	13,460,000.00	94,220,000.00	70.00
MAYO	6,730,000.00	100,950,000.00	75.00
JUNIO	6,730,000.00	107,680,000.00	80.00
JULIO	6,730,000.00	114,410,000.00	85.00
AGOSTO	6,730,000.00	121,140,000.00	90.00
SEPTIEMBRE	6,730,000.00	127,870,000.00	95.00
OCTUBRE	6,730,000.00	134,600,000.00	100.00
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		01/01/2017	31/12/2017