



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 30 de noviembre del 2017 al 31 de enero de 2018 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Primaria Roberto García Moreno Rivero (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal y/o Cubierta y Obras Complementarias de la Escuela Primaria Roberto García Moreno Rivero	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FOFOFI 2017	GRUPO ICIMAVI S.A DE C.V	MM/DOP/074/FOFOFI-17/IR-2017	\$998,939.70	N/A	100	N/A