



40. AVIANTALAMUNTO
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 30 de Diciembre de 2017, estando presentes por parte de la empresa URCADO, S. A. DE C. V., la ING. ALEIDA ELSA ESPINO BARROS FLORES. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, la Arq. Guadalupe Salazar González, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: REHABILITACION DE LA CALLE LAGUNA DE SIETE COLORES, ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LAGO CAIMANERO, NUEVA OXTOTILÁN Con numero único de obra 106.RPPF.055.17 Adjudicada a la empresa, URCADO, S. A. DE C. V., bajo el amparo del contrato HATOP-AD-RPPF-17-103

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

SE MEJORO LA SUPERFICIE DE RODADURA CON UNA NUEVA CARPETA, TRABAJOS EJECUTADOS TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYO MARCADO DE REFERENCIAS Y CADENAMIENTO SEGUN PROYECTO, FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN UN ESPESOR DE 5 CM. SE ELIMINARON LAS DEFORMACIONES EN CARPETA ASFÁLTICA Y CAPAS DE RODADURA DETERIORADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DESPUÉS DEL FRESADO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO, RIEGO DE LIGA PREVIO AL TENDIDO DE LA CARPETA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN UN ESPESOR DE 5 CM. COMPACTADA AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO, QUEDANDO LA SUPERFICIE CON UNA TEXTURA Y ACABADO UNIFORME. SENALAMIENTO HORIZONTAL RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA Y DISCONTINUA EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, RAYA DE ALTO DE 60 CM DE ANCHO EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS DE 40 CM DE ANCHO DE 2 M DE LARGO, EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE Y PINTURA EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE.

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Importe contrato \$ 290,097.23

Importe convenio N/A

Volumenes ejecutados de acuerdo al contrato \$ 270,134.90

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:
14 de Noviembre de 2017

Fecha de término Contractual
15 de Diciembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 32 días

Fecha de inicio Real:
14 de Noviembre de 2017

Fecha de término
15 de Diciembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 32 días

Relación de las estimaciones

NÚMERO UNICO DE OBRA	ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZADO CON IVA.	SALDO POR AMORTIZAR
106.RPPF.055.17	01 FINIQUITO	232,874.91	270,134.90		0.00
	TOTAL :	232,874.91	270,134.90		0.00

Saldo a cancelar : \$ 19,962.33

Total Ejercido : \$ 270,134.90

Nuñez

[Signature]

www.toluca.gob.mx

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Hoja 3 de 3

Siendo las 12:30 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



ING. ALEIDA ELSA ESPINO BARROS FLORES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DE URCADO, S.A. DE C.V.



ARQ. GUADALUPE SALAZAR GONZÁLEZ
Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513