



ESTADO DE QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2018

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NEGROMANTE"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



ACTA FINIQUITO Y CONCLUSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Construcción de Obras, dependiente de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 20 DE FEBRERO DE 2018, estando presentes por parte de la contratista el (la) **C. ERIC CARRILLO REYES** en su carácter **ADMINISTRADOR UNICO**, y por parte de la Subdirección de Construcción de Obras, el (Ing. Flavio Celaya Reyes, Supervisor de Obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 238 de su Reglamento, se procede a elaborar el Finiquito y la Conclusión de Derechos y Obligaciones del contrato HATOP-IR-RPPF-16-016 con número único de obra, 106.1.14600.17 correspondiente a la obra denominada **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE INDEPENDENCIA A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN CRISTOBAL**, adjudicada a la contratista **GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.**

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato: **TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 196.42 ML.; EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 2.00M EN MATERIAL TIPO II 251.42 M3., AFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA 157.14 M2., CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA. 15.20 M3., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE DIAMETRO 119.91 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM. DE DIAMETRO 71.71.ML, RELLENO CON TEPETATE, COMPACTACION CON RODILLO VIBRATORIO 230.52 M3., CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR 4.0 PZA**

Relación de obligaciones

CONTRATO	HATOP-AD-FISMDF-17-117	08-12-2017
FIANZA DE ANTICIPO	N/A	N/A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	4059-02096-5	AFIANZADORA ASERTA S.A.
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO	N/A	N/A
ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
OFICIO DE INICIO DE OBRA	09-DICIEMBRE-2017	
OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTE	09-DICIEMBRE-2017	
OFICIO DE TÉRMINO DE OBRA	23-DICIEMBRE-2017	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	4059-02257-0	AFIANZADORA ASERTA S.A
PLANO DE OBRA TERMINADA	INTEGRADO EN LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO	20 DE FEBRERO DE 2018
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	20 DE FEBRERO DE 2017	

www.toluca.gob.mx

Página 1 de 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA
2016 - 2018

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Asimismo, se hace constar que la contratista GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. Entrega la garantía de defectos y vicios ocultos con número de póliza 4059-02257-0, expedida por la compañía afianzadora, ASERTA S.A En ese tenor, las partes manifiestan que se extiende el más amplio finiquito y que no existen adeudos pendientes de liquidar, dándose por terminados los derechos y obligaciones generados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número. HATOP-AD-FISMDF-17-117, por lo que en este momento la contratista GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. extiende el más amplio finiquito y terminación de derechos y obligaciones que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, quedando únicamente subsistente la mencionada garantía para responder de los defectos y vicios ocultos, conforme a lo ordenado en el artículo 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los numerales 120, 121 y 122 de su Reglamento.

Siendo las 11:30 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. ERIC CARRILLO REYES
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FLAVIO CEMAYA REYES
SUPERVISOR DE OBRA

www.toluca.gob.mx

Página 2 de 2

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513