



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87743.12	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC (OBRA NUEVA) ECATEPEC, TODO EL MUNICIPIO	ECATEPEC	OP-12-0220	SISTEMAS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	249,942,208.80	229,647,239.42	91.88%	89.00	89.00