



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE OCTUBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86176.12.7	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS QUE CUENTEN CON ÁREA VERDE, DEPORTIVA Y CULTURAL (OBRA NUEVA) (PLAZA ATIZAPÁN DE ZARAGOZA)	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	OP-12-0305	DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	4,700,628.35	1,410,188.50	30.00%	40.00	40.00