

**ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 Y AL MES DE JULIO DE 2013.**

<b>LUGAR, HORA Y FECHA:</b>	En la sala de juntas de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 09:30 horas del 16 de agosto de 2013.
<b>PARTICIPANTES:</b>	Integrantes de la Subcomisión Técnica de Sanidad Animal: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: Ing. Octavio Baray Terrazas suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento, representante del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario, por la SAGARPA; el MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; el MVZ Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente General.
<b>OBJETIVO:</b>	Analizar los avances físicos y financieros del mes de julio de 2013, del ejercicio presupuestal 2013, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.</li> <li>2.- Seguimiento de Acuerdos.</li> <li>3.- Avance Físico y Financiero.</li> <li>4.- Análisis y Dictamen.</li> <li>5.- Propuesta de Acuerdos.</li> <li>6.- Asuntos Generales.</li> </ol>

### 1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

## 2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Avance
<b>ACUERDO SCTSAIMEM-01-EXTORD01/2013</b> Se autoriza iniciar el proceso de la enajenación de 10 vehículos propiedad del CFPPEM, cuya depreciación fiscal está al 100% y que por el kilometraje recorrido y las condiciones generales, se catalogan como ya no aptas para el desarrollo de las acciones de los programas de Salud Animal. (Relación de vehículos anexo 1).	CFPPEM	CUMPLIDO

## 3.- Avance Físico Financiero.

### Campaña: Tuberculosis Bovina

#### AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	META POR REALIZAR
Tuberculosis Bovina	Pruebas de Seguimiento MR	Pruebas	600	80	0	0.00	95	19.00	405
	Pruebas de Vigilancia Zona A	Lotef	6	1	0	0.00		16.67	5
	Pruebas de Vigilancia Zona A Amortiguamiento	Pruebas	400	90	0	0.00		2.25	391
		Hatos	514	41	39	95.12	286	55.45	229
	Inspección en Rastros	Pruebas	2,100	160	163	101.88	1,102	52.49	998
		Cabezas Sacrificadas	11,832	981	868	88.51	5,966	50.59	5,848
		Cabezas Inspeccionadas	11,600	962	852	88.61	5,856	50.48	5,744
	Diagnóstico de Laboratorio Zona A	% de Inspección	98.0%	98.0%	98.2%			97.8%	
		Muestras de MR	14	1	5	500.00	12	85.71	2
		Muestras de Reactores PCR	14	1	0	0.00	2	14.29	12
	Diagnóstico de Laboratorio Zona B	Muestras de MR	8	0	0	#DIV/0!	0	0.00	8
		Muestras de Reactores	16	1	4	400.00	5	31.25	11
		Muestras de Reactores PCR	16	3	0	0.00	2	12.50	14
	Sacrificio de Reactores	Zona A y A1	7	1	0	0.00	1	14.29	6
		Zona B	14	1	0	0.00	2	14.29	12
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona A	Hatos	20	2	0	0.00	3	15.00	17
		Pruebas	27	1	0	0.00	26	96.30	1
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona B	Hatos	1,782	75	0	0.00	750	42.09	1,032
		Pruebas	27	4	0	0.00	0	0.00	27
	Liberación Cuarentena Precautoria Zona A	Pruebas	1,618	210	0	0.00	0	0.00	1,618
		Hatos	13	1	0	0.00	8	61.54	5
	Liberación Cuarentena Precautoria Zona B	Pruebas	686	14	0	0.00	24	4.10	561
		Hatos	19	0	2	#DIV/0!	24	126.32	-5
	Capacitación	Pruebas	716	0	20	#DIV/0!	148	21.68	560
		Eventos	2	0	0	#DIV/0!	1	0.00	1
	Medios de Difusión	Folletos	4,000	0	0	#DIV/0!	0	0.00	4,000
		Lemas	16	5	5	100.00	5	33.33	10

#### Notas:

- \* Lo realizado en pruebas de matanza regular es menor debido a que no se encontraron muestras positivas de MR
- \* Lo realizado en las pruebas del corral de engorda es menor debido a que el propietario no ha permitido las pruebas para el ganado local
- \* Lo realizado en inspección de rastros es menor debido a que ingreso menos ganado a matanza en los diferentes establecimientos de sacrificio
- \* Lo realizado en muestras en la Tierra Caliente de matanza regular es mayor debido a que se encontraron mas lesiones sugestivas a TB en los establecimientos de sacrificio
- \* Lo realizado en muestras de animales reactivos en TC es menor debido a que no se han encontrado nuevos casos
- \* Lo realizado en muestras de MR en la zona B es mayor ya que se encontró un mayor numero de animales con lesiones sugestivas a TB
- \* Lo realizado en muestras de reactores en la zona B es menor debido a que no se han encontrado nuevos casos
- \* Lo realizado en pruebas de PCR es menor ya que los resultados compatibles no han requerido confirmar por esta prueba la presencia de M. Bovis
- \* Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena definitiva en la TC y en la Zona B, es menor debido a que no se han encontrado nuevos casos infectados
- \* Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena precautoria en la TC es menor debido a que el Sr. Amando Velazquez ha pospuesto el muestreo de seguimiento
- \* Lo realizado en pruebas de seguimiento de la zona B es mayor debido a que se realizaron pruebas en dos hatos que estaban desfásados
- \* En capacitación se registra un evento en lo acumulado, ya que faltaba registrar la asistencia a la Reunión Regional realizada en mayo en la ciudad de Querétaro, cuyo gasto financiero si estaba incluido en el informe del mes de mayo

Vigilancia de Tuberculosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Inspeccionado en el mes	
Almoloya de Alquisiras	0	0	#,DIV/0!
Amatepec	27	27	100.00
Luvianos	62	60	96.77
Santo Tomas	107	106	99.07
Sultepec	30	30	100.00
Tejupilco	242	242	100.00
Temascaltepec	111	107	96.40
Texcallitlán	53	53	100.00
Tlatlaya	0	0	#,DIV/0!
Valle de Bravo	216	212	98.15
Zacazonapan	20	15	75.00
<b>Total</b>	<b>868</b>	<b>852</b>	<b>98.2%</b>

#### TUBERCULOSIS BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	3,468,996.00	283,630.03	1,898,929.13	54.74%
Recursos Materiales	745,338.00	53,502.99	193,656.55	25.98%
Servicios Fijos	657,774.00	60,351.95	426,036.48	64.77%
Servicios Operativos	88,892.00	7,070.46	24,582.51	27.65%
<b>TOTAL</b>	<b>4,961,000.00</b>	<b>404,555.43</b>	<b>2,543,204.67</b>	<b>51.26%</b>

Nota:

\* Hubo una modificación en el informe financiero del mes de mayo, restándole a Recursos Materiales la cantidad de \$ 29,340.00 por una factura erróneamente contabilizada, lo cual se ve reflejada en el actual informe, lo anterior fue informado al SENASICA a través de la Delegación SAGARPA con lo que ya se ajustaron también los "Informes de Seguimiento y Control"

#### Campaña: Brucelosis de los Animales

##### AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	META POR REALIZAR
Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	3,187	445	839	188.41	1,915	60.09	1,272
		Cabezas	51,000	7,125	8,322	116.80	27,884	54.67	23,116
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	2,000	305	131	42.95	261	13.05	1,739
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	9,000	748	488	65.28	3,593	39.92	5,407
	Sacrificio Reactores	Cabezas	25	2	0	0.00	14	56.00	11
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	1,400	50	72	144.00	544	38.86	856
Capacitación	Eventos	2	1	2	200.00%	3	150.0%	-1	

Notas:

\* Lo realizado en número de rebaños muestreados es mayor debido a que se encontró una mayor concentración en las comunidades trabajadas

\* Lo realizado en muestreos de ovinos machos es menor ya que se continua encontrando un mayor número de rebaños de caprinos durante el barrido

\* Lo realizado en muestreo de bovinos en rastro es menor debido a que se ha sacrificado menos cantidad de animales mayores a 24 meses

\* Lo realizado en eliminación de cabezas es menor debido a que no se han encontrado serologías positivas a fijación de complemento.

\* Lo realizado en muestreo de seguimiento es mayor a lo programado ya que se realizaron remuestreos a 4 rebaños, siguiendo recomendaciones por parte del SENASICA.

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Almoleya de Alquisiras	0	0	#,DIV/0!
Amanalco	0	0	#,DIV/0!
Amatepec	22	22	100.00
Luvianos	33	33	100.00
Santo Tomas	50	50	100.00
Sultepec	11	11	100.00
Tejupilco	162	162	100.00
Temascaltepec	24	19	79.17
Texcaltitlán	44	44	100.00
Tlatlaya	0	0	#,DIV/0!
Valle de Bravo	132	132	100.00
Zacazonapan	15	15	100.00
<b>Total</b>	<b>493</b>	<b>488</b>	<b>99.0%</b>

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Técnica para el diagnóstico en tarjeta y rivanol	03-jul	CIESA	Toluca	1
Sistemas de Gestión de Calidad de Laboratorios	08-jul	Lab. Tecamac	Tecamac	1

## AVANCE FINANCIERO

### BRUCELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	856,500.00	102,097.15	372,212.36	43.46%
Recursos Materiales	684,400.00	16,853.80	424,889.10	62.08%
Servicios Fijos	132,550.00	4,329.20	116,767.47	88.09%
Servicios Operativos	132,550.00	3,447.01	8,649.01	6.53%
<b>TOTAL</b>	<b>1,806,000.00</b>	<b>126,727.16</b>	<b>922,517.94</b>	<b>51.08%</b>

## CAMPAÑA: RABIA PARALÍTICA BOVINA

### AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	META POR REALIZAR
Rabia Parálitica Bovina	Vacunación	CABEZAS	70,000	6,000	6,815	113.58	46,263	66.09	23,737
	Operativos Captura	EVENTO	50	5	6	120.00	38	76.00	12
	Capacitación	EVENTOS	8	1	0	0	1	12.50	7

Nota:

\* Lo realizado en capacitación fue menor para atender los eventos de vacunación

## AVANCE FINANCIERO

### RABIA PARALITICA BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	701,196.00	62,377.85	363,949.92	51.90%
Recursos Materiales	501,600.00	43,510.63	274,728.85	54.77%
Servicios Fijos	130,050.00	4,306.31	93,968.07	72.26%
Servicios Operativos	5,000.00	361.00	2,166.00	43.32%
<b>TOTAL</b>	<b>1,337,846.00</b>	<b>110,555.79</b>	<b>734,812.84</b>	<b>54.93%</b>

## Campaña: Influenza Aviar Notificable

### Concentrado Físico.

Influenza aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Influenza Notificable	Traspatio	Predios	90	10	17	170.00%	48	53.33%	42
		Muestras	450	50	85	170.00%	237	52.67%	213
	Tecnificado	UPP	30	2	6	300.00%	30	100.00%	0
		Muestras	900	60	270	450.00%	1,260	140.00%	-360
	Rastro Municipal	Rastros	4	2	2	100.00%	2	50.00%	2
		Muestras	240	20	40	200.00%	100	41.67%	140
	Capacitación	Eventos	8	1	1	100.00%	20	250.00%	-12

#### Notas:

- Lo realizado en UPP traspatio y su muestreo fue mayor, ya que se muestrearon 7 predios del área perifocal al predio positivo en Santiago Tlacotepec, Toluca
- Lo realizado en muestreo de tecnificado es mayor, debido a que se muestrearon 3 granjas reproductoras (Chihuahua, Incubadora Esperanza y Josef) interesadas en llevar a cabo la vacunación contra IA H7N3, por lo que en lo acumulado se tienen 12 granjas con 720 muestras en esta condición
- El número de rastros que se están muestreando es menor debido a que solo 2 privados están en operación en Atizapán y Naucalpan, lo cual ya fue notificado en su momento a la Delegación SAGARPA
- Lo realizado en el muestreo en rastros fue mayor debido a que ya permitieron la entrada al Rastro Atizapán

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Importancia del reporte en Enfermedades Porcinas y Aviares	30-jul	Oficinas del CFPPEM	Toluca	10

## AVANCE FINANCIERO

### INFLUENZA AVIAR -

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	750,000.00	67,986.29	401,389.90	53.52%
Recursos Materiales	85,300.00	4,176.80	25,737.80	30.17%
Servicios Fijos	245,700.00	19,301.01	96,030.17	39.08%
Servicios Operativos	15,000.00	1,498.02	12,626.04	84.17%
<b>TOTAL</b>	<b>1,096,000.00</b>	<b>92,962.12</b>	<b>535,783.91</b>	<b>48.89%</b>

## Campaña: Varroasis de las Abejas

### AVANCE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS

			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Campaña contra la Varroa	Vigilancia	Colmenas muestreadas	1,510	302	40	13.25%	913	60.46%	597
		UPP	165	33	6	18.18%	120	72.73%	45
	Tratamiento	Colmenas tratadas	3,500	610	1,874	307.21%	10,584	302.40%	7,084
	Capacitación	Eventos	10	1	1	100.00%	13	130.00%	-3

**Notas:**

- Lo realizado en UPP muestreadas por vigilancia es menor debido que en este mes se están aplicando tratamientos; se programa para el próximo mes el reinicio de los muestreos para verificar el buen funcionamiento de los tratamientos.
- Lo realizado en colmenas tratadas es mayor ya que los apicultores están tratando todas sus colmenas y no solamente las inscritas al programa BPP; también se está aprovechando para tratar los apiarios adjuntos de apicultores que no están inscritos en el programa de BPP; además el tratamiento con ácido oxálico tiene un mayor rendimiento debido a que el 80% de los apiarios están en la fase de división y fortalecimiento y los tratamientos se aplican a los núcleos con una menor dosis de las programadas.

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Capacitación en la evaluación y observación del tratamiento contra la Varroasis	24-jul-13	San Pedro Tecamatepec	Ixtapan de la Sal	7

## AVANCE FINANCIERO

### VARROASIS DE LAS ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	9,000.00	0.00	939.00	10.43%
Recursos Materiales	96,000.00	2,507.05	42,333.79	44.10%
Servicios	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,507.05</b>	<b>43,272.79</b>	<b>36.06%</b>

## Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

### AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Aujeszky			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky.	Traspasio	Predios	90	10	10	100.00%	47	52.22%	43
		Muestras	450	50	50	100.00%	200	44.44%	250
	Tecnificado	UPP	14	2	2	100.00%	9	64.29%	5
		Muestras	420	60	60	100.00%	270	64.29%	150
	Rastro Municipal	Rastros	5	5	5	100.00%	5	100.00%	0
		Muestras	600	70	70	100.00%	290	48.33%	310
	Capacitación	Eventos	12	0	3	100.00%	21	175.00%	-9

**Notas:**

**AVANCE FINANCIERO: Enfermedad de Aujeszky**

**ENFERMEDAD DE AUJESZKY**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	456,396.00	44,501.08	243,145.12	53.28%
Recursos Materiales	78,700.00	8,074.31	31,458.62	39.97%
Servicios	119,904.00	40,798.40	82,506.51	68.81%
<b>TOTAL</b>	<b>655,000.00</b>	<b>93,373.79</b>	<b>357,110.25</b>	<b>54.52%</b>

Fiebre Porcina Clásica			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Fiebre Porcina Clásica	Traspatio	Predios	90	10	10	100.00%	47	52.22%	43
		Muestras	450	50	50	100.00%	200	44.44%	250
	Tecnificado	UPP	5	0	0	# DIV/0	2	40.00%	3
		Muestras	210	0	0	# DIV/0	84	40.00%	126
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00%	0
		Muestras	360	30	30	100.00%	209	58.06%	151
	Rastro Municipal	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00%	0
		Muestras	180	15	15	100.00%	115	63.89%	65

Notas:

PRRS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica de PRRS	Tecnificado	UPP	4	0	0	# DIV/0	2	50.00%	2
		Muestras	120	0	0	# DIV/0	60	50.00%	60

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Tlalnepantla	Municipal	15	60	5	37
Temamatla	Privado	15	60	5	37
Huixquilucan	Municipal	15	60	5	41
La Paz	Privado	15	50	n/a	n/a
Atizapán	Municipal	10	60	n/a	n/a
Cuautitlán	TIF	n/a	n/a	10	57
Muñora	TIF	n/a	n/a	10	83
Ayapango	TIF	n/a	n/a	10	69
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>290</b>	<b>45</b>	<b>324</b>

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Jornadas médicas en reproducción, sanidad y producción porcina	25-jul	UAM-Xochimilco	DF	3
Congreso Nacional AMVEC	17-21 jul	Centro Convenciones	Mazatlán. Sin.	3
Toma de muestra del nervio trigémino	30-jul	Laboratorio Calamanda	Qro.	2

### AVANCE FINANCIERO: Vigilancia Epidemiológica Enfermedades del Cerdo (FPC – PRSS)

#### VIGILANCIA FIEBRE PORCINA CLASICA Y PRSS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	252,000.00	21,295.94	118,114.68	46.87%
Recursos Materiales	19,610.00	437.52	5,004.64	25.52%
Servicios	43,390.00	2,222.48	42,505.48	97.96%
<b>TOTAL</b>	<b>315,000.00</b>	<b>23,955.94</b>	<b>165,624.80</b>	<b>52.58%</b>

### Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

#### AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES AVIARES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Newcastle			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Newcastle.	Traspatio	Predios	90	10	17	170.00%	48	53.33%	42
		Muestras	450	50	85	170.00%	237	52.67%	213
	Tecnificado	UPP	30	2	3	150.00%	17	56.67%	13
		Muestras	900	60	90	150.00%	510	56.67%	390
	Rastro	Rastros	4	2	2	100.00%	2	50.00%	2
	Municipal	Muestras	240	20	40	200.00%	100	41.67%	140
	Vacunación	Cabezas	54,000	4,900	5,300	108.16%	34,280	63.48%	19,720

#### Notas:

- Lo realizado en granjas y su muestreo fue mayor, ya que se muestreó una granja que quedó pendiente del mes pasado
- Lo realizado en UPP traspatio y su muestreo fue mayor, ya que se muestrearon 7 predios del área periferal al predio positivo en Santiago Tlacotepec, Toluca
- El número de rastros que se están muestreando es menor debido a que solo 2 privados están en operación en Atizapán y Naucalpan, lo cual ya fue notificado en su momento a la Delegación SAGARPA
- Lo realizado en el muestreo en rastros fue mayor debido a que ya permitieron la entrada al Rastro Atizapán
- Lo realizado en la vacunación fue mayor por la difusión que se ha realizado a través de las pláticas de promoción al reporte a productores de aves de combate.

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	20	80	20	80
Atizapán	Privado	20	20	20	20
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Atención de reporte mortalidad en aves de Santiago Tlacotepec, Toluca (Positivo a ENCV)	
Fecha	Actividad
24-jun	El Sr. Faustino Domínguez Fierro, reporta elevada mortalidad de 55 aves de combate en dos días
25-jun	Se realizó la investigación epidemiológica encontrando signos compatibles con ENC, se colectan muestras de hisopos y órganos de un ave, mismos que se llevaron el mismo día al laboratorio de la CPA para diagnóstico de ENC e IA
28-jun	CPA envió resultados positivos a ENCV, caso CPA-19485-13 y se le informa al productor; se le solicita por oficio a SAGARPA, implementar la cuarentena definitiva e instruir realizar el muestreo perifocal.
29-jun	Se visita al productor para acordar el monto de indemnización por el sacrificio de sus aves de combate, quedando en \$34,000.00 por un total de 186 aves sobrevivientes; al no existir condiciones para el enterramiento de los cadáveres en el predio, se contacta al CIESA para utilizar su incinerador, acordando un pago de \$10.00 por kg.
30-jun	Se muestrea el predio adjunto propiedad del C. Delfino Pacheco Valenzuela
01-jul	Se lleva a cabo el sacrificio de las 186 aves de combate, de las cuales 137 eran adultas y 49 crías; se realizan actividades de limpieza y desinfección del predio afectado y del C. Delfino Pacheco (vecino); los cadáveres se movilizan al CIESA para su incineración, acordando pagar un monto de \$1,760.00. Se realizan actividades de limpieza y desinfección por segunda ocasión
01-jul	Se realizan actividades de limpieza y desinfección en el predio vecino del C. Delfino Pacheco Valenzuela como medida preventiva
05-jul	CPA envía resultados negativos a ENC e IA tipo H7 y H5
09-jul	Se lleva a cabo el muestreo focal y perifocal colectando 35 muestras de 7 predios y se llevan las muestras al laboratorio de la CPA, SAGARPA implementa cuarentena.
11-jul	CPA envía resultados negativos a ENC e IA tipo H7 y H5, de los 7 predios muestreados.

Atención de reporte de mortalidad en aves en el municipio de Tenancingo por sospecha de ENC (negativo)	
Fecha	Actividad
1° julio	Se realizó una investigación epidemiológica en un predio de traspatio, colectando muestras de hisopos y sueros. Se ingresaron el mismo día al laboratorio de la CPA para diagnóstico de ENC e IA
03-jul	CPA envió resultados negativos a ENC e IA H5 y H7 caso CPA-20059-13 y se informó a la SAGARPA Estatal

Atención de reporte por serología positiva a IA H7N3 de la Granja Chihuahua, ubicada en Atlautla, México	
Fecha	Actividad
05-jul	A petición de las autoridades del SENASICA, se realizó muestreo de aves reproductoras y se verificó calendarios de vacunación y parámetros de mortalidad; se colectaron 60 muestras (30 hisopos y 30 sueros) y el mismo día se ingresaron al laboratorio de la CPA
08-jul	CPA envió resultados negativos a ENC e IA tipo H5 y H7, caso CPA- 20439-13. Se informó a la Delegación SAGARPA.

Salmonelosis aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Salmonelosis	Tecnificado	UPP	2	0	0	# DIV 0	1	50.00%	1
		Muestras	60	0	0	# DIV 0	30	50.00%	30

## AVANCE FINANCIERO

### ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SALMONELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	580,200.00	51,511.09	281,607.47	48.54%
Recursos Materiales	96,665.00	12,537.00	46,732.20	48.34%
Servicios	123,135.00	7,151.00	58,138.38	47.22%
<b>TOTAL</b>	<b>800,000.00</b>	<b>71,199.09</b>	<b>386,478.05</b>	<b>48.31%</b>

**AVANCE FÍSICO DESPOBLACIÓN UPP AVES Y CERDOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Despoblación de UPP aves y cerdos	Traspaso	Aves sacrificadas	1,101	0	186	#(DIV/D)	191	17.35%	910
		Seguros contratados	1	0	0	#(DIV/D)	0	0.00%	1

**AVANCE FINANCIERO DESPOBLACIÓN**

**DESPOBLACION**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	380,300.00	35,760.00	37,260.00	9.80%
Servicios	105,054.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>485,354.00</b>	<b>35,760.00</b>	<b>37,260.00</b>	<b>7.68%</b>

**Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Aportaciones de Productores**

APORTACIONES			EGRESOS			
Recuperaciones	Remanente a Diciembre/ 12	Acumulado	Periodo	CONCEPTO	Ejercido	Acumulado
	43,169.37	43,169.37	ene-13	Curso Jornada de Actualizacion Integral 2013	2,800.00	2,800.00
<b>TOTALES</b>						
<b>TOTALES</b>	<b>43,169.37</b>				<b>2,800.00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>40,369.37</b>

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JULIO 2013

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACION	3,387,768.00	273,974.30	1,618,200.95	280,313.50	1,565,324.66	102.31%	46.21%
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA	292,700.00	2,500.00	246,200.00	10,000.00	27,700.00	0.00%	9.46%
MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACION	175,033.00	0.00	131,283.00	9,499.00	48,939.00	0.00%	27.96%
CAPACITACION	80,817.00	30,817.00	30,817.00	3,262.00	15,720.84	0.00%	19.45%
COORDINACION CENTRAL	478,682.00	46,033.09	233,033.43	33,674.83	223,123.83	73.15%	46.61%
TOTAL	4,415,000.00	353,324.39	2,259,534.38	336,749.33	1,880,808.33	95.31%	42.60%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	110,000	8,747	63,741	12,320	76,593	140.85%	69.63%
Aplicación de medidas cuarentenarias	661	50	369	33	285	66.00%	43.12%
Monitoreo del ingreso de bovinos	36	3	21	3	21	100.00%	58.33%
Verificación de embarques	1263	120	705	120	705	100.00%	55.82%
Obtener y concentrar el informe del tranquis	12	1	7	1	7	100.00%	58.33%
Visitas para identificar introductores y compradores en destino	36	3	21	3	23	100.00%	63.89%
Constatación de embarques	36	2	23	2	23	100.00%	63.89%
Obtener y concentrar el informe de constatación en destino	12	1	7	1	7	100.00%	58.33%
Visitas a rastros	46	4	26	4	26	100.00%	56.52%
Obtener y concentrar el informe de los rastros	12	1	6	1	7	100.00%	58.33%

Nota: La meta mensual de Inspección de embarques, se incrementó por operativos que se están realizando en la zona oriente apoyando al PVI Polotitlán para minimizar el riesgo de entrada de la Influenza Aviar Subtipo H7N3 de los Estados con Cuarentena Interna, ubicados en la zona norte y del bajo del país.



La meta de la aplicación de medidas cuarentenarias disminuyó por que la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), autorizó la movilización de embarques de productos y subproductos agropecuarios con AVISO DE MOVILIZACIÓN provenientes de establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) denominado AMTIF.

### Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JULIO 2013

PVI's	CONCENTRADO APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	0	0	0	1	0	0	1
EL ORO	0	0	0	0	0	0	0
LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0
POLOTITLAN	3	12	1	3	1	5	25
TONATICO	0	0	0	0	0	0	0
VILLA DE ALLENDE	1	1	0	0	0	0	2
ZACUALPAN	1	3	1	0	0	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>

AVES	Falta de Certificado Zoosanitario 90% Y Desviación de ruta 10%
BOVINOS	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización o Guia de Movilización 100% y falta de pruebas de laboratorio 80%
PORCINOS	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización o Guia de Movilización 100%
OVINOS	Fuera de ruta y falta de Certificado Zoosanitario de Movilización 80% y fuera de ruta 20%
CAPRINOS	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización 100%
EQUINOS	Falta de Pasaporte equina 100%







#### 4.- Análisis y Dictamen.

##### Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente del CFPPEM en la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización corresponde al mes de julio del 2013.

##### Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión de Salud Animal e Inspección de la Movilización, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de julio, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

#### 5.- Propuesta de Acuerdos.

El Gerente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México, presenta la siguiente propuesta de acuerdo, para su validación por los Integrantes de esta Subcomisión de Salud Animal e Inspección de la Movilización.

##### Solicitudes de Acuerdos.

- 1.-El CFPPEM solicita a la Subcomisión Técnica de Salud Animal, que sea la Delegación Federal de la SAGARPA el medio para convocar a reunión con los principales acopiadores de ganado bovino del sur de la Entidad, a fin de analizar los avances en el reconocimiento del USDA de la región de tierra caliente de la campaña contra la tuberculosis.
- 2.-Se solicita que a través de la Coordinación Estatal del SENASICA se realice una consulta a oficinas centrales sobre la posibilidad de solicitar reprogramaciones entre diferentes campañas como es el caso de Tuberculosis Bovina a Brucelosis.

Acuerdo	Responsable
<b>ACUERDO SCTSAIMEM-01-ORD06/2013</b> Se iniciar el proceso de convocatoria para reunión con los principales acopiadores de ganado bovino del sur de la Entidad, a fin de analizar los avances en el reconocimiento del USDA de la región de tierra caliente de la campaña contra la tuberculosis.	<b>SAGARPA</b>
<b>ACUERDO SCTSAIMEM-02-ORD06/2013</b> Se solicita a la Coordinación Estatal del SENASICA se realice una consulta a oficinas centrales sobre la posibilidad de solicitar reprogramaciones entre diferentes campañas como es el caso de Tuberculosis Bovina a Brucelosis	<b>CECZ</b>

#### 6.- Asuntos Generales.

Siendo las 11:30 hrs. del 16 de agosto de 2013, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de julio de 2013.

**FIRMAS**

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MÉXICO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**

*A*  
**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA  
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO  
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

**VOCALES**

**POR LA SEDAGRO**

**POR LA SAGARPA**

*[Signature]*  
**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN  
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN  
DÁVILA MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

*[Signature]*  
**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS  
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO  
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**

*[Signature]*  
**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA  
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V  
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL  
PECUARIO**

*[Signature]*  
**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES  
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

**POR EL COMITÉ**

*[Signature]*  
**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN  
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE  
MÉXICO**