

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

LUGAR, FECHA:	HORA Y	En el salón de Usos Múltiples de la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en el Km. 4.5 de la carretera Toluca-Morelia, Colonia los Ángeles, Zinacantepec, Méx., siendo las 12:30 horas del 09 de julio de 2013.
PARTICIPANTES:		Integrantes de la Subcomisión Técnica de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Estado de México: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, M.V.Z. Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento en representación del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez suplente del Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; por la SAGARPA el Ing. Octavio Baray Terrazas Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal; el M.V.Z. Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal; así como el Ing. Joel Romero Saldaña Gerente del CESAVEM, el M.V.Z. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente del CFPPEM, el M.V.Z. Juan Carlos Gómez Nava Gerente del CSAEM.
OBJETIVO:		Analizar los avances físicos y financieros del mes de junio de 2013, del Concepto de Apoyo de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera que opera en el Estado de México, a través del CESAVEM, CFPPEM y CSAEM.
ORDEN DEL DÍA:		1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Inocuidad Agrícola. 2.1.- Seguimiento de Acuerdos. 2.2.- Avance Físico y Financiero. 2.3.- Análisis y Dictamen. 2.4.- Propuesta de Acuerdos. 2.5.- Asuntos Generales. 3.- Inocuidad Pecuaria. 3.1.- Seguimiento de Acuerdos. 3.2.- Avance Físico y Financiero. 3.3.- Análisis y Dictamen. 3.4.- Propuesta de Acuerdos. 3.5.- Asuntos Generales. 4.- Inocuidad Acuicola. 4.1.- Seguimiento de Acuerdos. 4.2.- Avance Físico y Financiero. 4.3.- Análisis y Dictamen. 4.4.- Propuesta de Acuerdos. 4.5.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Inocuidad Agrícola.
2.1.- Seguimiento de Acuerdos.
 No hay seguimiento de acuerdos
2.2.- Avance Físico y Financiero.

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS CONCEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO CONCENTRADO GLOBAL (FEDERAL Y ESTATAL)													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes (\$)	al mes (\$)	del mes (\$)	al mes (\$)	%
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Asistencia Técnica													
Combustible	Litros	10,426	135,538.00	2,308.00	4,419.20	2,348.00	4,459.20	42.77	30,000.00	55,334.44	30,523.10	55,857.54	41.21
Mantenimiento de Vehículos (5)	Servicio	6	36,000.00	1	1	1	1	16.67	12,000.00	12,000.00	10,823.60	11,792.20	32.76
Equipo para trabajo en campo (camisa, botas, chamarra)	Dotación	2	13,320.00	0	1	0	1	50.00	0.00	5,420.00	0.00	5,417.00	40.67
Visita de Diagnóstico	Visita	64		3	9	9	15	23.44					
Visita de Seguimiento	Visita	368		25	167	42	188	47.24					
Visita de Mantenimiento	Visita	177		23	76	2	57	32.20					
Visita de Presuditoria	Visita	19		4	12	2	10	52.63					
Total Visitas		668		68	264	66	270	41.03					
Subtotal			184,858.00						42,000.00	72,754.44	41,346.70	73,066.74	39.53
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Capacitación													
Viáticos con pernocta	Dotación	31	38,750.00	10	11	1	2	6.45	12,500.00	15,000.00	1,454.20	2,941.97	7.59
Pasajes	Servicio	260	25,480.00	38	79	16	57	21.92	3,500.00	7,813.00	1,601.00	5,721.00	22.45
Pago de Capacitación con Ponentes externos	Servicio	4	48,000.00	1	1	0	0	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
Rentá de salón	Servicio	2	13,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cafetería	Servicio	2	13,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pláticas	Plática	140		10	70	11	77	55.00					
Curso a Productores	Curso	2		0	0	0	0	0.00					
Curso a personal del QA	Curso	4		1	2	0	1	25.00					
Subtotal			138,230.00					28.37	40,000.00	46,813.00	3,055.20	8,662.97	8.27
Prestación de servicios profesionales													
Coordinador en SRRC*	Salario	13	200,000.00	1	0	1	6	46.15	20,000.00	120,000.00	20,000.00	120,000.00	46.15
Profesional en SRRC 1*	Salario	13	195,000.00	1	0	1	6	46.15	15,000.00	90,000.00	15,000.00	90,000.00	46.15
Profesional en SRRC 2*	Salario	13	195,000.00	1	0	1	6	46.15	15,000.00	90,000.00	15,000.00	90,000.00	46.15
Profesional en SRRC 3*	Salario	7	105,000.00	1	1	1	1	14.29	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14.29
Profesional en SRRC 3*	Salario	1	8,750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesional en SRRC 4*	Salario	7	105,000.00	1	1	1	1	14.29	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14.29
Profesional en SRRC 4*	Salario	1	8,750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar Administrativo*	Salario	13	143,000.00	1	6	1	6	46.15	11,000.00	66,000.00	11,000.00	66,000.00	46.15
Gerente	Salario	3	86,223.00	0	3	0	3	100.00	0.00	86,223.00	0.00	86,223.00	100.00
Coordinador Administrativo	Salario	3	86,000.00	0	3	0	3	100.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	100.00
Subtotal			1,168,723.00						91,000.00	542,223.00	91,000.00	542,223.00	46.47
Vehículos y Equipos													
Vehículo	Unidad	2	450,000.00	0	2	2	2	100.00	0.00	450,000.00	427,438.14	427,438.14	94.99
Llantas	Pieza	4	12,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Computadora	Pieza	1	10,000.00	0	1	0	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Proyector	Pieza	2	30,000.00	0	2	2	2	100.00	0.00	30,000.00	23,032.00	23,032.00	76.77
Subtotal			502,000.00						0.00	490,000.00	450,470.14	450,470.14	89.74
Herramientas y Utensilios para Productores													
Señalamientos	Paquete	12	24,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			24,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración													
Servicio de fotocopiadora	Mensual	2	5,800.00	0	2	0	2	100.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00
Energía eléctrica	Bimestral	1	5,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable	Mensual	1	4,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de telefonía 7 radios comunicación e internet	Mensual	12	37,356.00	1	6	1	6	50.00	4,045.00	13,095.00	1,529.00	8,054.00	21.56
Verificación (5)	Dotación	3	2,888.00	2	2	1	1	33.33	2,100.00	2,100.00	324.00	324.00	11.18
Referendos (5)	Dotación	2	3,600.00	1	2	1	2	100.00	2,358.00	3,600.00	1,108.00	2,350.00	65.28
Seguro Vehicular(5)	Servicio	2	40,000.00	1	1	0	0	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Papelera	Dotación	2	12,076.00	1	1	0.5	0.5	25.00	6,038.00	6,038.00	2,494.00	2,494.00	20.65
Consumibles de computo	Dotación	2	14,000.00	1	1	0	0	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Artículos e insumos de limpieza de oficina	Dotación	1	3,007.00	1	1	0	0	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
Informe	Informe	12		1	6	1	6	50.00					
Subtotal			127,737.00						43,548.00	59,631.00	5,455.00	19,022.00	14.89
Programas y Proyectos Relevantes (Campo Limpio)													
Bolsas de plástico	Kg	180	18,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redo de rafia	Kg	95	19,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Compactadora y/o Trituradora(5)	Servicio	3	16,812.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folleto	Ejemplar	500	7,500.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Señalamientos	Paquete	8	16,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de protección para trabajadores	Dotación	1	4,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	78.09
Retulos	Dotación	1	8,217.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Visitas de asistencia técnica	Visitas	67		10	11	10	11	16.42					
Pláticas de capacitación	Pláticas	30		4	5	4	5	16.67					
Volumen de recolección	Ton	30		0	0	0	0	0.00					
Subtotal			89,529.00						0.00	0.00	0.00	323.00	0.36
Total			2,233,077.00						216,548.00	1,211,421.44	591,327.04	1,093,767.66	48.98

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
 "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS													
CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS													
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013													
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO													
CONCENTRADO GLOBAL (FEDERAL Y ESTATAL)													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes		%	del mes (\$)	al mes (\$)	del mes (\$)	
Erogación relacionado con la Toma de Muestra													
Materiales de Muestreo	Dotación	2	10,628.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			10,628.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con el Servicio de Análisis y Validaciones													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Residuos de Plaguicidas.	Muestras	14	43,400.00	4	4	0	0	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis Microbiológicos.	Muestras	110	132,000.00	31	31	0	0	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Metales Pesados.	Muestras	14	31,360.00	4	4	0	0	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			206,760.00						58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con Viáticos y Combustibles													
Viáticos sin Pemocta	Dotación	31	12,400.00	7	7	0	0	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	Litros	2,824	36,712.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			49,112.00						2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
Total			266,500.00						61,310.00	61,310.00	0.00	0.00	0.00

Cuadro avances en Reconocimientos programados

RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	
Inocuidad Agrícola							
Reconocimientos en sección campo y/o empaque	Reconocimiento	7	0	0	0	0	0.00
Renovación de Reconocimientos en sección campo y/o empaque	Reconocimiento	8	0	4	0	4	50.00
TOTAL		15	0	4	0	4	26.67

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS													
CONCEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO													
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013													
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO													
CONCENTRADO FEDERAL													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes (\$)	al mes (\$)	del mes (\$)	al mes (\$)	%
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Asistencia Técnica													
Combustible	Litros	10,426	135,536.00	2,308.00	4,419.20	2,348.00	4,459.20	42.77	30,000.00	55,334.44	30,523.10	55,857.54	41.21
Mantenimiento de Vehículos (5)	Servicio	6	36,000.00	1	1	1	1	16.67	12,000.00	12,000.00	10,523.60	11,792.20	32.76
Equipo para trabajo en campo(camisa, botas, chamarra)	Dotación	2	13,320	0	1	0	1	50.00	0.00	5,420.00	0.00	5,417.00	40.67
Visita de diagnóstico	Visita	63		3	8	9	14	22.22					
Visita de seguimiento	Visita	334		25	103	42	124	37.13					
Visita de mantenimiento	Visita	156		23	57	2	38	24.05					
Visita de Presuditoria	Visita	16		4	11	2	9	50.00					
Total Visita	Visita	673		55	179	55	185	32.29					
Subtotal			184,856.00						42,000.00	72,754.44	41,348.70	73,068.74	39.63
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Capacitación													
Viaje con pernocta	Dotación	31	38,750.00	10	11	1	2	8.45	12,500.00	15,000.00	1,454.20	2,941.97	7.50
Perros	Servicio	245	24,010.00	36	64	16	42	17.14	3,500.00	6,343.00	1,601.00	4,251.00	17.71
Pago de Capacitación con Ponentes Externos	Servicio	4	48,000.00	1	1	0	0	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
Renta de Salón	Servicio	2	13,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cafetería	Servicio	2	13,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plática	Plática	100		10	30	11	36	36.00					
Curso a productores	Curso	2		0	0	0	0	0.00					
Curso a personal del OA	Curso	4		1	2	0	1	25.00					
Subtotal			136,750.00						40,000.00	46,343.00	3,055.20	7,192.97	5.26
Prestación de servicios profesionales													
Coordinador en SRRC	Salario	11	220,000.00	1	4	1	4	36.36	20,000.00	80,000.00	20,000.00	80,000.00	25.00
Profesional en SRRC 1	Salario	11	165,000.00	1	4	1	4	36.36	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	25.00
Profesional en SRRC 2	Salario	11	165,000.00	1	4	1	4	36.36	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	25.00
Profesional en SRRC 3	Salario	7	105,000.00	1	1	1	1	14.29	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14.29
Profesional en SRRC 3	Gratificación	1	8,750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesional en SRRC 4	Salario	7	105,000.00	1	1	1	1	14.29	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14.29
Profesional en SRRC 4	Gratificación	1	8,750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditor Administrativo	Salario	11	121,000.00	1	4	1	4	36.36	11,000.00	44,000.00	11,000.00	44,000.00	25.00
Gerente	Salario	2	57,482.00	0	2	0	2	100.00	0.00	57,482.00	0.00	57,482.00	100.00
Coordinador Administrativo	Salario	1	20,000.00	0	1	0	1	100.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
Subtotal			975,982.00						91,000.00	361,482.00	91,000.00	361,482.00	38.01
Vehículos y Equipos													
Vehículo	Unidad	2	450,000.00	0	2	2	2	100.00	0.00	450,000.00	427,438.14	427,438.14	94.99
Llantas	Pieza	4	12,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Computadora	Pieza	1	10,000.00	0	1	0	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Proyector	Pieza	2	30,000.00	0	2	2	2	100.00	0.00	30,000.00	23,032.00	23,032.00	76.77
Subtotal			502,000.00						0.00	490,000.00	450,470.14	450,470.14	89.74
Herramientas y Utensilios para Productores													
Servismientos	Paquete	12	24,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			24,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración													
Energía eléctrica	Bimestral	1	5,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable	Mensual	1	4,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de telefonía(7 radios comunicación) e internet	Mensual	6	32,360.00	1	2	1	2	25.00	4,045.00	8,090.00	1,529.00	3,058.00	34.45
Verificación (5)	Dotación	3	2,898.00	2	2	1	1	33.33	2,100.00	2,100.00	324.00	324.00	11.16
Refrendos (5)	Dotación	2	3,600.00	1	2	1	2	100.00	2,358.00	3,600.00	1,108.00	2,350.00	65.28
Seguro Vehicular(5)	Servicio	2	40,000.00	1	1	0	0	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Papelaría	Dotación	2	12,076.00	1	1	0.5	0.5	25.00	6,038.00	6,038.00	2,494.00	2,494.00	20.65
Consumibles de computo	Dotación	2	14,000.00	1	1	0	0	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Artículos e insumos de limpieza de oficina	Dotación	1	3,007.00	1	1	0	0	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
Informe	Informe	10		1	3	1	3	30.00					
Subtotal			116,941.00						43,548.00	48,835.00	5,455.00	8,226.00	7.03
Programas y Proyectos Relevantes (Campo Limpio)													
Bolsas de plástico	Kg	180	18,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Roller de rafia	Kg	95	19,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de compactadora y/o trituradora	Servicio	3	16,812.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folleto	Ejemplar	500	7,500.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servismientos	Paquete	8	16,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de protección para trabajadores	Dotación	1	4,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	8.08
Roleros	Dotación	1	8,217.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Visitas de asistencia técnica	Visitas	67		10	11	10	11	16.42					
Pláticas de capacitación	Pláticas	30		4	5	4	5	16.67					
Volumen de recolección	Ton	30		0	0	0	0	0.00					
Subtotal			89,529.00						0.00	0.00	0.00	323.00	0.36
Total			2,030,079.00						216,548.00	1,008,414.44	591,327.04	890,760.85	43.88

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
 "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS													
CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS													
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013													
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO													
CONCENTRADO FEDERAL													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes		%	del mes (\$)	al mes (\$)	del mes (\$)	
Erogación relacionado con la Toma de Muestra													
Materiales de Muestreo	Dotación	2	10,628.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			10,628.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con el Servicio de Análisis													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Residuos de Plaguicidas	Muestras	14	43,400.00	4	4	0	0	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis Microbiológicos	Muestras	44	52,800.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Metales Pesados	Muestras	14	31,360.00	4	4	0	0	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			127,560.00						21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con Viáticos y Combustibles													
Viáticos sin Pernocia	Dotación	29	11,600.00	5	5	0	0	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	Litros	2,824	36,712.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			48,312.00						1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
Total			186,500.00						23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS													
CONCEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO													
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013													
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO													
CONCENTRADO ESTATAL													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes		%	del mes (\$)	al mes (\$)	del mes (\$)	
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Asistencia Técnica													
Visita de diagnóstico	Visita	1		0	1	0	1	100.00					
Visita de seguimiento	Visita	64		0	64	0	64	100.00					
Visita de mantenimiento	Visita	19		0	19	0	19	100.00					
Visita de Preauditoria	Visita	1		0	1	0	1	100.00					
Total Visita	Visita	85		0	85	0	85	100.00					
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Capacitación													
Peajes	Dotación	15	1,470.00	0	15	0	15	100.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	100.00
Plática	Plática	40		0	40	0	40	100.00					
Subtotal			1,470.00						0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	100.00
Prestación de servicios profesionales													
Coordinador en SRRC	Salario	2	40,000.00	0	2	0	2	100.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
Profesional en SRRC 1	Salario	2	30,000.00	0	2	0	2	100.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
Profesional en SRRC 2	Salario	2	30,000.00	0	2	0	2	100.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
Auxiliar Administrativo	Salario	2	22,000.00	0	2	0	2	100.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
Gerente	Salario	1	28,741.00	0	1	0	1	100.00	0.00	28,741.00	0.00	28,741.00	100.00
Coordinador Administrativo	Salario	2	40,000.00	0	2	0	2	100.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
Subtotal			190,741.00						0.00	190,741.00	0.00	190,741.00	100.00
Administración													
Servicio de fotocopiadora	Pago	2	5,800.00	0	2	0	2	100.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00
Servicio de Telefonía (5 radiocomunicación) e internet	Mensual	4	4,996.00	0	4	0	4	100.00	0.00	4,996.00	0.00	4,996.00	100.00
Informe	Informe	2		0	2	0	2	100.00					
Subtotal			10,796.00						0.00	10,796.00	0.00	10,796.00	100.00
Total			203,007.00						0.00	203,007.00	0.00	203,007.00	100.00

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS														
CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS														
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013														
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO														
CONCENTRADO ESTATAL														
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS						RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE	
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes (\$)	al mes (\$)	del mes (\$)	al mes (\$)	%	
Erogación Relacionado con el Servicio de Análisis y Validaciones														
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis Microbiológicos	Muestras	66	79,200.00	31	31	0	0	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal			79,200.00						37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	
Erogación Relacionado con Viáticos y Combustibles														
Viáticos sin Pemoceta	Dotación	2	800.00	2	2	0	0	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal			800.00						800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
Total			80,000.00						38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	

Observaciones y/o comentarios: El sobre-ejercicio financiero se debe a que se regularizó el gasto el gasto en los conceptos de vehículo y equipo.

Descripción de las acciones

Asistencia técnica: Se realizaron 55 visitas y se atendieron 46 productores agrícolas de acuerdo al siguiente cuadro:

Municipio	No. Visitas	Productores atendidos
Acolman	5	1
Ixtapan de la Sal	1	16
Coatepec Harinas	4	7
Lerma	18	10
Texcoco	1	1
Tonatico	2	3
Jocotitlán	1	1
Villa del Carbón	2	2
Ixtapaluca	10	1
Donato Guerra	3	1
Zumpahuacán	4	2
Tepetlaoxtoc	4	1
Total	55	46

Capacitación:

- Se realizaron 11 pláticas y se contó con la asistencia de 108 productores y/o trabajadores agrícolas de acuerdo al siguiente cuadro:

Municipio	No. Pláticas	Asistentes
Coatepec Harinas	4	22
Texcoco	1	1
Villa del carbón	1	12
Timilpan	1	12
Toluca	1	21
Donato Guerra	1	21
Tonatico	1	17
Zumpahuacan	1	2
Total	11	108

Administración: Se realizó el informe mensual correspondiente.

Programas y Proyectos Relevantes (Campo limpio). Se realizaron 4 pláticas de capacitación y se contó con la asistencia de 98 productores como se desglosa en el siguiente cuadro:

Municipio	No. Pláticas	Asistentes
Toluca	1	21
Donato Guerra	1	1
El oro	1	59
Tonatico	1	17
Total	4	98

Además se realizó seis visitas de asistencia técnica a los Centros de Acopio Temporal del Municipio de Villa Guerrero y Atlacomulco como se desglosa en el siguiente cuadro

Municipio	No. Visita	Beneficiarios
Atlacomulco	4	2
Villa Guerrero(CAT)	6	4
Total	10	6

Nota: En esta visita los beneficiarios fueron los operadores del centro de acopio.

Indicadores de avances

Acción	Acciones clave	Evaluaciones	Indicador (%)
Asistencia técnica	Visita de Diagnóstico	(15 Visitas de diagnóstico/64 Visitas programados)*100	23.44
	Visita de Seguimiento	(188 Visitas de seguimiento/398 Visitas programados)*100	47.24
	Visita de Mantenimiento	(57 Visitas de mantenimiento/ 177 visitas programadas)*100	32.20
	Visita de preauditoría	(10 Visitas de preauditoría/19 visitas programadas)*100	52.63
	Reconocimiento	(Reconocimientos/7 reconocimientos programados)*100	0.00
	Renovación de reconocimiento	(4 Reconocimientos/8 reconocimientos programados)*100	50.00
Capacitación	Pláticas	(77 Pláticas realizadas/ 140 pláticas programadas)*100	55.00
	Curso a productores	(Cursos realizados/*2 cursos programados)100	0.00
	Curso al personal del OA	(1 Curso asistido/4 cursos programados) *100	25.00
Herramientas y utensilios para productores	Señalamientos	(Paquetes entregados/12 paquetes programados)*100	0.00
Vigilancia de contaminantes y residuos	Análisis de plaguicidas	(Muestras tomadas/14 muestras programadas)*100	0.00
	Análisis microbiológicos	(Muestras tomadas/110 muestras programadas)*100	0.00
	Análisis de metales pesados	(Muestras tomadas/14 muestras programadas)*100	0.00
Programas y proyectos relevantes (PNREVA) "Conservemos un campo limpio"	Asistencia técnica	(11 Visitas realizadas/67 visitas programadas)*100	16.42
	Pláticas de capacitación	(5 Capacitaciones realizadas/30 pláticas programadas)*100	16.67
	Divulgación	(Folletos entregados/500 folletos programados)*100	0.00
	Volumen de recolección	(Volumen recolectado/30 ton programados)*100	0.00
Recursos de las acciones	Ejercicio de recurso	(\$ 1,093,767.85 Recurso ejercido/\$ 2,499, 577.00 recurso programado)*100	43.76

Padrón de Empresas Atendidas

Padrón de empresas atendidas

No	NOMBRE DE LA EMPRESA	MUNICIPIO	PRODUCTO	Sup. (Ha)	UNIDAD		Vigencia	Avance (%)	Actividad y Recomendaciones del mes	Beneficio de la empresa
					Campo	Empaque				
1	Alvaro Rodolfo Díaz Andrade	Acotlan	Nopal vedura	1.00	1			70		Mercado por contrato
2	Agrindustrias Deise S.A. de C.V.	Ixtapaluca	Tomate	1.00	1			30		Comercialización en tiendas de autoservicio
3	Bionatur, Invernadero Biológicos de México S.A. de C.V.	Jocotitlán	Tomate y pimiento morrón	40.00	1		12/02/2015	100		Exportación con precios mas competitivos
4	Bombus Un S.A. de C.V.	Valle de Bravo	Zarzamora	2.00	1				Recomendo en la unidad de producción con la finalidad de valorar los daños causados por las heladas	Comercialización en tiendas de autoservicio
5	Comercializadora Rancho El Tomate S.A. de C.V.	Coatepec Harina	Tomate	2.00	1		12/02/2015	100		Exportación con precios mas competitivos
6	Champiñones El Encinal S. de R.L. de C.V.	Rayón	Champiñon	10.00	1		12/02/2015	30		Exportación con precios mas competitivos
7	Desarrolladora y Promotora Agropecuaria S.A. de C.V.	Jocotitlán	Tomate	40.00	1		12/02/2015	100		Exportación con precios mas competitivos
8	Frutos con Sabor a México S.P.R. de R.L.	Ixtapán de La Sal	Tomate	1.70	1		15/03/2014	100	Asistencia técnica en la solventación del no cumplimiento encontrados, por parte del personal oficial del SENASICA en la visita de verificación, así como la realización de la evaluación interna	Exportación con precios mas competitivos
9	Grupo de Hogos Zeta Endotzi S.P.R. de R.L.	Ajupélico	Hongos setas	1.00	1		23/06/2013	100		Exportación con precios mas competitivos
10	Hidrocultivos Australianos S.A. de C.V.	Lerma	Lechuga y espinaca	1.00	1		23/06/2013	30	Asistencia técnica en la elaboración del manual de procedimientos, pláticas de capacitación	Comercialización en tiendas de autoservicio
11	Huertos S. de P.R. de R.L.	Texcaltitlán	Chile naranzano		1		18/05/2015	100		Exportación con precios mas competitivos
12	Hortalizas Espíritu Santo S.P.R. de R.L.	Tepetzotlán	Tomate	1.00	1		30/11/2014	100		Exportación con precios mas competitivos
13	Hortalizas S.P.R. de R.L.	Luvianos	Tomate	3.00	1			10		Busca de mercado
14	Invernaderos San Juan de Tonatico S.C. de P. de R.L. de C.V.	Tonatico	Tomate	3.00	1			30	Asistencia técnica en la elaboración del manual de procedimientos	Exportación con precios mas competitivos
15	Invernadero S.P.R. de R.L.	Coatepec Harinas	Tomate y pimiento morrón	3.00	1		30/11/2014	100	Asistencia técnica en la solventación del no cumplimiento encontrados, por parte del personal oficial del SENASICA en la visita de verificación, así como la realización de la evaluación interna	Exportación con precios mas competitivos
16	La Rural, Negocios del Campo S.P.R. de R.L.	Teotihuacan	Tuna Blanca y espinacillo	6.00	1			5		Mercado por contrato
17	Organipark S.P.R. de R.L.	Coatepec Harinas	Tomate	2.00	1		30/11/2014	100		Exportación con precios mas competitivos
18	Oscar Arizmendi Arizmendi	Coatepec Harinas	Tomate	1.25	1		15/03/2014	100		Exportación con precios mas competitivos
19	Proyectos Agrícolas S.A. de C.V.	Tepetitlaxiote	Lechuga espinaca, kiona, tatsoi, brocoli y betabel	12.00	1			5		Comercialización en tiendas de autoservicio
20	PROARZ S.P.R. de R.L.	Ixtapán de La Sal	Tomate	2.00	1		15/05/2014	100		Comercialización en tiendas de autoservicio
21	Productora Agrícola San Alejo S.P.R. de R.L.	Ixtapán de La Sal	Tomate	1.00	1		12/02/2015	100		Exportación con precios mas competitivos
22	PRONICHA S.C. de R.L. de C.V.	Coatepec Harinas	Chile naranzano, pepino y ajacate	5.00	1			5		Busca de mercado
23	Rancho La Lima	Coatepec Harinas	Aguacate	8.00	1		12/05/2013	100	Auditoria interna y asistencia técnica en la solventación de no cumplimiento encontrados en la misma	Mercado por contrato
24	Rancho Rubi El Salto S.P.R. de R.L.	Coatepec Harinas	Aguacate	100.00	1		21/06/2013	100		Mercado por contrato
25	Unidad de Producción Agrícola Las Palmas S.C. de R.L.	Coatepec Harinas	Tomate	5.00	1			15	Asistencia técnica en la elaboración del manual de procedimientos	Exportación con precios mas competitivos
26	Valle de Temascalcingo S.P.R. de R.L.	Temascalcingo	Tomate	1.70	1		12/03/2014	100		Mercado por contrato
27	Vegetales Organicos de Potosián		Lechuga		1			5		Comercialización en tiendas de autoservicio
Total unidades (solución campo y empaque)					38					

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS

**DEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2013 EN EL ESTADO DE MÉXICO
MA DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
CAPACITACIÓN				
Peajes	25-jun-13	1,601.00	Varios	116
Viaticos	25-jun-13	1,454.20	Varios	116
SUBTOTAL		3,055.20		
Asistencia técnica				
Combustible	18-jun-13	30,523.10		109
Mantenimiento Vehicular		8,073.60		123
Mantenimiento Vehicular	4-jun-13	2,750.00	28215	106
SUBTOTAL		41,346.70		
PERSONAL				
Coordinador	30-jun-13	20,000.00	Recibos de Nomina	Transferencia
Profesional	30-jun-13	15,000.00	Recibos de Nomina	Transferencia
Profesional	30-jun-13	15,000.00	Recibos de Nomina	Transferencia
Profesional	30-jun-13	15,000.00	Recibos de Nomina	Transferencia
Profesional	30-jun-13	15,000.00	Recibos de Nomina	Transferencia
Auxiliar Administrativo	30-jun-13	11,000.00	Recibos de Nomina	Transferencia
SUBTOTAL		91,000.00		
EQUIPOS Y VEHÍCULOS				
Vehiculo	11-jun-13	427,438.14	1782, 1783	104,105
Proyector	25-jun-13	23,032.00	4588342	120
SUBTOTAL		450,470.14		
ADMINISTRACIÓN				
Servicio de Telefonía	29-jun-13	1,529.00	QD-83571894	Transferencia
Verificación	25-jun-13	324.00	A8889	116
Refrendo	25-jun-13	1,108.00	494844 227	121
Papelería	18-jun-13	2,494.00	1,126	108
SUBTOTAL		5,455.00		
SUBTOTAL EN INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		591,327.04		
Vigilancia de Contaminantes y Residuos				
SUBTOTAL EN VCR		0.00		
TOTAL		591,327.04		

C. Ricardo Sánchez Velázquez
Presidente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal del Estado de México

MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza
Director de Sanidad Agropecuaria
de la SEDAGRO

Ing. Victor Manuel Ontiveros Alvarado
Subdelegado Agropecuario de la Delegación
Federal de la SAGARPA

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JUNIO DE 2013.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

INFORME TRIMESTRAL

ANEXO B "A" FORMATO PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS CONCEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2013.													
CONCENTRADO GLOBAL (FEDERAL Y ESTATAL)													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO	REALIZADO	AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	
				del trimestre	al trimestre	%	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	%	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	%	
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Asistencia Técnica													
Comunicable	Libros	10 426	155 536.00	4 415 20	4 415 20	4 439 20	4 459 23	95 334 44	95 334 44	95 334 44	95 334 44	100 00	100 00
Mantenimiento de Vehículos (5)	Servicio	6	36 000.00	1	1	1	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100 00	100 00
Equipo para trabajo en campo (camión, botas, chaparral)	Dotación	2	13 320.00	1	1	1	1	5 420.00	5 420.00	5 420.00	5 420.00	100 00	100 00
Visita de Diagnóstico	Visita	64		8	8	14	14						
Visita de Seguimiento	Visita	508		80	80	101	101						
Visita de Mantenimiento	Visita	177		50	50	31	31						
Visita de Presidencia	Visita	19		8	8	6	6						
Total Visitas		658		148	148	152	152						
Subtotal			184 856.00					72 754.44	72 754.44	72 754.44	72 754.44	100 00	100 00
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Capacitación													
Viáticos con pernoche	Dotación	31	38 750.00	11	11	2	2	15 000.00	15 000.00	2 941.97	2 941.97	19 41	19 41
Pagos	Servicio	200	25 480.00	82	82	39	39	8 114.00	8 114.00	4 022.00	4 022.00	69 78	69 78
Pago de Capacitación con Ponentes externos	Servicio	4	48 000.00	1	1	0	0	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Renta de salón	Servicio	2	13 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Cafetería	Servicio	2	13 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Pláticas	Plática	140		29	29	36	36						
Curso a productores	Evento	2		0	0	0	0						
Curso a personal del OIA	Evento	4		1	1	0	0						
Subtotal			126 230.00					45 114.00	45 114.00	6 963.97	6 963.97	15 44	15 44
Prestación de servicios profesionales													
Coordinador en SRRG	Salario	13	260 000.00	3	3	3	3	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	100 00	100 00
Profesional en SRRG 1*	Salario	13	195 000.00	3	3	3	3	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	100 00	100 00
Profesional en SRRG 2*	Salario	13	195 000.00	3	3	3	3	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	100 00	100 00
Profesional en SRRG 3*	Salario	7	105 000.00	1	1	1	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100 00	100 00
Profesional en SRRG 3*	Salario	1	8 750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Profesional en SRRG 4*	Salario	7	105 000.00	1	1	1	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100 00	100 00
Profesional en SRRG 4*	Salario	1	8 750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Asesor Administrativo	Salario	13	143 000.00	3	3	3	3	33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00	100 00	100 00
Gerente	Salario	2	86 223.00	1	1	1	1	28 741.00	28 741.00	28 741.00	28 741.00	100 00	100 00
Coordinador Administrativo	Salario	3	80 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Subtotal			1 146 723.00					241 741.00	241 741.00	241 741.00	241 741.00	100 00	100 00
Vehículos y Equipos													
Vehículo	Unidad	2	450 000.00	2	2	2	2	450 000.00	450 000.00	427 438.14	427 438.14	94 89	94 89
Llaves	Pieza	4	12 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Computadora	Pieza	1	10 000.00	1	1	0	0	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Proyector	Pieza	2	30 000.00	2	2	2	2	30 000.00	30 000.00	23 032.96	23 032.96	76 77	76 77
Subtotal			502 000.00					490 000.00	490 000.00	450 471.14	450 471.14	89 74	89 74
Herramientas y Utensilios para Productores													
Señalamientos	Paquete	12	24 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Subtotal			24 000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Administración													
Servicio de fotocopiadora	Mensual	2	5 800.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Energía eléctrica	General	1	5 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Agua potable	Mensual	1	4 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Servicio de telefonía y radios comunicadores	Mensual	12	37 356.00	3	3	3	3	8 450.00	8 450.00	3 418.00	3 418.00	40 45	40 45
Verificación (S)	Dotación	3	2 858.00	2	2	1	1	2 100.00	2 100.00	324.00	324.00	19 43	19 43
Referendos (S)	Dotación	2	3 600.00	1	1	1	1	2 358.00	2 358.00	1 108.00	1 108.00	46 96	46 96
Seguro Vehicular(S)	Servicio	2	40 000.00	1	1	0	0	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Papelera	Dotación	2	12 076.00	1	1	0.5	0.5	6 038.00	6 038.00	2 494.00	2 494.00	41 31	41 31
Consumibles de Computo	Dotación	2	14 000.00	1	1	0	0	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Artículos e insumos de limpieza de oficina	Dotación	1	3 007.00	1	1	0	0	3 007.00	3 007.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Informe	Informe	12		3	3	3	3						
Subtotal			127 737.00					47 953.00	47 953.00	7 344.00	7 344.00	15 31	15 31
Programas y Proyectos Relevantes (Campo Limpio)													
Bolsas de plástico	Kg	180	18 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Botas de caña	Kg	90	18 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Mantenimiento de Compactadora y/o Tractor(S)	Servicio	3	18 812.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Pelotas	Empaque	500	7 500.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Señalamientos	Paquete	8	16 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Equipos de protección para trabajadores	Dotación	1	4 000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	323.00	323.00	140	140
Recurso	Dotación	1	8 212.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Visitas de asistencia técnica	Visitas	67		0	0	0	0						
Pláticas de capacitación	Pláticas	30		0	0	0	0						
Volumen de transmisión	Tan	30		0	0	0	0						
Subtotal			80 528.00					0.00	0.00	323.00	323.00	140	140
Total			2 233 977.00					887 562.44	887 562.44	779 908.85	779 908.85	86 69	86 69

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 05 DE JULIO DE 2013.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ANEXO II "A1" FORMATO PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS													
CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS													
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO													
PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013													
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2013.													
CONCENTRADO GLOBAL (FEDERAL Y ESTATAL)													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del trimestre	al trimestre	del trimestre	al trimestre		%	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	del trimestre(\$)	
Erogación relacionado con la Toma de Muestra													
Materiales de Muestreo	Dotación	2	10,628.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			10,628.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con el Servicio de Análisis y Validaciones													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Residuos de Plaguicidas	Muestras	14	43,400.00	4	4	0	0	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis Microbiológicos	Muestras	110	132,000.00	31	31	0	0	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Metales Pesados	Muestras	14	31,360.00	4	4	0	0	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			206,760.00						58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con Viáticos y Combustibles													
Viáticos sin Permiso	Dotación	31	12,400.00	7	7	0	0	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	Litros	2,824	36,712.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			49,112.00						2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
Total			266,500.00						61,310.00	61,310.00	0.00	0.00	0.00

Cuadro avances en Reconocimientos programados

RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del trimestre	al trimestre	del trimestre	al trimestre	%
Inocuidad Agrícola							
Reconocimientos en sección campo y/o empaque	Reconocimiento	7	0	0	0	0	0.00
Renovación de Reconocimientos en sección campo y/o empaque	Reconocimiento	8	2	2	2	2	100.00
TOTAL		15	2	2	2	2	100.00

ANEXO II "A" FORMATO PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
CONCEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2013.

CONCENTRADO FEDERAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
				del trimestre	al trimestre	del trimestre	al trimestre		del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Asistencia Técnica													
Combustible	Litros	10,420	135,538.00	4,410.20	4,410.20	4,459.20	4,459.20	100.81	56,334.44	56,334.44	55,857.54	55,857.54	100.95
Mantenimiento de Vehículos (5)	Servicio	6	36,000.00	1	1	1	1	100.00	12,000.00	12,000.00	11,792.20	11,792.20	98.27
Equipo para trabajo en campo (camisa, chamarra)	Dotación	2	13,320.00	1	1	1	1	100.00	5,420.00	5,420.00	5,417.00	5,417.00	99.94
Visita de Diagnóstico	Visita	53		8	8	14	14	22.22					
Visita de Seguimiento	Visita	334		80	80	101	101	126.20					
Visita de Mantenimiento	Visita	158		50	50	31	31	62.00					
Visita de Pseudosis	Visita	18		8	8	6	6	75.00					
Total Visita	Visita	573		146	146	152	152	104.11					
Subtotal			184,858.00						72,754.44	72,754.44	73,066.74	73,066.74	100.43
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Capacitación													
Visitas con permiso	Dotación	31	38,750.00	11	11	2	2	0.16	15,000.00	15,000.00	2,941.97	2,941.97	19.61
Países	Servicio	245	24,000.00	62	62	39	39	62.90	8,114.00	8,114.00	4,022.00	4,022.00	55.78
Pago de Capacitación con Ponentes externos	Servicio	6	48,000.00	1	1	0	0	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
Renta de salón	Servicio	2	13,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cafetería	Servicio	2	13,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pláticas	Plática	100		29	29	36	36	124.14					
Cursos a Productores	Curso	2		0	0	0	0	0.00					
Cursos a personal de GA	Curso	4		1	1	0	0	0.00					
Subtotal			136,750.00						45,114.00	45,114.00	6,963.97	6,963.97	15.44
Prestación de servicios profesionales													
Coordinador en SRRRC	Salario	11	220,000.00	3	3	3	3	100.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
Profesional en SRRRC 1	Salario	11	185,000.00	3	3	3	3	100.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
Profesional en SRRRC 2	Salario	11	155,000.00	3	3	3	3	100.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
Profesional en SRRRC 3	Salario	7	105,000.00	1	1	1	1	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
Profesional en SRRRC 3	Gratificación	1	6,750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesional en SRRRC 4	Salario	7	105,000.00	1	1	1	1	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
Profesional en SRRRC 4	Gratificación	1	6,750.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar Administrativo	Salario	11	171,000.00	3	3	3	3	100.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00
Gerente	Salario	2	57,482.00	1	1	1	1	100.00	28,741.00	28,741.00	28,741.00	28,741.00	100.00
Coordinador Administrativo	Salario	1	26,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			875,882.00						241,741.00	241,741.00	241,741.00	241,741.00	100.00
Vehículos y Equipos													
Vehículo	Unidad	2	450,000.00	2	2	2	2	100.00	450,000.00	450,000.00	427,438.14	427,438.14	94.99
Antenas	Pieza	4	17,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Computadora	Pieza	1	10,000.00	1	1	0	0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Proyector	Pieza	2	30,000.00	2	2	2	2	100.00	30,000.00	30,000.00	23,532.00	23,532.00	78.77
Subtotal			507,000.00						490,000.00	490,000.00	450,970.14	450,970.14	89.74
Herramientas y Utensilios para Productores													
Señalamientos	Paquete	12	24,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			24,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración													
Energía eléctrica	Consumo	1	5,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable	Consumo	1	4,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de telefonía 7 radios comunicadores e internet	Mensual	8	32,360.00	2	2	2	2	100.00	8,090.00	8,090.00	3,058.00	3,058.00	37.80
Verificación (5)	Dotación	3	2,898.00	2	2	1	1	50.00	2,100.00	2,100.00	324.00	324.00	15.43
Refrendos (5)	Dotación	2	3,600.00	1	1	1	1	100.00	2,358.00	2,358.00	1,108.00	1,108.00	46.95
Seguro Vehicular(5)	Servicio	2	40,000.00	1	1	0	0	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Papelera	Dotación	2	12,075.00	1	1	0.5	0.5	50.00	6,038.00	6,038.00	2,494.00	2,494.00	41.31
Consumibles de computo	Dotación	2	14,000.00	1	1	0	0	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Artículos e insumos de limpieza de oficina	Dotación	1	3,507.00	1	1	0	0	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00
Informe	Informe	10		3	3	3	3	100.00					
Subtotal			116,941.00						47,593.00	47,593.00	6,984.00	6,984.00	14.67
Programas y Proyectos Relevantes (Campo Limpio)													
Bolsas de plástico	Kg	160	16,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rolls de rafia	Kg	96	19,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de compactadora y/o trituradora	Servicio	3	16,812.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folletos	Ejemplar	500	7,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Señalamientos	Paquete	8	16,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de protección para trabajadores	Dotación	1	4,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	303.00	323.00	N/C
Actuantes	Dotación	1	8,217.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Visitas de asistencia técnica	Visitas	67		0	0	0	0	0.00					
Pláticas de capacitación	Pláticas	30		0	0	0	0	0.00					
Volumen de recolección	Ton	30		0	0	0	0	0.00					
Subtotal			89,829.00						0.00	0.00	323.00	323.00	N/C
Total			2,030,970.00						407,202.44	407,202.44	329,078.71	329,078.71	80.81

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 30 DE JULIO DE 2013.
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ANEXO II "A1" FORMATO PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS														
CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS														
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO														
PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013														
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2013.														
CONCENTRADO FEDERAL														
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS					
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %	
				del trimestre	al trimestre	del trimestre	al trimestre		del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)		
Erogación relacionado con la Toma de Muestra														
Materiales de Muestreo	Dotación	2	10,628.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			10,628.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con el Servicio de Análisis y Validaciones														
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Residuos de Plaguicidas	Muestras	14	43,400.00	4	4	0	0	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis Microbiológicos	Muestras	44	52,800.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis de Metales Pesados	Muestras	14	31,360.00	4	4	0	0	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			127,560.00						21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con Viáticos y Combustibles														
Viáticos sin Pemocita	Dotación	29	11,600.00	5	5	0	0	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	Litros	2,824	36,712.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			48,312.00						1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			186,500.00						23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO II "A1" FORMATO PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
CONCEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2013.

CONCENTRADO ESTATAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del trimestre	al trimestre	del trimestre	al trimestre		%	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	del trimestre(\$)	
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Asistencia Técnica													
Visita de diagnóstico	Visita	1		0	0	0	0	0.00					
Visita de seguimiento	Visita	64		0	0	0	0	0.00					
Visita de mantenimiento	Visita	19		0	0	0	0	0.00					
Visita de Preauditoria	Visita	1		0	0	0	0	0.00					
Total Visita	Visita	85		0	0	0	0	0.00					
Erogación Relacionado con el Proyecto Estratégico Capacitación													
Peajes	Dotación	15	1,470.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plática	Plática	40		1	1	1	1	100.00					
Subtotal			1,470.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de servicios profesionales													
Coordinador en SRRC	Salario	2	40,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesional en SRRC 1	Salario	2	30,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesional en SRRC 2	Salario	2	30,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar Administrativo	Salario	2	22,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gerente	Salario	1	28,741.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinador Administrativo	Salario	2	40,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			190,741.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración													
Servicio de fotocopiadora	Pago	2	5,800.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Telefonía (5 radiocomunicación) e internet	Mensual	4	4,996.00	1	1	1	1	100.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	100.00
Informe	Informe	2		0	0	0	0	0.00					
Subtotal			10,796.00						1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	100.00
Total			203,007.00						1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	100.00

ANEXO II "A1" FORMATO PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS													
CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS													
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2013. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO													
PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013													
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2013.													
CONCENTRADO ESTATAL													
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL (\$)	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del trimestre	al trimestre	del trimestre	al trimestre		%	del trimestre(\$)	al trimestre(\$)	del trimestre(\$)	
Erogación Relacionado con el Servicio de Análisis y Validaciones													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras para Análisis Microbiológicos	Muestras	66	79,200.00	31	31	0	0	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			79,200.00						37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
Erogación Relacionado con Viáticos y Combustibles													
Viáticos sin Pernocata	Dotación	2	800.00	2	2	0	0	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			800.00						800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Total			80,000.00						38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00

C. Ricardo Sánchez Velázquez
 Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
 Estado de México

MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza
 Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado
 Subdelegado Agropecuario de la Delegación Federal
 de la SAGARPA

2.3.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Por parte de los integrantes de la Subcomisión, se observó en el informe físico-financiero lo siguiente: La información presentada corresponde al mes de junio de 2013 del ejercicio presupuestal 2013.

Dictamen:

Se aprueba por los integrantes de la Subcomisión, el Informe físico-financiero presentado por el CESAVEM del mes de junio de 2013

2.4.- Propuestas de Acuerdo.

El Presidente del CESAVEM, C. Ricardo Sánchez Velázquez, presenta las siguientes propuestas de acuerdos e informes para su análisis y aprobación correspondiente, por parte del Presidente y Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Estado de México, en la sesión ordinaria del 09 de julio de 2013.

No hay solicitudes ni informes.

2.5.- Asuntos Generales.

No hay asuntos generales.

3.- Inocuidad Pecuaria.
3.1.- Seguimiento de Acuerdos.
No hay seguimiento de acuerdos.
3.2.- Avance Físico y Financiero.

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO
 PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 2013
 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2013

CONCENTRADO DE INOCUIDAD PECUARIA 2013 INFORME FÍSICO FINANCIERO AL MES DE

JUNIO DEL 2013

Región	Actividad	Unidad de medida	Meta Anual	Cobro efectivo	Físico Financiero Anual	METAS FÍSICAS			RECURSO FINANCIERO		
						PROGRAMADO		AVANCE	PROGRAMADO		AVANCE
						DEL MES	AL MES		DEL MES	AL MES	
Divulgación	Manifiesto (A)	sema	1,000	34	26,500	0	1,300	0	0.00%	0.00	26,500.00
	Oficina de Difusión	evento de difusión	20	0.00	0.00	2	11	5	25.00%	0.00	0.00
Capacitación	Asesoría y Producción	Industria pública	20	0.00	0.00	2	11	4	18	10.00%	0.00
		SPAC pública	30	0.00	0.00	2	11	5	20	16.67%	0.00
		Transparencia pública	30	0.00	0.00	3	11	0	11	11.00%	0.00
		Curso de Capacitación técnica (SPAC)	10	0.00	16,000	4	4	2	16.67%	47,000.00	12,000.00
		Oficina de asistencia	20	0.00	7,000	3	2	3	41.67%	0.00	1,000.00
	Oficina de asistencia	diario	10	1,200	14,000	1	2	3	41.67%	1,800.00	1,700.00
Asistencia Técnica	Unidad de Asistencia Técnica	Unidad de capacitación	180	0.00	0.00	10	124	41	188	82.77%	0.00
		Unidad de seguimiento (B)	940	0.00	0.00	304	424	67	140	25.94%	0.00
		Unidad de Asesoría (C)	556	0.00	0.00	44	214	14	489	87.95%	0.00
		Unidad de Producción	200	0.00	0.00	0	0	0	0.00%	0.00	0.00
		Unidad de	30	400	20,000	4	23	1	23	26.67%	2,012.75
	Manejo de vehículos	servicio	50	1,800	10,000	7	11	11	25.00%	8,500.00	40,521.42
	Boleto de Flete	persona	6	100	1,000	0	4	4	100.00%	0.00	1,000.00
	Compartir de servicios	persona	17,000	14	105,000	3,600	0.00%	2	3,600	20.00%	95,100.00
	Manifiesto (A)	sema	4	300	1,500	0	4	4	100.00%	0.00	1,500.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	20,000	240,000	1	4	1	50.00%	20,000.00	120,000.00
Personal	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
Vehículos y Equipo	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
Vehículo y Equipo	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
Administrativo	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00
	Unidad de Coordinación	persona	12	30,000	360,000	1	4	1	50.00%	30,000.00	180,000.00

ACTA DE LA QUINTA REUNION ORDINARIA DE LA SUBCOMISION TECNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUICOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 28 DE JULIO DE 2013.
 "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

Vigilancia y monitoreo de contaminantes	Toma, acondicionamiento y envío de muestras de sed para análisis bacteriológico (patógenos, parásitos, bacterias, hongos, etc.)	Muestra	20	6,355	127,520	0	0	0	0	10.00%	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	10.00%
	Toma, acondicionamiento y envío de agua para análisis de bacteriología	Muestra	5	1,500	5,000	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Toma, acondicionamiento y envío de agua y suelo para análisis de bacterias, para detectar el Contaminante de Origen	Muestra	500	480	120,000	40	240	20	100	20.00%	15,320.00	10,520.00	0.00	27,280.00	22.81%
	Sub Total				249,520.00						15,320.00	10,520.00	0.00	28,680.00	23.71%
	Total				2,499,570.00						309,240.00	1,249,100.00	100,000.00	833,860.00	33.38%

Riesgo

A. En el rubro de Ofidiosis esta pendiente la autorización de parte del SENESCA, debido a que está en proceso de revisión, edición y elaboración de los nuevos manuales.

B. En el rubro de Asistencia Técnica en el punto de vista de seguimiento, están pendientes el incremento de visitas para el siguiente mes debido a que en este mes se inscribieron nuevos productores de conejos, ovinos y productores del Programa de Figueras.

C. En el rubro de capacitación a médicos, SBRG no se llevó a cabo la capacitación proyectada para este mes debido a que la UNAM que es quien imparte el curso, postergó la fecha para el mes de agosto.

Financiero

1.- En el rubro de Asistencia Técnica en el área de material de biología se adquirieron los productos pero está pendiente la factura.

2.- En el rubro de herramientas y utensilios lo programado es menor a lo realizado debido a que está pendiente la entrega de las cuías por parte del proveedor.

3.- En el rubro de Vehículo y Equipo en el área de Equipo de cómputo portátil y georeferenciadores está en proceso de compra debido a que se están analizando las cotizaciones para efectos de la adquisición.

RECONOCIMIENTO	CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS			
				PROGRAMADO		REALIZADO	
				al mes	del mes	al mes	del mes
Acuicultura							
Unidades de Producción	Acuicultura	Unidad	100			0	0
100%							0.00%

MZD, Gerardo Pineda Coto

Gerente General del Estado de México
Estado de México, C.T.

Ing. Walter Manuel Domínguez Alvarado

Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural

MZD, Víctor Hugo Zúñiga Capistrán

Director de Sanidad Agraria del SAGAR

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
CONCEPTO DE APOYO DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2013
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2013
FEDERAL DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
Junio del 2013

Acciones	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Costo unitario	Presupuesto Financiero Anual	METAS FÍSICAS					RECURSO FINANCIEROS				
						PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
						DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES		DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
Divulgación	Ateneos	hora	1,000	25.00	25,000.00	0	1,000	0	0	0.00%	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Difusión	Evento de Difusión	20	0.00	0.00	1	12	6	15	95.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33%
Capacitación	Inducción pública	hora	300	0.00	0.00	1	12	6	15	90.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33%
	Capacitación a Productores	GRUP. pública	30	0.00	0.00	1	12	5	10	88.67%	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33%
	Capacitación a Productores	Tratamiento público	100	0.00	0.00	1	5	0	1	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33%
	Capacitación a Productores	Curso de Capacitación a Productores	12	4,866.67	58,400.00	4	8	0	2	16.67%	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Capacitación a Productores	Capacitación	2	1,000.00	2,000.00	0	1	1	2	100.00%	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	87.50%
	Capacitación a Productores	Capacitación	12	600.00	7,200.00	1	2	1	5	41.67%	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	62.50%
	Capacitación a Productores	Capacitación	12	1,240.00	14,880.00	1	2	1	5	41.67%	1,840.00	1,720.00	2,320.00	4,016.00	26.99%
Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	Visita de diagnóstico	188	0.00	0.00	21	124	85	165	87.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Asistencia Técnica	Visita de seguimiento	248	0.00	0.00	306	824	82	340	35.94%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Asistencia Técnica	Visita de mantenimiento	350	0.00	0.00	46	276	74	487	87.95%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	250	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	37	433.00	16,021.00	3	17	3	9	24.32%	2,011.25	8,024.50	1,284.00	6,492.00	40.48%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	47	2,842.66	133,500.00	7	15	5	8	17.02%	6,900.00	35,450.43	12,382.00	30,599.23	35.35%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	14	300.00	4,200.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	17,000	31.50	535,500.00	1,400	6,800	0	1,400	20.00%	39,100.00	70,300.00	0.00	39,100.00	20.00%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	14	180.00	2,520.00	0	4	4	4	100.00%	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00%
	Asistencia Técnica	Presupuestos	35	20,000.00	700,000.00	1	4	1	4	40.00%	10,000.00	80,000.00	14,878.00	55,791.44	57.24%
Personal	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
	Personal	Profesional en Sistemas de Reducción de Riego de Contaminación	20	15,000.00	300,000.00	1	4	1	4	40.00%	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	40.00%
Utensilios y Equipo	Utensilios y Equipo	Utensilios y Equipo	240	750.00	180,000.00	0	240	0	0	0.00%	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00%
	Utensilios y Equipo	Utensilios y Equipo	2	25,000.00	50,000.00	0	2	0	0	0.00%	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo y Equipo	Vehículo y Equipo	Vehículo y Equipo	1	3,500.00	3,500.00	0	5	0	0	0.00%	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Vehículo y Equipo	Vehículo y Equipo	1	191,870.00	191,870.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	191,870.00	0.00	0.00	0.00%
	Vehículo y Equipo	Vehículo y Equipo	1	1,000.00	1,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Vehículo y Equipo	Vehículo y Equipo	1	15,450.00	15,450.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00%
	Vehículo y Equipo	Vehículo y Equipo	1	1,000.00	1,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
Administrativo	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	1	1	0	0	0.00%	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	4,000.00	4,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Administrativo	Administrativo	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0	0.00%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal						2,446,870.00					284,322.25	1,057,295.69	152,833.76	542,377.26	28.69%

ACTA DE LA QUINTA REUNION ORDINARIA DE LA SUBCOMISION TECNICA DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

Vigilancia y monitoreo de contaminantes	Toma, acondicionamiento y envío de muestras de miel para análisis toxicológico (antibióticos y pesticidas)	muestra	14	6,852.94	95,500.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Toma, acondicionamiento y envío de agua para análisis de bacteriología	muestra	4	1,500.00	5,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Toma, acondicionamiento y envío de sangre y orina en vapo de reumáticos para detección de (antibiotico)	muestra	350	740.00	84,000.00	40	246	27	104	33.43%	11,760.00	22,000.00	0.00	10,320.00	32.23%
	Sub Total				186,500.00						11,760.00	22,000.00	0.00	33,320.00	5.53%
	Total				1,216,570.00						205,882.25	1,078,285.05	192,333.70	582,697.26	26.74%

RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS			
			PROGRAMADO		REALIZADO	
			al mes	del mes	al mes	del mes
Inocuidad Pecuaria						
Unidad de Producción	Reconocimiento/Certificación	189		5	6	6
TOTAL		189				

MRZ. Camilo Gerardo Pérez Collín
Gerente General del Comité de Fomento V

Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado
Subdelegado Agropecuario de la Delegación Federal de la

MRZ. Victoriano Luis Zededa Espinoza
Director de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2013
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2013
ESTATAL DE INOCUIDAD Pecuaria 2013 INFORME FÍSICO FINANCIERO AL MES DE:

Junio del 2013

Acciones	Insumos	Unidad de medida	Meta Anual	Costo unitario	Recurso Financiero	METAS FÍSICAS					RECURSO FINANCIEROS				
						PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE %
						DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	%	DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	%
Difusión	Difusión	Evento de difusión	20	0.00	0.00	2	12	6	19	95.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación	Capacitación a Productores	Inducción	20	0.00	0.00	2	12	6	18	90.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		SRPC plástica	30	0.00	0.00	2	12	5	20	66.67%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Trasabilidad plástica	30	0.00	0.00	2	15	0	11	110.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Asistencia Técnica	Visita de Asistencia Técnica	Visita de diagnóstico	188	0.00	0.00	1	5	45	165	87.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Visita de seguimiento	946	0.00	0.00	106	424	82	340	35.94%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Visita de mantenimiento	556	0.00	0.00	46	276	74	489	87.51%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Visita de Presaludaria	200	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Donaciones	15	434.80	6,522.00	0	10	0	10	66.67%	0.00	6,522.00	0.00	6,522.00	100.00%
	Mantenimiento de vehículos	5	1,815.79	9,078.97	0	5	0	5	100.00%	0.00	9,078.97	0.00	9,078.97	100.00%	
		Servicio	5	1,815.79	9,078.97	0	5	0	5	100.00%	0.00	9,078.97	0.00	9,078.97	100.00%
Personal	Sueldo Coordinador Inocuidad Pecuaria	persona	2	20,000.00	40,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
	Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	persona	2	15,000.00	30,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
	Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	persona	2	15,000.00	30,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
	Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	persona	2	15,000.00	30,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
	Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	persona	2	15,000.00	30,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
	Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	persona	2	15,000.00	30,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
Administrativo	Auxiliar administrativo	personal	2	11,000.00	22,000.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00%
	Servicio eléctrico	bimestral	2	215.00	430.00	0	2	0	2	100.00%	0.00	430.00	0.00	430.00	100.00%
	Papelaria	lote	1	1,000.00	1,000.00	0	1	0	1	100.00%	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
	Servicio de comunicación en red	edjpo	2	1,988.02	3,976.03	0	2	0	2	100.00%	0.00	3,976.03	0.00	3,976.03	100.00%
	Internet	mensual	12	0.00	0.00	1	6	1	6	50.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal											0.00	203,007.00	0.00	202,860.93	99.93%
Vigilancia y monitoreo de contaminantes					203,007.00										
	Toma, acondicionamiento y envío de muestras de miel para análisis toxicológico (antibióticos y pesticidas)	muestra	6	6,819.99	41,000.00	0	3	0	3	50.00%	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	3.59%
	Toma, acondicionamiento y envío de agua para análisis de bacteriología	muestra	2	1,500.00	3,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Toma, acondicionamiento y envío de sangre y orina aséptica de rumiantes para detección de Clostridio de Clostridium	muestra	150	200.00	30,000.00	48	246	27	104	78.67%	3,360.00	15,440.00	0.00	16,815.23	46.71%
	Sub Total				80,000.00						3,360.00	14,910.00	0.00	18,285.23	22.86%
Total											3,360.00	217,917.00	0.00	221,146.16	78.14%

RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %
Inocuidad Pecuaria			al mes	del mes	al mes	del mes	
Unidades de Producción	Reconocimiento/Certificación	189		6	6	6	3.17%
TOTAL							

MVZ. Camilo Ernesto Pérez Collin
Secretario General del Comité de Fomento y

Ing. Víctor Manuel Ortiz Vera Alvarado
Subdelegado Apoyante de la Delegación Federal de

MVZ. Vidmarino Iván Pineda Espinoza
Director de Sanidad Agropecuaria de la SIDAPO

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUICOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS FINANCIERAS
CONTEXTO DE APOYO DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE COORDINACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2013
(INFORME FÍSICO FINANCIERO)

CONCENTRADO DE INICIATIVA PECUARIA 2013 INFORME FÍSICO FINANCIERO II

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

Activos	Proyecto	Unidad de medida	Meta anual	Ciclo actual	Avance	Resumen físico	MÉTODOS FÍSICOS				MÉTODOS FINANCIEROS				
							PROGRAMADO		MÉDIO	AL MES	PROGRAMADO		MÉDIO	AL MES	
							DEL MES	AL MES			DEL MES	AL MES			
Divulgación	Manifiesto	pieza	1,200	25	20.83%	250	1,200	1,200	2	0.17%	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00%	
	Oficina	Evento de Of. de	20	5	25.00%	5	20	20	5	25.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Industria pesquera	20	10	50.00%	10	20	20	10	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%		
Capacitación	Cursos de Capacitación	SMC, pesca	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Tratamiento de agua	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Cursos de Capacitación a modernos SMC	Industria pesquera	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Tratamiento de agua	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Cultura	servicio	20	10	50.00%	10	20	20	10	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Visión en campo de	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Visión en campo de	Industria pesquera	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Tratamiento de agua	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Asistencia Técnica	Visita de Asistencia Técnica	Visita de diagnóstico	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
			Visita de seguimiento	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
Visita de mantenimiento			10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Visita de evaluación			10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Procesos		Subsistema	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Asesoría técnica		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Asesoría técnica		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Personal	Personal en Sección de Reducción de Riesgos de Contaminación	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Personal en Sección de Reducción de Riesgos de Contaminación	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Personal en Sección de Reducción de Riesgos de Contaminación	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Personal en Sección de Reducción de Riesgos de Contaminación	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Equipo	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%		
	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%		
	Asesoría técnica	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%		
Vehículo y Equipo	Equipo de oficina de procesamiento global	Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Equipo de oficina de procesamiento global	Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Equipo de oficina de procesamiento global	Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Equipo de oficina de procesamiento global	Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Equipo de oficina de procesamiento global	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Administrativo	Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
	Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
		Mantenimiento de vehículos	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Subtotal						2,700.00	2,700.00	2	0.00%	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%		
	Vigilancia y monitoreo de contaminantes	Toma, análisis y monitoreo de muestras de agua para análisis de laboratorio	Toma, análisis y monitoreo de muestras de agua para análisis de laboratorio	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
			Toma, análisis y monitoreo de muestras de agua para análisis de laboratorio	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
Toma, análisis y monitoreo de muestras de agua para análisis de laboratorio		Toma, análisis y monitoreo de muestras de agua para análisis de laboratorio	10	5	50.00%	5	10	10	5	50.00%	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Total					2,700.00	2,700.00	2	0.00%	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%			

Méx. Centro General de Pesca
Comisión General de Pesca y Protección Ambiental del Estado de México

Méx. Centro General de Pesca
Comisión General de Pesca y Protección Ambiental del Estado de México

Méx. Centro General de Pesca
Comisión General de Pesca y Protección Ambiental del Estado de México

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 05 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

MES DE JUNIO 2013
INDICADORES DE INOCUIDAD PECUARIA
INDICADORES INOCUIDAD PECUARIA JUNIO 2013

		%
CAPACITACIÓN	13 pláticas de inducción realizadas	65.00
	20 pláticas de inducción programadas	
	20 pláticas de SRRC realizadas	66.67
	30 pláticas de SRRC programadas	
	11 pláticas de Trazabilidad realizadas *	110
	10 pláticas de Trazabilidad programadas	
	2 cursos realizados	16.67
	12 cursos de HACCP y Microbiología y Senasica programadas	
ASISTENCIA TÉCNICA	165 visitas de diagnóstico realizadas	87.77
	188 visitas de diagnóstico programadas	
	340 visitas de seguimiento	35.94
	946 visitas de seguimiento programadas	
	489 visitas de mantenimiento realizadas	87.95
	556 visitas de mantenimiento	
	0 visitas de preauditoria	%
	200 visitas preauditoria programadas	
DIFUSIÓN	19 eventos de difusión realizadas	95
	20 eventos de difusión programados	
	0 manuales entregados	%
	500 manuales programados de BPP Miel	
	0 manuales entregados	%
	500 manuales programados de BPP en la Engorda de Ganado Bovino	
UTENSILIOS Y EQUIPO	0 cuñas entregadas realizadas	%
	169 cuñas entregadas programadas	
	0 cuñas entregadas realizadas	%
	27 cuñas entregadas programadas	
VIGILANCIA Y MONITOREO DE CONTAMINANTES	3 muestras de miel realizadas	15
	20 muestras de miel programadas	
	104 muestras de sangre realizadas	20.8
	500 muestras de sangre programadas	
	0 muestras de agua realizadas	%
	6 muestras de agua realizadas	
ADMINISTRATIVO	388 unidades atendidas	114.79
	338 unidades programadas	
	6 unidades reconocidas	3.17%
	189 unidades reconocidas	
	813,843.42 recurso ejercido	32.56
	2,499,577.00 recurso programado	

INFORME DE ACTIVIDADES INOCUIDAD PECUARIA 2013

JUNIO 2013

1.-	SE REALIZO EN ASISTENCIA TECNICA: 201 VISITAS: 45 EN VISITA DE DIAGNÓSTICO, 82 EN VISITAS DE SEGUIMIENTO Y 74 EN MANTENIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE ATLAUTLA, VILLA DE ALLENDE, AMECAMECA, TOLUCA, IXTAPAN DE LA SAL, VILLA VICTORIA, TEPETUXPA, VALLE DE BRAVO, ATENCO, ECATZINGO, TEXCOCO, VILLA DEL CARBÓN, ALMOLOYA DE JUAREZ, SAN JOSÉ DEL RINCON, METEPEC.
2.-	SE REALIZARON 6 PLÁTICAS DE CAPACITACIÓN: 1 EN INDUCCIÓN Y 5 EN SRRC Y 176 PARTICIPANTES EN LOS MUNICIPIOS DE STA ANA JILOTZINGO, SAN JUAN TEOTIHUACAN, XONACATLAN, SANTO TOMAS, TECAMAC, JIQUIPILCO, TEMAMATLA Y COCOTILÁN, TOLUCA, ECATZINGO, VILLA DEL CARBÓN
3.-	SE REALIZO 6 EVENTOS DE DIFUSION: EN LAS BPP EN EL ÁREA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS CARNE Y OVINOS EN LOS MUNICIPIOS DE OTUMBA, SAN SALVADOR ATENCO, TECAMAC, SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES, SANTO TOMAS, SANTA MARIA NATIVITAS, JIQUIPILCO, SAN FELIPE DEL PROGRESO, ATLACOMULCO, DONATO GUERRA, IXTLAHUACA.

Vigilancia de Residuos y Contaminantes

4.-	SE REALIZÓ EN COORDINACIÓN CON LA SUBDELEGACIÓN AGROPECUARIA LA TOMA Y ACONDICIONAMIENTO DE 21 MUESTRAS DE SANGRE PARA DIAGNÓSTICO DE CLEMBUTEROL, ASÍ COMO EL ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO DE CALAMANDA QUERÉTARO; EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DE JUAREZ, TOLUCA, VILLA DE ALLENDE, VILLA DEL CARBÓN.
5.-	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN PROVEEDOR CONFIABLE A 6 PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL CARBÓN, ZINACANTEPEC, TEMOAYA, TOLUCA Y TEXCOCO; ESTOS FUERON ENTREGADOS EL 11 DE JUNIO DE 2013 EN SAN MARTÍN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

PADRÓN DE PRODUCTORES
INFORME DEL MES DE JUNIO 2013
BOVINOS CARNE Y/O SENASICA BOVINOS

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	MUNICIPIO/ REGION	PRODUCTO/ ESPECIE	COORDINACIÓN GEOGRÁFICA PERSONAL	ACCIONES	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN %	OBSERVACIONES	CAPACITACIÓN	ASISTENCIA	VISITA A CITA
1	Sin Nombre	Aguilar Galvan Felipe De Jesús	Zinacantan	Bovinos Carne	N 15° 14' 75.3" W 99° 44' 89.3" ASRM 2826						
2	Pozo Viejo	Alanís Miranda Adolfo	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 44' 18.33" W 99° 28' 37.7"						
3	La Joya	Alcántara Vargas Samuel	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 43' 28.5" W 99° 28' 49.1"	se apoyo al productor a realizar el arretado del ganado para poder ser muestreado para proveedor confiable # 1,2,3 amarillo, toma, acondicionamiento y envío de muestras de sangre para detección de contaminantes - sagarpa	40%			X	X
4	El Tojito	Alcantara Alanís Sergio	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 43' 55.9" W 99° 28' 39.3"						
5	La Manrique	Alcantara Espinoza Felipe	Metepéc	Bovinos Carne	N 15° 17' 13.1" W 99° 34' 27.0" ASRM 2583m	se realizó una visita para observar si se tomaron medidas en cuanto a limpieza de bebederos, comederos, así como a implementación de dieta para mejora de las condiciones de los animales alojados en las montañas	40%			X	
6	Los Arana	Arana García Sabino	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 43' 20.2" W 99° 29' 52.7"	se dejó y se explica el uso de los formatos de trazabilidad para su llenado	70%			X	
7	La Fragua	Aranda Paulino Silva	Toluca	Bovinos Carne							
8	Sin Nombre	Barrera Barrera Jaime	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 42' 06.8" W 99° 29' 27.7"	se apoyo al productor a realizar el arretado de ganado ya que es un requisito para poder ser muestreado	30%			X	
9	La Mexita	Barrera Miranda Hilario	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 43' 45.3" W 99° 32' 37.5"	se apoyo al productor a realizar arretado de 2 bovinos, números del 6 y 7 para poder ser sacrificados en casero	60%			X	
10	Sin Nombre	Becerra Valdez Luis Enrique	Tehuacán	Bovinos Carne	N 19° 22' 18.2" W 99° 41' 99.8" ASRM 2590						
11	Hermanos Camarón	Benítez Guzmán José Carmen	San José Del Rincón	Bovinos Carne	N 19° 38' 19.0" W 100° 05' 14.0" ASRM 2735m	se visitó al productor para realizar recomendaciones respecto a mejora de instalaciones para un mejor manejo y sanidad de los animales, adecuaciones en comederos, así como si utilizó la dieta que le fue sugerida	50%			X	
12	Rancho De Los Gigantes	Camacho Calisto Angel	Almoloya De Juárez	Bovinos Carne	N 19° 29' 7.24" W 99° 51' 75.89" ASRM 2761						
13	Sin Nombre	Camacho Moreno Carlos	Almoloya De Juárez	Bovinos Carne							
14	Sin Nombre	Campos García Celestino	Tehuacán	Bovinos Carne	N 19° 30' 23.4" W 99° 41' 46.4" ASRM 2650						
15	Hermanos Camarón	Campos Makaez Jose Dolores	Almoloya De Juárez	Bovinos Carne	N 19° 24' 6.13" W 99° 50' 10.07" ASRM 2570						
16	Sin Nombre	Casillo Salinas Eliseo	Toluca	Bovinos Carne	N 19° 21' 43.4" W 99° 39' 21.2" ASRM 2597						
17	Sin Nombre	Cruz Antonio Fortunato	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 40' 35.9" W 99° 25' 53.8"	toma, acondicionamiento y envío de muestras de sangre para detección de contaminantes - sagarpa	40%				X
18	Sin Nombre	Cruz Barrera Silvestre	Villa Del Carbón	Bovinos Carne							
19	Sin Nombre	Cruz González Agapito	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 41' 8.77" W 99° 30' 30.362"						
20	Cualtepec	Cruz González Lucio	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 50' 45.2" W 99° 25' 19.8"	se apoyo al productor a realizar arretado de 9 bovinos, números del 50, 58, 7 ya que es un requisito para poder ser muestreado, toma, acondicionamiento y envío de muestras de sangre para detección de contaminantes - sagarpa	60%			X	X
21	El Guajolote	Cruz Miranda Orestino	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 40' 17.0" W 99° 31' 38.7"						
22	Los Pinos	Cruz Romero Cristian Darío	Villa Del Carbón	Bovinos Carne	N 15° 43' 25.5" W 99° 27' 24.6"						

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

						se apoyo al productor a realizar anelado de 4 bovinos, numeros del 5,6,7,8 para muestreo de clenbuterol ya que es un requisito para poder ser muestreado, toma, acondicionamiento y envio de muestras de sangre para detección de clonificado de clenbuterol - sagarpa				X	X
69	Sin Nombre	Monroy Gonzalez Angel	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°40' 38.8" WO 99°31'05.8"		40%				
						se apoyo al productor a realizar anelado de 10 bovinos, numeros 75,85,89,36,87,88,17,25,26,27 para ser anelados en contancia, toma, acondicionamiento y envio de muestras de sangre para detección de clonificado de clenbuterol - sagarpa	40%			X	X
70	Sin Nombre	Monroy Gonzalez Guillermo Dagoberto	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°40' 49.5" WO 99°30'58.1"						
71	Sin Nombre	Monroy Guzman Pedro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°40' 47.4" WO 99°31'00.2"						
						se apoyo al productor a realizar el anelado del ganado para poder ser muestreado para proveedor confiable # 10 y 11 amarillo, toma, acondicionamiento y envio de muestras de sangre para detección de clonificado de clenbuterol - sagarpa	40%			X	X
72	Sin Nombre	Monroy Hernandez Tomas	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N19° 43' 37.0" WO 99°31'21.3"						
73	La Esperanza	Monroy Mondragon Edmundo	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°41' 18.5" WO 99°30'77.4"						
						se apoyo al productor a realizar anelado de 4 bovinos, numeros del 10, 18 para muestreo de clenbuterol ya que es un requisito para poder ser muestreado, toma, acondicionamiento y envio de muestras de sangre para detección de clonificado de clenbuterol - sagarpa	40%			X	X
74	Sin Nombre	Monroy Monroy Pablo	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°40' 10.6" WO 99°31'09.9"						
75	Sin Nombre	Ortega Reta Raul	Santa Maria Rayon	Bovinos Carne	N 19°08' 6.40" WO 99°33' 42.7"						
76	Rancho Santa Teresa	Ortega Reta Ricardo	Santa Maria Rayon	Bovinos Carne	ASMA 2573						
77	Sin Nombre	Perez Juarez Jorge	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N19° 49' 19.9" WO 99°25'24.1"						
78	Sin Nombre	Pineda Carmelo	Villa Del Carbon	Bovinos Carne							
79	Rancho Santa Rosalia	Quiroz Martinez Alejandro	Ocotitlan	Bovinos Carne	N 19°24' 59.4" WO 99°32'38.8"						
80	Sin Nombre	Rivera Cruz Alejandro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°42' 05.2" WO 99°29'58.5"						
						se apoyo al productor a realizar el anelado del ganado para poder ser muestreado para proveedor confiable # 50,51,52,53,59 amarillo, toma, acondicionamiento y envio de muestras de sangre para detección de clonificado de clenbuterol - sagarpa	40%			X	X
81	Sin Nombre	Rueta Monroy Araceli	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N19° 43' 41.5" WO 99°31'20.4"						
						se apoyo al productor para invitarlo a continuar en el programa de proveedor confiable, se invito a la reunión de trabajo del día 10 de julio de 2013 en sagarpa para productores del programa oc.	40%			X	
82	Sin Nombre	Salgado Garza Raul	San José Del Rincón	Bovinos Carne	N 19° 37' 88.3" W 100° 10' 306" 2326m						
83	Rancho Don Miguel S.	Sanchez Diaz Adrian Miguel	Almoloya De Juarez	Bovinos Carne	N 19°23'32.9" WO 99°52'54.8"						
84	Los Bonitos	Sanchez Diaz Ismael Antonio	Almoloya De Juarez	Bovinos Carne	N 19°23'38.0" WO 99°52'29.4"						
					ASMA 2502						
85	Sin Nombre	Sanchez Ramirez Jose Manuel	Zinacantan	Bovinos Carne	N 19°18'54.0" WO 99°43'34.7"						
					ASMA 2747						
86	Rancho La Praga	Silva Aranda Paulino	Toluca	Bovinos Carne	N 19° 23' 05.1" W 99° 41' 28.8"		80%				X
87	Sin Nombre	Teran Gil Yusef	Temoaya	Bovinos Carne	N 19° 30' 6.57" WO 99°41'50.6"						
					ASMA 2653						
88	Sin Nombre	Torres Cruz Juan Diego	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
	Experimental Lindero	Torres Cruz Juan Diego	Toluca	Bovinos Carne	N 19°23' 08.8" WO 99°41'50.6"						
					ASMA 2384						
89	Rancho de Oro	Valdez Pata Carlos	Almoloya De Juarez	Bovinos Carne	N 19°26' 43.1" WO 99°44' 47.5"						
					ASMA 2798						
90	Rancho Roca	Valdez Pata Carlos	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
91	Sin Nombre	Vazquez Trujillo Alvaro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
92	Sin Nombre	Vazquez Trujillo Alvaro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
93	Casa Blanca	Vazquez Trujillo Alvaro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
94	Sin Nombre	Vazquez Trujillo Alvaro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
95	Sin Nombre	Vazquez Trujillo Alvaro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						
96	Sin Nombre	Vazquez Trujillo Alvaro	Villa Del Carbon	Bovinos Carne	N 19°46' 22.7" WO 99°25'17.6"						

NOTA: Para el 2014, cuando presenten su registro, se les estará en proceso de registro, se les otorgará el CFS con el cual se tomará el diagnóstico.

ACTA DE LA QUINTA REUNION ORDINARIA DE LA SUBCOMISION TECNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUICOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
INFORME DEL MES DE JUNIO 2013
ABUAS**

NO.	ASIGNACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	NOMBRE DEL PRODUCTOR	MUNICIPIO	SEXO	PROCESO DE PRODUCCIÓN	COORDINACIÓN REGIONAL	ACCIONES	AVANCE EN LA PARTICIPACIÓN %	CONSEJERÍA	CONSEJO	OTRO
1	Aguilera "La Pasa"	Aguilera Aguilera Narciso	Atlix, Mex.	Mujer	LAT. N 20° 01' 00" 7. LONG. 90° 54' 40" 26.3. 2.352 MNNM						
2	Aguilera "Pobres Pobres"	Aguilera Hernandez Francisco	Atlix, Mex.	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 3.641 MNNM						
3	Aguilera "La Cumbre"	Aguilera Hernandez Francisco	Atlix, Mex.	Mujer	N 19° 02' 57.8. W 90° 54' 40.1. 2.548 MNNM		seguir en el manejo integral y estabilidad del agua en proceso de producción de miel, alimentación de mariposeros y cambios de abejas reina Segunditas.	75%			X
4	"Mielito"	Aguilera Hernandez Francisco	Atlix, Mex.	Mujer							
5	Aguilera "Papalotla"	Aguilera Hernandez Francisco	Atlix, Mex.	Mujer	LAT. N 19° 01' 50.9. LONG. 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
6	Aguilera "Mancuero"	Aguilera Hernandez Francisco	Atlix, Mex.	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		seguir en el manejo integral y estabilidad del agua en proceso de producción de miel, alimentación de mariposeros y cambios de abejas reina Segunditas.	50%			X
7	Dona	Alana L. Alvarado	Xicuatlan	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
8	Rancho Chapala 1	Alba Romero Jimenez	Valle De Bravo	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	60%			X
9	Rancho Chapala 2	Alba Romero Jimenez	Valle De Bravo	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	60%			X
10	Chapala 2	Alcántara Gomez Quintero	Valle De Bravo	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	50%			X
11	San Ramon	Alcántara Gomez Quintero	Valle De Bravo	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		visita a las abejas para hacer un diagnostico primario y seguir recomendaciones	30%			X
12	Estefano	Alvarado Garcia Roberto	Villa De Alvarado	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
13	Pisot	Amado Reyes David	Valle De Bravo	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	60%			X
14	San Miguel	Amado Reyes David	Valle De Bravo	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	60%			X
15	San Ramon	Amador Amador Roberto	Tepejala	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
16	Achutla	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
17	San Ramon	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
18	Miel Naranja	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
19	"El Pedregal"	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		seguir en el manejo integral y estabilidad del agua en proceso de producción de miel, alimentación de mariposeros y cambios de abejas reina Segunditas.	70%			X
20	Aguilera "Mancuero"	Amador Amador Roberto	Tepejala	Mujer	LAT. N 19° 01' 50.9. LONG. 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
21	San Ramon	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
22	Dona de la Cruz	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
23	Tepejala	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
24	Concepcion	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
25	Dona	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	60%			X
26	San Ramon	Amador Amador Roberto	Chumba	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
27	La Pasa	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
28	Aguilera "La Pasa"	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
29	La Pasa	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
30	Miel Naranja	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
31	San Ramon	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
32	San Ramon	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
33	San Ramon	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
34	Dona	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
35	Dona	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
36	San Ramon	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
37	Rancho Chapala 2	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM		diagnostico de apico 1° visita, recomendaciones a seguir	60%			X
38	"Aguilera "Mancuero"	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	LAT. N 19° 01' 50.9. LONG. 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
39	Dona	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						
40	Miel Naranja	Baltazar Hinojosa Pablo	Chalchicomula	Mujer	N 19° 01' 50.9. W 90° 54' 40.1. 2.352 MNNM						

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

322	Apiano "Guamuzoc"	Hernández Vázquez Emmanuel	Atlixco	Méx	N 19° 01' 41.8" W 98° 45' 38.1" A 2,438 MSLM	visita de mantenimiento, actividades de manejo en aparcos, continúa con las actividades de trazabilidad y sanidad aplicadas durante el proceso de producción de miel	70%			X
323	Quile	Hernández Neri Leticia	Xonacatlan	Méx	N19°26'05"W99°27'32"E 2,216					
324	Tanque	Juan Carlos Pedro	Villa Del Carbon	Méx	N19°41'49"W99°28'55"E 2,171	mantenimiento de aparcos	70%			X
325	Tecote	Juan Carlos Pedro	Villa Del Carbon	Méx	N19°40'54"W99°28'52"E 2,150	mantenimiento de aparcos	70%			X
326	Arrieta	Juan Carlos Daniel	Villa Del Carbon	Méx	N19°40'39"W99°28'53"E 2,173	mantenimiento de aparcos	70%			X
327	Dicito	Juan Carlos Daniel	Villa Del Carbon	Méx	N19°40'28"W99°28'52"E 2,149	mantenimiento de aparcos	70%			X
328	Apiano "El Pajar"	Lara Ortega Ismael	Tepehuala, Méx.	Méx	LAT N. 19° 00' 41.8" LONG. W 98° 51' 51.2" A 2,485 MSLM					
329	"El Acantilado"	Lopez Garcia Maria Alejandra	Tehuacan	Méx	N 19° 17' 33.7" W 98° 47' 54.9" A 2,456 MSLM					
330	"Chachitapan"	Lopez Rosales Sergio	Tepehuala	Méx	N 18° 57' 33.8" W 98° 46' 48.3" A 2,373 MSLM					
331	Apiano "Huachapán"	Lopez Santos Juan Carlos	Amacameca, Méx.	Méx	N 18° 08' 58.0" W 98° 77' 25.8" A 2,436 MSLM	no se revisan colmenas por presencia de lluvia	60%			X
332	Pinea	Luis Salgado Patricia	Villa Victoria	Méx	N19°27'42"W100°03'40"E 2,171					
333	Edison	Macalaga Rodriguez Lázaro Esteban	Calimaya	Méx	N19°28'09"W99°36'36"E 2,266					
334	Chucula	Macalaga Rodriguez Lázaro Esteban	Calimaya	Méx	N19°28'09"W99°36'36"E 2,266					
335	Rancho Amar	Macalaga Rojas Iliam	Calimaya	Méx	N19°28'09"W99°36'36"E 2,266					
336	Zoológico 2	Macalaga Rojas Felipe	Calimaya	Méx	N19°28'09"W99°36'36"E 2,266					
337	Zoológico 1	Macalaga Rojas Felipe	Calimaya	Méx	N19°28'09"W99°36'36"E 2,266					
338	San Antonio	Macalaga Rojas Guadalupe	Calimaya	Méx	N19°28'09"W99°36'36"E 2,266					
339	Apiano "Rancho Amar"	Marín Santiago Ángel	Atlixco	Méx	N 19° 02' 25.6" W 98° 40' 30.4" A 2,405 MSLM	visita de mantenimiento, actividades de manejo en aparcos, continúa con las actividades de trazabilidad y sanidad aplicadas durante el proceso de producción de miel, revisión de colmenas, manejo integral, seguimiento en las actividades de trazabilidad y en sanidad aplicadas; almacenamiento de miel o mantenimiento cambio de abejas reina fecundada.	70%			X
340	San Ramón	Marín Santiago Ángel	Atlixco	Méx	N 19° 02' 25.6" W 98° 40' 30.4" A 2,405 MSLM	se revisa el manejo integral, almacenamiento de miel y de abejas a crías y colmenas, seguimiento en la sanidad aplicadas a la trazabilidad en miel, ubicación y diagnóstico de abejas, se le invita a participar en las acciones sobre buenas prácticas apícolas.	80%			X
341	Las Peñas	Marín Tullio Ma. Josefine	Atlixco	Méx	N 19° 06' 45.9" W 98° 44' 26.1" A 2,401 MSLM					
342	Rancho San Pedro	Marquez Hernandez Guadalupe	Tehuacan	Méx	N 19° 22' 25.9" W 98° 78' 21.9" A 2,495 MSLM					
343	Ortiz	Marquez Gutierrez Cruz	Xonacatlan	Méx	N19°28'09"W99°27'32"E 2,216					
344	San Miguel	Martinez Lucas Bibiana	Villa De Alvarado	Méx	N19°25'55"W100°03'40"E 2,171					
345	Apiano "Dermado"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 36' 58.5" W 98° 49' 59.2" A 2,297 MSLM					
346	Apiano "El Cerro"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
347	Apiano "Panto"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 01' 22.3" W 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
348	Apiano Maria Teresa	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 01' 22.3" W 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
349	Apiano "Tehuacan"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 01' 22.3" W 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM	revisión y reubicación de colmenas que representen el estado de venecia; manejo integral y sanidad aplicadas; trazabilidad en miel	70%			X
350	Apiano Canal 1	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 01' 22.3" W 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM	revisión de colmenas; cambio de abejas reina; fecundación; almacenamiento de miel; tratamiento contra varroa y espacio adecuado.	70%			X
351	Rancho San Juan	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 01' 22.3" W 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM	aprovechar la superación de las abejas reina; seguimiento en la sanidad aplicadas; trazabilidad en miel; reubicación de colmenas que representen el estado de venecia.	70%			X
352	Apiano "Tehuacan"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	N 19° 01' 22.3" W 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
353	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
354	Apiano "Dermado"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
355	Apiano "Cuelco"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
356	Apiano "Tehuacan"	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
357	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
358	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
359	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
360	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
361	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
362	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
363	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
364	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
365	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
366	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
367	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
368	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
369	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
370	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
371	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
372	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
373	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
374	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
375	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
376	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
377	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
378	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
379	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
380	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
381	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
382	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
383	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
384	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
385	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
386	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
387	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
388	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
389	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
390	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
391	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
392	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
393	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
394	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
395	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
396	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
397	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
398	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
399	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					
400	Quile	Martinez Razo Guadalupe	Tepehuala	Méx	LAT N. 19° 01' 22.3" LONG. O 98° 50' 38.7" A 2,343 MSLM					

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

166	Rancho Amé 2	Mora García María Del Carmen	Calmayá	Miel	N 18° 14' 03.4" W 99° 35' 58.5" A 2624					
167	Apilario "La Cuna"	Morales Robles Víctor Emmanuel	Escatengo	Miel	N 18° 58' 36.4" W 98° 45' 11.5"	2,465 MSNM				
168	Apilario "Cuarepanta"	Morales Rosales Sofonías	Escatengo	Miel	N 18° 57' 52.1" W 98° 45' 51.5"	2,393 MSNM				
169	"Cuarepanta"	Morales Rosales Sofonías	Escatengo	Miel	N 18° 57' 52.1" W 98° 45' 51.6" A	2,393 MSNM				
170	Zangaito	Moreno Ayala Miguel Ángel	Toluca	Miel						
171	Autopista	Nolasco Aragón Roberto	Interoan De La Sal	Miel	N 18° 52' 12.5" W 99° 39' 55.5" A 1876	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%			X
172	Portezuelo	Nolasco Flores Gilberto Delfino	Interoan De La Sal	Miel	N 18° 51' 34.0" W 99° 39' 58.7" A 1867					
173	Portezuelo	Nolasco Flores María De Los Angeles	Interoan De La Sal	Miel	N 18° 51' 34.0" W 99° 39' 58.7" A 1867					
174	Apilario "El Cacho"	Ordoñez Rosas José Noé	Tehuacan	Miel	N 19° 03' 13.7" W 98° 52' 30.1"	2,453 MSNM				
175	San Nombre	Ordoñez Mayer Alfredo	Xonacatlán	Miel						
176	Mina	Osorio Vega Gerónimo Ramiro	Villa De Carbon	Miel	N 19° 50' 23.0" W 99° 25' 26.5" A 2162	mantenimiento de aparos	70%			X
177	Esta	Palomero Salgado Eusebio	Ocuilán	Miel	N 18° 39' 3.8" W 99° 23' 12.5" A 2162	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%			X
178	San Nombre	Pedraza Jordán Agustín	Tehuacan	Miel						
179	Apilario "Pelillos"	Pelle Rosales Yolanda	Ahuacá	Miel	N 19° 01' 56.4" W 98° 45' 00.4"	manejo integral de las colonias, sanidad apícola y alimentación de socos o mantenimiento.	70%			X
180	Toluca	Pelle Teodoro Remundo	Ocosingo	Miel	PENDIENTE					
181	San Nombre	Pellelusa Zarco Margarito	Santo Tomás	Miel						
182	Mina	Perez Buena Mario	Villa De Carbon	Miel	N 19° 50' 23.0" W 99° 25' 26.5" A 2162	mantenimiento de aparos	70%			X
183	San Nombre	Perez Gutierrez L. Monueral	Xonacatlán	Miel						
184	Apilario "Cocotero"	Perez Martínez Manuel Antonio	Ahuacá	Miel	N 19° 02' 13.0" W 98° 45' 30.7"	manejo integral de las colonias, sanidad apícola y alimentación de socos o mantenimiento.	70%			X
185	Benja	Pizarro Cortes María Guadalupe	Ocuilán	Miel	N 18° 53' 7.7" W 99° 27' 03.7" A 1519					
186	El Capulín	Pizarro Cortes María Guadalupe	Ocuilán	Miel						
187	San Nombre	Pleguez Quintero Juan Antonio	Toluca	Miel						
188	Apilario "Cuatros"	Ramírez Galicia Crescencio	Ahuacá	Miel	N 19° 01' 36.6" W 98° 44' 22.9"	trazabilidad en miel y manejo integral de colonias en aparos.	70%			X
189	Apilario "Cocotero"	Ramírez Galicia José René	Ahuacá	Miel	N 19° 02' 06.4" W 98° 43' 27.9"	trazabilidad en miel y manejo integral de colonias en aparos.	70%			X
190	San Nombre	Ramos Herrera Amador	Tehuacan	Miel						
191	Camelero	Ramos Rosales Jorge	Escatengo	Miel						
192	La Huerta	Ramos Rosales Jorge	Escatengo	Miel						
193	Ocosingo	Ramos Rosales Jorge	Escatengo	Miel	UTM N 18° 57' 25.8" LONG W 98° 46' 37.9" A 2,311 MSNM					
194	San Nombre	Reyna Contreras Anselmo	Villa De Alamos	Miel						
195	Alamo	Reyna Contreras Anselmo	Villa De Alamos	Miel	PENDIENTE					
196	Carretera	Reyna Contreras Anselmo	Villa De Alamos	Miel	N 19° 25' 88.4" W 100° 08' 49.7" A 2730					
197	Isidro	Reyna Contreras Anselmo	Villa De Alamos	Miel	N 19° 25' 89.6" W 100° 07' 30.1" A 2729					
198	Jolia	Reyna Contreras Anselmo	Villa De Alamos	Miel	N 19° 25' 89.6" W 100° 08' 49.7" A 2732					
199	San Francisco	Reyna Contreras Anselmo	Villa De Alamos	Miel	PENDIENTE					
200	Pista	Robles Río Carlos Alberto	Interoan De La Sal	Miel	N 18° 45' 9.5" W 99° 41' 48.0" A 1793	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%			X
201	El Monte	Rodriguez Alujado Fernando	Chalco	Miel	N 19° 14' 25.7" W 98° 47' 18.8"	2,448 MSNM				
202	Apilario "Mopagra"	Rodriguez Calzadilla Luciano	Ahuacá	Miel	UTM N 19° 00' 35.5" LONG W 98° 43' 56.4" A 2,570 MSNM					
203	"Apilario Santo Domingo"	Rodriguez Calzadilla Luciano	Ahuacá	Miel	N 19° 01' 42.7" W 98° 45' 31.4" A	2,460 MSNM				
204	Apilario "San Francisco"	Rodriguez Calzadilla Luciano	Ahuacá	Miel	N 19° 00' 58.4" W 98° 44' 28.1"	trazabilidad en miel y manejo integral de colonias en aparos.	70%			X
205	Tehuacan	Rodriguez Tullio Aldo	Ahuacá	Miel	N 19° 02' 08.4" W 98° 45' 54.6" A	2,456 MSNM				
206	Apilario "Tahuilligan"	Rojas Hernández José	Tehuacan	Miel	UTM N 19° 24' 44.6" LONG W 98° 51' 59.2" A 2,369 MSNM					
207	Camino A San Marcos	Rojas Sánchez Felipe	Calimaya	Miel	N 19° 10' 29.0" W 99° 37' 09.1" A 1742					
208	Presa 1	Rojas Valquez Miguel	Villa De Bravo	Miel	N 19° 04' 55.6" W 100° 11' 43.9" A 1771	diagnostico de apilario 1° visita, recomendaciones a realizar	50%			X
209	Apilario "Testita"	Roldán Acevedo Javier	Lote 10	Miel	N 18° 57' 56.6" W 98° 46' 25.6" A	2,343 MSNM				
210	Apilario "Cajal de Agua"	Sánchez Arenas Víctor	Chalco	Miel	N 19° 12' 33.0" W 98° 56' 38.1"	manejo integral de las colonias, sanidad apícola y alimentación de socos o mantenimiento.	70%			X

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INICIACIÓN AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

213	"El Manicongo"	Sánchez Arenas Ma Antonieta	Chilco	Miel	N 19° 08' 44.8" W 96° 55' 50.1" 2,861 MDSM	visita de mantenimiento, así como de mejoras en aparcos y continuar con prácticas de trazabilidad y sanidad apícola durante el proceso de producción de miel	70%		X
212	Pantanos	Sánchez Buendía Alfonso	Temascalapa	Miel	N 19° 46' 45.0" W 96° 47' 31.7" 2,493 MDSM	visita de mantenimiento para continuar con actividades de mejoras en aparcos y analizar las actividades realizadas, trazabilidad y sanidad apícola durante el proceso de producción de miel, manejo integral y sanidad apícola, trazabilidad en miel	80%		X
213	San Nombre	Sánchez Camarillo Julio Gasdon	Ozumba	Miel					
214	Pendiente	Sánchez Caceres de la Cruz	Itapam De La Sal	Miel	PENDIENTE	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%		X
215	San Nombre	Sánchez Meléndez	Temascalapa	Miel					
216	San Nombre	Sánchez Sánchez Marcelino Pedro	Ozumba	Miel					
217	San Nombre	Sánchez Silva Fernando	Xaltoceno	Miel					
218	San Nombre	Sánchez Silva Miguel Ángel	Xaltoceno	Miel					
219	Aguacate	Sánchez Velazquez Lorenzo	Valle De Bravo	Miel	N 19° 15' 31.7" W 102° 10' 21.0" A 2068	diagnostico de aparcos y visita recomendaciones a mejorar	50%		X
220	Cuajate	Serrano Sotelo Francisco Javier	Itapam De La Sal	Miel	N 18° 48' 08.4" W 99° 38' 30.5" A 1854				
221	Reyno	Serrano Sotelo Francisco Javier	Itapam De La Sal	Miel	PENDIENTE				
222	"El Aguacate"	Serra Solís Andrés	Escatlingo	Miel	N 18° 57' 52.0" W 96° 46' 58.3" 2,308 MDSM				
223	Los Torres	Serra Solís Andrés	Escatlingo	Miel	N 18° 57' 52.0" W 96° 46' 58.3" 2,308 MDSM				
224	Aguacate, Sierra	Serra Solís Andrés	Escatlingo	Miel					
225	Tomasquillo	Silva Coray Felipe	Xaltoceno	Miel	N 19° 10' 08.8" W 99° 23' 53.9" A 2836				
226	Monte	Tamayo Gómez Víctor	Chalchicomula	Miel	N 19° 27' 48.0" W 99° 30' 08.2" A 2840				
227	San Nombre	Torres Ariza Ana Laura	Ozumba	Miel	LAT N 19° 31' 50.4" LONG W 96° 57' 17.1" A 2,232 MDSM				
228	Aparco 4-2 (Ramón)	Torres Durán Andrés	Texcoco	Miel	N 19° 30' 20.0" W 96° 56' 13.3" 2,236 MDSM	manejo integral, sanidad apícola y alimentación de colonias y cambio de abejas reina, trazabilidad en miel	75%		X
229	"Aparco 3-1"	Torres Durán Andrés	Texcoco	Miel	N 19° 31' 35.4" W 96° 57' 11.1" 2,233 MDSM	manejo integral, sanidad apícola y alimentación de colonias y cambio de abejas reina, trazabilidad en miel	75%		X
230	"Aparco 4-2"	Torres Durán Andrés	Texcoco	Miel	N 19° 31' 30.1" W 96° 47' 33.4" 2,400 MDSM				
231	"Los Rinos"	Valencia Ramos Manuel	Ozumba	Miel					
232	San Nombre	Valencia Ramos Manuel	Ozumba	Miel					
233	Aguacate	Valle Carbajal Gilberto	Valle De Bravo	Miel	N 19° 36' 12.5" W 102° 09' 41.8" A 2051	diagnostico de aparcos y visita recomendaciones a mejorar	50%		X
234	Apá Panchi	Valle Carbajal Marcelino	Valle De Bravo	Miel	N 19° 36' 12.5" W 102° 09' 41.8" A 2051	diagnostico de aparcos y visita recomendaciones a mejorar	60%		X
235	San Nombre	Vera Olmedo Esther	Toluca	Miel					
236	San Nombre	Vera Panagula Maximino	Santo Tomás	Miel					
237	San Nombre	Vera Panagula Ricardo	Santo Tomás	Miel					
238	San Nombre	Vera Panagula Verónica	Santo Tomás	Miel					
239	Aparco "Jardín"	Vidal Luna Pedro	Tepeotitlán, Méx.	Miel	LAT N 18° 59' 50.4" LONG W 96° 55' 22.1" 2,200 MDSM				
240	Aparco "El Molador"	Vidal Luna Pedro	Tepeotitlán, Méx.	Miel	N 18° 59' 50.4" W 96° 55' 22.1" A 2,201 MDSM				
241	Aparco "La Vie"	Vidal Martínez Urbano	Tepeotitlán	Miel	N 19° 01' 10.8" W 96° 48' 36.1" 2,273 mdsms, N 19° 01' 36.5" W 96° 48' 39.0" A 2,291 MDSM				
242	Aparco "La Barranca"	Vidal Martínez Urbano	Tepeotitlán	Miel	N 19° 01' 10.8" W 96° 48' 36.1" 2,273 mdsms, N 19° 01' 36.5" W 96° 48' 39.0" A 2,291 MDSM	atención en el manejo integral, sanidad y trazabilidad en miel	50%		X
243	Aparco "La Loma"	Vidal Martínez Urbano	Tepeotitlán	Miel	N 19° 01' 10.8" W 96° 48' 36.1" 2,273 mdsms	visita de mantenimiento para continuar con las buenas prácticas pecuarias durante el proceso de producción pecuaria, sanidad en el manejo integral, sanidad y trazabilidad en miel	50%		X
244	Aparco "Sequía"	Vidal Martínez Urbano	Tepeotitlán	Miel	N 19° 01' 10.8" W 96° 48' 36.1" 2,273 mdsms	atención en el manejo integral, sanidad y trazabilidad en miel	50%		X
245	"Rancho Solís"	Vidal Martínez Roberto	Tepeotitlán	Miel	N 19° 00' 08.2" W 96° 49' 13.5" 2,215 MDSM	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%		X
246	Aparco "Margarita"	Vidal Martínez Roberto	Tepeotitlán	Miel					
247	San Nombre	Vidal Mira Rafael	Escatlingo	Miel					
248	Asociación Integral De Apicultores De Valle De Atlix	Vilchis Colindres Agustín	Valle De Atlix	Miel					
249	San Nombre	Vilchis J. Faustino	Valle De Atlix	Miel					
250	Capatzen	Villanueva Guerrero Tomas	Ocuilán	Miel	PENDIENTE				
251	Camelina	Villanueva Guerrero Tomas	Ocuilán	Miel	PENDIENTE	revisión de colonias, limpieza, manejo	50%		X
252	Aparco "Petrópolis"	Villanueva Juárez Antonio	Atlix	Miel	N 19° 00' 37.7" W 96° 45' 13.6" 2,481 MDSM	manejo integral de las colonias, sanidad apícola y alimentación de colonias o mantenimiento	70%		X
253	Ita	Vilches Figueroa Leon Ignacio	Valle De Bravo	Miel	N 19° 11' 08.5" W 102° 11' 55.1" A 2180	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%		X
254	Miguel Alemán	Vilches Figueroa Leon Ignacio	Valle De Bravo	Miel	N 19° 11' 08.5" W 102° 11' 55.1" A 2180	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%		X
255	Arenal	Vilches Figueroa Leon Ignacio	Valle De Bravo	Miel	N 19° 11' 08.5" W 102° 11' 55.1" A 2180	revisión de colonias, limpieza, manejo	70%		X
256	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					
257	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					
258	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					
259	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					
260	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					
261	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					
262	San Nombre	Villarreal Maciel	Santo Tomás	Miel					

NOTA: Los aparcos que no cuentan con registro referencial son tratamientos apícolas en continuo movimiento.

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

**PADRÓN DE PRODUCTORES
INFORME DEL MES DE JUNIO 2013
SENASICA OVINOS**

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	MUNICIPIO/ REGIÓN	PRODUCTO/ ESPECIE	COORDINADAS GEOGRÁFICAS	ACCIONES	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN N.º	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	ASISTENCIA	VIGILANCIA
1	RANCHO AGUA LOMA	JOSE GUADALUPE GARDUÑO ALANIS	SAN FELIPE DEL PROGRESO	OVINOS	PENDIENTE	SE DIO A CONOCER AL PRODUCTOR EL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN OVINA, DESCRIBIENDO EN QUE CONSISTE EL MISMO ASÍ COMO LOS REQUISITOS PARA SU INGRESO.	30%			X	

**PADRÓN DE PRODUCTORES
INFORME DEL MES DE JUNIO 2013
BOVINOS CARNE - FIGAMEX**

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	MUNICIPIO/ REGIÓN	PRODUCTO/ ESPECIE	COORDINADAS GEOGRÁFICAS	ACCIONES	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN N.º	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	ASISTENCIA	VIGILANCIA
1	SIN NOMBRE	GARCIA FRANCO PABLO ARNULFO	OTUMBA	BOVINOS CARNE	N 19°42' 03" W 98°43' 31" ASMM 2372	VISTA DE RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN	30%			X	
2	SIN NOMBRE	CANTILLO RAMOS JUAN MANUEL	ACOLMAN	BOVINOS CARNE	N 19°46' 05" W 98°55' 32" ASMM 2284	ENTREGA DE OFICIO DE PRESENTACIÓN DE SEDAGRO, DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PROVEEDOR CONFIABLE	30%			X	
3	SIN NOMBRE	HERNANDEZ BONILLA CELIA CRUZ	OTUMBA	BOVINOS CARNE	N 19°42' 39" W 98°45' 37" ASMM 2372	ENTREGA DE OFICIO DE PRESENTACIÓN DE SEDAGRO, DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PROVEEDOR CONFIABLE	30%			X	
4	SIN NOMBRE	CORTIZ ROSAS ALFREDO	OTUMBA	BOVINOS CARNE	N 19°42' 39" W 98°45' 37" ASMM 2372	ENTREGA DE OFICIO DE PRESENTACIÓN DE SEDAGRO, DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PROVEEDOR CONFIABLE	30%			X	
5	SIN NOMBRE	CANTILLO RAMOS JUAN MANUEL	ACOLMAN	BOVINOS CARNE	N 19°46' 05" W 98°55' 32" ASMM 2284	REVISIÓN DE LOS ANIMALES PARA EL MUESTREO ASÍ COMO RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL PRIMER MUESTREO	30%			X	
6	RANCHO DON TOMÁS	TOMÁS FLORES ROSALES	ARMOLINA DE JUÁREZ	BOVINOS CARNE	N 19°28' 70" W 98°59' 27" ASMM 2266	SE ACEPTA INGRESAR AL PROGRAMA AL REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EL PRODUCTOR COMENTA QUE POR EL MOMENTO NO TIENE ANIMALES	30%			X	

**PADRÓN DE PRODUCTORES
INFORME DEL MES DE JUNIO 2013
CONEJOS**

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	MUNICIPIO/ REGIÓN	PRODUCTO/ ESPECIE	COORDINADAS GEOGRÁFICAS	ACCIONES	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN N.º	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	ASISTENCIA	VIGILANCIA
1	LA HERRADURA	DE LA O RODRIGUEZ MARGARITO	TECHIHUACÁN	CONEJOS	N 19°40' 25" W 98°52' 58" ASMM 2271	VISTA DE RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN	30%			X	
2	QUINTA GARDONAS	DE LA O RODRIGUEZ GUILLERMO	TECHIHUACÁN	CONEJOS	N 19°40' 15" W 98°52' 48" ASMM 2278	VISTA DE RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN	30%			X	
3	LA LOMA	ORTIZ RODRIGUEZ VICENTE	TECHIHUACÁN	CONEJOS	N 19°39' 59" W 98°51' 97" ASMM 2287	VISTA DE RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN	30%			X	
4	QUEJITO UNDO	REYES MENDOZA ARZTEO	TECHIHUACÁN	CONEJOS	N 19°39' 36" W 98°52' 15" ASMM 2288	VISTA DE RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN	30%			X	
5	LA RINCA	BELOTRIVAS ALVARO	TECHIHUACÁN	CONEJOS	N 19°40' 18" W 98°52' 70" ASMM 2272	VISTA DE RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN	30%			X	
6	EL CONEJO EN LA LUNA	GAUDIA ORTIZ FLOREZ REYNALDO	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°38' 72" W 98°52' 64" ASMM 2273	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	
7	GRANJA SANTA ROSA	MENDOZA CRUZ ROSA MARIA	ACOLMAN	CONEJOS			30%			X	
8	SIN NOMBRE	SERRA MENCHACA JOSE ANTONIO	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°37' 57" W 98°55' 45" ASMM 2275	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	
9	SIN NOMBRE	SALAZAR L. CARLOS ANTONIO	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°47' 32" W 98°55' 70" ASMM 2271	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	
10	SIN NOMBRE	MORENO PIMENTEL NAUL	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°38' 16" W 98°55' 60" ASMM 2289	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	
11	SIN NOMBRE	VENEGAS FLORES MANUEL	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°38' 46" W 98°55' 67" ASMM 2282	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	
12	GRANJA ROSA MARIA	MENDOZA CRUZ ROSA MARIA	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°38' 42" W 98°55' 51" ASMM 2289	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	
13	GRANJA CENFUEGOS	CENFUEGOS DE JESUS MARIA DEL ROSO	ACOLMAN	CONEJOS	N 19°40' 35" W 98°54' 76" ASMM 2284	RECONOCIMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CONEJOS	30%			X	

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS
CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2013
EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO 2013

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
DIVULGACIÓN				
Inocuidad Pecuaria				
SUBTOTAL		0.00		
CAPACITACIÓN				
	21-may-13	204.01	3935	
	21-may-13	33.00	5019542	
	21-may-13	33.00	3489384	
	23-may-13	33.00	3503267	
	23-may-13	33.00	5035939	
	23-may-13	33.00	5051077	
	23-may-13	22.00	857346	
	23-may-13	33.00	3511326	
	28-may-13	22.00	861083	
	28-may-13	33.00	5138648	
	28-may-13	33.00	3584445	
	31-may-13	70.00	6754499	
	03-jun-13	22.00	1969442	
	03-jun-13	33.00	3667427	
	03-jun-13	33.00	5245771	
	10-jun-13	33.00	5315910	
	10-jun-13	33.00	3758350	
	10-jun-13	22.00	1983289	
	05-jun-13	7.00	8782	
	05-jun-13	50.00	4351856	
	05-jun-13	70.00	6768317	
	05-jun-13	70.00	68924	
	05-jun-13	58.00	29787002	
	27-may-13	33.00	356810	
	27-may-13	33.00	5112228	
	27-may-13	22.00	1955843	
	03-jun-13	33.00	3677409	
	03-jun-13	33.00	5254602	
	03-jun-13	22.00	885211	
	05-jun-13	85.00	5018090	
	05-jun-13	50.00	4372064	
	05-jun-13	85.00	5024247	
	26-jun-13	149.56	464129	
SUBTOTAL		1,558.57		

ASISTENCIA TÉCNICA			
	23-may-13	469.22	175671
	16-may-13	38.00	53997015
	20-may-13	38.00	54206027
	20-may-13	38.00	54030919
	24-may-13	38.00	54259062
	03-jun-13	38.00	54396810
	24-may-13	38.00	540929993
	24-may-13	32.00	173507402
	15-may-13	38.00	53986188
	15-may-13	32.00	172345578
	15-may-13	41.00	29831421
	16-may-13	38.00	53823832
	20-may-13	15.00	181666885
	23-may-13	15.00	183007565
	25-may-13	15.00	181282152
	23-may-13	24.00	9448967
	23-may-13	19.00	2809446
	23-may-13	50.00	400437
	23-may-13	510.40	1798
	22-may-13	510.40	1797
	22-may-13	1,180.00	90
	22-may-13	33.00	5018824
	10-jun-13	1,064.03	28424
	05-jun-13	3,260.02	8771
	05-jun-13	23.00	29703697
	08-jun-13	15.00	181318328
	13-jun-13	15.00	184554305
	08-jun-13	15.00	183066460
	03-jun-13	15.00	179755760
	03-jun-13	15.00	181706303
	04-jun-13	15.00	181708742
	04-jun-13	15.00	183052729
	29-may-13	15.00	184232813
	30-may-13	15.00	183032905
	05-jun-13	33.00	5276860
	07-jun-13	33.00	5320365
	07-jun-13	33.00	3721814
	07-jun-13	33.00	5324044
	11-jun-13	591.45	146500
	04-jun-13	1,460.44	829
	11-jun-13	1,368.80	69
	10-jun-13	3,793.20	67
	04-jun-13	4,205.00	828
	17-jun-13	65.00	175238546
	17-jun-13	38.00	54718748
	25-jun-13	38.00	54980462
	11-jun-13	38.00	54643093
	11-jun-13	38.00	54742375
	17-jun-13	38.00	54832904
	03-jun-13	38.00	54544044
	13-jun-13	33.00	3809719
	20-jun-13	21.00	2923186
	21-jun-13	33.00	5559835
	24-jun-13	21.00	2965393
	27-jun-13	60.00	2976619
	27-jun-13	81.00	2960350
SUBTOTAL		19,824.96	

Inocuidad Pecuario

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JUNIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

PERSONAL				
Inocuidad Pecuaria	14-jun-13	2,865.25	70376	
	14-jun-13	3,713.78	70904	
	14-jun-13	6,439.44	71623	
	14-jun-13	6,750.00	264	
	14-jun-13	6,750.00	264	
	14-jun-13	6,750.00	315	
	15-jun-13	6,750.00	17	
	14-jun-13	6,750.00	2	
		9,550.00	S/N	
	17-jun-13	10,649.98	S/N	
	10-jun-13	325.33	S/N	
	17-jun-13	1,873.65	S/N	
	28-jun-13	3,713.78	51186	
	28-jun-13	6,439.44	51698	
	28-jun-13	2,865.25	52081	
	28-jun-13	6,750.00	265	
	28-jun-13	6,750.00	265	
	28-jun-13	6,750.00	316	
	28-jun-13	6,750.00	18	
	28-jun-13	6,750.00	3	
SUBTOTAL		115,935.90		
VEHÍCULOS Y EQUIPO				
Inocuidad Pecuaria				
SUBTOTAL		0.00		
ADMINISTRACIÓN				
Inocuidad Pecuaria	11-may-13	1,791.00	50023036	
	29-may-13	150.00	3939	
	06-jun-13	31,326.10	S/N	
	11-jun-13	224.31	1646119	
	30-jun-13	1,667.01	83566198	
	28-jun-13	9,999.00	4597726	
	26-jun-13	8,997.00	4521309	
	27-jun-13	580.00	4091	
SUBTOTAL		54,734.42		
VIGILANCIA Y MONITOREO DE CONTAMINANTES				
Inocuidad Pecuaria				
SUBTOTAL		0.00		
TOTAL		192,053.85		

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 01 DE JULIO DE 2013.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

3.4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Por parte de los integrantes de la Subcomisión, se observó en el informe físico-financiero de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera presentados por el CFPPEM; corresponde al mes de junio de 2013 del ejercicio presupuestal 2013.

Dictamen:

Se aprueba por los integrantes de la Subcomisión, el informe físico-financiero del mes de junio, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

3.4.- Propuesta de Acuerdos.

No hay propuestas de acuerdo ni informes

3.5.- Asuntos Generales.

No hay asuntos Generales que tratar.

4.- Inocuidad Acuicola.

4.1.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Avance
ACUERDO SCTIAAPEM-IAC-01-ORD04/13. Se autoriza la convocatoria para la vacante de Auxiliar Técnico en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación.	CSAEM	Cumplido

4.2.- Avance Físico y Financiero.

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

EN EL ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DICIEMBRE

INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C.

CONCENTRADO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
				del mes	al mes	del mes	al mes		del mes	al mes	del mes	al mes	
Erogación relacionada con el proyecto estratégico asistencia técnica													
Mantenimiento de vehículo	servicio	11	41,800.00	0	3	1	2	18.18	-	11,400.00	3,583.68	9,254.28	22.14%
Mantenimiento maquina de aspersión	servicio	8	21,600.00	0	2	0	0	0.00	-	5,400.00	-	-	0.00%
Asistencia Técnica	visita de diagnóstico	10	-	4	10	4	10	100.00	-	-	-	-	0.00%
Asistencia Técnica	visita de seguimiento	836	-	60	360	60	360	43.06	-	-	-	-	0.00%
Asistencia Técnica	visita de mantenimiento	324	-	40	140	40	140	43.21	-	-	-	-	0.00%
Asistencia Técnica	visita de presauditoria	60	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
Calendarización de Actividades por Unidad	Programación por UPA	36	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
Manuales POES por UPA	Manuales	35	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
Estudios de Área Aledaña	Documento	35	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
Ropa de Trabajo (Chamarras, Overol, Camisas, Camisolas, Botas de Trabajo, Goma, Chaleco Salvavidas)	dotación	7	31,500.00	7	7	0	0	0.00	31,500.00	31,500.00	-	-	0.00%
Viajes para gerente y/o coordinador	dotación	17	10,880.00	0	5	0	5	29.41	-	3,200.00	-	3,263.27	29.99%
Viajes para personal operativo	dotación	16	5,170.00	0	6	0	6	31.56	-	3,440.00	-	2,708.36	33.15%
Comestible	Libro	8932.3	116,120.00	830.77	4061.51	4048.75	4048.75	45.33	10,800.00	52,670.00	52,633.92	52,633.92	45.33%
SUBTOTAL		10360.3	230,070.00	941.77	4586.51	4153.75	457.75	44.17	42,300.00	107,610.00	56,227.60	67,859.83	29.50%
Erogación relacionada con el proyecto estratégico capacitación													
Placas informativas a productores	plática	43	-	4	18	4	18	41.86	-	-	-	-	0.00%
Curso a personal de CSAEM	curso	7	36,000.00	0	3	0	0	0.00	-	36,000.00	-	-	0.00%
Calentaria	dotación	10	14,000.00	1	4	3	3	30.00	1,400.00	5,600.00	4,088.61	4,088.61	29.20%
Viajes con pernocta Gerente y/o Coordinador	dotación	20	25,000.00	2	6	0	2	10.00	2,500.00	10,000.00	-	2,002.00	8.01%
Viajes con pernocta personal operativo	dotación	30	25,200.00	3	12	0	4	13.33	2,520.00	10,080.00	-	3,440.00	13.66%
SUBTOTAL		110	148,200.00	10	45	7	27	24.55	6,420.00	61,680.00	4,088.61	9,530.61	6.43%
Erogación relacionada con el proyecto estratégico divulgación													
Carteles	pieza	0	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
Manuales	pieza	0	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador de Inocuidad Acuicola y Pesquera	Salario / mensual	13	260,000.00	1	6	1	5.5	42.31	20,000.00	120,000.00	20,000.00	110,000.00	42.31%
Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	13	196,000.00	1	6	1	5.5	42.31	15,000.00	90,000.00	15,000.00	82,500.00	42.31%
Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	13	162,975.00	1	6	1	5.5	42.31	14,075.00	84,450.00	14,075.00	77,412.50	42.31%
Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	13	162,975.00	1	6	1	2.5	19.23	14,075.00	84,450.00	13,580.80	34,693.30	19.98%
Auxiliar Técnico en Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	13	116,725.00	1	6	0	4.5	34.62	9,133.00	54,758.00	-	41,088.50	34.62%
Auxiliar Administrativo	Salario / mensual	13	116,725.00	1	6	1	5.5	42.31	9,133.00	54,758.00	9,133.00	50,231.50	42.31%
Auxiliar Administrativo	Salario / mensual	13	143,000.00	1	6	1	5.5	42.31	11,000.00	66,000.00	11,000.00	60,500.00	42.31%
SUBTOTAL		91	1,201,400.00	7	42	6	34.5	37.91	92,416.00	554,498.00	82,788.80	456,435.80	37.99%

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

En el concepto de mantenimiento de máquinas de aspersión, se observa un subejercicio debido a que el proveedor de servicio no ha entregado su recibo fiscal para realizar el pago de servicio.
 En el concepto de ropa de trabajo, se encuentra en proceso de compra.
 En el concepto de cursos a personal del CSAEM, se tiene un subejercicio debido a que el proveedor de servicio pospuso el evento porque para realizar el evento debe de tener 15 participantes.
 En el concepto de viáticos con pernocta se tiene un subejercicio por la cancelación del evento la cual estamos en espera de que se realice para asistir.
 En el concepto de profesional en sistemas de reducción de riesgos de contaminación se observa una economía de \$49,756.7 y en auxiliar técnico en sistema de reducción de riesgos de contaminación una economía de \$9,133.00 debido a que habían quedado vacantes estos puestos.

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes		%	del mes	al mes	del mes	
Prestación de servicios profesionales													
Tercero Especialista Acreditado	Servicio	40	120,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		40	120,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
VEHÍCULOS Y EQUIPO													
Vehículo pick up doble tracción	Vehículo	1	265,000.00	0	1	0	0	0.00		265,000.00			0.00%
Modulo de Oficina	equipo	3	51,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Impresora laser	equipo	1	7,876.00	0	1	1	1	100.00		7,876.00	7,876.00	7,876.00	100.00%
SUBTOTAL		5	323,876.00	0	2	1	1	20.00		272,876.00	7,876.00	7,876.00	2.43%
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													
Modulo Demostrativo	modulo demostrativo	6		0	0	1	5	83.33					0.00%
Estación de lavado	equipo	6	52,800.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Sanitario Seco	equipo	6	48,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Señalización	paquete	19	28,500.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		37	129,300.00	0	0	1	5	13.51					0.00%
ADMINISTRACIÓN													
Tenencia	servicio	4	2,000.00	0	4	0	3	75.00		2,000.00		2,263.00	113.15%
Verificación Vehicular	servicio	5	1,750.00	0	3	0	1	20.00		1,050.00		324.00	18.51%
Seguro vehicular couner	servicio	1	6,384.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular ranger	servicio	1	13,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular nissan	servicio	1	13,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular pick up doble tracción	servicio	1	22,000.00	0	1	0	0	0.00		22,000.00			0.00%
Mantenimiento equipo de computo	servicio	9	5,400.00	0	3	0	0	0.00		1,800.00			0.00%
Papelera	dotación	3	13,500.00	0	1	1	1	33.33		4,500.00	3,449.70	4,499.70	33.33%
Equipo de limpieza	dotación	4	3,200.00	1	2	0	0	0.00	800.00	1,600.00			0.00%
SUBTOTAL		29	80,234.00	1	14	1	5	17.24	800.00	32,950.00	3,449.70	7,086.70	8.83%
TOTAL			2,233,088.00						141,836.00	1,029,812.00	154,430.71	548,788.94	24.58%

RECONOCIMIENTOS / CERTIFICACIONES	META ANUAL	METAS FISICAS				
		PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %
		del mes	al mes	del mes	al mes	
Empresas, Unidades, Establecimientos	40					
TOTAL						

Observaciones o comentarios:

MVZ JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

Ing. VÍCTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO EN LA SAGARPA
DEL ESTADO DE MÉXICO

MVZ V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDADES EN LA SEDAGRO

En el concepto de vehículo pick up doble tracción se encuentra en proceso de invitación para poder realizar la adquisición.
 En el concepto de verificación vehicular se observa un subejercicio debido a que está pendiente la adquisición del vehículo.
 En el concepto de seguro vehicular está pendiente de pago hasta realizar la adquisición del vehículo.
 En el concepto de equipo de limpieza se encuentra pendiente de pago hasta la entrega del comprobante fiscal.

APORTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL PARA EL CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS

Concepto de Apoyo (Inocuidad Acuicola y Pesquera)

OBJETIVO: Realizar vigilancia de contaminantes biológicos, químicos en 127 muestras

ENTIDAD: Estado de México

EJERCICIO FISCAL: 2013.

CONCENTRADO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FISICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				de mes	a mes	de mes	al mes		%	de mes	al mes	de mes	
Erogación relacionada con la toma de muestra													
Material Refrigerante para la conservación de las muestras durante el transporte	paquete	2	1,000.00	0	2	0	0	0.00		1,000.00			0.00%
Material para muestreo (Bolsas y envases de boca ancha de plástico)	paquete	4	720.00	0	2	0	2	50.00		360.00		360.00	50.00%
Envases plásticos para la toma de muestras	paquete	2	1,000.00	0	2	0	0	0.00		1,000.00			0.00%
Guantes para la toma de muestras	paquete	3	840.00	0	3	0	0	0.00		840.00			0.00%
Cubrebocas	paquete	3	1,020.00	0	3	0	0	0.00		1,020.00			0.00%
Cofia	paquete	3	1,200.00	0	3	0	0	0.00		1,200.00			0.00%
SUBTOTAL		17	5,780.00	0	15	0	2	11.76		5,420.00		360.00	6.23%
Erogación relacionada con el servicio de análisis y validaciones													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de producto de UPA	Muestra	77	92,400.00	15	34	15	26	33.77	6,000.00	34,800.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico en UPP	Muestra	3	21,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de agua de uso tipo potable de UPA	Muestra	84	67,200.00	15	34	15	15	17.66	14,400.00	22,400.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de metales pesados de producto: agua o suelo de UPA	Muestra	62	74,400.00	8	16	3	3	4.84	21,600.00	43,200.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de plaguicidas de agua de UPA	Muestra	3	6,000.00	3	3	0	0	0.00	6,000.00	6,000.00			0.00%
SUBTOTAL		229	261,000.00	41	87	33	44	19.21	48,000.00	106,400.00			0.00%
Erogación relacionada con Viáticos y combustible													
Combustible	Litro	0		0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0		0	0	0	0	0.00					0.00%
TOTAL			266,780.00						48,000.00	111,820.00		360.00	0.13%

MVZ JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

Ing. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO EN LA SAGARPA
DEL ESTADO DE MÉXICO

MVZ V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDADES EN LA SEDAGRO

En el rubro de erogación relacionada con la toma de muestra, se encuentra pendiente de pago hasta la entrega del material.
En el rubro de erogación relacionada con el servicio de análisis y validaciones se tiene convenido a mensualidades vencidas.

FEDERAL INFORME FÍSICO FINANCIERO

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

EN EL ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DICIEMBRE

INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C.

FEDERAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
				del mes	al mes	del mes	al mes		del mes	al mes	del mes	al mes	
Erogación relacionada con el proyecto estratégico asistencia técnica													
Mantenimiento de vehículo	servicio	10	38,000.00	0	2	1	2	20.00		7,600.00	1,847.88	7,508.48	19.78%
Mantenimiento maquina de aspersión	servicio	8	21,600.00	0	2	0	0	0.00		5,400.00			0.00%
Asistencia Técnica	visita de diagnóstico	10	-	4	10	4	10	100.00					0.00%
Asistencia Técnica	visita de seguimiento	596	-	60	120	60	120	20.13					0.00%
Asistencia Técnica	visita de mantenimiento	324	-	40	140	40	140	43.21					0.00%
Asistencia Técnica	visita de preauditoria	80	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Calendarización de Actividades por Unidad	Programación por UPA	36	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Manuales POES por UPA	Manuales	36	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Estudios de Área Alseña	Documento	36	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Ropa de Trabajo (Chamarras, Overol, Camisas, Camcorta, Botas de Trabajo, Gorra, Chaleco Salvavidas)	dotación	7	31,500.00	7	7	0	0	0.00	31,500.00	31,500.00			0.00%
Viajes para gerente y/o coordinador	dotación	17	10,880.00	0	5	0	5	29.41		3,200.00		3,263.27	29.96%
viajes para personal operativo	dotación	19	8,170.00	0	8	0	6	31.58		3,440.00		2,708.36	33.15%
Combustible	Litro	8532.3	116,120.00	830.77	4051.51	4046.75	4046.75	45.33	10,800.00	52,670.00	52,633.92	52,633.92	45.33%
SUBTOTAL		10108.3	228,270.00	941.77	4045.51	4153.75	4331.75	42.86	42,300.00	103,610.00	54,481.80	66,114.03	29.22%
Erogación relacionada con el proyecto estratégico capacitación													
Pláticas informativas a productores	plática	43	-	4	18	4	18	41.86					0.00%
Curso a personal de CSAEM	curso	7	84,000.00	0	3	0	0	0.00		36,000.00			0.00%
Cafetería	dotación	10	14,000.00	1	4	3	3	30.00	1,400.00	5,600.00	4,086.61	4,086.61	29.23%
Viajes con pernocta Gerente y/o Coordinador	dotación	20	25,000.00	2	8	0	2	10.00	2,500.00	10,000.00		2,002.00	8.01%
Viajes con pernocta personal operativo	dotación	30	25,000.00	3	12	0	4	13.33	2,520.00	10,080.00		3,440.00	13.65%
SUBTOTAL		110	148,200.00	10	45	7	27	24.55	6,420.00	31,680.00	4,086.61	9,530.61	6.42%
Erogación relacionada con el proyecto estratégico divulgación													
Carteles	pieza	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Manuales	pieza	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador de Inocuidad Acuicola y Pesquera	Salario / mensual	11	220,000.00	1	4	1	4	36.36	20,000.00	80,000.00	20,000.00	80,000.00	36.36%
Profesora en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	11	165,000.00	1	4	1	4	36.36	15,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	36.36%
Profesora en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	11	154,825.00	1	4	1	4	36.36	14,075.00	56,300.00	14,075.00	56,300.00	36.36%
Profesora en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	11	154,825.00	1	4	1	1	9.09	14,075.00	56,300.00	13,580.60	13,580.60	8.77%
Auxiliar Técnico en Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	11	100,463.00	1	4	0	3	27.27	9,133.00	36,532.00		27,399.00	27.27%
Auxiliar Administrativo	Salario / mensual	11	100,463.00	1	4	1	4	36.36	9,133.00	36,532.00	9,133.00	36,532.00	36.36%
Auxiliar Administrativo	Salario / mensual	11	121,000.00	1	4	1	4	36.36	11,000.00	44,000.00	11,000.00	44,000.00	36.36%
SUBTOTAL		77	1,016,576.00	7	28	6	24	31.17	92,416.00	362,664.00	82,786.60	317,811.60	31.25%

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes	al mes	del mes	al mes	%
Prestación de servicios profesionales													
Tercero Especialista Acreditado	Servicio	40	120,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		40	120,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
VEHICULOS Y EQUIPO													
Vehículo pick up doble tracción	Vehículo	1	265,000.00	0	1	0	0	0.00		265,000.00			0.00%
Modulo de Oficina (Escritorio, 3 sillas, gabela, 2 archiveros, panel de 1.80 mts)	equipo	3	51,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Impresora laser	equipo	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		4	316,000.00	0	1	0	0	0.00		265,000.00			0.00%
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													
Modulo Demostrativo	modulo demostrativo	6	-	0	0	1	5	83.33					0.00%
Estación de lavado	equipo	6	62,800.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Sanitario Saco	equipo	6	48,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Señalización	señalética	19	28,500.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		37	129,300.00	0	0	1	5	13.51					0.00%
ADMINISTRACIÓN													
Tenencia	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Verificación Vehicular	servicio	5	1,750.00	0	3	0	1	20.00		1,050.00		324.00	18.51%
Seguro vehicular counter	servicio	1	6,384.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular ranger	servicio	1	13,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular nissan	servicio	1	13,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular pick up doble tracción	servicio	1	22,000.00	0	1	0	0	0.00		22,000.00			0.00%
Mantenimiento equipo de computo	servicio	9	5,400.00	0	3	0	0	0.00		1,800.00			0.00%
Papeletería	dotación	2	9,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Equipo de limpieza	dotación	4	3,200.00	1	2	0	0	0.00	800.00	1,600.00			0.00%
SUBTOTAL		24	73,734.00	1	9	0	1	4.17	800.00	26,450.00		324.00	0.44%
TOTAL			2,030,080.00						141,836.00	826,604.00	141,356.21	383,780.44	19.40%

RECONOCIMIENTOS / CERTIFICACIONES	META ANUAL	METAS FÍSICAS				
		PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
		del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos	40					
TOTAL						

Observaciones o comentarios:

MRZ JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

Ing VÍCTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO EN LA SAGARPA
DEL ESTADO DE MÉXICO

MRZ V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDADES EN LA SEDAGRO

APORTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL PARA EL CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS

Concepto de Apoyo (Iniciativa Acuicola y Pesquera)

OBJETIVO: Realizar vigilancia de contaminantes biológicos, químicos en 127 muestras

ENTIDAD: Estado de México

EJERCICIO FISCAL: 2013

FEDERAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FISICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
				del mes	al mes	de mes	a mes		del mes	al mes	del mes	al mes	
Erogación relacionada con la toma de muestra													
Material Refrigerante para la conservación de las muestras durante el transporte.	paquete	2	1,000.00	0	2	0	0	0.00		1,000.00			0.00%
Material para muestras (Bolsas y envases de boca ancha de plástico)	paquete	4	720.00	0	2	0	2	50.00		360.00		360.00	50.00%
Envases plasticos para la toma de muestras	paquete	0	-	0	0	0	0	0.00		-			0.00%
Guantes para la toma de muestras	paquete	3	840.00	0	3	0	0	0.00		840.00			0.00%
Cubrebocas	paquete	3	1,020.00	0	3	0	0	0.00		1,020.00			0.00%
Cofa	paquete	3	1,200.00	0	3	0	0	0.00		1,200.00			0.00%
SUBTOTAL		15	4,780.00	0	13	0	2	13.33		4,420.00		360.00	7.53%
Erogación relacionada con el servicio de análisis y validaciones													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de producto de UPA.	Muestra	57	68,400.00	8	23	8	17	29.82		22,800.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico en UPP	Muestra	2	14,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de agua de uso tipo potable de UPA.	Muestra	60	48,000.00	8	27	8	8	13.33	8,000.00	16,000.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de metales pesados de producto, agua o suelo de UPA.	Muestra	38	45,600.00	4	9	3	3	7.89	12,000.00	24,000.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de plaguicidas de agua de UPA.	Muestra	3	6,000.00	3	3	0	0	0.00	5,000.00	6,000.00			0.00%
SUBTOTAL		160	182,000.00	23	62	19	28	17.50	25,000.00	68,800.00			0.00%
Erogación relacionada con Viáticos y combustible													
Combustible	Litro	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
TOTAL			186,780.00						25,000.00	73,220.00		360.00	0.13%

 MVZ JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

 Ing. VÍCTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO EN LA SAGARPA
DEL ESTADO DE MÉXICO

 MVZ V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDADES EN LA SEDAGRO

ESTATAL INFORME FÍSICO FINANCIERO

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DICIEMBRE
INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C.

ESTATAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
				del mes	al mes	del mes	al mes		del mes	al mes	del mes	al mes	
Erogación relacionada con el proyecto estratégico asistencia técnica													
Mantenimiento de vehículo	servicio	1	3,800.00	0	1	0	0	0.00		3,800.00	1,745.80	1,745.80	45.94%
Mantenimiento maquina de aspersión	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Asistencia Técnica	visita de diagnóstico	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Asistencia Técnica	visita de seguimiento	240	-	0	240	0	240	100.00					0.00%
Asistencia Técnica	visita de mantenimiento	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Asistencia Técnica	visita de preauditoria	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Calendarización de Actividades por Unidad	Programación por UPA	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Manuales POES por UPA	Manuales	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Estudios de Área Aleatoria	Documento	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Ropa de Trabajo (Chamarras, Overol, Camisas, Camisola, Botas de Trabajo, Gorra, Chaleco Salvavidas)	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Viajeros para gerente y/o coordinador	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
viajeros para personal operativo	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Combustible	Litro	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		241	3,800.00	0	241	0	240	99.59		3,800.00	1,745.80	1,745.80	45.94%
Erogación relacionada con el proyecto estratégico capacitación													
Pláticas informativas a productores	plática	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Curso a personal del CSAEM	curso	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Cafetería	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Viajeros con pernocta Gerente y/o Coordinador	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Viajeros con pernocta personal operativo	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Erogación relacionada con el proyecto estratégico divulgación													
Carteles	pieza	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Manuales	pieza	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador de Inocuidad Acuicola y Pesquera	Salario / mensual	2	40,000.00	0	2	0	1.5	75.00		40,000.00		30,000.00	75.00%
Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	2	30,000.00	0	2	0	1.5	75.00		30,000.00		22,500.00	75.00%
Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	2	28,150.00	0	2	0	1.5	75.00		28,150.00		21,112.50	75.00%
Profesional en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	2	28,150.00	0	2	0	1.5	75.00		28,150.00		21,112.50	75.00%
Auxiliar Técnico en Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación	Salario / mensual	2	18,296.00	0	2	0	1.5	75.00		18,296.00		13,699.50	75.00%
Auxiliar Administrativo	Salario / mensual	2	18,296.00	0	2	0	1.5	75.00		18,296.00		13,699.50	75.00%
Auxiliar Administrativo	Salario / mensual	2	22,000.00	0	2	0	1.5	75.00		22,000.00		16,500.00	75.00%
SUBTOTAL		14	184,832.00	0	14	0	10.5	75.00		184,832.00		138,824.00	75.00%

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FISICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE
				del mes	al mes	del mes	al mes		%	del mes	al mes	del mes	
Prestación de servicios profesionales													
Tercero Especialista Acreditado	Servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
VEHÍCULOS Y EQUIPO													
Vehículo pick up doble tracción	Vehículo	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Modulo de Oficina	equipo	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Impresora laser	equipo	1	7,876.00	0	1	1	1	100.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	100.00%
SUBTOTAL		1	7,876.00	0	1	1	1	100.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	100.00%
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													
Modulo Demostrativo	modulo demostrativo	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Estación de lavado	equipo	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Sanitario Seco	equipo	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Señalización	paquetes	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
ADMINISTRACIÓN													
Tenería	servicio	4	2,000.00	0	4	0	3	75.00		2,000.00		2,263.00	113.15%
Verificación Vehicular	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular counter	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular ranger	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular nissan	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Seguro vehicular pick up doble tracción	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Mantenimiento equipo de computo	servicio	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Papelera	dotación	1	4,500.00	0	1	1	1	100.00	4,500.00	3,449.70	4,499.70	4,499.70	99.99%
Equipo de limpieza	dotación	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		5	6,500.00	0	5	1	4	80.00	6,500.00	3,449.70	6,762.70	6,762.70	104.04%
TOTAL			203,008.00							203,008.00	13,071.50	155,008.50	76.36%

RECONOCIMIENTOS / CERTIFICACIONES	META ANUAL	METAS FISICAS				
		PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
		del mes	al mes	del mes	al mes	
Empresas Unidades Establecimientos	40					
TOTAL						

Observaciones o comentarios

INV. JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

Ing. VÍCTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO EN LA SAGARPA
DEL ESTADO DE MÉXICO

INV. V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDADES EN LA SEDAGRO

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUICOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 29 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

APORTACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL PARA EL CONCEPTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS

Concepto de Apoyo (Inocuidad Acuicola y Pesquera)

OBJETIVO: Realizar vigilancia de contaminantes biológicos, químicos en 127 muestras

ENTIDAD: Estado de México

EJERCICIO FISCAL: 2013

ESTATAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS					RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE %	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %
				del mes	al mes	del mes	al mes		del mes	al mes	del mes	al mes	
Erogación relacionada con la toma de muestra													
Material Refrigerante para la conservación de las muestras durante el transporte	paquete	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Material para muestreo (Bolsas y envases de boca ancha de plástico)	paquete	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Envases plasticos para la toma de muestras	paquete	2	1,000.00	0	2	0	0	0.00		1,000.00			0.00%
Guantes para la toma de muestras	paquete	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Cubre bocas	paquete	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
Cofia	paquete	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		2	1,000.00	0	2	0	0	0.00		1,000.00			0.00%
Erogación relacionada con el servicio de análisis y validaciones													
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de producto de UPA	Muestra	20	24,000.00	7	11	7	9	45.00	6,000.00	12,900.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico en UPP	Muestra	1	7,000.00	0	0	0	0	0.00					0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de agua de uso tipo potable de UPA	Muestra	24	19,200.00	7	7	7	7	29.17	5,400.00	5,400.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de metales pesados de producto, agua o suelo de UPA	Muestra	24	28,800.00	4	7	0	0	0.00	9,600.00	19,200.00			0.00%
Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de plaguicidas de agua de UPA	Muestra	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		69	79,000.00	18	25	14	16	23.19	22,000.00	37,600.00			0.00%
Erogación relacionada con Viáticos y combustible													
Combustible	Litro	0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
SUBTOTAL		0	-	0	0	0	0	0.00					0.00%
TOTAL			80,000.00						22,000.00	38,600.00			0.00%

MVZ JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

Ing VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO EN LA SAGARPA
DEL ESTADO DE MÉXICO

MVZ IV LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDADES EN LA SEDAGRO

INDICADORES DE INOCUIDAD ACUÍCOLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

Cuadro avances en Reconocimientos programados							
RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	
Inocuidad Acuicola							
Reconocimientos en Unidad de Producción Acuicola	Reconocimiento	20	0	0	0	0	0.00
Renovación de Reconocimientos en Unidad de Producción Acuicola	Reconocimiento	20	0	0	0	0	0.00
TOTAL		40	0	0	0	0	0.00

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

INDICADORES DE INOCUIDAD ACUÍCOLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

visitas de diagnostico	10	100.00%
visitas programadas	10	
visitas de seguimiento	360	43.06%
visitas programadas	836	
visitas de mantenimiento	140	43.21%
visitas programadas	324	
visitas de preauditoria	0	0.00%
visitas programadas	80	
Platica informativa	18	41.86%
Platicas Programadas	43	
Cursos a Personal CSAEM	0	0.00%
Cursos Programados a Personal CSAEM	7	
Paquete de señalización	0	0.00%
paquetes de señalización programados	19	
Muestras bacteriologicas de UPA	26	33.77%
Muestras bacteriologicas de UPA programadas	77	
Muestras bacteriologicas de UPP	0	0.00%
Muestras bacteriologicas de UPP programadas	3	
Muestras bacteriologicas en Agua tipo Potable	15	17.86%
Muestras bacteriologicas en Agua tipo Potable programadas	84	
Muestra de Metales pesados de UPA	3	4.84%
Muestra de Metales pesados de UPA programadas	62	
Muestra de plaguicidas de UPA	0	0.00%
Muestra de plaguicidas de UPA programadas	3	
Modulos Demostrativos	5	83.33%
Módulos Demostrativos Programados	6	
Unidades Reconocidas	0	0.00%
40 Unidades Programadas a Reconocer	40	
Recursos Ejercido Inocuidad	548788.94	24.58%
2,233,088 programado a ejercer	2,233,088.00	
Recursos Ejercido Vigilancia	360	0.13%
266,780 programado a ejercer	266,780.00	

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES.

- **Asistencia Técnica:** Se llevaron a cabo 104 visitas en 102 Unidades de producción acuicola en 34 municipios, que están integradas e interesadas a la aplicación del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación.
- **Platica a Productores:** Se realizaron 4 pláticas a productores, en los municipios de Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Jilotepec y San Simón Guerrero como se describe a continuación:

UNIDAD DE PRODUCCIÓN	COMUNIDAD	MUNICIPIO	Beneficiados
La Carretera	Loma Blanca	Almoloya de Juárez	6
Los 2 Potrillos	Corral de Piedra	Amanalco de Becerra	8
Mujeres Emprendedoras	El Saltillo	Jilotepec	9
El Pelicano	San Diego Cuentla	San Simón de Guerrero	7

- **Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de producto de UPA:** Se llevó a cabo 15 muestreos en 15 Unidades de Producción de 12 Municipios beneficiando a 15 productores.
- **Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de agua de uso tipo potable de UPA:** Se llevó a cabo 15 muestreos en 15 Unidades de Producción de 13 Municipios beneficiando a 15 productores.
- **Toma, acondicionamiento y envío de muestras a laboratorio para el diagnóstico de metales pesados de producto, agua o suelo de UPA:** Se llevó a cabo 3 muestreos en 3 Unidades de Producción de 3 Municipios beneficiando a 3 productores
- **Modulo Demostrativo:** Se entregó 9 rollos de malla ciclónica, 1 rollo de malla sombra, 1 tarja y 1 baño seco y 1 tinaco Rotoplas, a la unidad de Producción Agua de Fuego del municipio de Xonacatlán.

Resumen Financiero de Inocuidad

Campaña	Presupuesto Programado	Presupuesto radicado	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido acumulado	Porcentaje del ejercido acumulado
Inocuidad Acuicola	\$2,233,088.00	\$2,030,080.00	\$154,430.71	\$548,788.94	24.58%
Total	\$2,233,088.00	\$2,030,080.00	\$154,430.71	\$548,788.94	24.58%

FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS
CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2013
EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES JUNIO 2013
COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICO A. C.

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	Nº DE FACTURA	Nº DE POLIZA
DIVULGACIÓN				
SUBTOTAL				
CAPACITACIÓN				
	25-jun-13	1,915	BGG700992	IF003
	25-jun-13	1325.55	BGG700993	IF003
	25-jun-13	848	CAJA90249	IF003
SUBTOTAL		4,089		
ASISTENCIA TÉCNICA				
	05-jun-13	1,848	492	IF004
	03-jun-13	52,634	EAC 162573	IF001
SUBTOTAL		54,481.80		
VIGILANCIA Y MONITOREO DE				
SUBTOTAL		0		
PERSONAL				
	15-jun-13	9,000	233	IF002
	30-jun-13	9,000	234	IF005
		2,000		
	15-jun-13	6,750	183	IF002
	30-jun-13	6,750	184	IF005
		1,500		
	15-jun-13	6,334	114	IF002
	30-jun-13	6,334	115	IF005
		1,408		
	15-jun-13	6,334	18	IF002
	30-jun-13	6,334	19	IF005
		913		
	15-jun-13	3,753	40	IF002
	30-jun-13	3,753	41	IF005
		787		
		840		
	15-jun-13	4,520	113	IF002
	30-jun-13	4,520	114	IF005
		1,012		
SUBTOTAL		82,788.80		
VEHÍCULOS Y EQUIPO				
SUBTOTAL		0		
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA				
SUBTOTAL				
ADMINISTRACIÓN				
SUBTOTAL		0.00		
TOTAL		141,359.21		

MOVZ JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

ING. VÍCTOR MANUEL ORTIZ ROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA SAGARPA
EN EL ESTADO DE MÉXICO

MOVZ V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA DIRECTOR
DE SANIDAD AGROPECUARIA DE LA SEDAGRO
EN EL ESTADO DE MÉXICO

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
 "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS
CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2013
EN EL ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES JUNIO 2013
COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICO A. C.

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
DIVULGACIÓN				
SUBTOTAL				
CAPACITACIÓN				
SUBTOTAL				
ASISTENCIA TÉCNICA	05-jun-13	1,746	491	IE002
SUBTOTAL		1,745.80		
VIGILANCIA Y MONITOREO DE				
SUBTOTAL		0		
PERSONAL				
SUBTOTAL		0.00		
VEHÍCULOS Y EQUIPO	28-jun-13	7,876	BB7638	IE003
SUBTOTAL		7,876		
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA				
SUBTOTAL				
ADMINISTRACIÓN	26-jun-13	3,449.70	062772EF	IE001
SUBTOTAL		3,449.70		
TOTAL		13,071.50		

INV. JUAN CARLOS GÓMEZ NAVA
GERENTE DEL CSAEM

ING. VÍCTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA SAGARPA EN
EL ESTADO DE MÉXICO

INV. V. LUIS ZEPEDA ESPINOZA DIRECTOR
DE SANIDAD AGROPECUARIA DE LA SEDAGRO
EN EL ESTADO DE MÉXICO

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 09 DE JULIO DE 2013.
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

4.3.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Por parte de los integrantes de la Subcomisión, se observó en el informe físico-financiero lo siguiente: La información presentada corresponde al mes de junio del 2013 del ejercicio presupuestal 2013.

Dictamen:

Se aprueba por los integrantes de la Subcomisión, el informe físico-financiero presentado por el CSAEM.

4.4.- Propuesta de Acuerdos.

Solicitudes, propuestas e informes que presenta el Presidente del CSAEM C. Bernardo Soto González, para su análisis y aprobación correspondiente, por parte del Presidente y Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Estado de México, para la sesión ordinaria, correspondiente al programa de trabajo 2013.

Solicitudes

No hay solicitudes de acuerdo

Informes.

Se informa a la comisión que las oficinas del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México cambiarán de domicilio a partir del 1 de Julio de 2013 a la Calle de Matlacueye #41, Col. Xinantecatl en Metepec, Estado de México con C.P. 52169, conservando los números telefónicos (722) 773 27 96 y (722)773 27 97 con los correos electrónicos de csaem_acuicola@yahoo.com.mx y de la coordinación del área de inocuidad acuícola csaem_inocuidad@live.com.mx

4.5.- Asuntos Generales

No hay asuntos generales.

Siendo las 13:30 hrs. del 09 de julio de 2013, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de junio de 2013.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**

**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

POR LA SEDAGRO

**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN REPRESENTACIÓN
DEL ING. JOSÉ RUBÉN DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

POR LA SAGARPA

**ING. OCTAVIO BARAYTERRAZAS, JEFE DEL
PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA Y SANIDAD
VEGETAL**

INVITADO PERMANENTE

**LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMÉNEZ SUPLENTE
DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ SÁNCHEZ, JEFE DE
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR LOS COMITÉS

**MVZ. CAMILO GERARDO
PÉREZ COLÍN GERENTE
GENERAL DEL COMITÉ DE
FOMENTO Y PROTECCIÓN
PECUARIA DEL ESTADO DE
MÉXICO**

**ING. JOEL ROMERO
SALDAÑA GERENTE DEL
COMITÉ ESTATAL DE
SANIDAD VEGETAL DEL
ESTADO DE MÉXICO**

**MVZ. JUAN CARLOS GOMEZ NAVA.
GERENTE DEL COMITÉ DE
SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO
DE MÉXICO**