



ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISION TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.

<b>LUGAR, HORA Y FECHA:</b>	En la sala de juntas de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 09:30 horas del 09 de octubre de 2013.
<b>PARTICIPANTES:</b>	Integrantes de la Subcomisión Técnica de Sanidad Animal: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: Ing. Octavio Baray Terrazas suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento, representante del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario, por la SAGARPA; el MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; el MVZ. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente General.
<b>OBJETIVO:</b>	Analizar los avances físicos y financieros del mes de septiembre de 2013, del ejercicio presupuestal 2013, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.</li> <li>2.- Seguimiento de Acuerdos.</li> <li>3.- Avance Físico y Financiero.</li> <li>4.- Análisis y Dictamen.</li> <li>5.- Propuesta de Acuerdos.</li> <li>6.- Asuntos Generales.</li> </ol>

### 1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

## 2.- Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO SCTSAIMEM-02-ORD06/2013

Se solicita a la Coordinación Estatal del SENASICA se realice una consulta a oficinas centrales sobre la posibilidad de solicitar reprogramaciones entre diferentes campañas como es el caso de Tuberculosis Bovina a Brucelosis

CECZ

CUMPLIDO

## 3.- Avance Físico Financiero.

### Campaña: Tuberculosis Bovina

#### AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	META POR REALIZAR	
Tuberculosis Bovina	Pruebas de Seguimiento MR	Pruebas	800	75	0	0.00	95	19.00	405	
	Pruebas de Vigilancia Zona A	Lotes	6	1	0	0.00	1	16.57	5	
		Pruebas	400	25	0	0.00	9	2.25	391	
	Pruebas de Vigilancia Zona Amortiguamiento	Hatos	614	50	30	75.00	387	75.25	127	
		Pruebas	2,100	200	137	68.50	1,406	66.95	694	
	Inspección en Rastros	Cabezas Sacrificadas		11,832	990	771	77.68	7,634	64.52	4,198
		Cabezas Inspeccionadas		11,600	971	725	74.67	7,458	64.29	4,142
		% de Inspección		98.0%	98.0%	94.0%		97.7%		
	Diagnóstico de Laboratorio Zona A	Muestras de MR		14	1	1	100.00	21	150.00	-7
		Muestras de Reactores		14	1	0	0.00	2	14.29	12
		PCR		8	1	0	0.00	0	0.00	8
	Diagnóstico de Laboratorio Zona B	Muestras de MR		16	1	2	200.00	8	50.00	8
		Muestras de Reactores		16	1	0	0.00	2	12.50	14
		PCR		7	1	0	0.00	1	14.29	6
	Sacrificio de Reactores	Zona A y A1		14	2	0	0.00	2	14.29	12
		Zona B		20	3	0	0.00	3	15.00	17
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona A	Hatos		27	1	1	100.00	28	103.70	-1
		Pruebas		1,782	180	164	91.11	984	55.22	798
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona B	Hatos		27	2	0	0.00	0	0.00	27
		Pruebas		1,618	137	0	0.00	0	0.00	1,618
	Liberación Cuarentena Precautoria Zona A	Hatos		13	1	6	600.00	15	115.38	-2
		Pruebas		585	1	6	600.00	54	9.23	531
	Liberación Cuarentena Precautoria Zona B	Hatos		19	4	1	25.00	20	105.26	-1
Pruebas			715	130	2	1.54	184	25.73	531	
Capacitación	Eventos		2	0	1	#DIV/0!	2	100.00	0	
	Folleto		4,000	0	0	#DIV/0!	0	0.00	4,000	
Medios de Difusión			15	0	0	#DIV/0!	5	33.33	10	
	Lonas		15	0	0	#DIV/0!	5	33.33	10	

#### Notas:

- Lo realizado en pruebas de seguimiento matanza regular es menor debido a que no se ha encontrado muestras positivas
- Lo realizado en pruebas de vigilancia zona A es menor debido a que el propietario no ha permitido las pruebas para el ganado local
- Lo realizado en pruebas de vigilancia zona amortiguamiento es menor debido a que se dieron de baja 15 productores que ya no cuentan con bovinos
- Lo realizado en inspección rastros es menor debido a que personal asistió al Curso de Capacitación en Inspección Post-Mortem de bovinos para la Detección de Tuberculosis, Toma y Envío de Muestras los días 12 y 13 de Septiembre de 2013
- Lo realizado en diagnostico de laboratorio zona A y en zona B muestras de reactores es menor debido a que no se han encontrado nuevos casos
- Lo realizado en diagnostico de laboratorio zona B muestras de matanza regular es mayor ya que se encontraron animales con lesiones sugestivas
- Lo realizado en diagnostico de laboratorio zona A y zona B pruebas de PCR es menor ya que los resultados compatibles no han requerido confirmar por esta prueba la presencia de M. Bovis
- Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena definitiva Zona B, es menor debido a que no se han encontrado nuevos casos infectados
- Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena precautoria en zona A es mayor debido a que se realizaron PCC a 5 cabezas rectoras de 5 productores de la zona de amortiguamiento
- Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena precautoria en la zona B es menor debido a que se reprogramaron pruebas por parte de los productores para el mes de octubre en los hatos de los señores Jose Guadalupe Becerril Velasco, Martin de la Madrid Benitez y Juan Rojas Cortés
- Lo realizado en capacitación es mayor ya que el curso de inspección en rastros que se tenía programado en el mes de septiembre se realizó en este mes

Vigilancia de Tuberculosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Inspeccionado en el mes	
Almoloya de Alquisiras	8	8	100.00
Amatepec	27	27	100.00
Luvianos	57	53	93.00%
Santo Tomas	65	64	98.00%
Sultepec	31	31	100.00
Tejupilco	209	192	92.00%
Temascaltepec	86	79	92.00%
Texcaltitlán	56	49	88.00%
Tlatlaya	0	0	-
Valle de Bravo	210	200	95.00%
Zacazonapan	22	22	100.00
<b>Total</b>	<b>771</b>	<b>725</b>	<b>94.0%</b>

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Curso de Capacitación en Inspección Post-Mórtem de Bovinos para la Detección de Tuberculosis, Toma y Envío de muestras	12,13 de septiembre	Conjunto SEDAGRO y práctica de inspección en Rastro Municipal	Metepéc Toluca	15

### TUBERCULOSIS BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	3,468,996.00	285,090.61	2,438,399.71	70.29%
Recursos Materiales	745,338.00	36,376.34	326,250.02	43.77%
Servicios Fijos	657,774.00	49,999.65	500,631.18	76.11%
Servicios Operativos	88,892.00	2,766.00	30,684.39	34.52%
<b>TOTAL</b>	<b>4,961,000.00</b>	<b>374,232.60</b>	<b>3,295,965.30</b>	<b>66.44%</b>

### Campaña: Brucelosis de los Animales

#### AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	META POR REALIZAR
Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	3,187	503	639	127.04	3,004	94.26	183
		Cabezas	51,000	8,050	7,336	91.13	42,268	82.68	8,732
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	2,000	310	193	62.26	567	28.35	1,433
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	9,000	850	398	46.82	4,919	50.21	4,081
	Sacrificio Reacciones	Cabezas	25	1	5	500.00	21	84.00	4
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	1,400	150	1	0.67	582	41.57	818
	Capacitación	Eventos	2	0	0	0.00	3	150.0%	-1

#### Notas:

- \* Lo realizado en muestreo ovinos y caprinos es menor a lo programado ya que los rebaños muestreados cuentan con menor numero de cabezas de lo proyectado
- \* Lo realizado en muestreos de ovinos machos es menor ya que se continua encontrando un mayor numero de rebaños de caprinos durante el barrido, sin embargo se muestrea el 100% de los ovinos machos encontrados
- \* Lo realizado en muestreo de bovinos en rastro es menor debido a que ingresaron a sacrificio menos cantidad de animales mayores a 24 meses y el personal de inspección asistió al curso de capacitación los días 12 y 13 de septiembre
- \* Lo realizado en muestreo de seguimiento es menor a lo programado ya que se reprogramaron por parte de los productores para el mes de Octubre- Noviembre cuando estén en la última etapa de gestación

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Almoloya de Alquisiras	8	0	-
Amatepec	23	23	100.00
Luvianos	32	31	97.00
Santo Tomas	34	34	100.00
Sultepec	11	11	100.00
Tejupilco	133	133	100.00
Temascaltepec	14	13	97.00%
Texcatitlán	47	38	81.00
Tlatlaya	0	0	100.00
Valle de Bravo	115	98	85.00
Zacazonapan	17	17	100.00
<b>Total</b>	<b>434</b>	<b>398</b>	<b>91.7%</b>

### AVANCE FINANCIERO BRUCELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	856,500.00	147,134.76	616,058.17	71.93%
Recursos Materiales	684,400.00	16,825.24	460,380.62	67.27%
Servicios Fijos	132,550.00	0.00	116,767.47	88.09%
Servicios Operativos	132,550.00	0.00	12,489.01	9.42%
<b>TOTAL</b>	<b>1,806,000.00</b>	<b>163,960.00</b>	<b>1,205,695.27</b>	<b>66.76%</b>

### CAMPAÑA: RABIA PARALÍTICA BOVINA

#### AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	META POR REALIZAR
Rabia Parálitica Bovina	Vacunación	CABEZAS	70,000	6,500	7,051	108.48	59,936	85.62	10,064
	Operativos Captura	EVENTO	50	4	4	100.00	47	94.00	3
	Capacitación	EVENTOS	8	1	2	200	6	75.00	2

Nota

\* Lo realizado en capacitación es mayor debido a que se atendieron solicitudes de algunas comunidades.

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Resistencia a la garrapata y baño de aspersión	09-sep	Salitre palmarillos	Amatepec	10
Control adecuado de la garrapata y baño de aspersión	15-ago	Palmar Grande	Tlatlaya	13

**AVANCE FINANCIERO RABIA PARALÍTICA BOVINA**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	701,196.00	63,103.67	478,935.99	68.30%
Recursos Materiales	501,600.00	7,470.63	340,302.25	67.84%
Servicios Fijos	130,050.00	1,716.80	99,837.67	76.77%
Servicios Operativos	5,000.00	361.00	2,888.00	57.76%
<b>TOTAL</b>	<b>1,337,846.00</b>	<b>72,652.10</b>	<b>921,963.91</b>	<b>68.91%</b>

**Campaña: Influenza Aviar Notificable**

**Concentrado Físico.**

Influenza aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Influenza Notificable	Traspatio	Predios	90	9	19	21.11%	77	85.56%	13
		Muestras	450	45	90	200.00%	377	83.78%	73
	Tecnificado	UPP	30	3	3	100.00%	24	80.00%	6
		Muestras	900	90	90	100.00%	720	80.00%	180
	Rastro Municipal	Rastros	4	2	2	100.00%	2	50.00%	2
		Muestras	240	25	30	120.00%	190	79.17%	50
	Capacitación	Eventos	8	1	1	100.00%	21	262.50%	-13

**Notas:**

- \* Lo realizado en muestreo de traspatio fue mayor, debido a que se muestrearon 9 predios en Ixtlahuaca como parte del muestreo perifocal de la investigación del caso positivo.
- Lo realizado en el muestreo en rastros fue mayor debido a que ya permitieron la entrada al Rastro Atizapán

Muestreo por solicitud de vacunación contra IA H7N3		SOLICITADO EN EL MES	AVANCE
Muestreo	UPP	0	16
	Muestras	0	960

- A partir del mes de agosto, separamos el muestreo correspondiente a la IA H5N2 del muestreo por solicitud de vacunación contra la IA H7N3, con la finalidad de reflejar los avances de la meta anual, de las actividades de vigilancia epidemiológica activa de la H5N2.
- El muestreo por solicitud de las granjas, debido a la vacunación contra la IA H7N3, se colocó en un cuadro resumen aparte.

**AVANCE FINANCIERO**

**AVANCE FINANCIERO INFLUENZA AVIAR**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	750,000.00	67,773.51	518,890.56	69.19%
Recursos Materiales	85,300.00	4,176.80	34,091.40	39.97%
Servicios Fijos	245,700.00	4,905.00	121,917.89	49.62%
Servicios Operativos	15,000.00	875.94	15,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,096,000.00</b>	<b>77,731.25</b>	<b>689,899.85</b>	<b>62.95%</b>

# Campaña: Varroasis de las Abejas

## AVANCE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Campaña contra la Varroa	Vigilancia	Colmenas muestreadas	1,510	0	0	0.00%	935	61.92%	575
		UPP	165	0	0	0.00%	125	75.76%	40
	Tratamiento	Colmenas tratadas	3,500	650	330	50.77%	12,319	351.97%	8,819
	Capacitación	Eventos	10	1	2	200.00%	16	160.00%	8

**Notas:**

- Se reanudarán los actividades de muestreo, una vez que disminuyan las lluvias
- Lo realizado en Tratamientos se dio como medida de control en colmenas ya muestreadas de productores de la entidad que provienen de una temporada en el estado de Veracruz

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Manejo adecuado de Tratamientos Naturales y Químicos para controlar Varroa	03-sep-13	Magdalena Tlaxotoc	Valle de Bravo	11
Control de la Varroa	20-sep-13	Delegación SAGARPA	Toluca	35

## AVANCE FINANCIERO

### AVANCE FINANCIERO VARROASIS DE LAS ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	9,000.00	0.00	939.00	10.43%
Recursos Materiales	96,000.00	0.00	44,885.79	46.76%
Servicios	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,824.79</b>	<b>38.19%</b>

## Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

### AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Aujeszky			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky.	Traspaso	Predios	90	10	10	100.00%	67	74.44%	23
		Muestras	450	50	50	100.00%	300	66.67%	150
	Tecnificado	UPP	14	1	1	100.00%	11	78.57%	3
		Muestras	420	30	30	100.00%	330	78.57%	90
	Rastro Municipal	Rastros	5	5	5	100.00%	5	100.00%	0
		Muestras	600	70	70	100.00%	450	75.00%	150
Capacitación	Eventos	12	1	2	200.00%	25	208.33%	-13	

**Notas:**

- Lo realizado en capacitación fue mayor debido a que se atendió invitación para que personal técnico del Comité asistiera a dos eventos

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDAD DE AUJESZKY

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
PERSONAL	456,396.00	43,594.38	315,967.59	69.23%
RECURSOS MATERIALES	78,700.00	5,099.10	42,694.10	54.25%
SERVICIOS	119,904.00	2,784.00	86,902.40	72.48%
<b>TOTAL</b>	<b>655,000.00</b>	<b>51,477.48</b>	<b>445,564.09</b>	<b>68.03%</b>

Fiebre Porcina Clásica			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Fiebre Porcina Clásica	Traspaso	Predios	90	10	10	100.00%	67	74.44%	23
		Muestras	450	50	50	100.00%	300	66.67%	150
	Tecnificado	UPP	5	0	0	# DIV/0	3	60.00%	2
		Muestras	210	0	0	# DIV/0	126	60.00%	84
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00%	0
		Muestras	360	40	40	100.00%	279	77.50%	81
	Rastro Municipal	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00%	0
		Muestras	180	20	20	100.00%	150	83.33%	30

PRRS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica de PRRS	Tecnificado	UPP	4	0	0	# DIV/0	3	75.00%	1
		Muestras	120	0	0	# DIV/0	90	75.00%	30

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Tlalnepantla	Municipal	15	90	5	47
Temamatla	Privado	15	105	10	52
Huixquilucan	Municipal	10	85	5	51
La Paz	Privado	15	80	n/a	n/a
Atizapán	Municipal	15	90	n/a	n/a
Cuautitlán	TIF	n/a	n/a	10	77
Muñora	TIF	n/a	n/a	20	113
Ayapango	TIF	n/a	n/a	10	89
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>450</b>	<b>60</b>	<b>429</b>

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Temas selectos de epidemiología	11 al 13 septiembre	CU-UNAM	DF	3
Curso Internacional de Diarrea Epidémica Porcina	12-sep	Holiday Inn Dali	DF	3

### AVANCE FINANCIERO: Vigilancia Epidemiológica Enfermedades del Cerdo (FPC – PRSS)

#### AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA FIEBRE PORCINA CLASICA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	252,000.00	21,346.64	159,336.73	63.23%
Recursos Materiales	19,610.00	817.52	6,259.68	31.92%
Servicios	43,390.00	0.00	42,505.48	97.96%
<b>TOTAL</b>	<b>315,000.00</b>	<b>22,164.16</b>	<b>208,101.89</b>	<b>66.06%</b>

### Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

#### AVANCE FÍSICO ENFERMEDEAS AVIARES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Newcastle			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Newcastle.	Traspatio	Predios	90	10	20	200.00%	78	86.67%	12
		Muestras	450	50	95	190.00%	382	84.89%	68
	Tecnificado	UPP	30	2	2	100.00%	22	73.33%	8
		Muestras	900	60	60	100.00%	660	73.33%	240
	Rastro Municipal	Rastros	4	2	2	100.00%	2	50.00%	2
		Muestras	240	20	20	100.00%	180	75.00%	60
	Vacunación	Cabezas	54,000	4,900	5,999	122.43%	46,279	85.70%	7,721

**Notas:**

- \* Lo realizado en muestreo de traspatio fue mayor, debido a que se muestrearón 9 predios en Ixtlahuaca como parte del muestreo perifocal de la investigación del caso positivo.
- \* Lo realizado en la vacunación fue mayor debido a la información que se ha dado en las pláticas de promoción al reporte a los criadores de aves de combate

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	10	110	10	110
Atizapán	Privado	10	70	20	80
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>180</b>	<b>30</b>	<b>190</b>

Atención de reporte por resultados de CPA, Ixtlahuaca (Positivo a ENCV)	
Fecha	Actividad
28-ago	CPA envía resultados positivos a ENC velogénico al CFPPEM
28-ago	Se realizó la investigación epidemiológica encontrando que solo quedaban dos aves vivas de 15 que tenía el productor, las cuales se sacrificaron y se enterraron. Se programó visita para actividades de limpieza y desinfección para el 4 de septiembre
02-sep	Se informa a la Delegación Estatal SAGARPA, vía oficio, de las actividades realizadas y se solicita implementar cuarentena
04-sep	Se realizaron actividades de limpieza y desinfección
17-sep	La Delegación SAGARPA instruye vía oficio para realizar el muestreo focal y perifocal
18-sep	Se realiza el muestreo perifocal de 9 predios de traspatio, colectando 45 muestras
23-sep	CPA envía resultados negativos del muestreo perifocal
	Está pendiente la implementación de la cuarentena y su posterior levantamiento, a fin de dar cumplimiento al protocolo de ocho puntos para el cierre de casos

Atención de reporte por resultados de CPA, Tepetitlaotoc (Positivo a LAHSN2) Granja Siana	
Fecha	Actividad
25-sep	La Delegación SAGARPA en Hidalgo notifica del un caso positivo en su vigilancia en rastros a la Delegación SAGARPA Estado de México, relacionado a una movilización de aves del Estado de México, notificando esta al Comité y la Dirección de Sanidad de SEDAGRO; ese mismo día personal del CFPPEM, SEDAGRO, DDR Texcoco y de la CPA, se trasladan a la granja para iniciar la investigación epidemiológica, levantando SIVES 01 y 02
26-sep	CPA visita la granja para evaluación de las medidas de bioseguridad, calificando con resultado de mínimas
28-sep	La Delegación SAGARPA implementa la cuarentena
30-sep	Personal de CPA, CFPPEM y DDR Texcoco realiza otra visita de Inspección a la granja a fin de obtener datos complementarios para la investigación
01-oct	Personal de la granja realiza actividades de limpieza y desinfección
02-oct	Se muestrea la granja Las Cuevas, propiedad del mismo productor
03-oct	Se realiza el muestreo perifocal de predios de traspatio
03-oct	Se tiene programado el muestreo de la Granja San Javier de Avícola San Andrés, cercana a la Granja positiva

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Promoción al reporte de enfermedades de campaña	19-sep	Instalaciones de la Feria del Caballo	Texcoco	12

Salmonelosis aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Salmonelosis	Tecnificado	UPP	2	1	1	100.00%	2	100.00%	0
		Muestras	60	30	30	100.00%	60	100.00%	0

Notas:

\* Se finalizó el muestreo en granjas como parte de la vigilancia epidemiológica de la Salmonelosis aviar

## AVANCE FINANCIERO

### AVANCE FINANCIERO ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	580,200.00	79,084.02	402,571.45	66.14%
Recursos Materiales	96,665.00	3,312.00	60,567.20	62.66%
Servicios	123,135.00	7,074.00	72,364.38	58.77%
<b>TOTAL</b>	<b>800,000.00</b>	<b>89,470.02</b>	<b>535,503.03</b>	<b>66.94%</b>

**AVANCE FÍSICO DESPOBLACIÓN UPP AVES Y CERDOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	AVANCE DEL MES QUE REPORTA	AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
					ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Despoblación de UPP aves y cerdos	Traspaso	Aves sacrificadas	1,101	0	191	17.35%	910
		Seguros contratados	1	0	0	0.00%	1

**Notas:**

• Se realizó consulta a la DEAR para la posible reprogramación del recurso para la contratación del seguro, siendo la respuesta negativa, ya que todavía se está negociando con las organizaciones nacionales de porcicultores, la creación de un fondo de aseguramiento

**AVANCE FINANCIERO DESPOBLACIÓN**

**AVANCE FINANCIERO DESPOBLACION**

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	380,300.00	0.00	37,260.00	9.80%
Servicios	105,054.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>485,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,260.00</b>	<b>7.68%</b>

**Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Aportaciones de Productores**

APORTACIONES			EGRESOS			
Recuperaciones	Remanente a Diciembre/ 12	Acumulado	Periodo	CONCEPTO	Ejercido	Acumulado
REMANTE	43,169.37	43,169.37	ene-13	Curso Jornada de Actualización Integral 2013	2,800.00	2,800.00
<b>TOTALES</b>						
<b>TOTALES</b>	<b>43,169.37</b>				<b>2,800.00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>40,369.37</b>

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: SEPTIEMBRE 2013

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCIÓN	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	3,387,768.00	266,328.10	2,432,940.68	261,181.95	2,042,644.65	98.07%	60.29%
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	292,700.00	0.00	262,200.00	0.00	27,700.00	0.00%	9.46%
MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	175,033.00	11,900.00	172,533.00	0.00	119,425.31	0.00%	68.23%
CAPACITACION	80,817.00	0.00	58,817.00	0.00	26,788.10	0.00%	33.15%
COORDINACION CENTRAL	478,682.00	46,533.09	353,282.72	36,534.98	293,097.20	78.51%	61.23%
TOTAL	4,415,000.00	324,761.19	3,279,773.40	297,716.93	2,509,655.26	91.67%	56.84%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCIÓN	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	110,000	8,340	80,706	11,569	100,329	138.72%	91.21%
Aplicación de medidas cuarentenarias	661	53	473	34	337	64.15%	50.98%
Monitoreo del ingreso de bovinos	36	3	27	3	27	100.00%	75.00%
Verificación de embarques	1263	113	938	113	938	100.00%	74.27%
Obtener y concentrar el informe del tranquis	12	1	9	1	9	100.00%	75.00%
Visitas para identificar introductores y compradores en destino	36	3	27	3	29	100.00%	80.56%
Constatación de embarques	36	2	27	2	27	100.00%	75.00%
Obtener y concentrar el informe de constatación en destino	12	1	9	1	9	100.00%	75.00%
Visitas a rastros	46	4	34	4	34	100.00%	73.91%
Obtener y concentrar el informe de los rastros	12	1	9	1	9	100.00%	75.00%

Nota:

## Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: SEPTIEMBRE 2013

PVI's	CONCENTRADO APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	1	1	1	1	1	0	5
EL ORO	0	1	0	0	0	0	1
LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0
POLOTITLAN	5	0	0	0	0	2	7
TONATICO	1	7	1	0	0	0	9
VILLA DE ALLENDE	2	4	0	3	1	1	11
ZACUALPAN	0	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>

AVES	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización y pruebas (50%) y Evasión de PVI 50%
BOVINOS	Falta de de Certificado de Movilización o Guia de Movilización 100% y falta de pruebas de laboratorio 75%
PORCINOS	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización (100%)
OVINOS	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización y pruebas (100%)
CAPRINOS	Falta de Certificado Zoosanitario de Movilización y pruebas (100%)
EQUINOS	EVASIÓN DE PVI

#### 4.- Análisis y Dictamen.

##### Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente del CFPPEM en la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización corresponde al mes de septiembre del 2013.

##### Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión de Salud Animal e Inspección de la Movilización, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de septiembre, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

#### 5.- Propuesta de Acuerdos.

El Gerente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México, presenta la siguiente propuesta de acuerdo, para su validación por los Integrantes de esta Subcomisión de Salud Animal e Inspección de la Movilización.

##### Solicitudes de Acuerdos.

1.-El CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, analizar y en su caso autorizar la reprogramación de recursos y metas correspondientes al ejercicio 2013, de los componentes de Campañas Zoonositarias, Vigilancia Epidemiológica, Control de la Movilización; a fin de que una vez validado, sea enviada para su aprobación a las respectivas Direcciones del SENASICA

Acuerdo	Responsable
<b>ACUERDO SCTSAIMEM-01-ORD08/2013</b> Se autoriza distribución de recursos financieros y reprogramación de metas físicas correspondientes al ejercicio 2013, de los componentes de Campañas Zoonositarias, Vigilancia Epidemiológica y Control de la Movilización, se anexan modificaciones.	<b>CFPPEM</b>

#### 6.- Asuntos Generales.

Se Comunica a la Comisión de Sanidad e Inocuidad en el Estado de México, que a partir de este informe se cambia el nombre del PVI Zacualpan por el de PVI Raices, mismo que se encuentra ubicado en el Municipio de Zinacantan. Lo anterior debido a que se cuenta con la autorización de la DGIF, emitido mediante Oficio B00.03.03.02.02.2644/13.

Siendo las 11:30 hrs. del 16 de agosto de 2013, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de julio de 2013.

**FIRMAS**

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MÉXICO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**POR LA FEDERACION-SAGARPA  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA  
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**ING. VICTOR MANUEL QUINTANOS ALVARADO  
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

**VOCALES**

**POR LA SEDAGRO**


**POR LA SAGARPA**




**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN  
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN  
DÁVILA MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**



**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS  
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO  
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**



**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA  
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PÍO V  
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL  
PECUARIO**



**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES  
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

**POR EL COMITÉ**



**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN  
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE  
MÉXICO**