

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SUBCOMISION TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la Sala de Juntas del INIFAF en la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en Carretera Toluca-Morelia Km. 4.5 Col. los Ángeles, Zinacantepec, México, siendo las 09:30 horas del 13 de febrero de 2014.
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión Técnica de Sanidad Animal: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ M.V.Z. Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: El Ing. Octavio Baray Terrazas, Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal y suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento en representación del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez suplente del Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; por la SAGARPA; IIQ. Juan Hernández Colín Analista B y suplente del Ing. Octavio Baray Terrazas Jefe del Programa de Fomento Agrícola y Sanidad Vegetal; el M.V.Z. Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal; el M.V.Z. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente del CFPPEM
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del cierre del ejercicio presupuestal 2013, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
ORDEN DEL DÍA:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se pasó lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO SCTSAIMEM-01-ORD11/2013 Se autoriza la devolución de recurso Federal a la TESOFE por una cantidad de \$97,660.06, recurso generado por los remanentes de las campañas de Salud Animal, Vigilancia Epidemiológica y Control de la Movilización del ejercicio presupuestal 2013, lo anterior de acuerdo a anexo 1.	CFPPEM	CUMPLIDO
ACUERDO SCTSAIMEM-02-ORD11/2013 Se autoriza la utilización de recurso Estatal remanentes al 31 de diciembre de 2013 por un monto de \$63,776.57 para ser utilizados en las campañas de salud animal y \$ 31,951.22 en control de la movilización, haciendo un gran total de \$95,727.79, lo anterior de acuerdo al anexo 2.	CFPPEM	CUMPLIDO

3.- Avance Físico Financiero.

Campaña: Tuberculosis Bovina

Concentrado Físico

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 13 DE FEBRERO DE 2014. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".



CIERRE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA 2013


PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Tuberculosis Bovina	Pruebas de Seguimiento MR	Pruebas	150	55	17	30.91	112	74.67	-38
	Pruebas de Vigilancia Zona A	Lotes	1	0	0	#/DIV/0!	1	100.00	0
		Pruebas	9	0	0	#/DIV/0!	9	100.00	0
	Pruebas de Vigilancia Zona Amortiguamiento	Hatos	514	22	14	63.64	481	93.58	-33
		Pruebas	2,100	88	71	80.68	1,777	84.62	-323
	Inspección en Rastros	Cabezas Sacrificadas	11,832	1,002	990	98.80	10,282	86.90	-1,550
		Cabezas Inspeccionadas	11,600	982	990	100.81	10,104	87.10	1,496
		% de Inspección	98.0%	98.0%	100.0%		98.3%		
	Diagnóstico de Laboratorio Zona A	Muestras de MR	23	4	4	100.00	31	134.78	8
		Muestras de Reactores	5	3	0	0.00	2	40.00	-3
		PCR	1	1	0	0.00	0	0.00	-1
	Diagnóstico de Laboratorio Zona B	Muestras de MR	10	0	0	#/DIV/0!	11	110.00	1
		Muestras de Reactores	5	3	0	0.00	2	40.00	-3
		PCR	1	1	0	0.00	1	100.00	0
	Sacrificio de Reactores	Zona A y A2	5	3	0	0.00	2	40.00	-3
		Zona B	6	3	0	0.00	3	50.00	-3
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona A	Hatos	27	1	1	100.00	27	100.00	0
		Pruebas	1,782	16	7	43.75	969	54.38	-813
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona B	Hatos	1	1	1	100.00	2	200.00	1
		Pruebas	43	43	53	123.26	63	146.51	20
	Liberación Cuarentena Precursoria Zona A	Hatos	13	1	12	1100.00	45	346.15	32
		Pruebas	342	273	19	6.96	125	36.55	-217
	Liberación Cuarentena Precursoria Zona B	Hatos	19	1	7	700.00	36	189.47	17
		Pruebas	715	98	32	32.65	200	27.97	-515
	Capacitación	Eventos	2	0	0	#/DIV/0!	2	100.00	0
	Medios de Difusión	Folleto	4,000	4,000	8,000	200.00	8,000	200.00	4,000
		Lonjas	15	10	10	100.00	15	100.00	0

Notas:

- * Lo realizado en pruebas de seguimiento matanza regular es menor a lo programado debido a que el numero de cabezas del hato del Sr. Julio Cesar Benitez, del municipio de Amatepec solo contaba con 17 cabezas y no 55 que se habian programado.
- * Lo realizado en hatos y pruebas de vigilancia en zona de amortiguamiento es menor debido a que del total de hatos vistados programados; 131 estaban despoblados, aunque se adicionaron 98 nuevos hatos con ganado; se encuentra pendiente el muestreo de 8 hatos con 32 cabezas que los productores solicitaron se muestrearan en enero o febrero de 2014 y hay 4 hatos con 16 cabezas con negativa de los productores a realizar las pruebas.
- * Lo realizado en inspección en rastros es menor debido a que hubo una menor afluencia de ganado a los centros de matanza con inspección.
- * Lo realizado en diagnostico de laboratorio zona A y B PCR es menor ya que los resultados compatibles no requirieron confirmar por esta prueba la presencia de M. Bovis.









- * Lo realizado en sacrificio de reactores Zona A y A1 es menor debido a que esta pendiente de sacrificio un bovino propiedad de la C. Margarita Guzmán; otro bovino reactor se movilizó irregularmente propiedad del C. Macedonio Rubi y uno más se murió en el predio propiedad del C. Bernardino Valdez; todos del municipio de Temascaltepec.
- * Lo realizado en sacrificio de reactores Zona B es menor debido a que continúan pendientes los sacrificios de 2 bovinos reactores propiedad de la C. Cristóbal Roque del municipio de Polotitlán y un bovino reactor propiedad del C. Juan Juárez del municipio de Soyaniquilpan.
- * Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena definitiva Zona A es menor debido a que en 6 hatos propiedad de los Sres. Isael Machuca del municipio de Tejupilco; Francisca Ugarte del municipio de Tlatlaya; José Flores del municipio de Amatepec y Orlando Rodríguez, Dioscoro Rodríguez y Onésimo Rivera del municipio de Luvianos; solicitaron se reprogramaran sus muestreos para los meses de enero y febrero de 2014; además de 2 hatos de los Sres. Isidro Rebollar del municipio de Zacazonapan y Noel Ugarte del municipio de Temascaltepec que están en negativa para realizar las pruebas.
- * Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena definitiva Zona B es mayor debido a que el hato del Sr. Gerardo Patiño del municipio de Valle de Bravo tuvo un mayor número de cabezas.
- * Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena precautoria Zona A, es mayor en hatos, ya que se están incluyendo 41 hatos donde se realizaron 58 pruebas cervicales comparativas; estas actividades no se estaban reportando porque no existe cuarentena, sin embargo si son actividades de seguimiento; lo realizado es menor en pruebas ya que está pendiente que 4 hatos de los Sres. José Vences, Gustavo López, Evencio Jaramillo e Ignacio Salgado del municipio de Tejupilco que involucran 185 cabezas, den fecha para el muestreo.
- * Lo realizado en pruebas de liberación de cuarentena precautoria en Zona B es mayor en hatos debido a que se incluyeron 25 hatos en donde se realizaron 43 pruebas cervicales comparativas, estas actividades no se estaban reportando porque no existe cuarentena, sin embargo si son actividades de seguimiento; lo realizado es menor en pruebas ya que 4 productores del municipio de Polotitlán; uno de Villa Victoria y otro de Jilotepec, con un total de 735 cabezas han pospuesto las fechas para realizar las pruebas; también 5 productores de los municipios de Teotihuacán, Polotitlán, Acambay, Soyaniquilpan y Aculco, que involucran 95 cabezas, se está en espera de que sacrifiquen los animales reactores y además 2 productores de Polotitlán, 1 de Chiautla, uno de Acambay y otro de Atenco que involucraban 75 cabezas, se encontraron los hatos sin ganado.
- * Lo realizado en folletos fue mayor debido a que el costo por folleto fue menor a lo proyectado.

Vigilancia de Tuberculosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Inspeccionado en el mes	
Almoloya de Alquisiras	8	8	100.00
Amatepec	42	42	100.00
Luvianos	63	63	100.00
Santo Tomas	94	94	100.00
Sultepec	26	26	100.00
Tejupilco	324	324	100.00
Temascaltepec	100	100	100.00
Texcaltitlán	48	48	100.00
Tlatlaya	36	36	100.00
Valle de Bravo	226	226	100.00
Zacazonapan	23	23	100.00
Total	990	990	100.00

CIERRE FINANCIERO TUBERCULOSIS BOVINA 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	3,462,418.00	397,631.09	3,394,760.39	98.05%
Recursos Materiales	655,431.25	91,905.73	674,952.10	102.98%
Servicios Fijos	771,808.75	97,002.58	771,808.75	100.00%
Servicios Operativos	71,342.00	13,446.05	71,342.00	100.00%
TOTAL	4,961,000.00	599,986.05	4,912,863.24	99.03%

Notas:

* Lo ejercido en personal es menor debido a que hubo una incapacidad por enfermedad por lo que el IMSS absorbió el 60% del salario durante 5 meses

* Lo ejercido en recursos materiales es menor debido a no se ejercieron 18 mil pesos de indemnización por sacrificio de reactores

* Lo ejercido incluye los remanentes estatales que fueron autorizados mediante acuerdo SCTSAIMEM-02-ORD11/2013

* En esta campaña se reintegra a la TESOPE la cantidad de \$48,136.77 en seguimiento al acuerdo SCTSAIMEM-01-ORD11/2013

Campaña: Brucelosis de los Animales

Concentrado Físico

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	3,400	0	0	#DIV/0!	4,189	123.21	789
		Cabezas	51,000	0	0	#DIV/0!	51,767	101.50	767
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	900	0	0	#DIV/0!	871	96.78	-29
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	5,500	700	716	102.29	6,333	115.15	833
	Sacrificio Reactores	Cabezas	25	0	0	#DIV/0!	25	104.00	1
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	1,400	100	26	26.00	1,013	72.36	-387
	Capacitación	Eventos	2	0	0	#DIV/0!	3	150.00	1

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS CON PRODUCTOS FINANCIEROS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REALIZADO	% DE AVANCE	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Brucelosis con Productos Financieros	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	150	248	165.3%	98
		Cabezas	1,100	1,603	145.7%	503
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	100	108	108.0%	8
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	-	25	#DIV/0!	25

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SALUD ANIMAL INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 13 DE FEBRERO DE 2014. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

CIERRE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Cierre Total Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	3,550			4,437	124.99	887
		Cabezas	52,100			53,370	102.44	1,270
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	1,000			979	97.90	-21
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	5,500			6,333	115.15	833
	Sacrificio Reactores	Cabezas	25			26	104.00	1
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	1,400			1,038	74.14	-362
	Capacitación	Eventos	2			3	150.00	1

Notas:

* Lo realizado en muestreo de seguimiento es menor ya que no se realizaron 396 muestras que correspondían al hato propiedad de la C. Ana María Pérez del municipio de Tlatlaya, ya que las ovejas presentaban caquexia severa y no estaban gestantes, el caso se dará seguimiento en enero y febrero de 2014 y tampoco se realizaron 64 muestras al rebaño del C. Ramiro Hernández de Tejupilco ya que este realizó una movilización irregular del rebaño; situación que se informó a la Delegación de SAGARPA con oficio GG/2012/13, recibido el 1 de octubre

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de Inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Almoloya de Alquisiras	6	0	-
Amatepec	39	39	100.00
Luvianos	35	35	100.00
Santo Tomas	58	58	100.00
Sultepec	15	15	100.00
Tejupilco	260	260	100.00
Temascaltepec	25	25	100.00
Texcaltitlán	34	34	100.00
Tlatlaya	36	36	100.00
Valle de Bravo	194	194	100.00
Zacazonapan	20	20	100.00
Total	722	716	99.2%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 13 DE FEBRERO DE 2014. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

[Handwritten signature]

AVANCE FINANCIERO BRUCELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	849,672.77	41,419.75	836,231.23	98.42%
Recursos Materiales	679,866.94	78,740.89	693,308.48	101.98%
Servicios Fijos	207,210.29	41,341.11	207,210.29	100.00%
Servicios Operativos	69,250.00	33,317.94	48,543.95	70.10%
TOTAL	1,806,000.00	194,819.69	1,785,293.95	98.85%

Notas:

* Lo ejercido en personal es menor debido a que una de las profesionales zoonitarias se integró un mes posterior a los demás.

* Lo ejercido incluye los remanentes estatales que fueron autorizados mediante acuerdo SCTSAIMEM-02-ORD11/2013

* En esta campaña se reintegra a la TESOFF la cantidad de \$20,706.05 en seguimiento al acuerdo SCTSAIMEM-01-ORD11/2013

AVANCE FINANCIERO BRUCELOSIS CON PRODUCTOS FINANCIEROS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	31,250.00	31,250.00	31,250.00	100.00%
Recursos Materiales	12,761.34	12,761.34	12,761.34	100.00%
TOTAL	44,011.34	44,011.34	44,011.34	100.00%

CIERRE FINANCIERO BRUCELOSIS 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	880,922.77	72,669.75	867,481.23	98.47%
Recursos Materiales	692,628.28	91,502.23	706,069.87	101.94%
Servicios Fijos	207,210.29	41,341.11	207,210.29	100.00%
Servicios Operativos	69,250.00	33,317.94	48,543.95	70.10%
TOTAL	1,850,011.34	238,831.03	1,829,305.29	98.88%

Campaña: Rabia Parálitica Bovina

Concentrado Físico.

CIERRE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Rabia Parálitica Bovina	Vacunación	CABEZAS	70,000	5,250	2,231	42.50	73,694	3,694
	Operativos Captura	EVENTO	50	2	1	50.00	53	3
	Capacitación	EVENTOS	8	0	0	#,DIV/0!	8	0

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

CIERRE FINANCIERO RABIA PARALÍTICA BOVINA 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	692,401.60	98,849.42	692,401.60	100.00%
Recursos Materiales	493,807.58	478.19	493,807.58	100.00%
Servicios Fijos	146,636.82	7,322.47	146,636.82	100.00%
Servicios Operativos	5,000.00	1,378.58	5,000.00	100.00%
TOTAL	1,337,846.00	108,028.66	1,337,846.00	100.00%

Campaña: Influenza Aviar Notificable

Concentrado Físico.

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Influenza Notificable	Traspatio	Predios	90	9	9	100.00%	125	138.89	35
		Muestras	450	45	28	62.22%	600	133.33	150
	Tecnificado	UPP	30	3	3	100.00%	35	116.67	5
		Muestras	900	90	90	100.00%	1,050	116.67	150
	Rastro Municipal	Rastros	4	2	2	100.00%	2	50.00	-2
		Muestras	240	0	0	0.00%	240	100.00	0
	Capacitación	Eventos	25	2	2	100.00%	25	100.00	0

Notas:

▼ Lo realizado acumulado en el muestreo de Traspatio es mayor debido a que de las 600 muestras realizadas en 125 predios, 150 corresponden a los 30 predios que se muestrearon como parte de la vigilancia perifocal del caso de IA del municipio de Tepetlaoxtoc

▼ Lo realizado acumulado en granjas tecnificadas es mayor, debido a que de las 1,050 muestras realizadas en 35 granjas, 150 corresponden a las 5 granjas que se muestrearon como parte de la vigilancia perifocal del caso de IA del municipio de Tepetlaoxtoc

Muestreo por solicitud de vacunación contra IA H7N3		SOLICITADO EN EL MES	AVANCE
Muestreo	UPP	0	21
	Muestras	0	1,170

CIERRE FINANCIERO INFLUENZA AVIAR 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	746,880.00	110,973.99	746,880.00	100.00%
Recursos Materiales	79,365.00	14,569.78	79,365.00	100.00%
Servicios Fijos	244,914.00	30,766.73	244,914.00	100.00%
Servicios Operativos	24,841.00	4,622.36	24,841.00	100.00%
TOTAL	1,096,000.00	160,932.86	1,096,000.00	100.00%

Campaña: Varroasis de las Abejas

Concentrado Físico.

CIERRE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	AVANCE DEL MES	AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
					ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas	Vigilancia	Colmenas muestreadas	1,510	437	1,570	103.97%	60
		UPP	165	61	208	126.06%	43
	Tratamiento	Colmenas tratadas	15,000	4,005	16,354	109.03%	1,354
	Capacitación	Eventos	20	2	21	105.00%	1

Notas:

* El promedio de índice de infestación del total de colmenas muestreadas en la entidad es de 2.68, que corresponde a baja infestación

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Varroasis, Diagnóstico y Control.	11 dic-13	Amecameca	Amecameca	15
Determinación, índice de infestación de varroa por apiario, tx naturales.	16 dic-13	Sta Magdalena Tlaxtec	Valle de Bravo	11

CIERRE FINANCIERO VARROASIS DE LAS ABEJAS 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	9,000.00	8,061.00	9,000.00	100.00%
Recursos Materiales	96,000.00	51,114.21	96,000.00	100.00%
Servicios	15,000.00	1,739.17	15,000.00	100.00%
TOTAL	120,000.00	60,914.38	120,000.00	100.00%

* Lo ejercido incluye los remanentes estatales que fueron autorizados mediante acuerdo SCTSA1MEM-02-ORD11/2013

Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

AVANCE FÍSICO ENFERMEADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AUJESZKY

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky.	Traspatio	Predios	90	10	10	100.00%	97	107.78	7
		Muestras	450	50	50	100.00%	450	100.00	0
	Tecnificado	UPP	14	1	1	100.00%	14	100.00	0
		Muestras	420	30	30	100.00%	420	100.00	0
	Rastro Municipal	Rastros	5	5	5	100.00%	5	100.00	0
		Muestras	600	70	35	50.00%	615	102.50	15
	Capacitación	Eventos	28	0	0	#DIV/0!	28	100.00	0

AVANCE FÍSICO ENFERMEADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AUJESZKY CON PRODUCTOS FINANCIEROS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REALIZADO	% DE AVANCE	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Vigilancia Epidemiológica con Productos Financieros	Capacitación y Promoción	Eventos	1	2	200.0%	1
		Asistentes	30	40	133.3%	10

CIERRE FÍSICO ENFERMEADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AUJESZKY 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
				ACUMULADO	% AVANCE	
Cierre Total Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky.	Traspatio	Predios	90	97	107.78	7
		Muestras	450	450	100.00	0
	Tecnificado	UPP	14	14	100.00	0
		Muestras	420	420	100.00	0
	Rastro Municipal	Rastros	5	5	100.00	0
		Muestras	600	615	102.50	15
	Capacitación	Eventos	29	30	103.45	1

Notas:

- * El avance acumulado en predios de traspatio fue mayor, debido a que se tuvo que muestrear un mayor número de predios para obtener la meta de 450 muestras.
- * El avance acumulado en muestras de rastros fue mayor, debido a que se tuvo que reemplazar 15 muestras que resultaron inadecuadas para su diagnóstico por presentar proceso de descomposición.

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDAD DE AUJESZKY

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	458,492.40	69,171.87	458,492.40	100.00%
Recursos Materiales	69,855.60	5,086.65	69,855.60	100.00%
Servicios	126,652.00	24,256.62	126,652.00	100.00%
TOTAL	655,000.00	98,515.14	655,000.00	100.00%

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CON PRODUCTOS FINANCIEROS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	12,278.97	12,278.97	12,278.97	100.00%
TOTAL	12,278.97	12,278.97	12,278.97	100.00%

CIERRE FINANCIERO ENFERMEDAD DE AUJESZKY 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	470,771.37	81,450.84	470,771.37	100.00%
Recursos Materiales	69,855.60	5,086.65	69,855.60	100.00%
Servicios	126,652.00	24,256.62	126,652.00	100.00%
TOTAL	667,278.97	110,794.11	667,278.97	100.00%

CIERRE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Fiebre Porcina Clásica	Traspatio	Predios	90	10	10	100.00%	97	107.78	7
		Muestras	450	50	50	100.00%	450	100.00	0
	Tecnificado	UPP	5	0	0	#DIV/0!	5	100.00	0
		Muestras	210	0	0	#DIV/0!	210	100.00	0
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	360	40	20	50.00%	366	101.67	6
	Rastro Municipal	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	180	20	0	0.00%	180	100.00	0

Notas:

* El avance acumulado en predios de traspatio fue mayor, debido a que se tuvo que muestrear un mayor número de predios para obtener la meta de 450 muestras.

CIERRE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica de PRRS	Tecnificado	UPP	4	0	0	#iDIV/0!	4	100.00	0
		Muestras	120	0	0	#iDIV/0!	120	100.00	0

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Tlalnepantla	Municipal	10	130	0	55
Temamatla	Privado	0	130	0	61
Huixquilucan	Municipal	10	115	0	64
La Paz	Privado	0	105	n/a	n/a
Atizapán	Municipal	15	135	n/a	n/a
Cuautitlán	TIF	n/a	n/a	10	107
Muñora	TIF	n/a	n/a	10	148
Ayapango	TIF	n/a	n/a	0	111
Total		35	615	20	546

CIERRE FINANCIERO VIGILANCIA FIEBRE PORCINA CLASICA 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	252,000.00	43,186.44	252,000.00	100.00%
Recursos Materiales	19,610.14	3,123.40	19,610.14	100.00%
Servicios	43,389.86	0.00	43,389.86	100.00%
TOTAL	315,000.00	46,309.84	315,000.00	100.00%

Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

CIERRE FÍSICO ENFERMEDADES AVIARES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Newcastle.	Traspatio	Predios	90	10	10	100.00%	128	142.22	38
		Muestras	450	50	20	40.00%	602	133.78	152
	Tecnificado	UPP	30	3	3	100.00%	35	116.67	5
		Muestras	900	90	90	100.00%	1,050	116.67	150
	Rastro Municipal	Rastros	4	2	2	100.00%	2	50.00	2
		Muestras	240	20	20	100.00%	240	100.00	0
	Vacunación	Cabezas	54,000	3,500	20,134	575.26%	96,594	178.88	42,594

Notas:

- * Lo realizado acumulado en el muestreo de Traspatio es mayor debido a que de las 602 muestras realizadas en 128 predios, 152 corresponden a los 30 predios que se muestrearon como parte de la vigilancia perifocal del caso de IA del municipio de Tepetlaoxtoc
- * Lo realizado acumulado en granjas tecnificadas es mayor, debido a que de las 1,050 muestras realizadas en 35 granjas, 150 corresponden a las 5 granjas que se muestrearon como parte de la vigilancia perifocal del caso de IA del municipio de Tepetlaoxtoc
- * Lo realizado en la vacunación fue mayor debido al interés mostrado por los criadores de aves de combate y los ayuntamientos de Zumpango, Texcoco y Almíloya de Juárez, después de las pláticas que se impartieron de promoción al reporte.

Salmonelosis aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Salmonelosis	Tecnificado	UPP	2	0	0	#/DIV/0!	2	100.00	0
		Muestras	60	0	0	#/DIV/0!	60	100.00	0

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	20	160	0	130
Atizapán	Privado	0	80	0	110
Total		20	240	0	240

Atención de reporte por resultados de CPA, Tepetlaoxtoc (Positivo a IAHSN2) Granja Siama	
Fecha	Actividad
25-sep	La Delegación SAGARPA en Hidalgo notifica del un caso positivo en su vigilancia en rastros a la Delegación SAGARPA Estado de México, relacionado a una movilización de aves del Estado de México, notificando esta al Comité y la Dirección de Sanidad de SEDAGRO; ese mismo día personal del CFPPEM, SEDAGRO, DDR Texcoco y de la CPA, se trasladan a la granja para iniciar la investigación epidemiológica, levantando SIVES 01 y 02
26-sep	CPA visita la granja para evaluación de las medidas de bioseguridad, calificando con resultado de mínimas
28-sep	La Delegación SAGARPA implementa la cuarentena
30-sep	Personal de CPA, CFPPEM y DDR Texcoco realiza otra visita de inspección a la granja a fin de obtener datos complementarios para la investigación
01-oct	Personal de la granja realiza actividades de limpieza y desinfección
02-oct	Se muestrea la granja Las Cuevas, propiedad del mismo productor
03-oct	Se realiza el muestreo perifocal de predios de traspatio
08-oct	Se tiene programado el muestreo de la Granja San Javier de Avícola San Andrés, cercana a la Granja positiva
11-oct	Se concluye el muestreo a 30 predios de traspatio, colectando 150 muestras
11 12 oct	CPA reportó resultados negativos al muestreo de traspatio
25 y 29 oct	Se realizó el muestreo a las Granjas San Javier y San Jorge de la Empresa Avícola San Andrés; Granja San Luis del mismo propietario de la Granja SIAMA y Granja Sta. Bárbara de la empresa Alcer, como parte del muestreo perifocal. Se llevaron muestras al laboratorio de la CPA. Están pendientes los resultados
08-nov	CPA envió resultados negativos de las granjas muestreadas
	La granja SIAMA se mantiene en vacío sanitario; personal de la CPA realizará una visita de verificación para confirmar la despoblación y con esto solicitar el levantamiento de la cuarentena

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Bioseguridad en granjas aviáres y porcinas	09 dic	Auditorio de la UGREM	Cuautitlán	50
Promoción al reporte de Campañas aviáres	19-dic	Oficina de la Asociación Mundial de Gallos de Combate y Exhibición	Cuautitlán	10

CIERRE FINANCIERO ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	569,500.00	73,424.50	569,500.00	100.00%
Recursos Materiales	86,085.00	3,331.44	86,085.00	100.00%
Servicios	144,415.00	33,806.14	141,175.00	97.76%
TOTAL	800,000.00	110,562.08	796,760.00	99.60%

Nota:

* Lo ejercido en servicios es menor debido a que el laboratorio de la Facultad de Veterinaria de la UNAM cobró mas baratos los diagnósticos de Salmonelosis.

* En esta campaña se reintegra a la TESOFE la cantidad de \$3,240.00 en seguimiento al acuerdo SCTSAIMEM-01-ORD11/2013

Despoblación en Unidades en Aves y Cerdos en Zonas Libres

CIERRE FÍSICO DESPOBLACIÓN UPP AVES Y CERDOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	AVANCE DEL MES QUE REPORTA	AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
					ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Despoblación de UPP aves y cerdos	Despoblación	aves	1,101	0	191	17.35%	-910
	Reforzamiento de las medidas de bioseguridad en granjas porcinas	Granjas Porcinas	37	37	37	100.00%	0
		Bombas de aspersión	37	37	37	100.00%	0
		Desinfectante en cubetas de 2.5 kg.	37	37	37	100.00%	0
		Tapetes sanitarios	185	185	185	100.00%	0

Notas:

- El SENASICA instruyó para que el recurso no utilizado a noviembre fuera invertido en equipo y material para reforzar la bioseguridad de las granjas porcinas

CIERRE FINANCIERO DESPOBLACION 2013

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	448,095.00	448,095.00	448,095.00	100.00%
Servicios	37,260.00	0.00	37,260.00	100.00%
TOTAL	485,355.00	448,095.00	485,355.00	100.00%

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Aportaciones de Productores

APORTACIONES			EGRESOS			
Recuperaciones	Remanente a Diciembre/ 12	Acumulado	Periodo	CONCEPTO	Ejercido	Acumulado
	43,169.37	43,169.37	ene-13	Curso Jornada de Actualización Integral 2013	2,800.00	2,800.00
TOTALES						
TOTALES	43,169.37				2,800.00	
SALDO						40,369.37

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: DICIEMBRE 2013

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	1,253,427.41	378,842.14	1,253,427.41	523,635.98	1,195,898.95	138.22%	95.41%
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA	343,815.24	0.00	343,815.24	289,795.24	343,815.24	0.00%	100.00%
MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	94,983.44	0.00	94,983.44	18,235.06	94,983.44	0.00%	100.00%
CAPACITACION	55,000.00	0.00	55,000.00	50,880.00	55,000.00	0.00%	100.00%
COORDINACION CENTRAL	158,118.65	44,112.57	158,118.65	72,226.26	158,118.65	163.73%	100.00%
TOTAL	1,905,344.74	422,954.71	1,905,344.74	954,772.54	1,847,816.28	225.74%	96.98%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	29,294	11,974	29,294	12,075	37,131	100.84%	126.75%
Aplicación de medidas cuarentenarias	188	61	127	31	111	50.82%	59.04%
Monitoreo del ingreso de bovinos	9	3	9	3	9	100.00%	100.00%
Verificación de embarques	325	110	325	110	328	100.00%	100.92%
Obtener y concentrar el informe del tianquis	3	1	3	1	3	100.00%	100.00%
Visitas para identificar introductores y compradores en destino	9	3	9	3	9	100.00%	100.00%
Constatación de embarques	9	3	9	3	9	100.00%	100.00%
Obtener y concentrar el informe de constatación en destino	3	1	3	1	3	100.00%	100.00%
Visitas a rastros	12	4	12	4	12	100.00%	100.00%
Obtener y concentrar el informe de los rastros	3	1	3	1	3	100.00%	100.00%

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: DICIEMBRE 2013

PVI's	CONCENTRADO: APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	0	1	2	0	1	1	5
EL ORO	0	0	0	0	0	0	0
LA COMUNIDAD	0	4	1	1	0	0	6
POLOTITLAN	3	1	0	0	0	0	4
TONATICO	0	6	0	0	0	0	6
VILLA DE ALLENDE	1	5	0	0	0	1	7
ZACUALPAN	1	0	1	0	0	1	3
TOTAL	5	17	4	1	1	3	31

AVES	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 40% SE RECHAZARON POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS, Y EL 60% POR FALTA DE PRUEBAS DE LABORATORIO.
BOVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES CORRESPONDE 95% POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO (GUIAS ZOOSANITARIAS DE MOVILIZACION INTRAESTATAL) Y EL OTRO 05% POR FALTA DE PRUEBAS DE LABORATORIO
PORCINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 50% POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE MOVILIZACIÓN Y 50% POR INCONSISTENCIAS EN EL DOCUMENTO ZOOSANITARIO
OVINOS	POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS 100%
CAPRINOS	POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS 100%
EQUINOS	POR FALTA DE PASAPORTE 100%

CANTIDAD	ARTICULO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
2	Hidrolavadora	6,192.00	12,384.00	31,951.22
2	Aspiradora de 4 galones	3,500.00	7,000.00	
1	Computadora de escritorio	11,619.00	11,619.00	
1	Material de oficina	984.22	984.22	
TOTAL DE MOVILIZACIÓN			31,951.22	

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN							
CONCEPTO	CANTIDAD			EJERCIDO		POR EJERCER	
CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
Inspecciones vehiculares	2,000						
Litros Combustible	1,270.4	12.03	15,282.91	1270.4	15,282.91	0.00	0.00
Total			15,282.91		15,282.91		0.00

Las metas y avances arriba reflejados se financiaron con los rendimientos generados de la inversión de los recursos autorizados para los programas de Salud Animal, Vigilancia Epidemiológica y Control de la Movilización del ejercicio presupuestal 2013, de los cuales se presentó y validó en su momento la aplicación de los mismos.

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 13 DE FEBRERO DE 2014. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México, en la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización correspondiente al cierre del ejercicio del 2013.

Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión, validan los avances del cierre del ejercicio 2013, tanto físicos como financieros, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

5.- Propuesta de Acuerdos.


El Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México, presenta la siguiente propuesta de acuerdo, para su validación por los Integrantes de esta Subcomisión.

Solicitud de Acuerdo.

1.-El CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, autorice el cierre del ejercicio presupuestal 2013, de las campañas de Salud Animal, Vigilancia Epidemiológica y Control de la Movilización.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SCTSAIMEM-01-EXTORD02/2013 Se autoriza el cierre del ejercicio presupuestal de las campañas de Salud Animal, Vigilancia Epidemiológica y Control de la Movilización del ejercicio presupuestal 2013.	CFPPEM

6.- Asuntos Generales.



Siendo las 10:30 hrs. del 13 de febrero de 2014, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al cierre presupuestal 2013.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS
ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

POR LA SEDAGRO




**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN
DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

POR LA SAGARPA



**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL,
SUPLENTE DEL ING. VICTOR MANUEL
ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

INVITADO PERMANENTE



**LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMÉNEZ
SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR EL COMITÉ



**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE
MÉXICO**