



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación."

**ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

En Toluca, Estado de México, siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil trece, previa convocatoria, se reunieron en el Salón de Presidentes del Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado, ubicado en Nicolás Bravo Norte 201, Colonia Centro, de esta Ciudad Capital, los integrantes del Comité de Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Estado, siguientes: Dr. Héctor Hernández Tirado (Consejero de la Judicatura y Presidente del Comité), Lic. Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra (Consejera de la Judicatura), Lic. Juan Carlos Miranda Cuevas, (suplente del Lic. Joel Alfonso Sierra Palacios), Lic. Estela Teresita Carranco Hernández (Directora General de Administración), C.P. Martín Bernal Abarca, (Director General de Finanzas y Planeación), Ing. Jorge Novoa Maubert (Director de Tecnologías de Información y Secretario del Comité), Ing. Moisés Lima Valdez (Subdirector de Ingeniería de Software),¹ Ing. Álvaro Alfonso Lugo Ávila (Subdirector de Servicios y Telecomunicaciones) para llevar a cabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos anteriores.
 - a. Avance del expediente electrónico – punto 4a del acta de la 20° sesión.
 - b. Seguimiento del sistema de convenios – punto 4c del acta de la 20° sesión.
 - c. Helpdesk en Tlanepantla y Texcoco, sólo el SIRE – punto 4d del acta de la 20° sesión.
 - d. Propuestas de servicios de telecomunicaciones – punto 4b del acta de la 20° sesión.
 - e. Encuesta de servicios electrónicos – punto 4e del acta de la 20° sesión.
 - f. Informe de CONSETI – punto 6 del acta de la 20° sesión.
 - g. Adquisición de la central de monitoreo – punto 7 del acta de la 20° sesión.
5. Calendario de desarrollo y puesta en marcha del SIRE.
6. Proyecto de los Centros de Mediación, modificación de sistema.
7. Proyectos que se han sometido a consideración del Comité durante 2013
8. Calendario de sesiones para 2014
9. Asuntos generales.

DESAHOGO DE LOS PUNTOS

En desahogo del **primer punto** del orden del día, el Secretario del Comité informó que existe quórum legal para realizar la sesión de Comité, por lo que el Dr. Hernández Tirado procedió a declarar abierta la presente sesión.

En desahogo del **segundo punto** del orden del día, el Secretario del Comité dio lectura a la orden del día la cual fue aprobada por los integrantes del Comité.



En desahogo del **tercer punto** del orden del día, el Secretario del Comité informó que debido a que el Acta de la sesión anterior ya había sido firmada por todos los integrantes, ya no era necesario volver a leerla, lo que se aprobó por unanimidad.

En desahogo del **cuarto punto** del orden del día, respecto al punto a) el Secretario del Comité otorgó el uso de la palabra al Ing. Moisés Lima, Subdirector de Ingeniería de Software, quien informó que el sistema del Expediente Electrónico inicialmente lo planteó para desarrollarlo en cinco meses, pero acudiendo a su personal concluyeron que necesitarán tres meses más, a continuación explicó el avance de este sistema del cual tienen un 12 % y se terminará en agosto de 2014, la Lic. Teresita Palacios preguntó ¿cuáles fueron los factores por los cuales se amplió el plazo?, el Ing. Lima indicó que realizó la estimación basado en que todo el personal dedicara su tiempo a este sistema, pero por la atención de otros proyectos que están desarrollando y soportes deberán mover la fecha de entrega, la Lic. Palacios pidió el uso de la palabra y explicó que el Poder Judicial está en un proceso de transformación, para que a futuro, pueda planear de una manera integral en la que se deberá tomar en cuenta los imprevistos, los cuales siempre ocurrirán, una vez realizado el comentario solicitó tomar en cuenta este ejercicio para que sirva de experiencia. Los integrantes del Comité tomaron como acuerdo continuar con la supervisión y seguimiento al sistema, además de incluir, en la planeación táctica del 2014, la contratación de personal para lograr terminar en tiempo el sistema del Expediente Electrónico.

Respecto al punto b) el Secretario del Comité otorgó el uso de la palabra al Ing. Moisés Lima, Subdirector de Ingeniería de Software, quien informó que en cuanto al sistema de Seguimiento de Convenios tiene un avance del 44%, es un sistema pequeño y se está desarrollando según lo planeado originalmente y se terminará en febrero de 2014. El acuerdo para este punto fue continuar con la supervisión y seguimiento al sistema.

Respecto al punto c) el Secretario del Comité comentó que en la sesión anterior se solicitó instalar el sistema de Helpdesk en los almacenes de Tlalnepantla y Texcoco, pero se está desarrollando el Sistema de Requisiciones Electrónicas, en el cual se está trabajando y será de mayor utilidad a los almacenes, por lo que no es necesario instalar el Helpdesk.

Respecto al punto d) el Secretario del Comité cedió la palabra al Ing. Alfonso Lugo quien entregó una propuesta de servicios de telecomunicaciones y es complemento de la entregada en la sesión anterior, la cual incluye los servicios de tres proveedores diferentes y se pueden comparar con lo ofrecido por TELMEX, la información de esta propuesta son las llamadas locales, minutos de larga distancia, minutos a celular y de larga distancia y larga distancia internacional. Además agregó que estos datos son informativos debido a que el servicio de telefonía para el edificio administrativo ya está contratado con TELMEX.

Respecto al punto e) el Secretario del Comité mencionó que se realizaron las modificaciones a las preguntas de la encuesta de servicios electrónicos y desde el 20 de noviembre de este año, está disponible en una ventana de la página electrónica del Poder Judicial. El Ing. Novoa realizó una presentación gráfica de cada una de las preguntas. Los datos presentados por esta encuesta fueron recibidos del día 20 al 26 de noviembre contando con 86 encuestas. De acuerdo con los asuntos radicados en primera instancia de este año que fueron de 216,329, una muestra representativa para este estudio debieran ser 2,163 que representa el 1%. Por lo que deberá estar vigente la encuesta por 180 días. La Lic. Palacios preguntó si se puede incentivar a los usuarios para contestar la



encuesta, debido a que es mucho tiempo para tener los resultados. El Ing. Novoa propuso enviar una invitación, por correo electrónico, a las barras y asociaciones de abogados para contestar la encuesta, la Lic. Carranco propuso colocar carteles en los juzgados. Los integrantes del Comité acordaron modificar el banner de manera que sea atractivo, solicitar la elaboración de carteles y colocarlos en los juzgados y enviar, correos electrónicos a barras y asociaciones de abogados, para solicitarles contestar la encuesta.

Respecto al punto f) el Secretario del Comité entregó el análisis del diagnóstico que realizó la empresa CONSETI el año pasado, donde se presentan las observaciones y las acciones emprendidas por la Dirección de Tecnologías. Como conclusión se estima que se tiene un avance del 85%. Los integrantes del Comité acordaron enviar este documento a la Lic. Ana Sofía Pozo para su conocimiento.

Respecto al punto g) el Secretario del Comité comentó que entregó la solicitud de adquisición de la Central de Monitoreo, a la Dirección de Recursos Materiales, se estableció que no hay recursos para su adquisición, por lo que, junto con la Dirección de Planeación, se reprogramó para el 2014 con el mismo presupuesto.

En desahogo del **quinto punto** del orden del día, el Ing. Novoa cedió el uso de la palabra al Ing. Moisés Lima, quien expuso que el Sistema de Requisiciones Electrónicas tiene un avance conforme al calendario y se concluirá en marzo de 2014.

En desahogo del **sexto punto** del orden del día, el Ing. Novoa mencionó que se tiene una solicitud de los Centros de Mediación y otorgó el uso de la palabra la Ing. Lima, quien informó que la solicitud de modificación del sistema es de fondo y estarán en posibilidad de comenzar en marzo de 2014 y concluir en junio de 2014. El Dr. Hernández Tirado pidió hacerle llegar una copia de la solicitud de las modificaciones al sistema de mediación.







En desahogo del **séptimo punto** del orden del día, el Ing. Novoa confirió el uso de la voz al Ing. José Julio Colón, quien expuso que en el año 2013 hubo siete sesiones, en las cuales se han sometido a consideración de este Comité seis proyectos, cinco aprobados y uno no aprobado.

En desahogo del **octavo punto** del orden del día, el Ing. Novoa puso a consideración de los integrantes del Comité el calendario de sesiones ordinarias para el año 2014, mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, los asistentes firmaron esta acta para los efectos legales conducentes, la cual queda en resguardo del Secretario Técnico del Comité.



COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

 MGDO DR. HÉCTOR HERNÁNDEZ TIRADO CONSEJERO DE LA JUDICATURA PRESIDENTE DEL COMITÉ	 LIC. TERESITA DEL NIÑO JESÚS PALACIOS INIESTRA CONSEJERA DE LA JUDICATURA INTEGRANTE DEL COMITÉ
 LIC. ESTELATERESITA CARRANCO HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN INTEGRANTE DEL COMITÉ	 LIC. JUAN CARLOS MIRANDA CUEVAS SUPLENTE DEL CONSEJERO DE LA JUDICATURA LIC. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS
 C.P. MARTÍN BERNAL ABARCA DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INTEGRANTE DEL COMITÉ	 ING. JORGE NOVOA MAUBERT DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
 ING. MOISÉS LIMA VALDEZ SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	 ING. ALFONSO LUGO ÁVILA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES

Esta foja pertenece al Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Estado de México, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, constante de 4 fojas útiles por una sóla de sus caras.