



ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISION TÉCNICA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la sala de juntas de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 09:30 horas del 09 de abril de 2014.
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión Técnica de Sanidad Animal: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: Ing. Octavio Baray Terrazas suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento, representante del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pio V Ángeles Ortiz, Director General Pecuario, por la SAGARPA; el MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; el MVZ. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente General.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de marzo de 2014, del ejercicio presupuestal 2014, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
ORDEN DEL DÍA:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

No hay seguimiento de acuerdo

3.- Avance Físico Financiero.

Campaña: Tuberculosis Bovina

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Tuberculosis Bovina	Pruebas de Seguimiento MR	Pruebas	200	0	11	0	28	14.00	172
	Pruebas de Vigilancia Zona A	Hatos	3,510	0	0	0	0	0.00	3,510
		Pruebas	12,636	0	0	0	0	0.00	12,636
	Pruebas de Vigilancia Zona Amortiguamiento	Hatos	492	18	18	100	76	15.45	416
		Pruebas	1,769	58	54	93	309	17.47	1,460
	Inspección en Rastros	Cabezas Sacrificadas	10,100	750	708	94	2,328	23.05	7,772
		Cabezas Inspeccionadas	9,898	735	706	96	2,321	23.45	7,577
		% de Inspección	98.0%	98%	100		99.70%		
	Diagnóstico de Laboratorio Zona A	Muestras de MR	20	1	1	100	3	15.00	17
		Muestras de Reactores	5	0	0	0	1	20.00	4
		PCR	4	0	0	0	2	50.00	2
	Diagnóstico de Laboratorio Zona B	Muestras de MR	20	2	2	100	3	15.00	17
		Muestras de Reactores	3	0	0	0	0	0.00	3
		PCR	2	0	0	0	0	0.00	2
	Sacrificio de Reactores	Zona A y A1	8	0	0	0	0	0.00	8
		Zona B	3	0	0	0	0	0.00	3
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona A	Hatos	23	3	3	100	4	17.39	19
		Pruebas	970	188	169	90	245	25.26	725
	Liberación Cuarentena Definitiva Zona B	Hatos	1	0	0	0	0	0.00	1
		Pruebas	40	0	0	0	0	0.00	40
Liberación Cuarentena Precautoria Zona A	Hatos	140	1	1	100	6	4.29	134	
	Pruebas	224	66	65	98	72	32.14	152	
Liberación Cuarentena Precautoria Zona B	Hatos	22	3	3	100	7	31.82	15	
	Pruebas	179	4	4	100	33	18.44	146	
Capacitación	Eventos	3	0	0	0	0	0.00	3	
Medios de Difusión	Folletos	5,200	0	0	0	0	0.00	5,200	

Notas:

Vigilancia de Tuberculosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Inspeccionado en el mes	
Almoloya de Alquisiras	7	7	100.00
Amatepec	29	29	100.00
Luvianos	51	51	100.00
Santo Tomas	70	70	100.00
Sultepec	19	19	100.00
Tejupilco	191	191	100.00
Temascaltepec	100	100	100.00
Texcaltitlán	34	34	100.00
Tlatlaya	0	0	#¡DIV/0!
Valle de Bravo	190	190	100.00
Zacazonapan	17	15	88.24
Total	708	706	99.72

AVANCE FINANCIERO TUBERCULOSIS BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	3,977,400.00	232,509.62	580,824.42	14.60%
Recursos Materiales	1,040,469.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Fijos	444,560.00	41,042.77	87,800.13	19.75%
Servicios Operativos	40,380.00	4,343.16	4,763.16	11.80%
TOTAL	5,502,809.00	277,895.55	673,387.71	12.24%

Campaña: Brucelosis de los Animales

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	1,600	180	195	246.11%	503	31.44	- 1,097
		Cabezas	16,000	1,800	1,633	179.70%	3,594	22.46	- 12,406
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	750	140	146	181.42%	297	39.60	- 453
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	6,550	460	441	96	1,453	22.18	- 5,097
	Sacrificio Reactores	Cabezas	15	3	3	100	5	33.33	- 10
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	100	0	0	#¡DIV/0!	13	13.00	- 87
	Capacitación	Eventos	2	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00	- 2

Notas:

* Lo realizado en muestreo de ovinos y caprinos es mayor debido a que se están reportando 248 hatos con 1,603 muestreos realizados en el mes de enero que estaba pendiente de registrar

* Lo realizado en muestreo de ovinos machos es mayor debido a que se están reportando 108 muestreos realizados en el mes de enero que estaba pendiente de registrar

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Almoloya de Alquisiras	7	0	0.00
Amatepec	28	28	100.00
Luvianos	30	30	100.00
Santo Tomas	44	44	100.00
Sultepec	4	4	100.00
Tejupilco	133	133	100.00
Temascaltepec	27	27	100.00
Texcaltitlán	21	21	100.00
Tlatlaya	0	0	#¡DIV/0!
Valle de Bravo	141	141	100.00
Zacazonapan	13	13	100.00
Total	448	441	98.4%

AVANCE FINANCIERO BRUCELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	1,245,776.00	97,388.81	223,817.63	17.97%
Recursos Materiales	404,990.00	7,491.37	7,991.37	1.97%
Servicios Fijos	166,650.00	13,564.04	16,810.18	10.09%
Servicios Operativos	38,250.00	208.00	8,211.00	21.47%
TOTAL	1,855,666.00	118,652.22	256,830.18	13.84%

CAMPAÑA: RABIA PARALÍTICA BOVINA

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Rabia Paralítica Bovina	Vacunación	CABEZAS	70,000	6,500	7,943	122.20	20,912	29.87	-49,088
	Operativos Captura	EVENTO	50	4	4	100.00	15	30.00	-35
	Capacitación	EVENTOS	8	1	2	200	2	25.00	-6

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Manejo y Aplicación de la vacuna contra la Rabia Paralítica Bovina	20-mar-14	Delegación Municipal de Bejucos	Tejupilco	8
	27-mar-14	Casa de la cultura de Bejucos	Tejupilco	48

AVANCE FINANCIERO RABIA PARALÍTICA BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	768,396.00	68,096.92	162,128.01	21.10%
Recursos Materiales	755,750.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Fijos	301,244.00	26,708.59	33,614.22	11.16%
Servicios Operativos	5,000.00	368.00	8,212.00	164.24%
TOTAL	1,830,390.00	95,173.51	203,954.23	11.14%

Campaña: Influenza Aviar Notificable

Concentrado Físico.

Influenza aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Influenza Notificable	Traspatio	Predios	90	8	8	100.00%	16	17.78	74
		Muestras	450	40	40	100.00%	80	17.78	370
	Tecnificado	UPP	24	2	2	100.00%	6	25.00	18
		Muestras	720	60	60	100.00%	180	25.00	540
	Rastro Municipal	Rastros	2	2	1	50.00%	1	50.00	1
		Muestras	1,440	20	30	150.00%	120	8.33	1,320
	Capacitación	Eventos	12	1	1	100.00%	3	25.00	9

Notas:

* El avance en el muestreo de rastros es mayor debido a que se compensó la falta de muestras del mes anterior.

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO INFLUENZA AVIAR

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	634,328.00	63,937.87	134,410.70	21.19%
Recursos Materiales	85,658.00	9,021.00	17,942.00	20.95%
Servicios Fijos	352,700.00	12,618.10	16,666.64	4.73%
Servicios Operativos	5,000.00	518.00	1,036.00	20.72%
TOTAL	1,077,686.00	86,094.97	170,055.34	15.78%

Campaña: Varroasis de las Abejas

AVANCE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		META POR REALIZAR
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas	Vigilancia	Colmenas muestreadas	1,737	150	126	84.00%	441	25.39%	1,296
		UPP	193	30	28	93.33%	71	36.79%	122
	Tratamiento	Colmenas tratadas	15,000	1,500	560	37.33%	2,919	19.46%	12,081
	Capacitación	Eventos	20	2	1	50.00%	3	15.00%	17

Nota:

* Lo realizado en muestreos y tratamientos fue menor a lo programado debido a que hubo actividades de cosecha en algunas de las colmenas muestreadas

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Patología Apícola, Enfermedades de la Cría	07-mar-14	Luvianos	Luvianos	7

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO VARROASIS DE LAS ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	51,240.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Operativos	16,000.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	67,240.00	0.00	0.00	0.00%

AVANCE FÍSICO PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Pequeño Escarabajo de la Colmena	Vigilancia	Colmenas muestreadas	45	0	0	# DIV/D	0	# DIV/D	45

AVANCE FINANCIERO PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	12,797.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	9,225.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	23,222.00	0.00	0.00	0.00%

Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Aujeszky			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky.	Traspatio	Predios	90	8	9	112.50%	18	20.00	72
		Muestras	450	40	40	100.00%	80	17.78	370
	Tecnificado	UPP	15	1	1	100.00%	2	13.33	13
		Muestras	450	30	30	100.00%	60	13.33	390
	Rastro Municipal	Rastros	11	4	4	100.00%	4	36.36	7
		Muestras	1,320	120	105	87.50%	285	21.59	1,035

AVANCE FINANCIERO: Enfermedad de Aujeszky

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDAD DE AUJESZKY

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	543,648.00	50,285.20	111,818.00	20.57%
Recursos Materiales	273,563.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	153,900.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	971,111.00	50,285.20	111,818.00	11.51%

Fiebre Porcina Clásica			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Fiebre Porcina Clásica	Traspatio	Predios	60	6	9	150.00%	18	30.00	42
		Muestras	300	30	40	133.33%	80	26.67	220
	Tecnificado	UPP	5	0	0	#¡DIV/0!	1	20.00	4
		Muestras	210	0	0	#¡DIV/0!	42	20.00	168
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	1,080	90	90	100.00%	270	25.00	810
	Rastro Municipal	Rastro	5	3	3	100.00%	3	60.00	2
		Muestras	600	40	60	150.00%	240	40.00	360
	Capacitación	Eventos	12	1	1	100.00%	4	33.33	8

PRRS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica de PRRS	Tecnificado	UPP	8	0	0	#¡DIV/0!	1	12.50	7
		Muestras	240	0	0	#¡DIV/0!	30	12.50	210

Notas:

Lo muestreado en predios de traspatio en FPC es mayor debido a que se aprovechó la cercanía del municipio de Tenancingo para muestrear 2 predios con 10 muestras

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Tlalnepantla	Municipal	30	90	15	75
Temamatla	Privado	30	90	15	75
Huixquilucan	Municipal	30	90	30	90
Atizapán	Privado	15	15	0	0
Cuautitlán	TIF	0	0	30	90
Muñora	TIF	0	0	30	90
Ayapango	TIF	0	0	30	90
Total		105	285	150	510

Atención de reporte por aparición de manchas cianóticas en porcinos. Tenancingo, México	
Fecha	Actividad
25-feb	Personal del CFPPEM, realizó una investigación epidemiológica a un predio de traspatio con un total de 127 porcinos, sin encontrar mortalidades. Se colectaron muestras de 5 porcinos que presentaban fiebre y manchas cianóticas en la parte dorsal del cuerpo y se enviaron al laboratorio de la CPA y al CIESA para diagnóstico de Enf. de Aujeszky. Se encuentran pendientes los resultados.
06-mar	El resultado fue negativo a FPC, número de caso CPA-09094 y se encuentra pendiente el resultado de EA por el CIESA

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Importancia del Reporte ante la Presencia de Enfermedades en Cerdos	06-mar	Auditorio de Posgrado de la FMVZ-UAEM	Toluca	46

AVANCE FINANCIERO: Vigilancia Epidemiológica Enfermedades del Cerdo (FPC – PRSS)

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA CERDOS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	437,200.00	25,942.32	59,298.19	13.56%
Recursos Materiales	58,378.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	60,700.00	0.00	2,601.81	4.29%
TOTAL	556,278.00	25,942.32	61,900.00	11.13%

Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES AVIARES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Newcastle			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Newcastle.	Traspatio	Predios	90	8	8	100.00%	16	17.78	74
		Muestras	450	40	40	100.00%	80	17.78	370
	Tecnificado	UPP	22	2	2	100.00%	6	27.27	16
		Muestras	660	60	60	100.00%	180	27.27	480
	Rastro Municipal	Rastros	2	2	1	50.00%	1	50.00	1
		Muestras	240	20	30	150.00%	120	50.00	120
	Vacunación	Cabezas	75,000	5,000	5,091	101.82%	8,652	11.54	66,348

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	30	120	30	120
Atizapán	Privado	0	0	0	0
Total		30	120	30	120

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Importancia del Reporte ante la Presencia de Enfermedades en Aves de Granja	20-mar	Instituto de Ciencias Agropecuarias Universidad Autónoma de Hidalgo	Tulancingo	34

Nota: La plática se presentó en Tulancingo a petición de productores de gallos de combate del Estado de México, para que asistieran los galleros de Hidalgo

Salmonelosis aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Salmonelosis	Tecnificado	UPP	2	0	0	#j DIV/0!	0	0.00	2
		Muestras	60	0	0	#j DIV/0!	0	0.00	60

Atención a reporte positivo a <i>Salmonella gallinarum</i> en Acolman	
Fecha	Actividad
25-feb	Personal del CFPPEM en coordinación con personal de la CPA, realizaron una investigación epidemiológica a un predio de traspatio ubicado en el municipio de Acolman, diagnosticado como positivo a Salmonelosis en la FMVZ-UNAM y confirmado en el CENASA. El problema inició en noviembre de 2013 y el propietario que es MVZ y trabaja en el Dpto. de aves de la FMVZ-UNAM, llevó muestras al laboratorio. A causa del periodo vacacional de diciembre, las muestras se mantuvieron resguardadas hasta el mes de enero para ser remitidas al CENASA, obteniendo la confirmación por Alcance bacteriológico el 21 de febrero de 2014 y por PCR el 24 del mismo mes
26-feb	Se llevó a cabo una reunión con personal de la DEAR y CPA para coordinar la estrategia del muestreo perifocal.
04-mar	Se está llevando a cabo el muestreo perifocal en Acolman, con personal de la DEAR, de Campañas Zoonositarias y de CPA del SENASICA y del CFPPEM. Se llevará a cabo las actividades de limpieza y desinfección del predio, así como el levantamiento del SIVE
06-mar	Se llevaron a cabo actividades de limpieza y desinfección del predio
10-mar	CPA informó verbalmente de resultados negativos a Enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar de 122 muestras
12-mar	CENASA informó verbalmente de resultados negativos a Salmonelosis de 122 muestras, al igual que la muestra del pato.
20-mar	La DEAR implementó la cuarentena al predio y le dará seguimiento para su cierre.
27-mar	CPA y DEAR enviaron resultados negativos por escrito de Salmonelosis, Influenza y Newcastle; informándose a la Delegación SAGARPA en oficio CFPPEM/GG/38/2014

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDADES AVIARES

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	520,620.00	48,306.93	111,310.71	21.38%
Recursos Materiales	224,324.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	99,500.00	9,320.00	19,673.00	19.77%
TOTAL	844,444.00	57,626.93	130,983.71	15.51%

AVANCE FÍSICO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Anemia Infecciosa Equina			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	11	0	0	# DIV/0!	0	0.00	11
		Muestras	55	0	0	# DIV/0!	0	0.00	55

AVANCE FINANCIERO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	1,200.00	0.00	0.00	89.89%
Recursos Materiales	48,300.00	0.00	0.00	89.89%
Servicios	36,000.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	85,500.00	0.00	0.00	0.00%



Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: MARZO 2014

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	3,836,440.00	309,190.00	915,090.00	245,023.41	512,591.12	79.25%	13.36%
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	160,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CAPACITACION	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
COORDINACION CENTRAL	467,012.00	34,216.00	111,288.00	24,471.99	63,200.50	71.52%	13.53%
TOTAL	4,603,846.00	343,406.00	1,026,378.00	269,495.40	575,791.62	78.48%	12.51%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	136,960	10,039	30,240	12,769	35,910	127.19%	26.22%
Aplicación de medidas cuarentenarias	775	87	232	24	98	27.59%	12.65%
Operativos	178	16	34	16	34	100.00%	19.10%
Monitoreo del ingreso de animales, productos y subproductos	48	4	12	4	48	100.00%	100.00%
Verificación de embarques	1233	100	270	100	274	100.00%	22.22%
Verificación de embarques en destino	12	3	7	3	7	100.00%	58.33%
Visitas a rastros	46	4	6	4	6	100.00%	13.04%
Obtener y concentrar el informe de los rastros	12	1	3	1	3	100.00%	25.00%

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: MARZO 2014

PVI's	CONCENTRADO: APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	0	2	0	0	0	0	2
EL ORO	3	1	0	0	0	0	4
LA COMUNIDAD	0	1	0	1	0	0	2
POLOTITLAN	3	2	0	0	0	0	5
TONATICO	0	5	0	0	0	1	6
VILLA DE ALLENDE	0	1	0	0	0	0	1
RAÍCES	3	0	0	1	0	0	4
METEPEC (ITINERANTE)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	12	-	2	-	1	24

AVES	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS, EL 60% SE RECHAZARON POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE MOVILIZACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO Y EL 40% POR FALTA DE PRUEBAS DE LABORATORIO.
BOVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES CORRESPONDE 85% POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO (GUIAS ZOOSANITARIAS DE MOVILIZACION INTRAESTATAL) Y EL 15% POR INCONSISTENCIAS EN EL DOCUMENTO ZOOSANITARIO.
PORCINOS	
OVINOS	POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS 100%
CAPRINOS	
EQUINOS	POR FALTA DE PASAPORTE









4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente del CFPPEM en la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización corresponde al mes de marzo del 2014.

Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión de Salud Animal e Inspección de la Movilización, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de marzo, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

5.- Propuesta de Acuerdos.

El Gerente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México, presenta las siguientes propuestas de acuerdo, para su validación por los Integrantes de esta Subcomisión de Salud Animal e Inspección de la Movilización.

1.- El CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se gestione ante el FACEM, la cantidad de \$16'655,339.45 (Dieciséis millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y nueve pesos 45/100 M.N.), de la cual \$14'458,026.45 (catorce millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil y veintiséis pesos 45/100 M.N.) son de recurso Federal y \$2'197.313.00 (dos millones ciento noventa y siete mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.) son de recurso Estatal, para operar los Programas y/o Campañas Sanitarias validadas y autorizadas por la Dirección General de Sanidad Animal del SENASICA, Delegación Federal de la SAGARPA y Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO, de los Subcomponentes de Sanidad Animal y Vigilancia Epidemiológica Zoonositarias, para ejercer en el periodo de enero a diciembre de 2014, es importante mencionar que para operar los meses de enero y febrero de 2014, se autorizó un préstamo por parte del Comité Técnico del FACEM, el cual se descontará del monto solicitado.

2.- El CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se gestione ante el FACEM, la cantidad de \$4'603,846.00 (cuatro millones seiscientos tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), de la cual \$2'992,500.00 (dos millones novecientos noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) son de recurso federal y \$1'611,346.00 (un millón seiscientos once mil trescientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) son de recurso Estatal, para operar el Programa de Operación de PVI's autorizado por la Dirección General Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera del SENASICA, Delegación Federal de la SAGARPA y Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO, para ejercer en el periodo de enero a diciembre de 2014, es importante mencionar que para operar los meses de enero y febrero de 2014, se autorizó un préstamo por parte del Comité Técnico del FACEM, el cual se descontará del monto.


Acuerdo	Responsable
ACUERDO SCTSAIMEM-01-ORD03/2014 Se acuerda gestionar ante el Comité Técnico del FACEM, la cantidad de \$16'655,339.45 (Dieciséis millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y nueve pesos 45/100 M.N.), de la cual \$14'458,026.45 (catorce millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil y veintiséis pesos 45/100 M.N.) son de recurso Federal y \$2'197.313.00 (dos millones ciento noventa y siete mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.) son de recurso Estatal, para operar los Programas y/o Campañas Sanitarias validadas y autorizadas por la Dirección General de Sanidad Animal del SENASICA.	COMISIÓN

Acuerdo	Responsable
<p>ACUERDO SCTSAIMEM-02-ORD03/2014 Se autoriza la gestión ante el Comité Técnico del FACEM, la cantidad de \$4'603,846.00 (cuatro millones seiscientos tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), de la cual \$2'992,500.00 (dos millones novecientos noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) son de recurso federal y \$1'611,346.00 (un millón seiscientos once mil trescientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) son de recurso Estatal, para operar el Programa de Operación de PVI's autorizado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del SENASICA.</p>	<p>COMISIÓN</p>

6.- Asuntos Generales.

En relación a la vigilancia Epidemiológica llevada a cabo en el Estado de México, no hay reportes de mortalidad de lechones (DEP), por parte de los Productores al Comité de Fomento y Protección Pecuaria en el Estado y de igual manera el CFPPEM no ha reportado a la SEDAGRO o ha SAGARPA, ningún caso de mortalidad en lechones hasta la fecha.









Siendo las 11:30 hrs. del 09 de abril de 2014, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de marzo de 2014.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

POR LA SEDAGRO



**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN
DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**


POR LA SAGARPA



**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**



**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL
PECUARIO**



**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR EL COMITÉ



**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE
MÉXICO**