



ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la Sala de Juntas de la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en Carretera Toluca-Morelia Km. 4.5 Col. los Ángeles, Zinacantepec, México, siendo las 09:30 horas del 09 de julio de 2014.
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: Ing. Octavio Baray Terrazas suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento, representante del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario, por la SAGARPA; el MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; el MVZ. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente General.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de junio de 2014, del ejercicio presupuestal 2014, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
ORDEN DEL DÍA:	1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

3.- Avance Físico Financiero.

Campaña: Tuberculosis Bovina

Concentrado Físico

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
TUBERCULOSIS BOVINA	PRUEBAS DE SEGUIMIENTO MR	PRUEBAS	200	38	20	52.63	48	24.00	- 152
	PRUEBAS DE VIGILANCIA (TUBERCULINA) ZONA DE TIERRA CALIENTE	LOTES	3,510	360	0	0.00	0	0.00	- 3,510
		PRUEBAS	12,636	1,296	0	0.00	0	0.00	- 12,636
	PRUEBAS DE VIGILANCIA (TUBERCULINA) ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	HATOS	492	52	52	100.00	200	40.65	- 292
		PRUEBAS	1,769	181	201	111.05	748	42.28	- 1,021
	INSPECCIÓN EN RASTROS	CABEZAS SACRIFICADAS	10,100	794	731	92.07	4,718	46.71	- 5,382
		CABEZAS INSPECCIONADAS	9,898	778	727	93.43	4,706	47.54	- 5,192
		PORCENTAJE DE INSPECCION	98%		99.5%		99.7%		
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA A	MUESTRA DE MR	20	1	4	400.00	10	50.00	- 10
		MUESTRAS DE REACTORES	5	0	0	0.00	4	80.00	- 1
		PCR	4	0	0	0.00	2	50.00	- 2
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA B	MUESTRA DE MR	20	2	0	0.00	4	20.00	- 16
		MUESTRAS DE REACTORES	3	0	0	0.00	1	33.33	- 2
		PCR	2	0	0	0.00	0	0.00	- 2
	SACRIFICIO DE REACTORES	TIERRA CALIENTE Y A1	8	1	0	0.00	0	0.00	- 8
		ZONA B	3	0	0	0.00	1	33.33	- 2
	LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA A	HATOS	23	2	1	50.00	9	39.13	- 14
		PRUEBAS	970	46	21	45.65	581	59.90	- 389
	LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA B	HATOS	1	0	0	0.00	0	0.00	- 1
		PRUEBAS	40	0	0	0.00	0	0.00	- 40
	LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA A	HATOS	140	10	4	40.00	13	9.29	- 127
		PRUEBAS	224	12	10	83.33	87	38.84	- 137
	LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA B	HATOS	22	1	0	0.00	8	36.36	- 14
		PRUEBAS	179	77	0	0.00	34	18.99	- 145
	CAPACITACION	EVENTOS	3	1	0	0.00	0	0.00	- 3
	MEDIOS DE DIFUSION	FOLLETOS	5,200	0	0	0.00	0	0.00	- 5,200

Notas:

- * Lo realizado en pruebas en seguimiento en MR es menor debido a que el hato derivado de la investigación de la muestra de MR contenía menor cantidad de ganado de lo programado.
- * Lo realizado en toma de muestras de matanza regular en Tierra Caliente es mayor debido a que se encontró un mayor número de granulomas en animales sacrificados.
- * Lo realizado en toma de muestras de matanza regular en B es menor debido a que no se encontraron granulomas en el Rastro de Valle de Bravo.
- * Lo realizado en sacrificio de reactivos es menor debido a que no se ha iniciado el barrido para determinar hatos sospechosos a TB.
- * Lo realizado en liberación de cuarentena definitiva es menor debido a que la Sra. Tomas Blas Avilés canceló el muestreo y el de un colindante despobló su hato.
- * Lo realizado en liberación de cuarentena precautoria en A es menor debido que se ha destasado el barrido y no se han detectado casos sospechosos.
- * Lo realizado en cuarentena precautoria en B es menor a lo programado debido a que el Sr. Sergio Benítez de Polotitán no permitió continuar con el seguimiento.
- * Lo realizado en capacitación es menor debido a que el taller de inoculación se pospone con la CNOG para el mes de julio.

Municipio	Total Sacrificado	Total Inspeccionado	%
Almoloya de Alquisiras	10	10	100.00
Amatepec	25	25	100.00
Luvianos	50	50	100.00
Santo Tomas	71	71	100.00
Sultepec	24	24	100.00
Tejupilco	194	194	100.00
Temascaltepec	95	92	96.84
Texcaltitlán	47	47	100.00
Tlatlaya	0	0	0.00
Valle de Bravo	194	194	100.00
Zacazonapan	21	20	95.24
Total	731	727	99.45

AVANCE FINANCIERO TUBERCULOSIS BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	4,228,430.00	209,644.29	1,166,239.99	27.58%
Recursos Materiales	791,099.00	61,391.33	81,068.68	10.25%
Servicios Operativos	483,280.45	80,706.40	232,622.98	48.13%
TOTAL	5,502,809.45	351,742.02	1,479,931.65	26.89%

Campaña: Brucelosis de los Animales

Concentrado Físico

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	1,600	326	85	26.04	915	57.19	- 685
		Cabezas	16,000	3,264	800	24.51	6,016	37.60	- 9,984
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	750	130	51	39.23	460	61.33	- 290
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	6,550	550	442	80.36	2,955	45.11	- 3,595
	Sacrificio Reactores	Cabezas	15	3	0	0.00	8	53.33	- 7
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	100	18	1	5.56	21	21.00	- 79
	Capacitación	Eventos	2	0	0	0.00	0	0.00	- 2

Notas:

* Lo realizado en muestreo de campo y en sacrificio de reactores es menor debido a que no se ha podido hacer el barrido a los niveles programados debido al desfase de la llegada de los recursos.

* Lo realizado en pruebas de seguimiento es menor debido a que no existen nuevos casos sospechosos a Br.

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Almoloya de Alquisiras	9	0	0.00
Amatepec	21	21	100.00
Luvianos	30	29	96.67
Santo Tomas	28	28	100.00
Sultepec	5	5	100.00
Tejupilco	127	127	100.00
Temascaltepec	44	44	100.00
Texcaltitlán	31	31	100.00
Tlatlaya	0	0	0.00
Valle de Bravo	141	141	100.00
Zacazonapan	17	16	94.12
Total	453	442	97.6%

AVANCE FINANCIERO BRUCELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	1,250,102.00	77,933.30	464,222.01	37.13%
Recursos Materiales	413,314.00	52,939.00	71,470.25	17.29%
Servicios Fijos	156,100.00	59,582.09	91,439.67	58.58%
Servicios Operativos	36,150.00	11,340.00	13,108.00	36.26%
TOTAL	1,855,666.00	201,794.39	640,239.93	34.50%

Campaña: Rabia Paralítica Bovina

Concentrado Físico.

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Rabia Paralítica Bovina	Vacunación	Cabezas	70,000	6,250	5,207	83.31	37,677	53.82	32,323
	Operativos Captura	Eventos	50	5	4	80.00	28	56.00	22
	Capacitación	Eventos	8	2	1	50.00	3	37.50	5

Notas:

- * Lo realizado en vacunación es menor debido a que hizo falta biológico
- * Lo realizado en operativos de captura es menor ya que por las condiciones de seguridad no se hizo el operativo de corral programado
- * Lo realizado en capacitación es menor debido a que el ISEM pospuso un evento que se tenía en coordinación.

AVANCE FINANCIERO RABIA PARALÍTICA BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	768,396.00	49,867.49	328,044.90	42.69%
Recursos Materiales	766,250.00	56,840.00	113,393.00	14.80%
Servicios Fijos	290,744.00	38,150.72	155,431.78	53.46%
Servicios Operativos	5,000.00	368.00	2,208.00	44.16%
TOTAL	1,830,390.00	145,226.21	599,077.68	32.73%

Campaña: Influenza Aviar Notificable

Concentrado Físico.

Influenza aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Influenza Notificable	Traspasio	Predios	90	12	12	100.00%	41	45.56	-49
		Muestras	450	60	60	100.00%	205	45.56	-245
	Tecnificado	UPP	24	Esta actividad la realizará personal de SENASICA	2	0.00	12	50.00	-12
		Muestras	720		60	0.00	360	50.00	-360
	Rastro Privado	Rastros	4	4	2	50.00%	2	50.00	-2
		Muestras	1,440	150	90	60.00%	470	32.64	-970
	Capacitación	Eventos	12	1	2	200.00%	8	66.67	-4

Notas:

* En el avance del muestreo en Tecnificado se reporta lo realizado conjuntamente con el personal del SENASICA.

* El avance en el muestreo de rastros fue menor debido a durante el mes no se permitió el ingreso del personal del CFPPEM en el rastro Atizapán, por lo cual se vistó con personal de la Delegación SAGARPA para llegar a un acuerdo con los administradores para que permitan los muestreos

* El avance mensual en eventos de capacitación fue mayor, debido el CFPPEM invitado a presentar una plática en el Evento Panamericano de Aves de Combate en el estado de Puebla.

AVANCE FINANCIERO INFLUENZA AVIAR

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	634,328.00	38,243.71	257,917.44	40.66%
Recursos Materiales	72,658.00	5,472.50	8,508.75	11.71%
Servicios Fijos	365,700.00	0.00	83,338.51	22.79%
Servicios Operativos	5,000.00	518.00	3,108.00	62.16%
TOTAL	1,077,686.00	44,234.21	352,872.70	32.74%

Campaña: Varroasis de las Abejas

Concentrado Físico.

AVANCE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas	Vigilancia	Colmenas muestreadas	1,737	382	859	224.87%	1,730	99.60%	7
		UPP	193	30	97	323.33%	232	120.21%	39
	Tratamiento	Colmenas tratadas	15,000	2,275	7,892	346.90%	12,748	84.99%	2,252
	Capacitación	Eventos	20	2	-	0.00%	8	40.00%	12

Nota:

* Lo realizado en muestreo de colmenas y tratamientos fué mayor, ya que se incrementó la demanda de servicios por parte de los apicultores.

AVANCE FINANCIERO VARROASIS DE LAS ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	51,240.00	5,278.00	5,278.00	10.30%
Servicios Operativos	16,000.00	0.00	1,200.00	7.50%
TOTAL	67,240.00	5,278.00	6,478.00	9.63%

AVANCE FÍSICO PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Pequeño Escarabajo Colmenas	Vigilancia	Colmenas	45	15	0	0.00%	0	0.00%	45
		Muestreadas							
	Informes	UPP	9	3	0	0.00%	0	0.00%	9
		Enviados	12	1	1	100.00%	6	50.00%	6

Notas:

*Dio inicio las actividades de inspección de colmenas, inspeccionándose 4 apiarios sin encontrar presencia de ninguna especie de escarabajos

AVANCE FINANCIERO PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	2,700.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	13,112.00	1,462.50	2,193.75	16.73%
Servicios	7,410.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	23,222.00	1,462.50	2,193.75	9.45%

Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

Concentrado físico

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Aujeszky			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky	Traspatio	Predios	90	8	8	100.00%	47	52.22	-43
		Muestras	450	40	40	100.00%	210	46.67	-240
	Tecnificado	UPP	15	1	1	100.00%	6	40.00	-9
		Muestras	450	30	30	100.00%	180	40.00	-270
	Rastro Municipal	Rastros	11	5	5	100.00%	5	45.45	-6
		Muestras	1,320	120	120	100.00%	645	48.86	-675

Nota:

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDAD DE AUJESZKY

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	523,128.00	32,550.30	221,637.84	42.37%
Recursos Materiales	268,084.00	12,896.00	19,344.00	7.22%
Servicios	179,899.00	14,183.86	24,076.02	13.38%
TOTAL	971,111.00	59,630.16	265,057.86	27.29%

Fiebre Porcina Clásica			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Fiebre Porcina Clásica	Traspatio	Predios	60	6	7	116.67%	39	65.00	-21
		Muestras	300	30	30	100.00%	170	56.67	-130
	Tecnificado	UPP	5	1	1	100.00%	3	60.00	-2
		Muestras	210	42	42	100.00%	126	60.00	-84
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	1,080	90	90	100.00%	540	50.00	-540
	Rastro Municipal	Rastro	5	4	4	100.00%	4	80.00	-1
		Muestras	600	50	50	100.00%	390	65.00	-210
	Capacitación	Eventos	12	1	1	100.00%	8	66.67	-4

Nota:

* El avance en predios de traspatio fue mayor para completar la meta programada mensual de muestras colectadas

PRRS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica de PRRS	Tecnificado	UPP	8	2	2	100.00%	5	62.50	-3
		Muestras	240	60	60	100.00%	150	62.50	-90

Notas:

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Tlalnepantla	Municipal	30	180	15	115
Temamatla	Privado	30	180	10	120
Huixquilucan	Municipal	15	150	15	130
Atizapán	Privado	15	90	10	25
Cuautitlán	TIF	0	0	30	180
Muñora	TIF	0	0	30	180
Ayapango	TIF	0	0	30	180
La Paz	Municipal	30	45		
Total		120	645	140	930

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Promoción al Reporte de Campañas Porcinas	27-jun	Paredón Centro	Almoleza de Juárez	14

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA CERDOS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	434,398.00	30,432.11	194,529.11	44.78%
Recursos Materiales	45,320.00	3,750.50	5,625.75	12.41%
Servicios	76,560.00	7,030.67	24,386.68	31.85%
TOTAL	556,278.00	41,213.28	224,541.54	40.36%

Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES AVIARES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Newcastle			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Newcastle	Traspaso	Predios	90	8	8	100.00%	42	46.67	-48
		Muestras	450	40	40	100.00%	210	46.67	-240
	Tecnificado	UPP	22	2	2	100.00%	12	54.55	-10
		Muestras	660	60	60	100.00%	360	54.55	-300
	Rastro Privado	Rastros	4	4	2	50.00%	2	50.00	-2
		Muestras	240	20	25	125.00%	185	77.08	-55
	Vacunación	Cabezas	75,000	9,000	7,830	87.00%	32,178	42.90	-42,822

Nota:

El avance del muestreo de rastros fue mayor, ya que se inició el muestreo en el Rastro Aves Ideal de Los Reyes La Paz

El avance de vacunación fue menor, debido a que se terminó la vacuna que teníamos en almacén y se volverá adquirir en el mes de julio

Salmonelosis aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Salmonelosis	Tecnificado	UPP	2	1	1	100.00%	1	50.00	-1
		Muestras	60	30	30	100.00%	30	50.00	-30

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	20	170	60	290
Atizapán	Privado	0	10	0	30
Los Reyes la Paz	Privado	5	5	30	150
Total		25	185	90	470

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Importancia del Reporte ante la Presencia de Enfermedades en Aves de Granja	11-jun	Evento Panamericano de Aves de Combate	Texmelucan, Puebla	100
Enfermedades Emergentes de las aves (Salmonelosis aviar)	23-jun	FMVZ-UNAM-CU	Coyoacán, DF	1

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDADES AVIARES

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	533,660.00	34,868.43	231,571.53	43.39%
Recursos Materiales	187,872.00	13,584.03	36,652.28	19.51%
Servicios	122,912.00	10,151.48	71,779.00	58.40%
TOTAL	844,444.00	58,603.94	340,002.81	40.26%

AVANCE FÍSICO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Anemia Infecciosa Equina			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	11	3	2	66.67%	2	18.18	-9
		Muestras	55	15	9	60.00%	9	16.36	-46

Nota:

AVANCE FINANCIERO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	1,200.00	0.00	0.00	89.89%
Recursos Materiales	48,300.00	0.00	0.00	89.89%
Servicios	36,000.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	85,500.00	0.00	0.00	0.00%

Seguimiento epidemiológico de un caso positivo a Anemia Infecciosa Equina (AIE) en Tepetlaoxtoc	
Fecha	Actividad
02-jun	Se recibió oficio de la SAGARPA 135.03.02.0965/2014, instruyendo la realización del seguimiento epidemiológico a un caso positivo a AIE en un equino castrado de raza Cuarto de Milla, de nombre Cavalier, propiedad del C. Luis Ramírez/Oscar Romo, con domicilio conocido San Andrés Chiautla, Tepetlaoxtoc.
03-jun	Personal del CFPPEM en acompañamiento con personal de la Coordinación del SENASICA en la entidad, realizaron la investigación epidemiológica, verificando que el equino fue sacrificado bajo la supervisión de su MVZ certificado; se colectó un suero de un equino que permanecía en la explotación y se levantaron SIVEs 01 y 02.
05-jun	El CFPPEM informa a la Delegación SAGARPA con el número de oficio CFPPEM/GG/151/2014, sobre las actividades realizadas, mencionando que el suero se enviará a CENASA hasta contar con presupuesto.
13-jun	Personal del CFPPEM y personal de la Coordinación del SENASICA, realizaron actividades de limpieza y desinfección en la explotación.
16-jun	El CFPPEM informa a la Delegación SAGARPA, sobre las actividades de limpieza y desinfección realizadas con el número de oficio CFPPEM/GG/168/2014.

Seguimiento epidemiológico de un caso positivo a Arteritis Viral Equina (AVE) en Atizapán de Zaragoza	
Fecha	Actividad
19-jun	Se recibió oficio de la SAGARPA 135.03.02.1122/2014, instruyendo la realización del seguimiento epidemiológico de un caso positivo a AVE de cuatro equinos sospechosos y uno positivo, propiedad del C. Universo Elizalde Muñoz del Rancho Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en Av. Alfredo del Mazo S/N, Localidad Nuevo México, Atizapán de Zaragoza.
22-jun	CPA entrega cuarentena al productor.
25-jun	Personal del CFPPEM conjuntamente con personal de la Coordinación del SENASICA, realizaron la investigación epidemiológica, levantando SIVEs 01, 02 y Acta Circunstanciada; se colectaron muestras de 16 equinos miniatura y 7 burritos Cilianos miniatura, llevándolas al laboratorio de la CPA.
27-jun	El CFPPEM informa a la Delegación SAGARPA, con el número de oficio CFPPEM/GG/226/2014; sobre las actividades realizadas. Está pendiente resultados de laboratorio.

AVANCE FINANCIERO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	14,410.00	0.00	1,800.00	12.49%
Recursos Materiales	40,740.00	2,812.50	10,710.12	26.29%
Servicios	30,350.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	85,500.00	2,812.50	12,510.12	14.63%

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2014

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	3,836,440.00	267,000.00	1,927,140.00	291,964.39	1,301,246.34	109.35%	33.92%
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA	81,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	160,594.00	0.00	160,594.00	55,507.17	55,507.17	0.00%	34.56%
CAPACITACION	58,000.00	0.00	0.00	0.00	5,227.80	0.00%	9.01%
COORDINACION CENTRAL	467,012.00	31,636.00	233,996.00	47,492.52	171,988.99	150.12%	36.83%
TOTAL	4,603,846.00	298,636.00	2,374,530.00	394,964.08	1,533,970.30	132.26%	33.32%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	136,960	10,989	63,773	12,034	73,311	109.51%	53.53%
Aplicación de medidas cuarentenarias	775	77	507	17	177	22.08%	22.84%
Operativos	178	16	82	16	82	100.00%	46.07%
Monitoreo del ingreso de animales, productos y subproductos	48	4	24	4	24	100.00%	50.00%
Verificación de embarques	1233	120	590	120	594	100.00%	48.18%
Verificación de embarques en destino	34	3	16	3	16	100.00%	47.06%
Visitas a rastros	46	4	22	4	22	100.00%	47.83%
Obtener y concentrar el informe de los rastros	12	1	6	1	6	100.00%	50.00%

Nota:


Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2014

PVI's	CONCENTRADO: APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	3	0	0	0	0	0	3
EL ORO	0	0	0	0	0	0	0
LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0
POLOTITLAN	2	0	1	0	0	0	3
TONATICO	0	2	0	0	0	0	2
VILLA DE ALLENDE	0	1	0	0	0	0	1
RAICES	0	0	1	1	0	0	2
METEPEC (ITINERANTE)	1	1	2	1	0	1	6
TOTAL	6	4	4	2	-	1	17

AVES	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 40% FUERON POLLINAZA Y GALLINAZA Y SE RECHAZARON POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS Y EL 60% DE AVES VIVAS Y CARNE DE AVE POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS E INCONSISTENCIAS.
BOVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES CORRESPONDE 100% POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO O GUIAS ZOOSANITARIAS DE MOVILIZACION INTRAESTATAL.
PORCINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 80% POR FALTA DE DOCUMENTO ZOOSANITARIO Y 20% POR FALTA DE FLEJES.
OVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS, EL 100% POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS
CAPRINOS	
EQUINOS	EL 100% POR FALTA DE PASAPORTE EQUINA.





4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente del CFPPEM en la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización corresponde al mes de junio del 2014.

Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de junio, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

5.- Propuesta de Acuerdos.

1.- El CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se apruebe la información del CFPPEM en el sentido de que a partir del informe del mes de junio se actualizan las cifras correspondientes al presupuesto federal y estatal de cada una de las campañas y componentes, de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados para el 2014. Por lo que se realizaron las adecuaciones necesarias en los montos programados anuales y ejercidos en los periodos anteriores según anexo 1, debido a que el Plan de Trabajo definitivo fue validado en el mes de junio del presente.

2.-Movilización solicita la reubicación del PVI Villa de Allende que actualmente se encuentra ubicado en el km 52.5 entronque a Valle de Bravo realizando inspecciones de la NOM 007 ZOO 1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky, reubicarlo al km 56 de la Comunidad de él Jacal del Municipio de Villa de Allende, para mantenerlo ubicado de forma estratégica ya que se han implementado nuevas vías de comunicación carretero como la Autopista Toluca – Zitacuaro, anexo 2.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SSAMSAIM-01-ORD03/2014 Se aprueba la información del CFPPEM en el sentido de que a partir del informe del mes de junio se actualizan las cifras correspondientes al presupuesto federal y estatal de cada una de las campañas y componentes, de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados para el 2014. Por lo que se realizaron las adecuaciones necesarias en los montos programados anuales y ejercidos en los periodos anteriores, debido a que el Plan de Trabajo definitivo fue validado en el mes de junio del presente.	COMISIÓN
ACUERDO SSAMSAIM-02-ORD03/2014 Se aprueba la reubicación del PVI Villa de Allende que actualmente se encuentra ubicado en el km 52.5 entronque a Valle de Bravo realizando inspecciones de la NOM 007 ZOO 1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky, reubicarlo al km 56 de la Comunidad de él Jacal del Municipio de Villa de Allende, para mantenerlo ubicado de forma estratégica ya que se han implementado nuevas vías de comunicación carretero como la Autopista Toluca – Zitacuaro.	COMISIÓN

6.- Asuntos Generales.

ANEXO 1

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANTERIOR	PRESUPUESTO PROGRAMADO APROBADO
--------	---------------------------------------	---------------------------------------

TUBERCULOSIS BOVINA

Personal	3,977,400.00	4,228,430.00
Recursos Materiales	1,040,469.00	791,099.00
Servicios Fijos	444,560.00	0.00
Servicios Operativos	40,380.00	483,280.45
TOTAL	5,502,809.00	5,502,809.45

BRUCELOSIS

Personal	1,245,776.00	1,250,102.00
Recursos Materiales	404,990.00	413,314.00
Servicios Fijos	166,650.00	156,100.00
Servicios Operativos	38,250.00	36,150.00
TOTAL	1,855,666.00	1,855,666.00

RABIA PARALITICA BOVINA

Personal	768,396.00	768,396.00
Recursos Materiales	755,750.00	766,250.00
Servicios Fijos	301,244.00	290,744.00
Servicios Operativos	5,000.00	5,000.00
TOTAL	1,830,390.00	1,830,390.00

INFLUENZA AVIAR

Personal	634,328.00	634,328.00
Recursos Materiales	85,658.00	72,658.00
Servicios Fijos	352,700.00	365,700.00
Servicios Operativos	5,000.00	5,000.00
TOTAL	1,077,686.00	1,077,686.00

VARROASIS DE LAS ABEJAS

Personal	0.00	0.00
Recursos Materiales	51,240.00	51,240.00
Servicios	16,000.00	16,000.00
TOTAL	67,240.00	67,240.00

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Personal	520,620.00	533,660.00
Recursos Materiales	224,324.00	187,872.00
Servicios	99,500.00	122,912.00
TOTAL	844,444.00	844,444.00

ENFERMEDAD DE AUJESZKY

PERSONAL	543,648.00	523,128.00
RECURSOS MATERIALES	273,563.00	268,084.00
SERVICIOS	153,900.00	179,899.00
TOTAL	971,111.00	971,111.00

**VIGILANCIA FIEBRE PORCINA
CLASICA**

Personal	437,200.00	434,398.00
Recursos Materiales	58,378.00	45,320.00
Servicios	60,700.00	76,560.00
TOTAL	556,278.00	556,278.00

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
(PEC)**

Personal	1,200.00	2,700.00
Recursos Materiales	12,797.00	13,112.00
Servicios	9,225.00	7,410.00
TOTAL	23,222.00	23,222.00

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
(AIE)**

Personal	1,200.00	14,410.00
Recursos Materiales	48,300.00	40,740.00
Servicios	36,000.00	30,350.00
TOTAL	85,500.00	85,500.00



ANEXO 2

Nombre: "Villa de Allende", Municipio de Villa de Allende, Estado de México.

Ubicación Física				
Km	Tipo y Número de Carretera	Tramo	Municipio	Poblado más cercano
56	Federal 15	Zitacuaro, Mich., - Toluca	Villa de Allende	El Jacal
Datos Geográficos			Tel. y/o Fax	Correo electrónico
Latitud	Longitud	Altitud		
			7221608932	Pvivillade@gmail.com

Materia de inspección que solicita:

Materia (s)	Sentido de inspección
Zoosanitaria (NOM 007 ZOO 1994, Aujesky)	De Michoacán hacia México.

Justificación Técnica: Para continuar con la solicitud se detalla la información en el cuadro siguiente:

Plaga y/o enfermedad	Norma Oficial Mexicana aplicable	Área geográfica a proteger y/o a confinar, y de que movilizaciones o regiones proceden.
Aujesky	NOM-007-ZOO-1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujesky.	A los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.
A partir del 27 de enero 2014 se publica en el diario oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como Zona Libre de esta enfermedad favoreciendo la comercialización de cerdos, así como sus productos y subproductos originarios de esta zona, situación que impacta positivamente en el fomento de la producción porcícola de la entidad, haciéndola más competitiva y rentable con el fin de que el Estado de México permanezca Libre de la enfermedad de Aujesky. Para ello, es necesario que exista un estricto control de la movilización en el transporte de productos porcícola. Considerando que los PVI's contribuyen a minimizar el riesgo de diseminación de enfermedades en el territorio regional, estando instalados de manera estratégica en las principales vías de comunicación y comercialización de animales. Por esta situación el PVI VILLA DE ALLENDE es necesario reubicarlo de forma estratégica, porque existen nuevas vías de comunicación como la Autopista Toluca - Zitacuaro en donde la ubicación actual del PVI ya no verifica dichos embarques por la ubicación.		

Siendo las 11:30 hrs. del 09 de julio de 2014, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de México, correspondiente al mes de junio de 2014.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**

**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

POR LA SEDAGRO

POR LA SAGARPA

**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN
DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

**ING. OCTAVIO BARRAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**

**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL
PECUARIO**

**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR EL COMITÉ

**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE
MÉXICO**