

2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Proceso
ACUERDO SSAMSAIM-01-ORD03/2014 Se aprueba la información del CFPPEM en el sentido de que a partir del informe del mes de junio se actualizan las cifras correspondientes al presupuesto federal y estatal de cada una de las campañas y componentes, de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados para el 2014. Por lo que se realizaron las adecuaciones necesarias en los montos programados anuales y ejercidos en los periodos anteriores, debido a que el Plan de Trabajo definitivo fue validado en el mes de junio del presente.	COMISIÓN	CUMPLIDO
ACUERDO SSAMSAIM-02-ORD03/2014 Se aprueba la reubicación del PVI Villa de Allende que actualmente se encuentra ubicado en el km 52.5 entronque a Valle de Bravo realizando inspecciones de la NOM 007 ZOO 1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky, reubicarlo al km 56 de la Comunidad de el Jacal del Municipio de Villa de Allende, para mantenerlo ubicado de forma estratégica ya que se han implementado nuevas vías de comunicación carretero como la Autopista Toluca – Zitacuaro.	COMISIÓN	CUMPLIDO

3.- Avance Físico Financiero.

Campaña: Tuberculosis Bovina

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
TUBERCULOSIS BOVINA	PRUEBAS DE SEGUIMIENTO MR	PRUEBAS	200	43	134	311.63%	182	91.00%	18
	PRUEBAS DE VIGILANCIA (TUBERCULINA) ZONA DE TIERRA CALIENTE	LOTES	3,510	360	330	91.67%	330	9.40%	8,180
	PRUEBAS DE VIGILANCIA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	PRUEBAS	12,636	1,290	1,320	101.85%	1,320	10.49%	11,316
	PRUEBAS DE VIGILANCIA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	HATOS	492	51	0	0.00%	200	40.65%	292
	PRUEBAS DE VIGILANCIA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	PRUEBAS	1,769	209	0	0.00%	788	44.28%	1,021
	INSPECCIÓN EN RASTROS	CARREZAS	10,100	860	704	81.11%	5,422	53.68%	4,678
	INSPECCIÓN EN RASTROS	SACRIFICADAS	9,898	851	703	82.64%	5,409	54.65%	4,489
	INSPECCIÓN EN RASTROS	INSPECCIONADO PORCENTAJE DE INSPECCIÓN	98%	98%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	0
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA A	MUESTRA DE REACTORES	20	3	0	0.00%	10	50.00%	10
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA A	PCR	4	0	0	0.00%	2	50.00%	2
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA B	MUESTRA DE MB	20	2	1	50.00%	5	25.00%	15
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA B	MUESTRA DE REACTORES	2	1	0	0.00%	1	50.00%	1
	DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA B	PCR	2	0	0	0.00%	0	0.00%	2
	SACRIFICIO DE REACTORES	TIERRA CALIENTE Y A3	8	1	0	0.00%	0	0.00%	8
	SACRIFICIO DE REACTORES	ZONA B	3	0	0	0.00%	1	33.33%	2
	LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA A	HATOS	23	3	3	100.00%	12	52.17%	11
	LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA A	PRUEBAS	970	15	59	393.33%	640	65.98%	330
	LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA B	HATOS	1	0	0	0.00%	0	0.00%	1
	LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA B	PRUEBAS	40	0	0	0.00%	0	0.00%	40
	LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA A	HATOS	140	13	15	115.38%	28	20.00%	112
	LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA A	PRUEBAS	224	14	15	107.14%	102	45.54%	122
	LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA B	HATOS	22	1	0	0.00%	8	36.36%	14
	LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA B	PRUEBAS	179	1	0	0.00%	24	13.99%	155
	CAPACITACION	EVENTOS	3	1	0	0.00%	0	0.00%	3
	MEDIOS DE DIFUSION	FOLLETOS	5,200	0	0	0.00%	0	0.00%	5,200

Notas:

- * Lo realizado en prueba de matanza regular es mayor debido a que se realizaron pruebas en hatos en investigación originados por muestras positivas en rastro.
- * Lo realizado en pruebas de vigilancia en la zona de amortiguamiento es menor, debido a que pospusieron los muestreos en esta zona a fin de llevar en paralelo el levantamiento de LPP's, asignación de aretado SINISGA y pruebas.
- * Lo realizado en inspección de rastros es menor debido a que ingresó menos ganado a matanza.
- * El diagnóstico de laboratorio es menor debido a que se obtuvieron menos granulomas sospechosos a TB en los establecimientos de sacrificio.
- * El sacrificio de animales reactivos es menor, debido a que el propietario (Luis Zavalota) ha pospuesto el sacrificio.
- * Lo realizado en pruebas de cuarentena definitiva en A es mayor debido a que se ha encontrado un nuevo caso positivo.
- * Lo realizado en pruebas de cuarentena precautoria en B es menor debido a que no se han reportado al comité animales que requieran pruebas cervicales comparativas por parte de los MVZ independientes.
- * Lo realizado en capacitación es menor debido a que se ha pospuesto el taller-practico de inoculación, por cuestiones de agenda por parte del instructor.

Vigilancia de Tuberculosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del	Inspeccionad	
Almoloya de Alquisiras	4	4	100.00%
Amatepec	27	27	100.00%
Luvianos	51	51	100.00%
Santo Tomas	49	49	100.00%
Sultepec	25	25	100.00%
Tejupilco	192	192	100.00%
Temascaltepec	81	80	98.77%
Texcaltitlán	44	44	100.00%
Tlatlaya	0	0	0.00%
Valle de Bravo	211	211	100.00%
Zacazonapan	20	20	100.00%
Total	704	703	99.86%

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	4,228,430.00	211,274.68	1,377,514.67	32.58%
Recursos Materiales	791,099.00	99,916.22	180,984.90	22.88%
Servicios Operativos	483,280.45	44,281.72	276,904.70	57.30%
TOTAL	5,502,809.45	355,472.62	1,835,404.27	33.35%

Campaña: Brucelosis de los Animales

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Brucelosis	Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	1,600	326	347	106.31%	1,262	78.88%	- 338
		Cabezas	16,000	3,232	2,683	83.01%	8,699	54.37%	- 7,301
	Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	750	145	209	144.14%	669	89.20%	- 81
	Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	6,550	550	458	83.27%	3,413	52.11%	- 3,137
	Sacrificio Reactores	Cabezas	15	2	1	50.00%	9	60.00%	- 6
	Muestreo Seguimiento	Cabezas	100	2	0	0.00%	21	21.00%	- 79
	Capacitación	Eventos	2	0	0	0.00%	0	0.00%	- 2

Notas:

- * Lo realizado en muestreo de ovinos y caprinos es menor debido a que existen menos cabezas por rebaño muestreado.
- * Lo realizado en muestreo de ovinos machos es mayor debido a que se encontraron mas rebaños de ovinos de acuerdo a lo programado.
- * Lo realizado en sacrificio de reactores es menor debido a que no se han encontrado muestras positivas en pruebas confirmatorias.
- * Lo realizado en muestreo de seguimiento es menor debido a que no existen hatos que requieran pruebas de seguimiento.



ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la sala de juntas de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, sita en Conjunto SEDAGRO, S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, México, siendo las 09:30 horas del 08 de agosto del 2014.
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización del Estado de México: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: Ing. Octavio Baray Terrazas suplente del Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento, representante del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario, Lic. Sergio Hugo Molina Jimenez, suplente del Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por la SAGARPA; el MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; el MVZ. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente General.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de julio de 2014, del ejercicio presupuestal 2014, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
ORDEN DEL DÍA:	1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del	Muestreado	
Almoleya de Alquisiras	3	0	0.00%
Amatepec	22	22	100.00%
Luvianos	28	28	100.00%
Santo Tomas	22	22	100.00%
Sultepec	10	10	100.00%
Tejupilco	149	149	100.00%
Temascaltepec	26	25	96.15%
Texcaltitlán	28	28	100.00%
Tlatlaya	0	0	0.00%
Valle de Bravo	156	156	100.00%
Zacazonapan	18	18	100.00%
Total	462	458	99.1%

AVANCE FINANCIERO BRUCELOSIS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	1,250,102.00	127,488.98	591,710.99	47.33%
Recursos Materiales	413,314.00	117,007.05	188,477.30	45.60%
Servicios Fijos	156,100.00	28,392.38	119,832.05	76.77%
Servicios Operativos	36,150.00	1,107.00	14,215.00	39.32%
TOTAL	1,855,666.00	273,995.41	914,235.34	49.27%

CAMPAÑA: RABIA PARALÍTICA BOVINA

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA A ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% DE AVANCE	ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Rabia Paralítica Bovina	Vacunación	Cabezas	70,000	6,000	6,967	116.12%	44,644	63.78%	- 25,356
	Operativos Captura	Eventos	50	5	7	140.00%	35	70.00%	- 15
	Capacitación	Eventos	8	2	2	100.00%	5	62.50%	- 3

Notas:

* Lo realizado en operativos de captura es mayor debido a que la Asociación Ganadera Local de Malinalco solicitó 2 operativos.

AVANCE FINANCIERO RABIA PARALÍTICA BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	768,396.00	66,493.01	394,537.91	51.35%
Recursos Materiales	766,250.00	99,413.59	212,806.59	27.77%
Servicios Fijos	290,744.00	14,322.36	169,754.14	58.39%
Servicios Operativos	5,000.00	0.00	2,208.00	44.16%
TOTAL	1,830,390.00	180,228.96	779,306.64	42.58%

Campaña: Influenza Aviar Notificable

Concentrado Físico.

Influenza aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Influenza Notificable	Traspaso	Predios	90	12	12	100.00%	53	58.89	-37
		Muestras	450	60	60	100.00%	265	58.89	-185
	Tecnificado	UPP	24	Esta actividad la realizará personal de SENASICA	2	0.00	14	58.33	-10
		Muestras	720		60	0.00	420	58.33	-300
	Rastro Privado	Rastros	4		3	75.00%	3	75.00	-1
		Muestras	1,440		120	80.00%	590	40.97	-850
	Capacitación	Eventos	12		0	0.00%	8	66.67	-4

Notas:

- * En el avance del muestreo en Tecnificado se reporta lo realizado conjuntamente con el personal del SENASICA.
- * Se recibió oficio de SENASICA B00.02.01.01.654/2014 de fecha 29 de julio ratificando los tamaños de muestra de 2014; en el caso de muestreo en avicultura tecnificado pasa de 24 upp con 720 muestras a 22 upp con 660 muestras y en el caso de rastros se modifica el número de muestras de 1,440 a 240 en 2 rastros.
- * Lo realizado en capacitación es menor debido a que se va adelantado en la meta acumulada.

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO INFLUENZA AVIAR

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	634,328.00	61,532.51	319,449.95	50.36%
Recursos Materiales	72,658.00	31,690.73	40,199.48	55.33%
Servicios Fijos	365,700.00	2,076.35	85,414.86	23.36%
Servicios Operativos	5,000.00	0.00	3,108.00	62.16%
TOTAL	1,077,686.00	95,299.59	448,172.29	41.59%

Campaña: Varroasis de las Abejas

AVANCE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas	Vigilancia	Colmenas muestreadas	1,737	0	281	#DIV/0!	2,011	115.77%	274
		Upp	193	0	43	#DIV/0!	275	142.49%	82
	Tratamiento	Colmenas tratadas	15,000	0	4,361	#DIV/0!	17,109	114.06%	2,109
	Capacitación	Eventos	20	0	2	#DIV/0!	10	50.00%	10

Nota:

* Lo realizado en muestreo de colmenas y tratamientos fué mayor, ya que se incrementó la demanda de servicios por parte de los apicultores.

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Asistentes
Patología Apícola y Enfermedades de la Cría	27-jun-14	Cabecera Municipal Jocotitlán	8
Captura, Control y eliminación de Enjambres	16-jul-14	Cab. Mpal. Atizapán de Zaragoza	23

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO VARROASIS DE LAS ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	51,240.00	1,740.00	7,018.00	13.70%
Servicios Operativos	16,000.00	0.00	1,200.00	7.50%
TOTAL	67,240.00	1,740.00	8,218.00	12.22%

AVANCE FÍSICO PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
			META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Pequeño Escarabajo Colmenas	Vigilancia	Colmenas Muestreadas	45	15	0	0.00%	0	0.00%	45
		Upp	9	3	0	0.00%	0	0.00%	9
	Informes	Informes Enviados	12	1	1	100.00%	7	58.33%	5

Notas:

*Se inspeccionaron 5 apiarios con 58 colmenas sin encontrar presencia de ninguna especie de escarabajos

AVANCE FINANCIERO PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	2,700.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	13,112.00	1,372.68	3,566.43	27.20%
Servicios	7,410.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	23,222.00	1,372.68	3,566.43	15.36%

Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Enfermedad de Aujeszky			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Aujeszky	Traspatio	Predios	90	10	10	100.00%	57	63.33	-33
		Muestras	450	50	50	100.00%	260	57.78	-190
	Tecnificado	UPP	15	2	2	100.00%	8	53.33	-7
		Muestras	450	60	60	100.00%	240	53.33	-210
	Rastro Municipal	Rastros	11	5	5	100.00%	5	45.45	-6
		Muestras	1,320	120	120	100.00%	765	57.95	-555

Nota:

AVANCE FINANCIERO: Enfermedad de Aujeszky

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDAD DE AUJESZKY

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	523,128.00	49,078.84	270,716.68	51.75%
Recursos Materiales	268,084.00	21,142.68	40,486.68	15.10%
Servicios	179,899.00	2,671.03	26,747.05	14.87%
TOTAL	971,111.00	72,892.55	337,950.41	34.80%

Fiebre Porcina Clásica			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Fiebre Porcina Clásica	Traspatio	Predios	60	4	4	100.00%	43	71.67	-17
		Muestras	300	20	20	100.00%	190	63.33	-110
	Tecnificado	UPP	5	0	0	#DIV/0!	3	60.00	-2
		Muestras	210	0	0	#DIV/0!	126	60.00	-84
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	1,080	90	90	100.00%	630	58.33	-450
	Rastro Municipal	Rastro	5	4	4	100.00%	4	80.00	-1
		Muestras	600	40	40	100.00%	430	71.67	-170
	Capacitación	Eventos	- 12	1	1	100.00%	9	75.00	-3

PRRS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica de PRRS	Tecnificado	UPP	8	0	0	#DIV/0!	5	62.50	-3
		Muestras	240	0	0	#DIV/0!	150	62.50	-90

Notas:

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Tlalnepantla	Municipal	30	210	10	125
Temamatla	Privado	30	210	10	130
Huixquilucan	Municipal	15	165	10	140
Atizapán	Privado	30	120	10	35
Cuautitlán	TIF	0	0	30	210
Muñora	TIF	0	0	30	210
Ayapango	TIF	0	0	30	210
La Paz	Municipal	15	60		
Total		120	765	130	1060

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Promoción al Reporte de Campañas Porcinas	30-jul	Ayuntamiento	Villa Victoria	32

AVANCE FINANCIERO: Vigilancia Epidemiológica Enfermedades del Cerdo (FPC – PRSS)

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA CERDOS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	434,398.00	36,894.30	231,423.41	53.27%
Recursos Materiales	45,320.00	6,644.29	12,270.04	27.07%
Servicios	76,560.00	138.00	24,524.68	32.03%
TOTAL	556,278.00	43,676.59	268,218.13	48.22%

Campaña: Vigilancia Epidemiológica en Aves

Enfermedad de Newcastle			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Enfermedad de Newcastle	Traspatio	Predios	90	10	10	100.00%	52	57.78	-38
		Muestras	450	50	50	100.00%	260	57.78	-190
	Tecnificado	UPP	22	2	2	100.00%	14	63.64	-8
		Muestras	660	60	60	100.00%	420	63.64	-240
	Rastro Privado	Rastros	4	4	3	75.00%	3	75.00	-1
		Muestras	240	20	30	150.00%	215	89.58	-25
	Vacunación	Cabezas	75,000	9,000	9,043	100.48%	41,221	54.96	-33,779

Nota:

Se recibió oficio de SENASICA B00.02.01.01.654/2014 de fecha 29 de julio ratificando los tamaños de muestra de 2014 y en el caso de rastros se modifica el número de establecimientos a muestrear de 4 a 2

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	20	190	60	350
Atizapán	Privado	5	15	30	60
Los Reyes la Paz	Privado	5	10	30	180
Total		30	215	120	590

Salmonelosis aviar			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica Salmonelosis	Tecnificado	UPP	2	1	0	0.00%	1	50.00	-1
		Muestras	60	30	0	0.00%	30	50.00	-30

Nota:

Lo realizado en muestreo es menor, debido a que el Lab de la FMVZ-UNAM, nos solicitó no enviar muestras en el mes de julio por el periodo vacacional; se pospone para el mes de agosto.

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO ENFERMEDADES AVIARES

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	533,660.00	43,409.09	274,980.62	51.53%
Recursos Materiales	187,872.00	20,180.95	56,833.23	30.25%
Servicios	122,912.00	25,359.20	97,138.20	79.03%
TOTAL	844,444.00	88,949.24	428,952.05	50.80%

AVANCE FÍSICO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Anemia Infecciosa Equina			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	11	4	0	0.00%	2	18.18	-9
		Muestras	55	20	0	0.00%	9	16.36	-46

Nota:

Por instrucciones del Subdirector de la DEAR-DGSA-SENASICA, se muestreará hasta que se cuente con los Kits diagnósticos en el CENASA.

Seguimiento epidemiológico de un caso positivo a Arteritis Viral Equina (AVE) en Atizapán de Zaragoza	
Fecha	Actividad
19-jun	Se recibió oficio de la SAGARPA 135.03.02.1122/2014, instruyendo la realización del seguimiento epidemiológico de un caso positivo a AVE de cuatro equinos sospechosos y uno positivo, propiedad del C. Universo Elizalde Muñoz del Rancho Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en Av. Alfredo del Mazo S/N, Localidad Nuevo México, Atizapán de Zaragoza
22-jun	CPA entrega cuarentena al productor
25-jun	Personal del CFPPPEM conjuntamente con personal de la Coordinación del SENASICA, realizaron la investigación epidemiológica, levantando SIVES 01, 02 y Acta Circunstanciada; se colectaron muestras de 16 equinos miniatura y 7 burritos Ciclianos miniatura, llevándolas al laboratorio de la CPA.
27-jun	El CFPPPEM informa a la Delegación SAGARPA, con el número de oficio CFPPPEM/GG/226/2014; sobre las actividades realizadas. Está pendiente resultados de laboratorio.
08-jul	El Coordinador Regional VIII de la CPA, envió vía correo electrónico el levantamiento de la cuarentena con número de oficio B00.02.07.01_1279/2014 y resultados negativos a Arteritis Viral Equina de los equinos muestreados derivados de la investigación realizada, por la técnica de Ensayo de Inmunoabsorbancia ligada a Enzimas IgG, caso CPA-21112-14
09-jul	El CFPPPEM informa a la Delegación SAGARPA, con el número de oficio CFPPPEM/GG/258/2014; sobre la información que se recibió de la CPA.

AVANCE FINANCIERO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	14,410.00	0.00	1,800.00	12.49%
Recursos Materia	40,740.00	6,363.89	17,074.01	41.91%
Servicios	30,350.00	2,586.80	2,586.80	8.52%
TOTAL	85,500.00	8,950.69	21,460.81	25.10%

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JULIO 2014

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	3,836,440.00	319,466.67	2,246,606.67	281,337.91	1,582,584.25	88.06%	41.25%
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA	81,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	160,594.00	0.00	160,594.00	65,092.93	120,600.10	0.00%	75.10%
CAPACITACION	58,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,227.80	0.00%	9.01%
COORDINACION CENTRAL	467,012.00	33,636.00	267,632.00	29,179.00	201,167.99	86.75%	43.08%
TOTAL	4,603,846.00	391,102.67	2,765,632.67	375,609.84	1,909,580.14	96.04%	41.48%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	136,960	12,320	76,093	13,116	74,393	106.46%	54.32%
Aplicación de medidas cuarentenarias	775	50	557	30	207	60.00%	26.71%
Operativos	178	16	82	16	98	100.00%	55.06%
Monitoreo del ingreso de animales, productos y subproductos	48	4	24	4	24	100.00%	50.00%
Verificación de embarques	1233	120	590	100	694	83.33%	56.29%
Verificación de embarques en destino	34	3	16	3	16	100.00%	47.06%
Visitas a rastros	46	4	22	4	26	100.00%	56.52%
Obtener y concentrar el informe de los rastros	12	1	6	1	7	100.00%	58.33%

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JULIO 2014

PVI's	CONCENTRADO: APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	1	0	1	0	0	0	2
EL ORO	0	0	0	0	0	0	0
LA COMUNIDAD	0	1	0	0	0	0	1
POLOTITLAN	17	4	2	0	0	0	23
TONATICO	0	0	0	0	0	0	0
VILLA DE ALLENDE	1	1	1	1	0	0	4
RAICES	0	0	0	0	0	0	0
METEPEC (ITINERANTE)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	19	6	4	1	-	-	30

AVES	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 5% FUERON POLLINAZA Y GALLINAZA Y SE RECHAZARON POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS Y EL 95% DE AVES VIVAS Y CARNE DE AVE POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS E INCONSISTENCIAS.
BOVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES CORRESPONDE 100% POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO O GUIAS ZOOSANITARIAS DE MOVILIZACION INTRAESTATAL.
PORCINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 80% POR FALTA DE DOCUMENTO ZOOSANITARIO Y 20% POR FALTA DE FLEJES.
OVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS, EL 100% POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS
CAPRINOS	-
EQUINOS	-

4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente del CFPPEM en la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización corresponde al mes de julio del 2014.

Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de julio, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

5.- Propuesta de Acuerdos.

1.- El CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se apruebe la reimpresión del material de difusión correspondiente a la Campaña contra la Varroasis de las Abejas, la cual fue aprobada por el Área de Cultura Sanitaria del SENASICA en el ejercicio 2013 y estamos en espera de su aprobación para el ejercicio 2014.

2.- Movilización solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, la reubicación del PVI de el Oro, ubicado en el libramiento del Oro, en la intersección con carretera estatal 14, Poblado el Oro de Hidalgo, municipio del Oro, realizando inspecciones de la NOM 007 ZOO 1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky, reubicarlo en la Localidad de el Fresno Municipio de Valle de Bravo entronque a Temascaltepec para realizar inspecciones de la NOM 031 ZOO 1995, Campaña Nacional contra la enfermedad de Tuberculosis bovina, para proteger la Región de Tierra Caliente.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SSAMSAIM -01-ORD04/2014 Se aprueba la reimpresión del material de difusión correspondiente a la Campaña contra la Varroasis de las Abejas, la cual fue aprobada por el Área de Cultura Sanitaria del SENASICA en el ejercicio 2013 y estamos en espera de su aprobación para el ejercicio 2014.	COMISIÓN
ACUERDO SSAMSAIM -02-ORD04/2014 Se aprueba la reubicación del PVI de el Oro, ubicado en el libramiento del Oro, en la intersección con carretera estatal 14, Poblado el Oro de Hidalgo, municipio del Oro, realizando inspecciones de la NOM 007 ZOO 1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky, reubicarlo en la Localidad de el Fresno Municipio de Valle de Bravo entronque a Temascaltepec para realizar inspecciones de la NOM 031 ZOO 1995, Campaña Nacional contra la enfermedad de Tuberculosis bovina, para proteger la Región de Tierra Caliente.	COMISIÓN

6.- Asuntos Generales.

Siendo las 11:30 hrs. del 08 de agosto de 2014, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Estado de México, correspondiente al mes de julio de 2014.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**


**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**


**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

POR LA SEDAGRO


POR LA SAGARPA


**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN
DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**


**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
JEFE DEL PROGRAMA DE FOMENTO
AGRÍCOLA Y SANIDAD VEGETAL**


**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL
PECUARIO**


**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**


**LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMENEZ
SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

POR EL COMITÉ


**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE
MÉXICO**