



H. AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC MEX
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2013-2015



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

ca.
11/23

ACTA No	PMC/DOP/FEFOM-2015/AER/006
CONTRATO No.	---
DE FECHA:	---
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL	---

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5.5.3 DEL MANUAL DEL RAMO 33 ART. 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y CLAUSULAS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR TERMINACION DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "CELESTINO HERNANDEZ PEREZ" (2DA ETAPA), SAN NICOLAS TLAZALA" DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 DEL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO COMUNIDAD Y EMPRESA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO MENCIONADO

I.- DEL OBJETIVO

QUIEN RECIBE:	COMUNIDAD.
QUIEN ENTREGA :	H. AYUNTAMIENTO DECAPULHUAC, ESTADO DE MÉXICO.
RECEPCION PARCIAL-TOTAL:	TOTAL

II.- LA INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	FEFOM-2015
IMPORTE AUTORIZADO:	\$176,293.12 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M. N.)
NO. DE PRESUPUESTO DE LA INVERSION:	06
MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:	OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA
NO. DE CONCURSO:	---
IMPORTE DEL ANTICIPO:	---
INICIO SEGÚN CONTRATO:	---
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA REAL DE TERMINACION:	10 DE OCTUBRE DE 2015
IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL	---

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA 4)	CANTIDAD 5)
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO EXTREMADAMENTE ACCIDENTADO	M2	160
MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA CON SECCION DIFERENTE	M3	139.16

ASO.
[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC MEX
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2013-2015



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
NO HUBO

V.- DE LAS GARANTIAS	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	-
IMPORTE	-
VIGENCIA:	-
AFIANZADORA:	-
FIANZA DE ANTICIPO:	-
IMPORTE:	-
AFIANZADORA:	-
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	-
IMPORTE:	-
AFIANZADORA:	-

[Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

VI.- RELACIONES DE ESTIMACIONES O GASTOS COMPROBADOS

INVERSION AUTORIZADA	\$176 293 12 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M. N.)
A) CONTRATO ORIGINAL	IMPORTE CONTRATADO CON IVA: -----

NO DE FACTURAS	IMPORTE TOTAL CON IVA		AMORTIZACION DE ANTICIPO		Retenciones		
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	2% supervisión	0 20% I C I C	0 50% C I C E M
FACTURA 1 (MATERIALES)	\$114,030.08	\$114,030.08	----	----			
MANO DE OBRA (5 LISTAS DE RAYA)	\$62,200.00	\$176,230.08					
SALDO A CANCELAR INVERSION AUTORIZADA		\$63.04					
SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL		\$0.00					
TOTAL		\$63.04					

[Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

A) CONVENIO ADICIONAL	IMPORTE CON IVA:
------------------------------	------------------

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		AMORTIZACION DE ANTICIPO CON	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
TOTALES				
SALDO A CANCELAR COSTO TOTAL DE LA OBRA; (A) + (B):				
IMPORTE PENDIENTE DE DESCONTAR O PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA O CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO				

VII.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA- RECEPCION.
 UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EL H. AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR LOS TRABAJOS



H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC MEX
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2013-2015



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACEN NINGUNA OSERVACION AL RESPECTO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICADO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA, CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 12:00 DEL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015



PROF. NORBERTO DAVILA MONTES DE OCA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC

ING VICTORIANO BERNARDO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ MAXIMO VEGA MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

POR LA COMUNIDAD

LAURA ELIZABETH LLAGUNO BASURTO
CONTRALOR SOCIAL "A"

NORMA EZQUIVEL GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL "B"

JOSE OSVALDO BERNAL EZQUIVEL
CONTRALOR SOCIAL "C"

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS CONTRALORÍA MUNICIPAL

FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPTO. DE ECONOMÍA
VALLE DE Toluca
JARDIN DE MEXICO
CREDITO HERNANDEZ PEREZ
CALLE TOLUCA 1000
ZONA DE LOS BANCOS EN 50
SAN NICOLAS TLAZALA
CAPULHUAC

Profra. Perla Tsabel Reateguin C.
Directora Encargada