




**SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE ENERO DEL 2016 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA  
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

**LISTA DE ASISTENCIA**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS	CONSEJERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO E INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	
C.P. MARTIN AUGUSTO BERNAL ABARCA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
M. EN A.J. JORGE REYES SANTANA	COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO	
M. EN D. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA	DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA	
L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA	
L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE AUDITORÍA	
ARQ. FERNANDO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. FILEMÓN CHÁVEZ OSORIO	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	

*Alfonso Manuel Reyes* Subdirector de Construcción





**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las **trece horas del día veinte de enero del año dos mil dieciséis**, reunidos en el Salón de Licitaciones del Edificio Administrativo "B" del Poder Judicial del Estado de México, los integrantes del Comité Interno de Obra Pública, Mgdo. Lic. Juan Manuel Trujillo Cisneros, en su carácter de Coordinador Administrativo y Presidente del Comité Interno de Obra Pública; C.P. Martín Augusto Bernal Abarca, Director General de Administración, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Interno de Obra Pública; Actuario Alfonso Daniel Henkel Hernández, Director General de Finanzas y Planeación, en su carácter de Vocal ante el Comité Interno de Obra Pública; L.A.E. Laura Antonia Andrade Rojas, Directora de Recursos Materiales y Servicios, en su carácter de Vocal del Comité Interno de Obra Pública; M. en A. de J. Jorge Reyes Santana, Coordinador General Jurídico y Consultivo, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública; M. en D. Electoral Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública; M. en Val. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Director de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública; Arq. Fernando Velázquez Sánchez, Subdirector de Administración de Obra Pública, en su carácter de Ponente del Comité Interno de Obra Pública, Arq. Alfonso Márquez Ron, Subdirector de Construcción de Obra Pública, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública y como invitados del Comité Interno de Obra Pública L.C. Juan Vidal Jasso Rodríguez, Director de Auditoría y el Arq. Filemón Chávez Osorio, Subdirector de Control y Vigilancia de Obra, quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que sus nombramientos no les han sido revocados y que se reúnen con fundamento en lo dispuesto por los artículos **21, 22, 23 y 24** del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de celebrar sesión ordinaria correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo al Orden del Día propuesto.

En uso de la palabra el Presidente del Comité Interno de Obra Pública, Mgdo. Lic. Juan Manuel Trujillo Cisneros, da la bienvenida a los miembros del Comité Interno de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México e instruye al Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, M. en Val. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, pasar lista de asistencia a efecto de corroborar la existencia de quórum legal, por lo que se procede en consecuencia una vez verificada la presencia de quórum legal para poder sesionar.

Acto continuo siendo las **trece horas con quince minutos del día veinte de enero del año dos mil dieciséis**, se da por iniciada la presente Sesión Ordinaria del Comité Interno de Obra Pública, en cumplimiento al oficio convocatorio previo.

A continuación el M. en Val. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, atendiendo a las instrucciones del Presidente del Comité, procede a dar lectura al orden del día, el cual se somete a la consideración de los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública, mismo que fue aprobado de forma unánime y que se encuentra estructurado conforme a los siguientes términos:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



---

ORDEN DEL DÍA

---

1. Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Calendario de Sesiones del Comité Interno de Obra Pública para el ejercicio 2016.
4. Se presenta la propuesta del Programa Anual de Obra Pública 2016.
5. Se somete a consideración del Comité Interno de Obra Pública, la Integración del Subcomité Interno de Obra Pública.
6. Se informa del estatus que guarda el cierre administrativo de la empresa "SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES DEL RIO, S.A. DE C.V., de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC, MÉXICO (PRIMERA ETAPA)".
7. Se informa del estatus que guarda el cierre administrativo de la empresa VELRO, S.A. DE C.V., de la obra "ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA, (TORRE I)".
8. Se somete a consideración de los integrantes del Comité, el procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación de la "AUTOMATIZACIÓN DEL ALUMBRADO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS "A" y "B" DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO".
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la sesión.

Una vez leído el orden del día, se aceptan por **unanimidad** los puntos a tratar y se procede al desahogo del punto uno del orden del día.

**PUNTO UNO.** Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.

- Al respecto se pasa lista de asistencia y se verifica la existencia de quórum legal suficiente para poder sesionar, ordenándose proseguir con el punto siguiente del Orden del Día.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447  
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx



**PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

**PUNTO DOS.** Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

- Se aprueba de manera unánime el orden del día, así como los puntos a tratar.

**PUNTO TRES.** Calendario de Sesiones de Comité de Obra Pública para el ejercicio 2016.

- **ACUERDO.** Los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública, atendiendo al calendario que se presenta para llevar a cabo las Sesiones del año 2016, acuerdan por unanimidad de votos dicha programación a las 10:00 horas, conforme al siguiente calendario,

MES		MES	
ENERO	20	JULIO	14
FEBRERO	11	AGOSTO	11
MARZO	10	SEPTIEMBRE	09
ABRIL	14	OCTUBRE	13
MAYO	12	NOVIEMBRE	11
JUNIO	09	DICIEMBRE	08

**PUNTO CUATRO.** Se presenta la propuesta del Programa Anual de Obra Pública 2016,

- **ACUERDO.** Toda vez que el Secretario Técnico hace la aclaración que el programa anual de Obra Pública 2016 fue autorizado por Acuerdo del Consejo de la Judicatura del día siete de diciembre del 2015, en este punto no se presenta dicho programa, ya que se requiere la autorización de este Comité para la modificación del que fue objeto dicho programa en virtud, de que por causas justificadas, fue necesario adicionar el "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO", con un importe estimado de \$7'000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.).

Derivado de lo anterior a continuación se presenta la propuesta de modificación a dicho programa.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447  
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx





**PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Por lo señalado los integrantes del Comité Interno de Obra Pública de Manera unánime manifiestan su conformidad para que la propuesta de modificación al Programa Anual de Obra Pública 2016, se presente al Consejo de la Judicatura a efecto de que sea realice el acuerdo correspondiente y se haga del conocimiento de las instancias respectivas.

**PUNTO CINCO.** Se somete a consideración del Comité de Obra la Integración del Subcomité de Obra Pública.

- **ACUERDO.** Los integrantes del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime, acuerdan la integración del Subcomité de Obra Pública, conforme a los datos que a continuación se detallan:

CARGO	TITULAR	SUBCOMITÉ
PRESIDENTE	MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS. COORDINADOR ADMINISTRATIVO.	LIC. EN D. JESÚS ARIAS VIEYRA PARTICULAR DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARIO EJECUTIVO	C.P. MARTIN AUGUSTO BERNAL ABARCA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
SECRETARIO TÉCNICO	M. EN VAL. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ. DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.	ARQ. JORGE ARTURO ALBITER GONZÁLEZ LÍDER DE PROYECTO F
VOCAL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.	ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL HERNANDEZ. DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.	C.P. ATENEA SALOME GARCÍA OCAÑA. SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD.
VOCAL	L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS. DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	LIC. EN D. JOSÉ LUIS LECHUGA SOTO SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.
VOCAL REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA	M. EN A.J. JORGE REYES SANTANA. COORDINADOR JURÍDICO Y CONSULTIVO.	M. EN D. SILVIA VÁZQUEZ SÁNCHEZ. SUBDIRECTORA DE ASUNTOS LABORALES.
VOCAL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	M. EN D. E. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA. DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA.	LC. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE AUDITORIA.

**PUNTO SEIS.** Se informa del estatus que guarda el cierre administrativo de la empresa "SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES DEL RIO, S.A. DE C.V., de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC, MÉXICO (PRIMERA ETAPA)".

- **ACUERDO.** El Comité Interno de Obra Pública instruye a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, mediante la resolución derivada de la terminación anticipada; llevar a cabo la corrida financiera, para estar en condiciones de solicitar la devolución del saldo pendiente por amortizar de la Obra denominada "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC, MÉXICO (PRIMERA ETAPA)" que ejecutó la empresa "SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES DEL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447  
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx



RIO, S.A. DE C.V. así mismo el área ejecutora hace mención del depósito realizado por dicha empresa en fecha 30 de noviembre del 2015, por la cantidad de \$1,000,00.00 (un millón de pesos 00/100 M. N.)

**PUNTO SIETE.** Se informa del estatus que guarda el cierre administrativo de la empresa VELRO, S.A. DE C.V., de la obra: "ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA, (TORRE I)".

- **ACUERDO.** En relación a la obra denominada "ADECUACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA, (TORRE I)". ejecutada por la empresa "VELRO, S.A. DE C.V." el Comité Interno de Obra Pública instruye a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública se requiera el saldo no amortizado por concepto de anticipo a través del finiquito de dicha obra por la cantidad de \$353,558.74 (trescientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 74/100 M. N.).

**PUNTO OCHO.** Se somete a consideración el procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación de la "AUTOMATIZACIÓN DEL ALUMBRADO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS "A" y "B" DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO".

- **ACUERDO.** Comité Interno de Obra Pública instruye a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública emita las razones técnicas, que permitan la factibilidad para la contratación de dichos trabajos mediante la modalidad de Adjudicación Directa, tomando en consideración que se trata de trabajos que requieren mano de obra especializada para la ejecución de los mismos.

Así mismo se gestione mediante la Dirección General de Finanzas y Planeación, el traspaso de recursos del capítulo 6000 al capítulo 5000; a través de la autorización mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que se lleve a cabo la contratación de dichos trabajos por medio de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

**PUNTO NUEVE.** Asuntos Generales.

- **ACUERDO.** Con la finalidad de llevar a cabo la contratación de las obras y servicios relacionados a la Obra Pública que ejecute el Poder Judicial del Estado de México, se instruye a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública se gestione de manera inmediata la instauración del Padrón de Contratistas de Obra Pública y servicios relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado de México.

**PUNTO DIEZ.** Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité Interno de Obra Pública, da por terminada la presente Sesión, cerrándose a las **quince horas** del día de su fecha, firmando la presente acta para su debida constancia los que en ella participaron.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447  
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx



**PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

**POR EL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO  
DE MÉXICO**

**MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA**

**C.P. MARTÍN AUGUSTO BERNAL ABARCA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ**

**ACTUARIO ALFONSO DANIEL HENKEL  
HERNÁNDEZ  
VOCAL DEL COMITÉ**

**M. EN D. E. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA  
INVITADO PERMANENTE**

**M. EN A. DE J. JORGE REYES SANTANA  
INVITADO PERMANENTE**

**L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS  
VOCAL DEL COMITÉ**

**M. EN VAL. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA  
VELÁZQUEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447  
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx



**PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE AUDITORIA

ARQ. FERNANDO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ  
PONENTE DEL COMITÉ

ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON  
INVITADO PERMANENTE

ARQ. FILEMÓN CHÁVEZ OSORIO  
SUBDIRECTOR DE CONTROL  
Y VIGILANCIA DE OBRA

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447  
direccion.construccion@pjedomex.gob.mx

Página 8 de 8