




**SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2015.**

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS	CONSEJERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO E INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	
C.P. MARTIN AUGUSTO BERNAL ABARCA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
M. EN D. ELECTORAL GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA	DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA	
M. EN A.J. JORGE REYES SANTANA	COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO	
L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. FERNANDO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA	
ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON.	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	
L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE AUDITORÍA	
ARQ. FILEMÓN CHÁVEZ OSORIO	AUXILIAR DE PROYECTOS ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA





**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las **diez horas del día dos de octubre del año dos mil quince**, reunidos en el Salón de Licitaciones del Edificio Administrativo "B" del Poder Judicial del Estado de México, los integrantes del Comité Interno de Obra Pública, Mgdo. Lic. Juan Manuel Trujillo Cisneros, en su carácter de Coordinador Administrativo y Presidente del Comité Interno de Obra Pública; C.P. Martín Augusto Bernal Abarca, Director General de Administración, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Interno de Obra Pública; Actuario Alfonso Daniel Henkel Hernández, Director General de Finanzas y Planeación, en su carácter de Vocal ante el Comité Interno de Obra Pública; L.A.E. Laura Antonia Andrade Rojas, Directora de Recursos Materiales y Servicios, en su carácter de Vocal del Comité Interno de Obra Pública; M. en A. de J. Jorge Reyes Santana, Coordinador General Jurídico y Consultivo, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública; M. en D. Electoral Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública; M. en V. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Director de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública; Arq. Fernando Velázquez Sánchez, Subdirector de Administración de Obra Pública, en su carácter de Ponente del Comité Interno de Obra Pública, Arq. Alfonso Márquez Ron, Subdirector de Construcción de Obra Pública, en su carácter de Invitado Permanente del Comité Interno de Obra Pública y como invitados del Comité Interno de Obra Pública L.C. Juan Vidal Jasso Rodríguez, Director de Auditoría y el Arq. Filemón Chávez Osorio, Auxiliar de Proyectos adscrito a la Subdirección de Control y Vigilancia de Obra, quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que sus nombramientos no les han sido revocados y que se reúnen con fundamento en lo dispuesto por los artículos **21, 22, 23 y 24** del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de celebrar sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre de dos mil quince, de acuerdo al Orden del Día propuesta.

En uso de la palabra el Presidente del Comité Interno de Obra Pública, Mgdo. Lic. Juan Manuel Trujillo Cisneros, da la bienvenida a los miembros del Comité Interno de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México e instruye al Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, M. en V. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, pasar lista de asistencia a efecto de corroborar la existencia de quórum legal, por lo que se procede en consecuencia una vez verificada la presencia de quórum legal para poder sesionar.

Acto continuo siendo las **diez horas con quince minutos del día dos de octubre del año dos mil quince**, se da por iniciada la presente Sesión Ordinaria del Comité Interno de Obra Pública, en cumplimiento al oficio convocatorio previo.

A continuación el M. en V. Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, atendiendo a las instrucciones del Presidente del Comité, procede a dar lectura al orden del día, el cual se somete a la consideración de los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública, mismo que fue aprobado de forma unánime y que se encuentra estructurado conforme a los siguientes términos:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Informar al Comité Interno de Obra Pública lo relacionado a los cierres administrativos de las obras.
4. Informar al Comité Interno de Obra Pública la formalización de los Contratos de Mantenimiento realizados a la fecha, así como los avances de los mismos.
5. Informar al Comité Interno de Obra Pública del avance físico y financiero de la obra "Adecuación de Salas de Audiencias en el Edificio de Juzgados Penales de Ecatepec, Chiconautla (Torre 1), Segunda Etapa".
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

Una vez leído el orden del día, se aceptan por **unanimidad** los puntos a tratar y se procede al desahogo del punto uno del orden del día.

PUNTO UNO. Se toma lista de asistencia y se deja constancia de la existencia del quórum legal necesario para dar por iniciada la sesión del Comité Interno de Obra Pública.

ACUERDO UNO. Se verifica la existencia de quórum legal suficiente para poder sesionar y se acuerda proseguir con el punto siguiente del Orden del Día.

PUNTO DOS. Se da lectura al Orden del Día, solicitándose su respectiva aprobación.

ACUERDO DOS. Se aprueba de manera unánime el Orden del Día, acordándose de conformidad los puntos a tratar.

PUNTO TRES. Informar al Comité Interno de Obra Pública lo relacionado a los cierres administrativos de las obras.

ACUERDO TRES. Los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime otorgan el visto bueno respecto a la documentación presentada por parte del Secretario Técnico del Comité Interno de Obra Pública, respecto de los Cierres Administrativos de las Obras.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

PUNTO CUATRO. Informar al Comité Interno de Obra Pública la formalización de los Contratos de Mantenimiento realizados a la fecha, así como los avances de los mismos.

ACUERDO CUATRO. Los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime otorgan el visto bueno a la formalización de los Contratos de Mantenimiento, así como a los avances de los mismos. Asimismo, acuerdan se analice cada uno de los mantenimientos programados (ya sea que estén contratados o próximos a contratar), a efecto de que si resultan imposibles de realizar en el presente ejercicio, se gestione lo necesario para que sean reprogramados y sea reajustado el recurso económico asignado. Con lo anterior, será necesario que para el próximo ejercicio presupuestal se consideren los mantenimientos que se encuentren en dichas circunstancias, así como su correspondiente recurso económico.

Por otro lado, deberá de no perder de vista que a las obras y/o servicios que se encuentren en idénticas circunstancias, se les dará tratamiento similar al que se especifica en el párrafo inmediato anterior.

PUNTO CINCO. Informar al Comité Interno de Obra Pública del avance físico y financiero de la obra "Adecuación de Salas de Audiencias en el Edificio de Juzgados Penales de Ecatepec, Chiconautla (Torre 1), Segunda Etapa".

ACUERDO CINCO. Los Integrantes del Comité Interno de Obra Pública de manera unánime otorgan el visto bueno a la información que presenta el Secretario Técnico en relación al avance físico programado de la obra "Adecuación de Salas de Audiencias en el Edificio de Juzgados Penales de Ecatepec, Chiconautla (Torre 1), Segunda Etapa", que es del 82.87%, en contra del real que es del 76.02%. Lo señalado, refleja un ligero retraso físico del 6.85%. En lo que respecta al avance financiero, hasta la estimación número 23 V.A., la empresa ha cobrado la cantidad de \$4'600,697.06, presentando un saldo por ejercer de \$10'395,529.27 hasta la fecha. Los integrantes del Comité Interno de Obra Pública sugieren al Secretario Técnico del Comité, tomar las medidas pertinentes para poder concluir los trabajos de la obra antes mencionada en el tiempo estipulado en contrato.

PUNTO SEIS. Asuntos Generales.

ACUERDO SEIS. No se presentan asuntos generales que tratar en la Sesión Ordinaria de Comité de Obra Pública.

PUNTO SIETE. Clausura de la Sesión.

ACUERDO SIETE. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité Interno de Obra Pública, da por terminada la presente Sesión, cerrándose a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



**POR EL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE MÉXICO**

**MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS
PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA**

**C.P. MARTIN AUGUSTO BERNAL ABARCA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ**

**ACT. ALFONSO DANIEL HENKEL
HERNÁNDEZ
VOCAL DEL COMITÉ**

**M. EN D. E. GERARDO RENÉ GÓMEZ ESTRADA
INVITADO PERMANENTE**

**M. EN A. DE J. JORGE REYES SANTANA
INVITADO PERMANENTE**

**L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS
VOCAL DEL COMITÉ**

**M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA
VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**


"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"



**L.C. JUAN VIDAL JASSO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA**



**ARQ. FERNANDO MELÁQUEZ SÁNCHEZ
PONENTE DEL COMITÉ**



**ARQ. ALFONSO MÁRQUEZ RON
INVITADO PERMANENTE**



**ARQ. FILEMÓN CHÁVEZ OSORIO
AUXILIAR DE PROYECTOS ADSCRITO
A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y VIGILANCIA DE OBRA**



ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Av. Independencia Ote. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México. Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447
direccion.construccion@pjudomex.gob.mx

