


Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Zinacantepec

Coordinación de Obra y Operación  
Departamento de Planeación y Construcción


OBRAS DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA



| No. | Nombre de la Obra                                                                  | Ubicación                  | Drenaje  |               | Inicio     | Termino    | Avance     | Usuario                 | Organismo y/o Ayuntamiento                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    |                            | Diámetro | Longitud (ml) |            |            |            |                         |                                                              |
| 1   | Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en Calle Iztlaccihuatl                   | Barrio de Santa María      | 38 cm.   | 52            | 15-ene.-16 | 13-abr.-16 | Terminada  | Materiales              | Materiales, Proyecto, Supervisión, Mano de Obra y Maquinaria |
| 2   | Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en Privada Morelos                       | Barrio de la Veracruz      | 30 cm.   | 110           | 4-abr.-16  | 21-abr.-16 | Terminada  | Materiales              | Proyecto, Supervisión, Mano de Obra y Maquinaria             |
| 3   | Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en Calle Amatista.                       | Colonia la Joya            | 30 cm.   | 48            | 9-may.-16  | 12-may.-16 | Terminada  | Materiales y Maquinaria | Proyecto, Supervisión y Mano de Obra                         |
| 4   | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle 5 de mayo.                   | San Matías Transfiguración | 30 cm.   | 50            | 30-may.-16 | 2-jun.-16  | Terminada  | Materiales y Maquinaria | Proyecto, Supervisión y Mano de Obra                         |
| 5   | Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en la Privada Sebastián Lerdo de Tejada  | Barrio de Santa María      | 38 cm    | 132           | 30-may.-16 | 10-jun.-16 | Terminada  | Materiales y Maquinaria | Proyecto, Supervisión, Mano de Obra                          |
| 6   | Introducción de la red de drenaje sanitario en la Cerrada de Prolongación de Lerdo | Barrio de Santa María      | 38cm     | 100           | 8-jun.-16  | -          | En proceso | Materiales y Maquinaria | Proyecto, Supervisión, Mano de Obra                          |
| 7   | Introducción de la red de drenaje sanitario en la Privada Miguel de la Madrid.     | Barrio del Calvario        | 25 cm    | 70            | 13-jun.-16 | 20-jun.-16 | Terminada  | Materiales y Maquinaria | Proyecto, Supervisión, Mano de Obra                          |
| 8   | Introducción de la red de drenaje sanitario en la Privada del Rocío.               | Barrio de la Veracruz      | 25 cm    | 60            | 30-jun.-16 | 6-jul.-13  | Terminada  | Materiales              | Proyecto, Supervisión, Mano de Obra, Maquinaria              |



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC  
2016 - 2018



ZINACANTEPEC  
"IDENTIDAD QUE NOS UNE."



OPDAPAS  
ZINACANTEPEC

"2016, Año del Centenario de la instalación del Congreso Constituyente"

## REPORTE DE MANTENIMIENTOS A FUENTES DE ABASTECIMIENTO

| NO. | NO. CONTROL                        | OBRA                                                                                                                                                | COMUNIDAD                                                                                              |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MEMORANDUM No.<br>DOO/DOM/013/2016 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE<br>EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO<br>No. 2 LA HUERTA"                                                                       | SAN CRISTÓBAL<br>TECOLIT                                                                               |
| 2   | MEMORANDUM No.<br>DOO/DOM/018/2016 | AUMENTO DE COLUMNA DE<br>BOMBEO PARA LOS POZOS No. 1<br>"LAS GUINDAS", 4 "LA JOYA", 5<br>"SOLACHE", 6, 7 "RANCHO SAN<br>NICOLÁS" Y 13 "SAN LORENZO" | SAN CRISTÓBAL<br>TECOLIT,<br>CABECERA<br>MUNICIPAL Y SUS<br>BARRIOS, LA JOYA Y<br>SAN LUIS<br>MEXTEPEC |
| 3   | MEMORANDUM No.<br>DOO/DOM/019/2016 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>BOMBEO MARCA ALTAMIRA CON<br>MOTOR DE 50 HP DEL POZO No. 2<br>LA HUERTA"                                                 | SAN CRISTÓBAL<br>TECOLIT                                                                               |
| 4   | MEMORANDUM No.<br>DOO/DOM/034/2016 | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE<br>CLORACIÓN DE LOS POZOS No. 3<br>Y 5"                                                                                    | SAN CRISTÓBAL<br>TECOLIT Y SAN LUIS<br>MEXTEPEC                                                        |

ELABORÓ

ING. HORACIO ANTONIO MARTINEZ BRITO  
DEPARTAMENTO DE OPER. Y MANTTO.

VO. BO

ING. JOSÉ ARTURO SILIS CAUDILLO  
COORDINADOR DE OBRA Y OPERACIÓN

COORDINACION DE OBRA Y OPERACION

Independencia no. 320  
Barrio del Calvario, C.P. 51354  
Zinacantan, Estado de México  
Teléfono (722) 218 3290  
www.zinacantepec.gob.mx