



H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



ACTA FINIQUITO Y CONCLUSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 14 de septiembre de 2016, estando presentes por parte de la contratista el (la) C. JHONATAN GARCIA ESCAMILLA en su carácter de CONTRATISTA, y por parte de la Subdirección de Construcción de Obras, el ING. VICTOR VELAZQUEZ HERNANDEZ, Supervisor de Obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 238 de su Reglamento, se procede a elaborar el Finiquito y la Conclusión de Derechos y Obligaciones del contrato No. HATOP-AD-RPPF-16-043 con número único de obra 106.RPPF.088.16.correspondiente a la obra denominada: CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO PARA PLAZA CIVICA EN SANTA ANA TLAPALTTLAN, SANTA ANA TLAPALTTLAN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO:

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA ESTRUCTURAS, DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR EN AREA DE TRABAJO, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CON BAILARINA, CAARGA CON MAQUINA A CAMION Y ACARREO A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, CIMBRA CON MADERA DE PINO EN FRONTERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10PARA REFUERZO, PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR LA OBRA

Relación de obligaciones

CONTRATO	HATOP-AD-RPPF-16-043	19 DE JULIO DE 2016
FIANZA DE ANTICIPO	NO SE OTORGO ANTICIPO	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	3408-02598-1	19 DE JULIO DE 2016
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO	N/A	
ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



OFICIO DE INICIO DE OBRA	20 DE JULIO DE 2016	
OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTE	20 DE JULIO DE 2016	
OFICIO DE TÉRMINO DE OBRA	31 DE JULIO DE 2016	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	3408-02633-3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLANO DE OBRA TERMINADA	INTEGRADO EN LA ESTIMACIÓN 001 FINIQUITO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016,	

Asimismo, se hace constar que la contratista **C. JHONATAN GARCIA ESCAMILLA** entrega la garantía de defectos y vicios ocultos con número de póliza **3408-02633-3**, expedida por la compañía afianzadora **AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.** En ese tenor, las partes manifiestan que se extiende el más amplio finiquito y que no existen adeudos pendientes de liquidar, dándose por terminados los derechos y obligaciones generados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número. **HATOP-AD-RPPF-16-043**, por lo que en este momento la contratista, **C. JHONATAN GARCIA ESCAMILLA** extiende el más amplio finiquito y terminación de derechos y obligaciones que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato; quedando únicamente subsistente la mencionada garantía para responder de los defectos y vicios ocultos, conforme a lo ordenado en el artículo 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los numerales 120, 121 y 122 de su Reglamento.

Siendo las 11:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.


C. JHONATAN GARCIA ESCAMILLA
CONTRATISTA


ING. VICTOR VELAZQUEZ HERNANDEZ
Supervisor de Obra
Subdirección de Obra Publica

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513