

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA DE SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

LUGAR, HORA Y FECHA:	En la Sala de Juntas de la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en Carretera Toluca-Morelia Km. 4.5 Col. los Ángeles, Zinacantepec, México, siendo las 10:30 horas del 10 de julio de 2015.
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Subcomisión de Sanidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización del Estado de México: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: El Ing. Víctor Manuel Ontiveros Alvarado, Subdelegado Agropecuario y Secretario Técnico de esta Comisión; así como, los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Epifanio Larrieta Salas, Jefe de Departamento, representante del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura, MVZ Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria y Suplente del MVZ Eduardo Pío V. Ángeles Ortiz, Director General Pecuario, Lic. Sergio Hugo Molina Jimenez, suplente del Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por la SAGARPA; el MVZ Víctor Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal por el SENASICA, el MVZ. Luis Nava Michel, Encargado de la Coordinación de Campañas Zoonositarias, por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; el MVZ. Camilo Gerardo Pérez Colín Gerente General.
OBJETIVO:	Analizar los avances físicos y financieros del mes de junio de 2015, del ejercicio presupuestal 2015, del Concepto de Apoyo Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria que opera en el Estado de México, a través del CFPPEM.
ORDEN DEL DÍA:	1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Se paso lista y existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo	Responsable	Proceso
ACUERDO SSAMSAIM -01-ORD05/2015 La Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria autoriza la transferencia entre conceptos por \$ 2,012.88 de los recursos del programa de Vigilancia en Abejas, debido a que el Kit de diagnóstico con presentación de 100 tubos enviada por el laboratorio asignado por la DIVE SENASICA, tiene un costo de \$ 13,012.88 y en Plan de Trabajo validado se contemplaron \$ 11,000.00, de acuerdo al anexo 1.	CFPPEM	CUMPLIDO
ACUERDO SSAMSAIM -02-ORD05/2015 La Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria autoriza el cambio de Campaña de la Enfermedad de Aujeszky del PVI Villa de Allende, a la Campaña de la Enfermedad de Tuberculosis Bovina y Brucelosis de los Animales, para realizar verificaciones en estas campañas y proteger la región de Tierra Caliente que se encuentra en Erradicación en Tb y en proceso de Br.	MOVILIZACIÓN	CUMPLIDO
ACUERDO SSAMSAIM -03-ORD05/2015 La Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria autoriza anexar la Campaña de la enfermedad de Brucelosis de los animales en los PVI's de Ixtapan de la Sal, Raíces, La Comunidad y Valle de Bravo.	MOVILIZACIÓN	CUMPLIDO

3.- Avance Físico Financiero.

Campaña: Tuberculosis Bovina

Concentrado Físico

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA TUBERCULOSIS BOVINA Y TRAZABILIDAD

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	AVANCE DEL MES	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PRUEBAS DE SEGUIMIENTO MR	PRUEBAS	200	0	154	77.00%	-46
PRUEBAS DE VIGILANCIA ZONA A	PRUEBAS	15,000	0	0	0.00%	-15,000
PRUEBAS DE VIGILANCIA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	HATOS	450	42	165	36.67%	-285
	PRUEBAS	1,650	184	607	36.79%	-1,043
INSPECCION EN RASTROS	CABEZAS SACRIFICADAS	9,000	614	3,834	42.60%	-5,166
	CABEZAS INSPECCIONADAS	8,730	611	3,820	43.76%	-4,910
	PORCENTAJE DE INSPECCION	97%	99.51%	99.63%		
DIAGNOSTICO DE LABORATORIO ZONA A	MUESTRA DE MR	20	3	7	35.00%	-13
	MUESTRAS DE REACTORES	30	3	7	70.00%	-3
	PCR	3	0	0	0.00%	-3
SACRIFICIO DE REACTORES	TIERRA CALIENTE Y AL	10	2	9	90.00%	-1
LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA A	HATOS	23	3	28	127.27%	6
	PRUEBAS	765	38	643	84.05%	-122
LIBERACION DE CUARENTENA DEFINITIVA ZONA B	HATOS	2	0	0	0.00%	-2
	PRUEBAS	14	0	0	0.00%	-14
LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA A	HATOS	4	10	19	475.00%	15
	PRUEBAS	250	34	104	41.60%	-146
LIBERACION DE CUARENTENA PRECAUTORIA B	HATOS	7	2	13	650.00%	11
	PRUEBAS	14	5	67	478.57%	53
CAPACITACIÓN	EVENTOS	4	0	2	50.00%	-2

Nota:

El avance en las pruebas de Vigilancia en Zona A depende de la demanda de los movilizados de ganado influenciados por la exigencia del cumplimiento de las regulaciones estatales.

Municipio	Cabezas		Porcentaje de Inspección
	Sacrificado del mes	Inspeccionado en el mes	
Almoloya de Alquisiras	0	0	0.00%
Amatepec	6	6	100.00%
Luvianos	45	45	100.00%
Santo Tomas	41	41	100.00%
Sultepec	21	21	100.00%
Tejupilco	191	191	100.00%
Temascaltepec	88	85	96.59%
Texcaltitlán	26	26	100.00%
Tlatlaya	0	0	0.00%
Valle de Bravo	185	185	100.00%
Zacazonapan	11	11	100.00%
Total	614	611	99.51%

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INMUNIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

AVANCE FINANCIERO TUBERCULOSIS Y TRAZABILIDAD

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	3,487,081.00	287,445.56	1,509,306.31	43.28%
Recursos Materiales	1,705,122.00	1,173,885.12	1,335,985.13	78.35%
Servicios Fijos	116,690.00	86,255.99	110,299.99	94.52%
Servicios Operativos	372,420.00	63,897.96	148,910.21	39.98%
TOTAL	5,681,313.00	1,611,484.63	3,104,501.64	54.64%

Campaña: Brucelosis de los Animales

Concentrado Físico

AVANCE FÍSICO SANIDAD BOVINA Y BIOSEGURIDAD

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Vacuna a UGREM	Cabezas	30,700	0	0	n/a	0	0.00%	-30,700
Muestreo Bovinos Rastro	Cabezas	6,000	515	419	79.61%	2,493	41.53%	-3,508
Sacrificio Reactores	Cabezas	3	0	0	0.00%	0	0.00%	-3
Muestreo Seguimiento Fajitas	Cabezas	30	0	0	0.00%	0	0.00%	-30
Muestreo Seguimiento Turica	Cabezas	0	0	0	n/a	76	0.00%	0
Capacitación	Eventos	2	1	0	0.00%	0	0.00%	-1

Nota:

* Lo realizado en muestreo de bovinos en rastro es menor debido a que ingreso menor cantidad de ganado a los establecimientos de sacrificio.

* Lo realizado en capacitación es menor debido a que depende de que el CENASA habrá la convocatoria al curso de capacitación y actualización en el diagnóstico de Brucela.

Vigilancia de Brucelosis en Rastros			
Municipio	Cabezas		Porcentaje de inspección
	Sacrificado del mes	Muestreado del mes	
Almoloya de Alquisiras	0	0	0.00%
Amatepec	4	4	100.00%
Luvianos	27	27	100.00%
Santo Tomas	17	17	100.00%
Sultepec	8	8	100.00%
Tejupilco	156	156	100.00%
Temascaltepec	41	39	95.12%
Texcaltitlán	20	20	100.00%
Tlatlaya	0	0	0.00%
Valle de Bravo	131	131	100.00%
Zacazonapan	8	8	100.00%
Total	412	410	99.51%

AVANCE FINANCIERO SANIDAD BOVINA Y BIOSEGURIDAD

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO	% AVANCE AL
Personal	748,120.00	51,648.29	332,173.72	44.40%
Recursos Materiales	415,765.00	165,210.99	166,287.59	40.00%
Servicios Fijos	160,013.00	23,410.92	73,807.31	46.13%
Servicios Operativos	1,400.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,325,298.00	240,270.20	572,268.62	43.18%

AVANCE FÍSICO SANIDAD OVINA Y CAPRINA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Vacuna a Caprinocultores	Dosis	59,000	0	0	0.00%	0	0.00%	-59,000
Muestreo Ovinos y Caprinos	Rebaños	430	50	23	46.00%	23	5.35%	-407
	Cabezas	8,330	1,000	322	32.20%	322	3.87%	-8,008
Muestreo Ovinos Machos	Cabezas	430	50	4	8.00%	4	0.93%	-426
Sacrificio Reactores	Cabezas	10	2	0	0.00%	4	40.00%	-6
Muestreo Seguimiento Fiebre	Cabezas	30	5	0	0.00%	0	0.00%	-30
Muestreo Seguimiento Tujia	Cabezas	0	0	0	0	84	0.00%	
Capacitación	Eventos	3	0	0	0.00%	0	0.00%	-3

Nota:

* Lo realizado en muestreo ovinos y caprinos y ovinos machos es menor debido a que recientemente el SENASICA validó y autorizó el tamaño de muestra.

* Lo realizado en sacrificio de reactores y muestreo de seguimiento es menor debido a que no se han presentado casos.

AVANCE FINANCIERO SANIDAD OVINA Y CAPRINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Servicios Fijos	60,000.00	2,150.00	60,000.00	100.00%
Servicios Operativos	590,000.00	9,600.00	9,600.00	1.63%
TOTAL	650,000.00	11,750.00	69,600.00	10.71%

Campaña: Rabia Parálitica Bovina

Concentrado Físico.

AVANCE FÍSICO CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALÍTICA BOVINA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Vacunación	Cabezas	75,000	8,300	7,547	90.93%	35,846	47.79%	-39,154
Operativos Captura	Eventos	50	6	4	66.67%	30	60.00%	-20
Capacitación	Eventos	8	1	1	100.00%	4	50.00%	-4

Nota:

* Lo realizado en operativos de captura es menor debido a que dos productores solicitaron se reprogramaran para el mes de julio dos capturas en los municipios de Amatepec y Tlatlaya.

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Características y Desarrollo de la Enfermedad de Rabia Parálitica Bovina	11-jun	Charco Honda	Amatepec	4

Avance Financiero: Rabia Parálitica Bovina

AVANCE FINANCIERO RABIA PARALÍTICA BOVINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	614,097.00	61,090.33	349,597.41	56.93%
Recursos Materiales	958,235.00	378,468.00	447,018.00	46.65%
Servicios Fijos	314,049.00	48,503.25	130,747.20	41.63%
Servicios Operativos	5,000.00	368.00	1,457.53	29.15%
TOTAL	1,891,381.00	488,429.58	928,820.14	49.11%

Campaña: Influenza Aviar Notificable

Concentrado Físico.

INFLUENZA AVIAR			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia epidemiológica	Traspasio	Predios	60	6	6	100.00%	30	50.00	-30
		Muestras	300	30	30	100.00%	150	50.00	-150
	Tecnificado	UPP	4	Esta actividad la realizará personal del SENASICA	0	n/a	3	75.00	-1
		Muestras	120		0	n/a	90	75.00	-30
	Rastro Privado	Rastros	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	720	60	93	155.00%	375	52.08	-345
	Capacitación	Eventos	12	1	0	0.00%	4	33.33	-8

Notas:

Lo realizado en el muestreo de rastros fue mayor para emparejarnos con el avance acumulado programado.

No se llevó a cabo el evento de capacitación, debido a que se tenía programada una plática para alumnos de la FESC-UNAM y cancelaron a última hora. Se reprograma para el mes de julio.

AVANCE FINANCIERO INFLUENZA AVIAR

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	852,000.00	63,626.95	304,609.33	35.75%
Recursos Materiales	800.00	696.00	696.00	87.00%
Servicios Fijos	219,726.00	10,924.80	86,254.71	39.26%
Servicios Operativos	5,000.00	518.00	2,057.53	41.15%
TOTAL	1,077,526.00	75,765.75	393,617.57	36.53%

Nota:

Campaña: Varroasis de las Abejas

Concentrado Físico.

AVANCE FÍSICO VARROASIS DE LAS ABEJAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	AVANCE DEL MES	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas	Vigilancia	Colmenas muestreadas	2,000	282	1,532	76.60%	-468
		UFP	300	48	215	71.67%	-85
	Tratamiento	Colmenas tratadas	16,610	2,305	11,528	69.40%	-5,082
	Capacitación	Eventos	10	2	8	80.00%	-2

Nota:

Tema de Capacitación	Fecha	Lugar	Municipio	Asistentes
Control de Varroasis en las abejas.	Casa de Productor Apícolas	16-jun-15	Temamatla	10
Patología Apícola (Enf. De la Cría-Loques)	Sta Ana Molzingo	11-jun-15	Otzolotepec	6
Total				16

AVANCE FINANCIERO VARROASIS DE LAS ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Recursos Materiales	61,700.00	14,860.00	14,860.00	24.08%
Servicios Operativos	9,923.00	3,981.00	3,981.00	40.12%
TOTAL	71,623.00	18,841.00	18,841.00	26.31%

Vigilancia Epidemiológica en Cerdos

Concentrado físico

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES PORCINAS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDAD DE AUJESZKY			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Traspaso	Predios	60	6	6	100.00%	30	50.00%	-30
		Muestras	300	30	30	100.00%	150	50.00%	-150
	Tecnificado	UPP	2	0	0	0.00%	1	50.00%	-1
		Muestras	60	0	0	0.00%	30	50.00%	-30
	Rastro Municipal	Rastros	6	6	5	83.33%	8	133.33%	2
		Muestras	2,160	200	207	103.50%	990	45.83%	-1,170
	Rastro TIF	Rastros	3	3	3	100.00%	3	100.00%	0
		Muestras	1,080	99	90	90.91%	450	41.67%	-630

Nota:

* El avance en todos los muestreos se suspende por indicaciones del SENASICA a partir del mes de julio y hasta nuevo aviso, lo anterior porque están haciendo un ajuste en los costos de los kits de diagnóstico y aplica también desde el mes de junio para los muestreos de PRSS, DEP, Circovirus e Influenza.

* El avance en rastro fue menor debido a que el rastro de Huixquilucan se encuentra cerrado por problemas administrativos.

FIEBRE PORCINA CLÁSICA			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Traspaso	Predios	60	6	6	100.00%	30	50.00%	-30
		Muestras	300	30	30	100.00%	150	50.00%	-150
	Tecnificado	UPP	2	0	0	0.00%	1	50.00%	-1
		Muestras	84	0	0	0.00%	42	50.00%	-42
	Rastro Municipal	Rastro	6	6	6	100.00%	6	100.00%	0
		Muestras	2,160	200	201	100.50%	955	44.21%	-1,205
	Rastro TIF	Rastro	3	3	3	100.00%	3	100.00%	0
		Muestras	1,080	99	99	100.00%	495	45.83%	-585
	Capacitación	Eventos	12	1	0	0.00%	3	25.00%	-9

Nota:

* El avance en capacitación fue menor, debido a que se tenía programada una plática para alumnos de la FESC-UNAM y cancelaron a última hora, se reprograma para el mes de julio.

PRRS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	9	3	0	0.00%	0	0.00%	-9
		Muestras	270	90	0	0.00%	0	0.00%	-270

Notas:

DEP			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	9	3	0	0.00%	0	0.00%	-9
		Muestras	270	90	0	0.00%	0	0.00%	-270

CIRCOVIRUS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	9	3	0	0.00%	0	0.00%	-9
		Muestras	270	90	0	0.00%	0	0.00%	-270

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

INFLUENZA			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Técnicada	UPP	5	1	0	0.00%	0	0.00%	0
		Muestras	270	90	0	0.00%	0	0.00%	-270

Nota:

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Aujeszky		Fiebre Porcina Clásica	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
San Mateo Atenco	Municipal	87	259	66	238
Santa María Rayón	Municipal	0	71	0	71
Temamatla	Privado	30	150	30	151
Atizapán	Privado	0	60	0	60
Los Arcos	Privado	30	150	30	150
Huixquilucan	Privado	0	30	15	30
La Paz	Municipal	30	150	30	150
Tlalnepantla	Municipal	30	120	30	105
Cuautitlán	TIF	30	150	33	165
Muñora	TIF	30	150	33	165
Ayapango	TIF	30	150	33	165
Total		297	1,440	300	1,450

Vigilancia Pasiva		
Casos atendidos		
Mes	Casos	Diagnóstico
Enero	1	DEP confirmado
Febrero	1	Micotoxinas presuntivos
Marzo	1	DEP confirmado
Abril	1	Neg FPC y EA
Mayo	1	Neg DEP
Junio	0	n/a

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA ENFERMEDADES EN CERDOS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO AL MES	% AVANCE AL MES
Personal	919,446.00	69,875.42	440,197.56	47.88%
Recursos Materiales	285,776.00	8,684.57	164,700.03	57.63%
Servicios	292,778.00	53,172.52	94,257.62	32.19%
TOTAL	1,498,000.00	131,732.51	699,155.21	46.67%

Nota:

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Campana: Vigilancia Epidemiológica en Aves

AVANCE FÍSICO ENFERMEDADES AVIARES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Traspaso	Predios	30	3	3	100.00%	24	80.00	-6
		Muestras	150	15	15	100.00%	120	80.00	-30
	Tecnificado	UPP	4	0	0	0.00%	2	50.00	-2
		Muestras	120	0	0	0.00%	60	50.00	-60
	Rastro Privado	Rastros	3	3	3	100.00%	3	100.00	0
		Muestras	720	60	93	155.00%	375	52.08	-345
	Vacunación	Cabezas	75,000	6,300	6,500	103.17%	37,501	50.00	-37,499

Nota:

Lo realizado en el muestreo de rastros fue mayor para nivelar con el avance acumulado programado.

SALMONELLOSIS AVIAR			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	2	1	0	0.00%	0	0.00%	-2
		Muestras	60	30	0	0.00%	0	0.00%	-60

Nota:

* El avance en el muestreo por indicaciones del SENASICA inicia a partir del mes de julio

Vigilancia en Rastros		Enfermedad de Newcastle		Influenza Aviar	
Rastro	Tipo	Muestras		Muestras	
		del mes	acumuladas	del mes	acumuladas
Naucalpan	Privado	33	165	33	165
Atizapán	Privado	30	120	30	120
Ideal (Los Reyes la Paz)	Privado	30	90	30	90
Total		93	375	93	375

Vigilancia Pasiva		
Mes	Casos	Diagnóstico
Enero	1	Influenza PCR (+) y
Febrero	0	n/a
Marzo	0	n/a
Abril	0	n/a
Mayo	2	Neg IA y ENC
Junio	0	n/a

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA ENFERMEDADES AVIARES

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	521,700.00	38,245.87	206,165.68	39.52%
Recursos Materiales	126,376.00	11,026.60	91,330.25	72.27%
Servicios	88,324.00	18,125.78	40,551.05	45.91%
TOTAL	736,400.00	67,398.25	338,046.98	45.91%

Nota:

AVANCE FÍSICO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Tecnificado	UPP	73	24	2	8.33%	2	2.74%	-71
		Muestras	365	120	10	8.33%	10	2.74%	-355

Nota:

*El avance en el muestreo fue menor, ya que por instrucciones de SENASICA el muestreo deberá iniciar cuando el Kit de diagnóstico lo reciba el laboratorio del CENASA; el Kit se adquirió, pero el envío tarda 20 días, por lo que ingresará a CENASA la primer semana de julio.

Vigilancia Pasiva		
Casos atendidos		
Mes	Casos	Diagnóstico
Enero	2	AVE y AIE
Febrero	2	AIE
Marzo	1	AIE
Abril	2	AIE
Mayo	0	n/a
Junio	0	n/a

AVANCE FINANCIERO ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	4,000.00	0.00	2,858.00	71.45%
Recursos Materiales	25,100.00	6,698.30	6,698.30	26.69%
Servicios	900.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	30,000.00	6,698.30	9,556.30	31.85%

AVANCE FÍSICO VIGILANCIA ENFERMEDADES EN ABEJAS

PEQUEÑO ESCARABAJO			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia	Colmenas Inspeccionadas	250	93	70	75%	70	25%	210
		UPP	56	18	13	72%	13	23%	43
	Informes	Informes Enviados	12	7	7	100%	7	58%	5

Nota:

* Se atendió un reporte de sospecha de PIC en el Apirio la Laguna ubicado en el municipio de Tetamác con 27 colmenas revisadas de las cuales se tomaron 2 muestras sospechas de escarabajo de adultos y larvas, estas se remitaron al laboratorio del CERHA por personal de CPA.

LOQUE AMERICANA Y EUROPEA			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia	Colmenas Inspeccionadas	50	15	66	440%	66	132%	16
		UPP	10	3	13	433%	13	130%	3

ACARIOSIS			PROGRAMADO POR PROYECTO		AVANCE DEL MES QUE REPORTA		AVANCE ACUMULADO		DIFERENCIA RESPECTO A LA META
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	
Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia	Colmenas Inspeccionadas	50	15	66	440%	66	132%	16
		UPP	10	3	13	433%	13	130%	3

NOTA

* Los muestreos de enfermedades en abejas están programados para realizarse entre los meses de junio a septiembre

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES EN ABEJAS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	23,050.00	21,163.61	21,163.61	91.82%
Servicios	42,550.00	2,463.32	2,463.32	5.79%
TOTAL	75,600.00	23,626.93	23,626.93	31.25%

AVANCE FÍSICO VIGILANCIA ENFERMEDADES EN BOVINOS [garrapata bophilus]

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META PROGRAMADA MENSUAL	AVANCE DEL MES	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO	DIFERENCIA RESPECTO A LA META
Muestreo Garrapata	Hatos	248	20	38	190.00%	76	30.65%	-172
	Cabezas	7,440	620	899	149.83%	1,912	25.70%	-5,528

Nota:

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA ENFERMEDADES EN BOVINOS (garrapata bophilus)

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	151,000.00	16,545.00	36,611.00	24.25%
Recursos Materiales	40,260.00	0.00	2,403.52	5.97%
Servicios	64,740.00	9,512.14	9,512.14	14.69%
TOTAL	256,000.00	26,057.14	48,526.66	18.96%

AVANCE FÍSICO VIGILANCIA ENFERMEDADES OVINA Y CAPRINA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE DEL	% AVANCE	ACUMULADO	% AVANCE	DIFERENCIA
Muestreo Maedi Visna	Rebaños	10	0	0	0.00%	0	0.00%	-10
	Cabezas	150	0	0	0.00%	0	0.00%	-150
Muestreo Scrapie en Rastros	Rastros	2	0	0	0.00%	0	0.00%	-2
	Cabezas	75	0	0	0.00%	0	0.00%	-75

Nota:

* El muestreo está pospuesto hasta nuevo aviso por indicaciones del SENASICA

AVANCE FINANCIERO VIGILANCIA ENFERMEDADES EN OVINOS Y CAPRINOS

ACCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO GLOBAL	PRESUPUESTO EJERCIDO		
		DEL MES	ACUMULADO DEL MES	% AVANCE AL MES
Personal	11,500.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	58,696.00	1,590.00	2,160.60	3.68%
Servicios	3,804.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	74,000.00	1,590.00	2,160.60	2.92%

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALDO ANIMAL
DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 2014
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL COMPONENTE DE SANIDADES (SA-1)

ESTADO: ESTADO DE MÉXICO
OASA: COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, S.C.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO
AÑO: 2015

PROYECTO	EJERCIDO EN EL MES QUE REPORTA					%	EJERCIDO ACUMULADO AL MES REPORTADO					%	MONTO POR EJERCER				
	APORTACIÓN ECONÓMICA				AVANCE		APORTACIÓN ECONÓMICA				AVANCE		APORTACIÓN ECONÓMICA				AVANCE
	FEDERAL	ESTATAL	PROD.	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL	PROD.	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL	PROD.	TOTAL	
CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS																	
TUBERCULOSIS BOVINA	568,053.12	1,245,021.51	0.00	1,813,074.63	28.36%	2,552,314.53	1,552,187.01	0.00	3,104,501.54	51.64%	2,328,956.37	247,512.01	0.00	2,576,468.38	43.56%		
SANIDAD BOVINA Y BIOSSEGURIDAD	140,740.00	160,000.00	0.00	300,740.00	10.13%	472,258.52	100,200.00	0.00	672,258.52	47.18%	73,009.36	0.00	0.00	73,009.36	56.62%		
SANIDAD OVINA CAPRINA Y BIOSSEGURIDAD	5,600.00	2,100.00	0.00	7,700.00	1.81%	9,500.00	60,000.00	0.00	69,500.00	11.71%	580,400.00	0.00	0.00	580,400.00	85.29%		
RABIA PARATUBERCULOSA BOVINA	477,488.59	10,072.95	0.00	488,561.54	25.82%	868,444.74	60,315.40	0.00	928,760.14	45.11%	477,035.25	289,624.43	0.00	766,659.68	57.89%		
INFLUENZA AVIARIA NOTIFICABLE	15,442.55	324.80	0.00	15,767.35	7.00%	332,613.10	40,774.41	0.00	373,387.51	36.33%	374,732.90	129,221.53	0.00	503,954.43	53.42%		
VARIOLOSIS DE LAS ABEJAS	1,561.00	14,650.00	0.00	16,211.00	26.34%	3,951.00	14,650.00	0.00	18,601.00	26.31%	12,642.00	14,000.00	0.00	26,642.00	73.69%		
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
ENFERMEDADES EN CERDOS	57,258.24	6,100.00	0.00	63,358.24	3.15%	257,688.77	40,358.21	0.00	308,046.98	49.91%	268,717.23	5,641.19	0.00	274,358.42	54.79%		
ENFERMEDADES EN CORDEROS	118,650.74	13,581.77	0.00	132,232.51	8.75%	282,605.98	18,548.23	0.00	309,154.21	66.67%	755,393.02	32,451.17	0.00	787,844.19	53.33%		
ENFERMEDADES EN ANIMALES DE CRIANZA EQUINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	22.31%	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	31.65%	15,447.72	5,000.00	0.00	20,447.72	68.15%		
ENFERMEDADES EN BOVINOS	25,712.14	345.00	0.00	26,057.14	10.18%	43,712.14	4,814.52	0.00	48,526.66	18.96%	152,267.64	45,185.48	0.00	197,453.12	81.04%		
ENFERMEDADES EN AVES	19,135.32	4,455.61	0.00	23,590.93	31.25%	13,135.32	4,455.61	0.00	17,590.93	37.25%	51,166.68	505.39	0.00	51,672.07	68.75%		
ENFERMEDADES EN CANINOS Y FELINOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	2.15%	1,560.00	570.00	0.00	2,130.00	2.58%	65,110.00	8,479.40	0.00	73,589.40	61.68%		
TOTAL																	
	1,260,614.00	1,199,823.85	0.00	2,460,437.85	20.72%	4,811,729.62	1,765,982.15	0.00	5,298,721.85	46.45%	5,190,471.42	758,917.36	0.00	5,949,388.78	53.52%		

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2015

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	3,553,168.00	260,000.00	1,806,568.00	504,772.48	1,703,915.53	194.14%	47.95%
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	163,200.00	0.00	163,200.00	91,880.04	119,679.89	0.00%	73.33%
MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	149,600.00	0.00	149,600.00	142,765.00	142,765.00	0.00%	95.43%
CAPACITACIÓN	82,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN CENTRAL	438,022.00	31,516.00	224,926.00	26,584.24	252,894.11	84.35%	57.74%
TOTAL	4,385,990.00	291,516.00	2,348,294.00	766,001.76	2,219,254.53	262.76%	50.60%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	140,000	11,433	69,399	11,714	69,526	102.46%	49.66%
Aplicación de medidas cuarentenarias	314	26	159	30	134	115.38%	42.68%

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2015.

PM's	CONCENTRADO: APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ATLACOMULCO	1	0	0	2	0	0	3
VALLE DE BRAVO	0	0	0	0	0	0	0
LA COMUNIDAD	1	2	0	0	0	0	3
POLOTTILAN	4	1	1	1	0	0	7
IXTAPAN DE LA SAL	5	0	0	0	0	0	5
VILLA DE ALLENDE	0	0	0	0	0	0	0
RAICES	1	6	2	3	0	0	12
TOTAL	12	9	3	6	-	-	30

AVES	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS SE RECHAZARON EL 60% POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS Y 40% POR INCONSISTENCIAS EN EL DOCUMENTO ZOOSANITARIO.
BOVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES CORRESPONDE 100% POR FALTA DE DOCUMENTO ZOOSANITARIO.
PORCINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS EL 100% POR INCONSISTENCIAS EN EL DOCUMENTO ZOOSANITARIO.
OVINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS, EL 100% POR FALTA DE DOCUMENTOS ZOOSANITARIOS.
CAPRINOS	
EQUINOS	

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2015

CONCENTRADO FINANCIERO GENERAL							
ACCION	PRESUPUESTO REPROGRAMADO			PRESUPUESTO EJERCIDO		PORCENTAJE EJERCIDO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
OPERACIÓN	631,320.00	35,320.00	335,400.00	289,952.11	343,098.91	820.93%	54.35%
MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN	91,800.00	0.00	91,800.00	65,160.07	65,160.07	0.00%	70.98%
CAPACITACION	24,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00%	6.67%
TOTAL	747,120.00	35,320.00	427,200.00	356,712.18	409,858.98	1009.94%	54.86%

Nota:

CONCENTRADO FISICO GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INSPECCION							
ACCION	METAS PROGRAMADAS			METAS REALIZADAS		PORCENTAJE REALIZADO	
	GLOBAL	DEL MES	ACUMULADO AL MES	DEL MES	ACUMULADO DEL MES	DEL MES	AL MES
Inspección de embarques	5,340	390	2,290	349	3,042	89.49%	56.97%
Aplicación de medidas cuarentenarias	211	6	89	2	33	33.33%	15.64%

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2015

PROGRAMAS ESPECIALES DE INSPECCIÓN	CONCENTRADO: APLICACIÓN DE MEDIDAS CUARENTENARIAS						
	AVES	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	CAPRINOS	EQUINOS	TOTAL
ITINERANTE	0	0	0	0	0	0	0
TIANGUIS GANADEROS (REGIÓN TIERRA CALIENTE)	0	2	0	0	0	0	2
CENTROS DE ACOPIO DE GANADO BOVINO (REGIÓN TIERRA CALIENTE)	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLECIMIENTOS DE SACRIFICIO (RASTRO)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	-	2	-	-	-	-	2

AVES	
BOVINOS	DEL TOTAL DE VERIFICADOS, EL 100 % FUE POR DESVIACIÓN DE EMBARQUES Y POR FALTA DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE MOVILIZACIÓN.
PORCINOS	DEL TOTAL DE EMBARQUES VERIFICADOS, EL 100 % FUE POR FALTA DEL DOCUMENTO ZOOSANITARIO
OVINOS	
CAPRINOS	
EQUINOS	

Nota:

Inspección de la Movilización

MES QUE SE INFORMA: JUNIO 2015

PROGRAMAS ESPECIALES DE INSPECCIÓN	CONCENTRADO: CUMPLIMIENTO DE EMBARQUES EN SU MOVILIZACIÓN REGIÓN "A".						
	ENTRADAS	INTERNO	SALIDAS	DICTAMENES TB	UPP / PSG	FACTURA	TOTAL
PERMISOS DE INTERNACIÓN	3	0	0	3	3	3	12
GUIAS DE TRÁNSITO	0	195	1	30	131	14	371
GZVI	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	195	1	33	134	17	383

Nota: El mayor porcentaje de incumplimiento se da en las salidas con origen del Municipio de Texcaltitlan.

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INICIATIVA AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Se hace notar que el informe físico-financiero presentado por el Gerente del CFPPEM en la Subcomisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización corresponde al mes de junio del 2015.

Dictamen:

Los integrantes de esta Subcomisión, validan los avances presentados, tanto físicos como financieros del mes de junio, presentado por el Gerente General del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México.

5.- Propuesta de Acuerdos.

1.- EL CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria apruebe la transferencia de recursos entre conceptos por la cantidad de \$ 1,802.00 del Componente de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades en cerdos a vigilancia en rastros; lo anterior con el objeto de completar material para la colección de muestras de órganos de cerdos; lo anterior de acuerdo al cuadro anexo 1.

2.- EL CFPPEM solicita a la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria valide la reprogramación por un monto de \$ 3,478,777.45 del Componente Emergencias Zoonositarias, con el objeto de darle suficiencia presupuestal a algunos conceptos de los componentes de Sanidad Ovina y Caprina, Bioseguridad, Tuberculosis, Rabia Paralítica Bovina y de Sanidad Bovina que por indicaciones del SENASICA fueron invertidos en la adquisición de vacuna de Brucelosis y Capacitación, además de contar con identificadores SINIIGA para ganado mayor de 2 años de la región sur de la entidad, con aretes metálicos de vacunación para el programa de inmunización contra Brucelosis, para el mantenimiento de instalaciones y cómputo de la oficina del CFPPEM en Tejupilco, para la adquisición de equipo que mejore las condiciones de inspección de bovinos en rastro, para la adquisición de tarjetas telefónicas que serán utilizados por los MVZ encargados de atender las solicitudes de pruebas de movilización, para la adquisición de uniformes para el personal del CFPPEM y para el Programa de Seguimiento UCE, de acuerdo al cuadro anexo 2, lo anterior con previa autorización de la Unidad Responsable.

Acuerdo	Responsable
ACUERDO SSAMSAIM -01-ORD06/2015 La Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria aprueba la transferencia de recursos entre conceptos por la cantidad de \$ 1,802.00 del Componente de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades en cerdos a vigilancia en rastros; lo anterior con el objeto de completar material para la colección de muestras de órganos de cerdos, lo anterior de acuerdo al cuadro anexo 1.	CFPPEM
ACUERDO SSAMSAIM -01-ORD06/2015 La Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria aprueba la reprogramación por un monto de \$ 3,478,777.45 del Componente Emergencias Zoonositarias, con el objeto de darle suficiencia presupuestal a algunos conceptos de los componentes de Sanidad Ovina y Caprina, Bioseguridad, Tuberculosis, Rabia Paralítica Bovina y de Sanidad Bovina, de acuerdo al cuadro anexo 2; lo anterior con previa autorización de la Unidad Responsable.	CFPPEM

No hay

6.- Asuntos Generales.

Siendo las 12:30 hrs. Del 10 de julio de 2015, se da por concluida la Sesión de la Subcomisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en Materia de Salud Animal e Inspección de la Movilización Agropecuaria del Estado de México, correspondiente al mes de junio de 2015.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**POR LA FEDERACION-SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**

**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**ING. VICTOR MANUEL ONTIVEROS ALVARADO
SUBDELEGADO AGROPECUARIO**

VOCALES

POR LA SEDAGRO

POR LA SAGARPA

**ING. EPIFANIO LARRIETA SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ RUBÉN
DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

**MVZ. VICTOR ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR SENASICA

**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL
PECUARIO**

**MVZ. LUIS G. NAVA MICHEL
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS**

**LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMENEZ
SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

POR EL COMITÉ

**MVZ. CAMILO GERARDO PÉREZ COLÍN
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE
MÉXICO**

ANEXO 1

Concepto	Presupuesto original	Presupuesto Reprogramado
Botas de plástico	250.00	0
Marcador de ganado	672.00	0
Gradillas de metal	880.00	0
Gradilla de plástico	0	435.00
Cuchillos rectos	0	430.00
Cuchillo curvo	0	230.00
Chaira	0	220.00
Tablas de plástico para picar	0	300.00
Plástico auto adherible	0	95.00
Bolsas de plástico 20 x 25	0	92.00
Total a transferir	1,802.00	1,802.00

ANEXO 2

PROGRAMA DE TRABAJO

REPROGRAMACIÓN EMERGENCIA SANITARIA

PERSONAL

Recursos Humanos	Cantidad	Salario	Inversión total	Federal	Estatel
Auxiliar Administrativo (RFB)	1	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Profesional en informática (Sanidad Bov)	1	13,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
Auxiliar Administrativo (Sanidad Bov)	3	9,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$0.00

Recurso Humano	Cantidad	Salario	Inversión total	Federal	Estatel
Gerente (TB)	1	28,750.00	86,250.00	86,250.00	0.00
Coordinador (TB)	1	22,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
Profesional Zoonosario (TB)	3	19,433.00	174,897.00	174,897.00	0.00
Profesional Zoonosario (TB)	1	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (TB)	2	15,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (TB)	4	14,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (TB)	1	13,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
Auxiliar Técnico (TB)	1	11,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
Auxiliar Técnico (TB)	7	9,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (RFB)	1	19,433.00	58,299.00	58,299.00	0.00
Auxiliar Técnico (RFB)	1	11,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
Auxiliar Técnico (RFB)	3	9,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (Sanidad Bov)	1	14,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (Sanidad Bov)	1	13,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
Auxiliar Técnico (Sanidad Bov)	1	11,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
Profesional Zoonosario (Sanidad Ov y Capr)	1	15,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Profesional Zoonosario	1	18,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
SUBTOTAL PERSONAL OPERATIVO			\$ 1,397,946.00	\$ 1,397,946.00	\$0.00

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE SANIDAD E INICIATIVA AGROPECUARIA EN MATERIA SALUD ANIMAL E INSPECCIÓN DE LA INSPECCIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 10 DE JULIO DE 2015. "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

RECURSOS MATERIALES

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Federal
Agallas vacutainer (Sanidad Ov y Capr)	Piezas	8,400	2.20	18,480.00	0.00
Tubos vacutainer (Sanidad Ov y Capr)	Piezas	8,400	2.00	16,800.00	0.00
Aretes Metálicos (Sanidad Ov y Capr)	Piezas	8,400	2.50	21,000.00	0.00
Aretes Metálicos Vacuna BR	Piezas	50,000	2.50	125,000.00	0.00
Reactivo para diagnóstico DR (Sanidad Ov y Capr)	Frascos	10	270.00	2,700.00	0.00
GPS (TB)	piezas	10	3,600.00	36,000.00	0.00
Reformo Instalaciones	servicio	1	35,000.00	35,000.00	0.00
Mantenimiento a Equipo de Computo	servicio	1	40,000.00	40,000.00	0.00
Silos Secretanías	Piezas	15	600.00	9,000.00	0.00
Tarjeta telefónica	Piezas	40	200.00	8,000.00	0.00
Reguladores no break	Piezas	12	1,400.00	16,800.00	0.00
Curso de Capacitación	EVENTO	4	18,750.00	75,000.00	0.00
Materia de Impresión (Sanidad Ov y Capr)	MUEDES	12	1,000.00	12,000.00	0.00
Llantas (Sanidad Ov y Capr)	JUCCO/4	1	4,899.00	4,899.00	0.00
Combustión (Sanidad Ov y Capr)	LITROS	5,090	13.50	68,715.00	0.00
Uniformes	pago	65	1,000.00	65,000.00	0.00
Mata de Plástico Hegada	Piezas	6	900.00	5,400.00	0.00
Lámparas de Tiro	Piezas	2	1,500.00	3,000.00	0.00
Lámparas Portátiles Recargables	Piezas	5	700.00	3,500.00	0.00
Silos Hegados	Piezas	6	200.00	1,200.00	0.00
Cubetas de plástico	Piezas	7	100.00	700.00	0.00
Mantenimiento y colocación de Portacabezas	servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00
Aretes SINIGA (TB)	Piezas	15,000	15.20	228,000.00	0.00
SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES				\$ 799,194.00	\$0.00

SERVICIOS OPERATIVOS

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Inversión total	Federal
Versajera (Sanidad Ov y Capr)	PORTES	10	110.00	1,100.00	0.00
Puebas de Higiene de Complemento (Sanidad Ov y Capr)	PRUEBA	30	60.00	1,800.00	0.00
Puebas de ID (Sanidad Ov y Capr)	PRUEBA	430	42.00	18,060.00	0.00
SUBTOTAL SERVICIOS OPERATIVOS				\$ 20,960.00	\$0.00

SUBTOTAL				\$ 2,368,100.00	\$0.00
-----------------	--	--	--	------------------------	---------------

Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria	PROGRAMA	1	1,110,677.45	1,110,677.45	0.00
--	----------	---	--------------	--------------	------

TOTAL				\$ 3,478,777.45	\$0.00
--------------	--	--	--	------------------------	---------------