



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84704.12	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS EN SAN JUAN LA ISLA Y SANTA MARÍA RAYÓN (OBRA NUEVA)	SANTA MARÍA RAYÓN	OP-12-0132	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	10,377,752.63	7,138,659.49	68.79%	100.00	100.00