



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84705.11	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS INFANTILES DE UNIDAD DEPORTIVA (OBRA NUEVA)	AMECAMECA	OP-12-0172	DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	8,698,878.14	8,698,877.55	100.00%	100.00	100.00